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REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACION DEL ACTA No- 04 DELDiA_31_ DEL MES DE_ AGOSTO_ DEL ANO 2022

OBJETVO(S) | seguimiento técnico operativo de la empresa AGROPRODUCTORA VENENCIA SAS.
No. NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO PLANTA CONTRATISTA OTRO DEPENDENCIA/ CORREO ELECTRONICO TELEFONO/EXT.SENA AUTORIZA FIRMA O PARTICIPACION
¢CUAL? EMPRESA GRABACION VIRTUAL
Margarita Maria Emprende | AGROPRODUCT | agroproductoravenecia .
Alzate 55.312.400 dora ORAVENENCIA | @gmail.com 310 661 1442 Si Margacda o pgale.
Eider Cardona Torres | 1.058.843.822 X SENA SBDC edc1234.ec@gmail.com | 316 289 6135 si @ HH d‘

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la
seguridad y proteccién de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en

cumplimiento de lo establecido legalmente.
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ACTA No.04

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Seguimiento técnico operativo de la empresa
AGROPRODUCTORA VENENCIA SAS

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Tulua, 31 de agosto de 2022 10:00 am 12:00 am
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION GENERAL /
Virtual teléfono REGIONAL / CENTRO
Regional Valle, SENA CLEM Tulua

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. seguimiento técnico operativo de la empresa AGROPRODUCTORA VENENCIA SAS

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
Realizar el seguimiento técnico operativo de la empresa AGROPRODUCTORA VENENCIA SAS

DESARROLLO DE LA REUNION

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA: AGROPRODUCTORA VENENCIA SAS es una empresa cuyo
proyecto fue aprobado en el primer cierre de la convocatoria Mujer Rural No. 235 del Fondo
Emprender, constituida legalmente el 27 de abril de 2022, la empresa se dedica produccién y
comercializacién de pimento physol en tres calidades, ubicada en el corregimiento de Venecia
municipio de Trujillo.

Meses transcurridos 4-a agosto de 2022 Empleos Generados 2

Recursos Aprobados $79.977.015 Contrapartidas Ppto 5

Recursos Solicitados en el $34.147.401 | Contrapartidas Validadas 0

mes

Recursos Desembolsados en $34.147.401 Mercadeo Eventos Ppto 5

el mes

Recursos desembolsados $56.046.263 Ventas validadas $0

acumulados

Porcentaje Ejecucion % 70,1 Mercadeo Eventos 0
Validados

Ventas Ppto - $$ $ 128.325.000 | Visitas comerciales Ppto

Ventas a la Fecha - $$ S0 Visitas comerciales
Ejecutadas

A LA FECHA: Se mantiene constante contacto via telefénica y WhatsApp

PRODUCCION: En materia de produccidn la empresa esta en proceso de adecuaciones y compra de
maquinaria y equipo para la operacién del proyecto.

CONTRAPARTIDAS: A la fecha la emprendedora no ha realizado contrapartidas, se tiene proyectado
en los proximos meses realizar eventos para ir dando cumplimiento a este indicador y asi llegar a
cumplir al 100% el indicador.
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LABORAL: en este momento la empresa ya contrato dos personas (contador y gerente) queda a la
espera de cumplimiento de tiempos para validacion por parte de interventoria.

VENTAS: Para este mes la empresa no presenta ventas.

OBSERVACIONES GENERALES

La empresa va en un proceso de ejecucion normal, la emprendeodora manifiesta que se encuentra
en buen ritmo el proceso de la empresa, la emprendedora manifiesta que contrato dos personas
por jornales para completar 4 empleos. la siembra de plantulas se realizaran para el mes de
septiembre.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

Cargar documentos en plataforma Emprendedor

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una
reunion virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.
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