ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el Fundacién de ciencia y tecnologia global sobre las
actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una
vez realizada la revision del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el primer pago
correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 21 de junio al 20 de julio de 2022

Contrato: No. 398 del 18 de junio de 2022

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios

Contratista: Fundacién FUNCITEG

NIT No. 830.089.058-0

Objeto: ‘PRESTAR  LOS SERVICIOS INTEGRALES DE
APOYO LOGISTICO Y DE PROMOCION

INSTITUCIONAL A MONTO AGOTABLE REQUERIDOS
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
INSTITUCIONAL LOCAL, EN TODOS LOS ESPACIOS,
EVENTOS Y ACTIVIDADESQUE REALICE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE LA
ADMINISTRACION LOCAL”

Plazo de Ejecucién Ocho (8) meses

Fecha Iniciacion: 21 de junio de 2022

Fecha de Terminacion: 20 de febrero de 2022

Prorroga(s) N/A

Valor Inicial Pactado: $ 400.000.000

Valor Adicional: N/A

Valor a Pagar: $46.026.532 (Primer pago) Rubro 1623

El Representante Legal, certificé que la empresa Fundacion FUNCITEG se encuentra a Paz y Salvo
por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 22 dias del mes de agosto dos mil veintidos (2022).
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