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ACTA DE FINALIZACIÓN 

OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN DE 
CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBÁN  

Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
 
CONTRATO No.    4143.010.26.1.962-2022 
 
CONTRATISTA:    INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S 
 
VALOR DEL CONTRATO:   $81.695.961,00 
 
DURACIÓN:   (60) Días 
                            
INTERVENTOR:   FERNANDO ALBERTO PADILLA 
 
FECHA INICIO:     02 de Junio de 2.022 
      
FECHA DE TERMINACIÓN : 22 de Agosto  de 2022 
 

   
OBJETO DEL CONTRATO:   Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas 
Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior 
Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 
26003935 y 26004003 
  
 

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de Agosto  de 2022, se 

reunieron: en su condición de contratista: FERNANDO RIVERA  representante legal 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, en condición de INTERVENTOR y en 
representación de la Secretaria de Educación Distrital: FERNANDO ALBERTO PADILLA para dejar 
constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.  
 
 
A) LABOR EJECUTADA: 
 
Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras 
para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General 
Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la 
Comuna19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003  
 
B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES: 
 
Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, 22 de agosto  
de 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la Institución Educativa 
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Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán y Normal Superior Farallones Sede 
Francisco José de Caldas 
 
C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: 
 
Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las 
condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES SION S.A.S, cumplió con el objeto contractual.  
  
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los veintidós (22) 
días del mes de Agosto de 2022. 
 

 

 

 
FERMAMDO RIVERA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S 
CONTTRATISTA      
        
 
 

 
 
FERNANDO ALBERTO PADILLA 

INTERVENTOR 
 

 
 
 

 


