ACTA DE FINALIZACION
OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN DE
CAICEDO Y CUERO SEDE GENERAL CARLOS ALBAN
Y NORMAL SUPERIOR FARALLONES SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATO No. 4143.010.26.1.962-2022

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
VALOR DEL CONTRATO: $81.695.961,00

DURACION: (60) Dias

INTERVENTOR: FERNANDO ALBERTO PADILLA

FECHA INICIO: 02 de Junio de 2.022

FECHA DE TERMINACION : 22 de Agosto de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin

formula de reajuste la construccion de obras para la adecuacién de las Instituciones Educativas
Joaquin de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Alban de la Comuna 10 y Normal Superior
Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comunal9 de Santiago de Cali. Fichas EBI No.
26003935 y 26004003

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los veintidos (22) dias del mes de Agosto de 2022, se
reunieron: en su condicion de contratista: FERNANDO RIVERA  representante legal
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, en condicion de INTERVENTOR vy en
representacion de la Secretaria de Educacién Distrital: FERNANDO ALBERTO PADILLA para dejar
constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.

A) LABOR EJECUTADA:

Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construccion de obras
para la adecuacion de las Instituciones Educativas Joaquin de Caicedo y Cuero Sede General
Carlos Alban de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la
Comunal9 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisién de las labores encargadas, se constatd que, a la fecha, 22 de agosto
de 2022, se ha recibido a satisfaccion las obras correspondientes a la Institucion Educativa

Avenida 6N 13N-50 Piso 10 Ed. Boulevard de la Sexta
email: educacion@semcali.gov.co




Joaquin de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albdn y Normal Superior Farallones Sede
Francisco José de Caldas

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la interventoria, constata que las obras ejecutadas cumplen con las
condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SION S.A.S, cumplié con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los veintidos (22)
dias del mes de Agosto de 2022.
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FERMAMDO RIVERA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S
CONTTRATISTA

FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR
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