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ACTA DE FINALIZACIÓN 

OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LIBRADA 
SEDE CARLOS ALBERTO SARDI GARCÉS DE LA COMUNA 3 

 
CONTRATO No.    4143.010.26.1.965-2022 
 
CONTRATISTA:    INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S 
 
VALOR DEL CONTRATO:   $79.308.618 
 
DURACIÓN:   (60) Días 
                            
INTERVENTOR:   FERNANDO ALBERTO PADILLA 
 
FECHA INICIO:     07 de Junio de 2.022 
      
FECHA DE TERMINACIÓN : 12 Septiembre  de 2022 
 

   
OBJETO DEL CONTRATO:   “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin 

formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Santa 
Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3 de Santiago de Cali, lo cual se 
encuentra plasmado en el proyecto consignado en las Ficha EBI No. 26004108” 
  
 

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de Septiembre  de 2022, se 

reunieron: en su condición de contratista: FERNANDO RIVERA  representante legal 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S, en condición de INTERVENTOR y en 
representación de la Secretaria de Educación Distrital: FERNANDO ALBERTO PADILLA para dejar 
constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.  
 
 
A) LABOR EJECUTADA: 
 
“Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras 
para la adecuación de la Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de 
la Comuna 3 de Santiago de Cali, lo cual se encuentra plasmado en el proyecto consignado en las 
Ficha EBI No. 26004108” 

  
 
B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES: 
 
Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, 12 de 
septiembre de 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la Institución 
Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3 
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C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: 
 
Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las 
condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES SION S.A.S, cumplió con el objeto contractual.  
  
 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los doce (12) días 
del mes de Septiembre de 2022. 
 

 

 

 
FERMAMDO RIVERA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S 
CONTTRATISTA      
        
 
 

 
 
FERNANDO ALBERTO PADILLA 

INTERVENTOR 
 

 
 
 

 


