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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

Pasto, 14 de agosto de 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3707874-2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE -SENA Y SPORTIDA SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3707874-2022 celebrado entre EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y SAID MAURICIO CEBALLOS OJEDA identificado con
cédula de ciudadania N0.98.398.394 representante legal de la SPORTIDA SAS identificada con NIT.
901260538-3 cuyo objeto es: “Adquisicién de uniformes, calzado y elementos deportivos necesarios
para la participacién de los funcionarios de la Regional Narifio en los Juegos Zonales y Nacionales,
asi como en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el SENA en la vigencia 2022. LOTE No.
1.”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

l. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCION, AREA, REGIONAL O
CENTRO ORDENADORA DE GASTO

DESPACHO DE DIRECCION — SENA REGIONAL NARINO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS GUSTAVO CUALTAN CORDOBA

CONTRATO No.

CO1.PCCNTR.3707874-2022

TIPO DE CONTRATO

COMPRAVENTA

Adquisicidn de uniformes, calzado y elementos deportivos
necesarios para la participacion de los funcionarios de la

OBIJETO Regional Narifio en los Juegos Zonales y Nacionales, asi
como en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el
SENA en la vigencia 2022. LOTE No. 1.

CONTRATISTA SPORTIDA SAS

DIRECCION, AREA, REGIONAL O
CENTRO ORDENADORA DE GASTO

DESPACHO DE DIRECCION — SENA REGIONAL NARINO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL CONTRATISTA

SAID MAURICIO CEBALLOS OJEDA

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL

98.398.394

VALOR INICIAL

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.00) MDA/CTE
incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a
ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones
de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos.
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FORMA DE PAGO

El Sena pagara el valor del contrato al ciento 100% a la
presentacion de la factura por parte del contratista (cuando
esta se deba expedir), previa recepcion de los elementos a
satisfaccién por parte de la SUPERVISION, lo cual deberd
quedar soportado en la respectiva acta de Supervisiéon o
Interventoria. Para la realizacion de cualquier pago el
contratista deberd acreditar previamente encontrarse al
dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscal. Si las facturas no han sido bien
elaboradas o no se acompafian de los documentos que la
respalden los términos anteriores solo empezaran a
contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o
factura o desde aquella en que se aporten efectivamente
los documentos. Todas las demoras que se presenten por
estos conceptos seran de responsabilidad del proveedor,
quien no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza. El SENA efectuard al
CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su
obligacion efectuar la retencién. En los demas casos, el
contratista deberd cumplir con el pago de los impuestos,
tasas o contribuciones que se deriven de la presente
contratacion.

El pago se hara dentro de los 30 dias siguientes al
cumplimiento total de los requisitos.

NOTA: Si el contratista es responsable de IVA, entregard la
factura de venta discriminando en cada ITEM los
porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, los cuales
deben corresponder a la tarifa establecida en el Estatuto
Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes de IVA
plasmados en la factura no estén acordes a la norma,
debera realizar las modificaciones a las que haya lugar.

PLAZO INICIAL

Treinta (30) dias calendario

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

3422 del 18 de enero de 2022

32322 del 31 de mayo de 2022

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidds (2022).

FECHA DE INICIO

Dos (02) de junio de dos mil veintios (2022)

FECHA DE TERMINACION INICIAL

30 de junio de 2022

OTROSI No. 1 PRORROGA

Fecha de la suscripcién: 29 de junio de 2022

Se prorrogd el plazo de ejecucidn del contrato en
veintinueve (29) dias calendario, con lo cual la fecha de
finalizacion sera el dia treinta (30) de junio de dos mil
veintidds (2022).
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OTROSI No. 2 PRORROGA

Fecha de la suscripcidn: 29 de julio de 2022

Se prorrogé el plazo de ejecucién del contrato en treinta
(30) dias calendario, con lo cual la fecha de finalizacion sera
el dia treinta (30) de julio de dos mil veintidés (2022).

CDP QUE RESPALDA EL OTROSI

3422 del 18 de enero de 2022

RP QUE RESPALDA EL OTROSI 32322 del 31 de mayo de 2022
SUSPENSION N/A

REINICIO N/A

CESION DE CONTRATO N/A

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA N/A

CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.00) MDA/CTE
incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a
ello hubiere lugar y demds impuestos, tasas, contribuciones
de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos.

FECHA DE TERMINACION FINAL

14 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION

ANTICIPADA N/A
TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.00) MDA/CTE
VALOR TOTAL PAGADO incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a

ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones
de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos.

1. ASPECTOS TECNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebracién del contrato No. CO1.PCCNTR.3707874-2022, el contratista adquirid las

siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES G RE ‘;‘lﬁ;f) EL
No. (INCLUYA TODAS LAS OBLIGACIONES CUMPLIO . OBSERVACIONES
CUMPLIO | CUMPLIMIE
ESPECIFICAS)
NTO
El contratista deberd presentar junto Planilla de Pago
1 |con el primer pago el soporte o recibo X vigente que El
de cancelacion de la planilla de las Contratista
obligaciones al Sistema de Seguridad adjunta con los

3
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Social (salud, pensidon y riesgos
laborales)

soportes de
pago

El Contratista deberd entregar a la
Entidad con el primer pago
Certificacién del Nivel de Riesgo al cual
pertenece, emitida por la ARL con fecha
de expedicidon no mayor a 30 dias.

Certificacion de
afiliacién que El
Contratista

El Contratista deberd presentar ante el
SENA junto con el primer pago el
Certificado de Implementacién del SG-
SST con los siguientes soportes: -
Fotocopia de cédula y licencia de
seguridad y salud en el trabajo del
profesional SST, - La Evaluaciéon de
estdndares minimos, y adicional a ello
en caso de No contar con el 100% de la
implementacion presentar Plan de
Accidén

Certificacién
adjunta

El contratista debera presentar la
factura electronica validada
previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los
bienes y/o servicios contratados

Factura

El Contratista deberda contar con
Establecimiento de Comercio
debidamente registrado ante Camara
de Comercio, vigente y renovado con
actividades econdmicas conexas al
presente proceso, ubicado en la Ciudad
de Pasto (N).

Contrato de
arrendamiento

Las prendas presentadas deben
garantizar los maximos estandares de
calidad en materiales, disefio y
confecciéon. La hormay el aplome de las
prendas deben garantizar un excelente
patronaje. La confeccidon de cada una
de las prendas sera de primera calidad.
No se permiten empates en los
pespuntes exteriores e interiores ni
hebras sueltas, todas las costuras
deben estar derechas y parejas, las
puntadas equilibradas, nopueden estar
flojas, rotas, torcidas, basteadas o
tensionadas.

N/A

El calzado presentado debe garantizar
los maximos estdndares de calidad en
materiales, disefio y elaboracion. La
horma debe garantizar una excelente
calzabilidad. La elaboracidn de cada par

N/A
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de calzado serd de primera calidad, con
acabados perfectos. No se permiten
empates en los pespuntes exteriores e
interiores ni hebras sueltas, todas las
costuras deben estar derechas vy
parejas, las puntadas equilibradas, no
pueden estar flojas, rotas, torcidas,
basteadas o tensionadas; igualmente,
no se debe visualizar el pegante u otro
material utilizado para el perfecto
acabado del calzado

Una vez formalizado el contrato, para
realizar la entrega de los bienes objeto
de éste, el Contratista y/o las personas
a cargo de dicha entrega y/o que
ingresen a las instalaciones del Centro
8 |Internacional de Produccion Limpia X N/A
Lope — SENA Regional Nariiio, deberan
participar en lainduccién y Reinduccién
de Seguridad y Salud en el Trabajo
realizada por la Entidad (por cada
contrato con la Entidad).

El contratista deberd entregar a la
Entidad con el primer pago el Acta que
9 |evidencie la participacion de la X Acta
induccién y/o reinduccion en
generalidades del SG- SST.

Adoptar, garantizar y responder por
todas las medidas de seguridad
necesarias para el mantenimiento de
los bienes objeto del contrato, acorde
10 |con la normatividad vigente en la X N/A
materia y seguln las nuevas politicas y
protocolos establecidos para |la
prevencion y contencion del
CORONAVIRUS- COVID 19

El Contratista debe cumplir con los
protocolos de bioseguridad adoptados
por el SENA durante el tiempo que
permanezca en las instalaciones de la
Entidad para llevar a cabo la entrega de
los elementos y demds tramites
administrativos que deba realizarse en
virtud del contrato

11 X N/A

Mantener adecuada ventilacion
dejando abiertas las ventanas de los
12 | vehiculos que ingrese a la Entidad para X N/A
cumplir con la entrega de los elementos
objeto del contrato
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Realizar las medidas de limpieza vy
13 desinfeccion  necesarias de los X
elementos, equipos y demds bienes a

entregar en virtud del contrato

N/A

Para realizar la entrega de los bienes
objeto del presente contrato, el
Contratista y/o las personas a cargo de
dicha entrega deben ingresar a la
Entidad y permanecer con los
elementos de bioseguridad necesarios,
en cumplimiento de los lineamientos
sefialados en la Resoluciéon No. 350 del
2022 por medio de la cual se adopta el
protocolo general de Bioseguridad para
el desarrollo de las actividades
econdémicas, sociales, culturales y del
Estado. Esta Resolucién es acogida por
el Sena mediante Circular 3-2022-
000070 de 2022  Actualizacidn
Protocolos de Bioseguridad SENA con la
resolucién del MinSalud No. 350 de
2022

14

N/A

El Contratista y/o las personas a cargo
de la entrega deberan cumplir
igualmente con los protocolos de
15 | bioseguridad que implemente |Ia X
Entidad, en aras de salvaguardar la
salud de todo aquel que intervenga en
este proceso

N/A

De conformidad con lo establecido en
el Manual de Contratacién con cédigo
GCCON-M001 vy el Anexo de
Verificacidén de Criterios de
Contratacién con cddigo GCCON-AN-
001 del SENA, el contratista debera dar
cumplimiento a los Requisitos Legales
Ambientales, de Eficiencia Energética y
de Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicables, los cuales se identificaran de
acuerdo con los aspectos e impactos
ambientales efectivamente generados,
el desempeno energético y peligros y
riesgos presentes en la actividad

16

N/A

. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

Como garantias se establecieron las siguientes:
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Garantia Unica: EIl CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA - DIRECCION REGIONAL NARINO una garantia Unica de las contenidas en el
numeral 19 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, Art 2.2.1.2.3.1.1 Seccién 3ra del decreto
1082/2015. Esta garantia debe amparar los siguientes riesgos:
e Cumplimiento del contrato: Por una suma equivalente al 10% del valor del
contrato con una vigencia igual a la duracion del contrato y cuatro (4) meses mas.
e Calidad del bien servicio: Por una suma equivalente al 20% del valor delcontrato con
una vigencia igual a la duracién del contrato y cuatro (4) meses mas.

En atencidn a lo sefialado, se constituyeron las garantias en el siguiente sentido:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
No. POLIZA 436-47-994000055466
FECHA EXPEDICION 01/06/2022
FECHA APROBACION 02/06/2022
VIGENCIA

AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 01/06/2022 01/01/2023 $3.955.550
Calidad del servicio 01/06/2022 01/01/2023 $7.911.100

En atencidn a lo sefialado en el otrosi No.1, se efectud la ampliacidn de las garantias en el siguiente
sentido:

“Solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecucion del contrato de la referencia en
treinta (30) dias adicionales al dia 30 de julio de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva
el dia 30 de julio de 2022. Esta solicitud se realiza a razon de no haber recibido las tallas de las
diferentes prendas de la implementacion deportiva hasta el momento de elaboracion del presente
oficio, las cuales segun se nos ha informado serdn remitidas en los proximos dias por parte de la
supervision del contrato, por lo cual solicitamos la ampliacion con el fin de contar con el tiempo
adecuado para la solicitud de tela, el proceso disefio, impresion, sublimacion, corte, confeccion y
demds. Agradecemos su apoyo en el propdsito de cumplir de manera adecuada con la ejecucion total
de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de las prendas deportivas de manera
anticipada en caso de lograr realizar el proceso de produccion en un menor tiempo al informado.”

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA SA
No. POLIZA 436-47-994000055466
FECHA EXPEDICION 01/06/2022
FECHA APROBACION 02/06/2022
VIGENCIA
AMPARO SEShE T VALOR
Cumplimiento 01/06/2022 30/01/2023 $3.955.550
Calidad del servicio 01/06/2022 30/01/2023 $7.911.100
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En atencidn a lo sefialado en el otrosi No.2, se efectud la ampliacidn de las garantias en el siguiente
sentido:

“Solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecucion del contrato de la referencia en
quince (15) dias adicionales al dia 14 de agosto de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva
el dia 14 de agosto de 2022. Esta solicitud se realiza a razén de no haber recibido las tallas de las
diferentes prendas de la implementacion deportiva hasta el momento de elaboracion del presente
oficio, las cuales segun se nos ha informado serdn remitidas en los proximos dias por parte de la
supervision del contrato, por lo cual solicitamos la ampliacion con el fin de contar con el tiempo
adecuado para la solicitud de tela, el proceso disefio, impresion, sublimacion, corte, confeccion y
demds. Agradecemos su apoyo en el propdsito de cumplir de manera adecuada con la ejecucion total
de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de las prendas deportivas de manera
anticipada en caso de lograr realizar el proceso de produccion en un menor tiempo al informado.”

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA SA
No. POLIZA 436-47-994000055466
FECHA EXPEDICION 01/06/2022
FECHA APROBACION 02/06/2022
VIGENCIA
AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 01/06/2022 14/02/2023 $ 3.955.550
Calidad del servicio 01/06/2022 14/02/2023 $7.911.100
2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervision, suscrito por CARLOS GUSTAVO CUALTAN
CORDOBA, durante la ejecucién del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron
a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante los informes presentados por la supervision durante la ejecucion del contrato, y los
cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplié a cabalidad con el
objeto y las obligaciones contractuales.

Mediante la certificacion emitida del dia 11 de mayo de 2022 por el sefior SAID MAURICIO CEBALLOS
OJEDA identificado con cédula de ciudadania N0.98.398.394 representante legal de la SPORTIDA
SAS identificada con NIT. 901260538-3, se verifica que encuentra al dia en pagos de Seguridad
Social, aportes a Fondos de Pensidn y Aportes a la ARL, asi como a paz y salvo por conceptos de
pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se
ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.
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5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

La Ordenadora del Gasto realizé las siguientes designaciones de supervisiéon para el Contrato
No. CO1.PCCNTR.3707874 de 2022:

Que el dia 31 de mayo de 2022 se celebré el Contrato de Prestacion de Servicios No.
CO1.PCCNTR.3707874-2022 en el cual se designé al funcionario Carlos Gustavo Cualtan Cérdoba,
identificado con cédula de ciudadania No.12967512, con cargo Coordinador del Grupo Gestién
del Talento Humano.

6. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidaciéon del contrato se establecid lo siguiente:

V. ASPECTOS FINANCIEROS

1. ESTADO FINANCIERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $39.555.500
VALOR TOTAL PAGADO 0
VALOR EJECUTADO $39.555.500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0
SALDO POR REINTEGRAR 0
SALDO POR LIBERAR 0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Una vez perfeccionada la liquidacién del contrato, pagar a favor del contratista la suma de
TREINTA'Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
(539.555.500.00) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.)

Cordialmente,

Copia del acta de Inicio

Copia del contrato

Copia del otrosi generado

Comprobante de pago de salud y pension

Memorandos de designacion de la supervision del contrato

oo
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