o
SENA

N

INFORME DE SUPERVISION PARA MODIFICACION, SUSPENSION O TERMINACION
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3707874 del 31 de mayo del
2022 celebrado entre LA DIRECCION REGIONAL DEL SENA REGIONAL NARINO,
representada por SARA ANGELA ARTURO GONZALEZ, domiciliada en la ciudad de
Pasto, identificada con cédula de ciudadania nimero 30.717.892 de Pasto (N), en calidad
de Directora Regional del SENA Regional Narifio, nombrada mediante Resolucién No.
01607 del 16 de junio de 2008 y de acuerdo con las facultades delegadas por el Director
General de la Entidad, mediante Resolucion 069 de 2014 y la empresa SPORTIDA
S.A.S., identificada con el NIT.: 901260538 - 3, representada legalmente por el sefior Said
Mauricio Ceballos Ojeda, identificado con cédula de ciudadania No. 98398394 expedida
en Pasto - Narifio, cuyo objeto es: “adquisicion de uniformes, calzado y elementos
deportivos necesarios para la participacion de los funcionarios de la Regional Narifio en
los Juegos Zonales y Nacionales, asi como en el Encuentro Cultural, eventos organizados
por el SENA en la vigencia 2022. LOTE No. 1", me permito presentar informe a fin de
solicitar prérroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO

ORDENADORA DE Direccion Regional — SENA Regional Narifio

GASTO:

SUPERVISOR DEL .
CONTRATO: Carlos Gustavo Cualtan Cérdoba
CONTRATO No: CO1.PCCNTR.3707874-2022

TIPO DE CONTRATO: |Compraventa

Adquisiciébn de uniformes, calzado y elementos deportivos
necesarios para la participacion de los funcionarios de la
OBJETO: Regional Narifio en los Juegos Zonales y Nacionales, asi como
en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el SENA en
la vigencia 2022. LOTE No. 1.

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.00)
MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A)),

VALOR: cuando a ello hubiere lugar y demdas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter
legal, costos directos e indirectos.

CONTRATISTA: SPORTIDA S.AS.

NIT: 901260538 - 3
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El lugar de ejecucion del contrato sera: La Direccién Regional
del SENA Regional Narifio, ubicada en la Calle 22 No. 11E —
05 Via Oriente de la ciudad de San Juan de Pasto Narifio, en

LUGAR DE horario de lunes a viernes de 08:00 — 12:00 y de 14:00 — 18:00.
EJECUCION: Con entrega en el Almacén del Centro de Formacion y con la
participacién del Supervisor del contrato.
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendra
como domicilio la ciudad de Pasto — Narifio.
FECHA DE . L
SUSCRIPCION: Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidds (2022).

FECHA DE INICIO:

Dos (02) de junio de dos mil veintios (2022)

PLAZO INICIAL DEL
CONTRATO:

Treinta (30) dias calendario

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA' Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.00)
MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A)),
cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter
legal, costos directos e indirectos.

VALOR ACTUAL DEL
CONTRATO:

TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA'Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 39.555.500.00)
MDAJ/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)),
cuando a ello hubiere lugar y demdas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter
legal, costos directos e indirectos.

PRORROGA No 1:

Se prorrogé el plazo de ejecucién del contrato en veintinueve
(29) dias calendario, con lo cual la fecha de finalizacion seré el
dia treinta (30) de julio de dos mil veintidds (2022).

ADICION No 1:

N/A

FORMA DE PAGO:

El Sena pagara el valor del contrato al ciento 100% a la
presentacion de la factura por parte del contratista (cuando esta
se deba expedir), previa recepcidon de los elementos a
satisfaccién por parte de la SUPERVISION, lo cual debera
guedar soportado en la respectiva acta de Supervision o
Interventoria. Para la realizacion de cualquier pago el
contratista debera acreditar previamente encontrarse al dia en
el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscal. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se
acompafian de los documentos que la respalden los términos
anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que
guede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se
aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras que
se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
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proveedor, quien no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacién de ninguna naturaleza. EI SENA
efectuard al CONTRATISTA las retenciones que, en materia
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea
su obligacion efectuar la retencién. En los demas casos, el
contratista debera cumplir con el pago de los impuestos, tasas
o contribuciones que se deriven de la presente contratacion.

El pago se hara dentro de los 30 dias siguientes al cumplimiento
total de los requisitos.

NOTA: Si el contratista es responsable de IVA, entregara la
factura de venta discriminando en cada ITEM los porcentajes
de IVA que aplica a cada uno de ellos, los cuales deben
corresponder a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario
Vigente. En caso de que los porcentajes de IVA plasmados en
la factura no estén acordes a la norma, debera realizar las
modificaciones a las que haya lugar.

l. ASPECTOS LEGALES:

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
No. POLIZA 436-47-994000055466
FECHA EXPEDICION 01/06/2022
FECHA APROBACION | 02/06/2022

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 01/06/2022 01/01/2023 $ 3.955.550
Calidad de los bienes 01/06/2022 01/01/2023 $7.911.100
suministrados

En atencion a lo sefialado en el otrosi No. 01, se efectud la ampliacién de las garantias en
el siguiente sentido:
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GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia
No. POLIZA 436-47-994000055466
FECHA EXPEDICION | 01/07/2022
FECHA APROBACION | 10/07/2022

VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 01/06/2022 30/01/2023 $ 3.955.550
Calidad de los bienes 01/06/2022 30/01/2023 $7.911.100
suministrados

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato,
gue no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta que el contrato en referencia es un contrato de compraventa, cuya
forma de pago es al ciento 100% a la presentacion de la factura por parte del contratista
previa recepciéon de los elementos, por medio del presente informo que el pago
correspondiente a Seguridad Social Integral seré verificado cuando el Contratista realice la
entrega de los elementos y se inicie el respectivo tramite para la legalizacion del pago.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentacion del presente documento, y por tratarse de un contrato de
compraventa este se encuentra en ejecucion.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Que la Ordenadora del Gasto realiz6 designacion de supervision a Carlos Gustavo Cualtan
Cérdoba Coordinador Grupo Regional Gestion del Talento Humano, mediante correo
electronico de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintidos (2022), desde la fecha
de inicio del contrato hasta la fecha de terminacion del mismo.

Il. PRORROGA No. 02 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3707874 DE 2022:

1) Que el Contratista remitioé solicitud de proérroga al contrato en referencia, en la cual
manifiesta que: ... “Yo, SAID CEBALLOS OJEDA, identificado como parece al pie de mi

4

GCCON-F-071 V.01



o
SENA

N

firma, actuando como representante legal de SPORTIDA SAS con NIT # 901260538 - 3,
solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecucion del contrato de la referencia en
quince (15) dias adicionales al dia 30 de julio de 2022, quedando como fecha de entrega definitiva
eldia 15 de agosto de 2022... Esta solicitud se realiza a razén de haberse presentado algunos
cambios en los implementos deportivos por el ingreso de nuevos funcionarios, correcciones
que se nos ha informado seran remitidas en los proximos dias por parte de la supervision del
contrato, por lo cual solicitamos la ampliacion con el fin de contar con el tiempo adecuado para
el proceso de corte, confeccién ydemas... Agradecemos su apoyo en el propésito de cumplir
de manera adecuada con la ejecucion total denuestro contrato y nos comprometemos a hacer
entrega de las prendas deportivas de manera anticipada en caso de lograr realizar el proceso
de produccion en un menor tiempo al solicitado...”

2) Que, en mi calidad de Supervisor Contractual di visto bueno a la Solicitud de prérroga
realizada por el CONTRATISTA, para que se amplie el plazo de ejecucion del contrato en
quince (15) dias calendario, hasta el 14 de agosto de 2022.

3) Que, la Direccién Regional del Sena Regional Narifio autorizé que se prorrogue el
Contrato No. CO1.PCCNTR.3707874-2022.

4) Que, la presente prorroga al contrato No. CO1.PCCNTR.3707874-2022, no genera
erogacién econémica para alguna de las partes.

5) Que, verificada la vigencia del contrato, es viable legalmente la suscripcion del presente
documento.

6) Que, la presente prorroga al contrato se rige por la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de
2015, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles
pertinentes, el Manual de Contratacion Administrativa del SENA, la Resolucion 54 de 2018
expedida por el SENA, y demas documentos contractuales.

Conforme alo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucion en quince (15) dias calendario, con lo cual la fecha de
finalizacion sera el dia catorce (14) de agosto de dos mil veintidés (2022).

Los demas términos y condiciones del contrato de Compraventa No.
CO1.PCCNTR.3707874-2022 no son objeto de aclaracion, modificacion 6 adicion razén por
la cual, continuaran vigentes en su integridad.

El contratista deberéa ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento aprobada para el contrato
No. CO1.PCCNTR.3707874-2022, teniendo en cuenta el nuevo plazo de ejecuciéon
establecido en el presente documento.

El anterior informe de ejecucion se rinde a los veintiocho (28) dias del mes de julio del afio
dos mil veintidos (2022).
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Agradezco su atencidn, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

CARLOS/GUSTAVO CUALTAN CORDOBA
Supervisor del contrato

Proyecto: Lina Margoth Narvaez Benietz — Profesional Compras

Revisd: Angela Betancourth Pantoja - Apoyo Profesional Comprasjp
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