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ACTA DE SUPERVISION No. 5§

CONTRATO No:
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

CEDULA DE CIUDADANIA:
OBJETO:

VALOR:
FORMA DE PAGO:

PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR:

FECHA DE INICIO:
SUPERVISOR:

AVANCE PORCENTUAL.:
FECHA DE TERMINACION:

INT-001 DE 18 MARZO -2022
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
OSCAR LEONARDO ZARATE HURTADO
C.C. N° 16.804.087 de La Victoria — Valle

“ INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA Y
FINANCIERA AL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
DEL CAUCA, CONCESIONADO MEDIANTE
CONTRATO 001 DE 1999 Y OTRO SI
MODIFICATORIO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017,
MEDIANTE EL CUAL SE ACORDO PRORROGA
DEL CONTRATO DE CONCESION POR UN
TERMINO DE DIEZ (10) ANOS, CON FECHA DE
TERMINACION 30 DE JUNIO DEL ANO 2029”
VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE
($27.000.000).

La Entidad Estatal contratante pagara al Contratista
el valor del presente Contrato con cargo al certificado
de disponibilidad presupuestal No. 47 del siete (07)
de Enero de 2021. La forma de pago sera mensual,
previa presentacion de los siguiente documentos: 1.
Informe y acta de supervision que acredite el
porcentaje equivalente de avance en el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el contrato. 2.
Factura y/o cuenta de cobro. 3. Planilla que acredite
el pago de la seguridad social del contratista y sus
colaboradores. 4. Certificacion bancaria para el
respectivo pago por transferencia. 5. Informe del
contratista en el que se evidencie las actividades
ejecutadas en funcion del cumplimiento de sus
obligaciones.

EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL SERA CONTADO A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIC_)N DEL ACTA DE INICIO Y SE
EXTENDERA HASTA EL TREINTA (30) DE
DICIEMBRE DE 2022).

MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA.
24 DE MARZO DE 2022.

ELKIN MAURICIO CANO CARDONA

54.34%

30 DE DICIEMBRE DE 2022

Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia

iME LA JUEGO POR LA UNION!
Calle 15 No. 14-34 Cédigo Postal 761540 Teléfonos (2) 2293118 — 2293141 Fax: (2) 2293049
E. Mail: alcaldia@/aunion-valle.gov.co




MUNICIPIO DE LA UNION PAGINA [2 DE 7]
VALLE DEL CAUCA cODIGO:
Nit: 891.901.109-3 APGL 351.42.AC.83
VERSION: 2
ACTA DE SUPERVISION Eochs te atratetin
24/07/2017

El dia 29 agosto de 2022, en el Municipio de La Unién Valle del Cauca, se reunid el
Arquitecto ELKIN MAURICIO CANO CARDONA, Director Administrativo de
Planeacién, quien obra en representacion del Municipio de La Union-Valle como
supervisor, y el Ingeniero OSCAR LEONARDO ZARATE HURTADO, en calidad de
Contratista. Con el fin de hacer el acta de supervision acorde al articulo 84 y S.S de
la Ley 1474 de 2011, asi:

Supervisién Técnica:

Que durante el periodo comprendido entre el 24 de julio al 23 de agosto de 2022,
se observo el cumplimiento de obligaciones técnicas a cargo del contratista, asf:

ITEM DESCRIPCION'DE LA AVANCE AVANCE | SOPORTES OBSERVACIONES
OBLIGACION PERIODO TOTAL DEL
5 AVANCE t i
Seguimiento mensual a -
la actualizacion de la A la fecha de

infraestructura del corte del | En el mes de julio de 2022 no

serviclo da alumbrado 54.34% 54.34% _presente hubp actualizacion de
piiblico, que consiste ;]nfonnedpo ;e infraestructura.
en la validacion de lo pir ;:,1;: ad,f,
reportado de concesionari
1 expansiones y de 0 las
anomalias. anomalias
reportadas
durante el
mes de junio
de 2022
Seguimiento mensual Evidencia fotografica:
al mantenimiento El interventor
correctivo realizado por 54.34% 54.34% | del Calle 16
2 | ol operador alumbrado
publico viene \
realizando el W
seguimiento

al
mantenimient
o correctivo y
preventivo al
alumbrado
pablico en el
municipio de
La Unién
Valle.

Urbanizacion villa del sol:
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Transversal 11 las brisas:
R
5
Seguimiento mensual a
las expansiones Durante e! tiempo que cubre el
programadas presente informe no se estan
ejecutadas y/o o ejecutando obras de expansion
candelra d ag i r 54.34% al igual que no hay expansiones
oL page ejecutadas o por recibir.
del operador.
Seguimiento mensual a Durante este periodo no se
la revision y presentaron proyectos del
aprobacién de los alumbrado pﬂbilco para su
proyectos del sistema revision y/o aprobacion
de alumbrado publico. 54.34%
Revisar las cargas de A la fecha de
consumo de energia 54.34% corte del
del alumbrado publico. __bresente
informe no se
ha remitido
por parte del
concesionari
0 la carga del
consumo de
alumbrado
publico para
el mes de
agosto de
2022.
Atencién a los El interventor
requerimientos de los 54.34% 54.34% del evidencia:
usuarios registrados en a';amb?ir::°
105 PR Durante el T |
periodo del || e ® | mewns | sewm | sew
presente | — 2= e
informe dio
respuesta a
dos (2)
derechos de
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peticiones

radicados

mediante
PQR. .

Revisar el
cumplimiento del 54.34% 54.34%

manual unico de
alumbrado publico

El contratista
evidencia que
Todas las
actividades
realizadas
por el
operador
como por la
interventoria,
cumple con
todo lo
establecido
en el
Reglamento
Técnico de
lluminacién y
Alumbrado
Publico
RETILAP.

Seguimiento al plan de
accion preventivo, 54.34% 54.34%

correctivo y de mejora.

El interventor
del
alumbrado
esta
coordinando
con el
operador las
mejoras
necesarias
para la
atencion de
los dafios
presentados
en el
alumbrado
publico,
realizando
recorridos
semanales
conjuntament
e, al igual
esta en
revision la
elaboracion
de un otrosi al
contrato de
concesion

Evaluar la aplicacién
del modelo financiero 4
asociado al sistema de 54.34% 54.34%

alumbrado publico.

El interventor
del Evidencia:
alumbrado

publico Se

validé que el
modelo
financiero se

aplicara

correctament

e en la
validacion de

Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia
iME LA JUEGO POR LA UNION!

Calle 15 No. 14-34 Cédigo Postal 761540 Teléfonos (2) 2293118 — 2293141 Fax: (2) 2293049

E. Mail: alcaldia@/aunion-valle.gov.co




™

MUNICIPIO DE LA UNION
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.901.109-3

PAGINA [5 DE 7]

cODIGO:
APGL 351.42.AC.83

ACTA DE SUPERVISION

VERSION: 2

Fecha de aprobacion:
24/07/2017

los pagos al
operado para
el mes de
junio de
2022, se
realizé la
conciliacion
del cobro de
acta 053
correspondie
nte para el
mes de julio,
a la fecha de
corte del
presente
informe no se
ha radicado
la factura por
parte del
concesionari
0

10

Las demas que le sean
asignadas y que estén
directamente
relacionadas con el
objeto contractual.

64.34%

64.34%

El interventor
del
alumbrado
pablico
atendi6 todas
las
solicitudes
adicionaies
asignadas
por el
ordenador del
gasto.

Supervision Administrativa
Que durante el periodo comprendido entre 24 de julio al 23 de agosto de 2022, se

observé el cumplimiento de obligaciones Generales a cargo del contratista, asi:

iTEM

Cumple
Sl o NO

OBSERVACIONES

Informe detallado de acuerdo al
servicio prestado

Sl

Presenta Informe de fecha 24 de
agosto de 2022,

Planilla de pago de seguridad
social del contratista y
subcontratistas.

Sl

Presenta dos planillas
correspondientes al periodo de
cotizacién mes de julio de 2022.

1. planila No. 7847333105
periodo cotizacion julio de
2022.

2. planilla No. 7849820526
asociada a la planilla No.
7847333105. Correspondiente
al pago de la ARL del mes de
julio de 2022.

Factura o cuenta de cobro,
Certificado de cuenta bancaria.

Sl

Presenta Cuenta de Cobro No. 005 de
fecha 29 de agosto de 2022 y
certificacion cuenta bancaria de Ahorro
No. 0570127370027550 de
Davivienda.
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Sumado a lo anterior se certifica que el contratista cumplié con las obligaciones
generales establecidas en el contrato No. INT-001 DE 18 MARZO -2022.

SUPERVISION FINANCIERA:
Durante ia ejecucion del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

om | e INGRESO | EGRESO | CCOCRVACIONES

DESCRIPCION COMPROBANTE FECHA

Anticipo/Pago 0

Anticipado

Valor contrato $27.000.000

Acta de Se realizé consignacion

supervision No. 1151 28/04/2022 $2.700.000 | ¢ dia adanat 1,

- 0570127370027550
entidad bancaria
DAVIVIENDA. _

Acta de Se _ rm

supervision No. 1745 26/05/2022 $2.700.000 | consignacion el

2 26/05/2022, a la
cuenta Nro.
0570127370027550
entidad bancaria
DAVIVIENDA.

Acta de Se realiz6

supervision No. 2250 29/06/2022 $2.700.000 | consignacion el dia

3 20/06/2022, a la
cuenta Nro.
0570127370027550
entidad bancaria
DAVIVIENDA.

Acta de Se realizé

supervision No. 2671 27/07/2022 $2.700.000 | consignacién el dia

4 29/06/2022, a la
cuenta Nro.
0570127370027550
entidad bancs-ia
DAVIVIENDA.

Acta de .

supervision No. en tramite en tramite $2.700.000 En tramite

5

Supervisién Contable
Durante el plazo acordado el presupuesto se ha ejecutado de la siguiente manera:
ITE CANTID VALOR
M DESCRIPCION UND AD VALOR EJECUTADO

INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA Y
FINANCIERA AL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE
DEL CAUCA, CONCESIONADO MEDIANTE
CONTRATO 001 DE 1998 Y OTRO SI
MODIFICATORIO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017,
MEDIANTE EL CUAL SE ACORDO PRORROGA DEL
CONTRATO DE CONCESION POR UN TERMINO DE
DIEZ (10) ANOS, CON FECHA DE TERMINACION 30
DE JUNIO DEL ANO 2029.

1 UND $27.000.000 $13.500.000
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Supervision Juridica:

Se observa en el expediente los siguientes documentos de la etapa precontractual
y contractual:
o El proceso contractual cuenta con CDP No. 173 de fecha 18 de enero de 2022, y

Compromiso Presupuestal No. 614 de fecha 22 de marzo de 2022.

¢ Que se realizaron documentos y estudios previos el dia 8 de febrero de 2022.

 Eldia 16 de febrero de 2022, se llevé a cabo la diligencia de cierre encontrandose
la recepcién de dos (2) ofertas, en la plataforma SECOP Il, DUQUE ARANGO
ASESORES S.A.Sy el Ingeniero OSCAR LEONARDO ZARATE HURTADO.

« Que se realiza evaluacion el 9 de marzo de 2022, donde el evaluador verificé que la
propuesta presentada por el Ingeniero OSCAR LEONARDO ZARATE HURTADO
cumple con los requisitos habilitantes.

e Que se realizé Resolucién de Adjudicacion No. 0376 de fecha 18 de marzo de 2022,

e Que se suscribié contrato el 18 de marzo de 2022 y acta de inicio el dia 24 de marzo
de 2022.

* Que obra en el expediente Resolucion de aprobacién de Péliza No. 0378 de fecha
18 de marzo de 2022.

. Valor pendiente
Valor del Contrato Velorpageca & SR\ A pag en descontando la
n la presente acta | la presente acta
presente acta
$ 27.000.000 $ 10.800.000 $2.700.000 $ 13.500.000

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunion.

SUPERVISOR | CONTRATISTA

. -~
| /" //L/

ELKIN MAURICIO CANO CARDONA Ing. OSC EONARDO ZARATE
HURTADO.

Diretor #epartamento Administrativo de C.C. N° 16.804.087 de La Victoria — Valle
Planeacion.
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