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El Alto consejero Distrital TIC y el Gerente del proyecto de inversión 7869 – Gobierno Abierto de Bogotá, ambos 
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o 
Convenio Nro. 4202000-724-2022 presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de 
cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: AVANTI IT S.A.S. 

Objeto: 
Realizar optimizaciones mejoras y escalamiento de la plataforma de 
gobierno abierto de Bogotá tanto en funcionalidades como en alcance 
ciudadano en los pilares de transparencia participación y colaboración. 

Valor del contrato: 
412.318.458 
incluido IVA 

Valor de la adición (si 
hay lugar a ello): 

No aplica 

Valor total del contrato: 
412.318.458 
incluido IVA 

Valor ejecutado: 
63.898.640 incluido 
IVA 

Plazo inicial del contrato: 6 meses 
Prórroga (si se llevó a 
cabo): 

No aplica 

Plazo final del contrato: 6 meses Fecha de suscripción: 26/05/2022 

Fecha de iniciación: 01/07/2022 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 

No aplica 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

No aplica Fecha de terminación: 31/12/2022 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

No aplica 
Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

No aplica 

 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN 
EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. 
(Incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP ). 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
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(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

1. (A) El contratista deberá 
entregar dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la 
suscripción del contrato el 
plan de trabajo y 
cronograma de ejecución. 

1.1 Realizó entrega del 
plan de trabajo en 
cumplimiento a esta 
obligación contractual. 
 
 

1.1.1 Presentación del 
plan de trabajo y 
cronograma. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del contrato 
- Carpeta Pago No. 001. 

Entregables Julio. 
 

https://n9.cl/g4qf3 
 
 
 
 

2. (B) Realizar cada una de 
las actividades previstas en 
los documentos integrantes 
del proceso, de acuerdo a la 
programación aprobada por 
el supervisor del contrato y 
deberá cumplir con los 
entregables 
correspondientes al numeral 
“5.2.1. etapas del proceso, 
actividades a desarrollar y 
entregables” del anexo 
técnico. 

2.1 Realizó y entregó 
los soportes 
relacionados con la 
etapa No. 1 según lo 
establecido en el 
numeral 5.2.1 del 
anexo técnico. 
 

2.1.1 Entregó los 
soportes relacionados 
con la obligación. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del contrato 
- Carpeta Pago No. 002. 

Entregables Agosto. 
 
https://n9.cl/g4qf3 
 

https://n9.cl/g4qf3
https://n9.cl/g4qf3
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3. (C) Asistir a los comités y 
reuniones de seguimiento 
programados por la 
supervisión del contrato a fin 
de analizar el avance normal 
de las diferentes actividades 
según cronograma de 
actividades. 

3.1 Asistió y acompañó 
todos los comités y 
reuniones que se le 
convocó en lo corrido 
de los meses de Julio 
y Agosto. 
 

3.1.1 Carpetas de 
seguimientos y 
monitoreos 
semanales. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del contrato 
- Carpeta Pago No. 001. 

Entregables Julio. 
- Carpeta Pago No. 002. 

Entregables Agosto. 
 
 
https://n9.cl/g4qf3 
 

4. (D) Aportar al supervisor 
del contrato la información 
necesaria para liquidar el 
contrato. 

N/A 

 

  

5. (E) Responder en los 
plazos que la SGAB 
establezca en cada caso, los 
requerimientos de aclaración 
o de información que le 
formule. 

N/A   

6. (F) Hacer entrega del 
documento de 
escalamientos que contenga 
con números de contacto, 
correos electrónicos y 
nombres de los involucrados 
en el proceso de soporte y 
atención, así mismo, deberá 
mantenerlo actualizado 
durante la vigencia del 
contrato. 

N/A   

7. (G) Cumplir con las 
condiciones establecidas en 
el anexo técnico y en los 
demás documentos 
integrantes del proceso de 
contratación. 

N/A   

https://n9.cl/g4qf3
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8. (H) El Contratista debe 
garantizar que el valor del 
contrato incluye todos los 
gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionadas 
con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato, 
cuando estos apliquen. 
Salvo las circunstancias en 
las cuales se determine 
nuevos costos directos o 
indirectos, los cuales serán 
previamente estudiados y 
acordados entre las Partes. 

N/A   

9. (I) El Contratista deberá 
garantizar el personal 
experto que conozca y 
domine el servicio 
tecnológico de ChatBot en 
todos sus componentes y 
debe tener backup de este 
personal crítico con 
conocimiento experto. 
Asimismo, deberá contar 
con un ingeniero que 
garantice la atención rápida 
a solicitudes de aclaración 
técnica, acompañamiento o 
solución de inconvenientes 
en el ingreso de nuevos 
sitios Web o aliados que 
usarán servicios de la 
plataforma Gobierno Abierto 
Bogotá. 

N/A   

10. (J) El contratista debe 
garantizar que el servicio de 
ChatBot cumpla con 
lineamientos de seguridad 
basados en las normas y las 
mejores prácticas de la 
industria y debe estar 
protegida contra ataques 
informáticos al igual que 
toda la aplicación e 
infraestructura contratada. 

N/A   
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11. (K) El contratista deberá 
proveer los planes, 
plataformas alternas y 
procesos de contingencia 
del servicio de ChatBot que 
aseguren la continuidad del 
servicio en un porcentaje del 
99,9% para las 
conversaciones de los 
ciudadanos requeridas y con 
el tiempo de respuesta y la 
calidad que garanticen la 
satisfacción del cliente. 

N/A   

12. (L) El contratista debe 
informar mensualmente la 
disponibilidad operativa de la 
plataforma principal. 

12.1 Informe 
transaccional de uso y 
componentes 
tecnológicos. Anexo de 
informe transaccional. 

12.1.1 Informes 
mensuales 
que se encuentran en 
todas las carpetas de 
entregables 
mensuales 
nombradas. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del 
contrato. 

- Carpeta Pago No. 001. 
Entregables Julio. 

- Carpeta Pago No. 002. 
Entregables Agosto. 

 
https://n9.cl/g4qf3 
 

13. (M) El contratista deberá 
proveer mejoras en 
rendimiento o en 
funcionalidad que el 
contratista libere para sus 
clientes o específicamente 
para la Secretaría General 
de la Alcaldía de Bogotá con 
el fin de dar mejoramiento 
continuo al respectivo 
servicio para el buen 
desempeño transaccional y 
pondrá a disposición 

N/A   

https://n9.cl/g4qf3
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14. (N) El Contratista deberá 
entregar un informe mensual 
del comportamiento 
transaccional, tiempos de 
respuesta, monitoreo de 
bases de datos y 
componentes tecnológicos, 
servicios de respaldo y 
backups que sustenten la 
correcta administración de la 
plataforma. El informe 
mensual debe ir con los 
soportes de ejecución 
establecidos en la forma de 
pago. Estos se deben 
presentar en las fechas 
entregadas por la entidad, y 
deberán ser entregados a 
más tardar los dos (2) 
primeros días hábiles 
posteriores a la fecha de 
entrega establecida, para la 
revisión y aprobación de 
SGAB. Esta aprobación por 
parte del supervisor del 
contrato designado por 
SGAB deberá hacerse 
máximo en los dos (2) días 
hábiles siguientes a la 
presentación de dicho 
informe. 

14.1 Informe 
transaccional de uso y 
componentes 
tecnológicos. Anexo de 
informe transaccional 
14.2 Informe de 
analítica número 1 
14.3 Informe de 
analítica número 2 

14.1.1 Informes 
mensuales 
que se encuentran en 
todas las carpetas de 
entregables 
mensuales 
nombradas. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del 
contrato. 

- Carpeta Pago No. 001. 
Entregables Julio. 

- Carpeta Pago No. 002. 
Entregables Agosto. 

 
https://n9.cl/g4qf3 
 

15. (O) El Contratista deberá 
proveer de forma adecuada 
la disponibilidad y seguridad 
para la creación de usuarios 
de Administrador y de 
Gestores de base de 
conocimiento de la 
plataforma ChatBot con los 
respectivos controles de 
contraseñas y logs de 
auditoría. 

N/A   

https://n9.cl/g4qf3
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16. (P) El Contratista deberá 
informar previamente a la 
SGAB, cualquier 
mantenimiento programado 
o de emergencia que se 
requiera en la aplicación, 
infraestructura o 
componentes tecnológicos 
que estén siendo utilizados 
por la SGAB detallando el 
cambio, el riesgo y las 
acciones de mitigación. 
Adicionalmente para los 
cambios solicitados por la 
SGAB, deberá cumplir las 
fechas que se pacten 
entregando la 
documentación exigida por 
la SGAB para el control de 
cambios, como: documento 
técnico del cambio, riesgos, 
roll back (como devolverse), 
minutograma, responsables. 

N/A   

17. (Q) El contratista deberá 
entregar al finalizar el 
contrato toda la información 
que posea de la SGAB en 
las bases de datos de la 
plataforma, en el formato 
que se acuerde entre las 
partes y sin costo para la 
SGAB. 

N/A   
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18. (R) El contratista deberá 
otorgar una (1) capacitación 
funcional y técnica durante 
la vigencia del presente 
contrato sobre las 
funcionalidades principales 
del ChatBot (Definición y 
registro de las intenciones o 
preguntas, Afinamiento de 
las intenciones o preguntas, 
Entrenamiento del ChatBot, 
Definición y registro de 
Intenciones o preguntas con 
interoperación entre el 
ChatBot y los servicios Web 
de SGAB y Reportes 
principales entre Otros), con 
el fin de que la SGAB esté 
bien informada y mejore las 
prácticas internas. Esta 
capacitación será a personal 
de áreas de tecnología, y 
multiplicadores de la SGAB 
y se realizarán en las 
instalaciones de SGAB en la 
ciudad de Bogotá o en forma 
remota. Esta capacitación es 
independiente de las 
capacitaciones realizadas a 
la entrega de un nuevo 
requerimiento desarrollado. 

18.1 El proveedor 
realiza las 
capacitaciones 
correspondientes 
respecto a la 
implementación de los 
flujos de 
conversaciones y al 
módulo de analítica. 

18.1.1 Relación de las 
capacitaciones 
funcionales y técnicas 
realizadas. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del 
contrato. 

- Carpeta Pago No. 001. 
Entregables Julio. 

 
https://n9.cl/g4qf3 
 

19. (S) El Contratista debe 
garantizar que cuenta con 
personal idóneo, 
especializado y con 
experiencia en ChatBot para 
la capacitación a la SGAB. 

N/A   

https://n9.cl/g4qf3
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20. (T) El Contratista deberá 
entregar el formato de 
asistencia, evaluación de la 
capacitación, evaluación del 
capacitador, manual de 
usuario e instructivo, que 
correspondan a la 
capacitación realizada. 

20.1 El proveedor 
realiza las 
capacitaciones 
correspondientes 
respecto a la 
implementación de los 
flujos de 
conversaciones y al 
módulo de analítica. 

20.1.1 Relación de las 
capacitaciones 
funcionales y técnicas 
realizadas. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del 
contrato. 

- Carpeta Pago No. 001. 
Entregables Julio. 

 
https://n9.cl/g4qf3 
 

21. (U) El Contratista deberá 
prestar el soporte necesario 
de acuerdo a lo establecido 
en el numeral de 
Requerimientos sobre 
Soporte del presente anexo 
técnico. 

N/A   

22. (V) De conformidad con 
lo estipulado en el Decreto 
332 de 2020 “Por medio del 
cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la 
participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito 
Capital”, se debe tener en 
cuenta que tanto para la 
presentación de las hojas de 
vida en la oferta, como para 
la ejecución del contrato que 
resulte, se debe observar lo 
establecido en el artículo 3°. 

22.1 El contratista 
hace cumplimiento del 
Decreto 332 de 2020, 
adjuntando los 
contratos de las 
mujeres que hacen 
parte de su equipo. 

22.1.1 Certificaciones 
de Cumplimiento 
Decreto 332, que se 
encuentran en todas 
las carpetas de 
entregables. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del 
contrato. 

- Carpeta Pago No. 002. 
Entregables Agosto. 

 
https://n9.cl/g4qf3 
 

https://n9.cl/g4qf3
https://n9.cl/g4qf3
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23. (W) Cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 
2020 y el articulo 
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 
1860 de 2021, garantizando 
que el porcentaje requerido 
del personal dispuesto para 
la ejecución del contrato 
corresponda a mujeres y 
población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de 
especial protección 
constitucional, lo anterior 
deberá mantenerse durante 
todo el plazo de ejecución 
del mismo. 

23.1 El contratista 
hace cumplimiento del 
Decreto 332 de 2020, 
adjuntando los 
contratos de las 
mujeres que hacen 
parte de su equipo. 

23.1.1 Certificaciones 
de Cumplimiento 
Decreto 332, que se 
encuentran en todas 
las carpetas de 
entregables. 

Todas las evidencias fueron 
cargadas oportunamente en 
la plataforma SECOP 2, en la 
siguiente ruta:  
- Ejecución del contrato 
- Numeral 7, documentos 

de ejecución del 
contrato. 

- Carpeta Pago No. 002. 
Entregables Agosto. 

 
https://n9.cl/g4qf3 
 

 
 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe 
diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 27/09/2022 un total de dos (2) pagos, por valor de 
SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 
63.898.640) m/cte incluido IVA, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la 
cláusula 5.2.1 del contrato, así: 
 
(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.) 

 

PAGO Nro. 1 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura electrónica No. 117 N/A 

Anexos (Actas de Comité) PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: N/A 

https://n9.cl/g4qf3
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(Informes) Proporcionales al valor facturado según 
el sistema de precios unitarios a monto 
agotable, correspondiente a horas de 
consumo y/o desarrollo de la 
herramienta, previo recibo a satisfacción 
por parte LA SECRETARÍA GENERAL 
DE LA ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ del informe que contenga el 
cumplimiento y presentación del 
desarrollo de las actividades 
especificadas en el numeral “5.2. 
Actividades por desarrollar, entregables 
y periodicidad de informes” y sus 
subnumerales. 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificado de recibido a satisfacción No 
9200 del 01/07/2022 al 31/07/2022 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Aportado por AVANTI IT S.A.S - PEAR 
ALCALDIA como soporte del informe de 
ejecución financiera del mes de julio   

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 676388 25/08/2022 N/A 

 

PAGO Nro. 2 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos (incluir 
nombre del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

Factura electrónica No. 129 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES: 
Proporcionales al valor facturado según 
el sistema de precios unitarios a monto 
agotable, correspondiente a horas de 
consumo y/o desarrollo de la 
herramienta, previo recibo a satisfacción 
por parte LA SECRETARÍA GENERAL 
DE LA ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ del informe que contenga el 
cumplimiento y presentación del 

N/A 
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desarrollo de las actividades 
especificadas en el numeral “5.2. 
Actividades por desarrollar, entregables 
y periodicidad de informes” y sus 
subnumerales. 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

Certificado de recibido a satisfacción No 
10060 del 01/08/2022 al 31/08/2022 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Aportado por AVANTI IT S.A.S - PEAR 
ALCALDIA como soporte del informe de 
ejecución financiera del mes de julio   

N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago 767974 23/09/2022 N/A 

 
 
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha 
__/__/____ un total de _____ facturas, por valor de _______________ PESOS ($___________), y un total de 
_____ cuentas de cobro, por valor de _______________ PESOS ($___________), de acuerdo con la entrega 
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así: 
 

FACTURA Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio en 
el expediente contractual 

en el que reposa la 
evidencia o enlace de 

acceso al SECOP donde 
están publicados los 

documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _____________: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
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CUENTA DE COBRO Nro. ____ 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de _______: SÍ ____ NO____ 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la 
Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro) 
 
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato 
______________________, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento 
asciende a la suma de__________________________________________________ PESOS ($___________), 
con corte al ___ de _____________ de ______, así: 
 

NO. 
FAC 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO VALOR NETO 
VALOR 

CONSIGNADO 
FECHA 

CONSIGNACIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual ________, según la forma de 
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ____ NO____ se generaron intereses moratorios 
para el periodo comprendido entre el ___ de _____________ de ______ al ___ de _____________ de ______. 
 
 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 29/06/2022, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

 

FECHA INICIO FECHA FINAL 
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21-44-101385485 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$ 123.695.537,40 26/05/2022 30/06/2023 

21-44-101385485 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

$ 20.615.922,90 26/05/2022 31/12/2026 

21-44-101385485 
CALIDAD DEL 
SERVICIO 

$ 123.695.537,40 26/05/2022 30/06/2023 

 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO  
(En caso de que 

sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  
 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción 
el objeto del contrato.  

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo 
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad 
a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la 
ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la 
firma donde indica que la precitada persona jurídica se 

X 
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encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, 
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales 
vigentes 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

   X 

 
(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el 
siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORME 
FINAL 

 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.  
N/A 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas 
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con 
oportunidad y diligencia. 

N/A 

Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del 
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la 
certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor 
Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona 
jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad 
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas 
legales vigentes 

N/A 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron 
cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

   N/A 

 Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

  N/A 
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6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato 
o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte 
de la supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

 N/A  N/A  N/A  N/A 

 
(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior) 
 
 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
No hubo materialización de los riesgos asociados a este contrato. 
 
 
8. OBSERVACIONES 
 
Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite 
documentar, de lo contrario no diligencie. 
 
9. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ Alto consejero Distrital de TIC   

FREDY ALEXANDER MARTÍNEZ GARCÍA 
Gerente Proyecto 7869 Gobierno 
Abierto Bogotá 

 

 
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el 
siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

No aplica 
Responsable del insumo 
técnico. 

No aplica 
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No aplica 
Responsable del insumo 
jurídico. 

No aplica 

No aplica 
Responsable del insumo 
financiero.   

No aplica 

 


