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El Alto consejero Distrital TIC y el Gerente del proyecto de inversion 7869 — Gobierno Abierto de Bogota, ambos
de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o
Convenio Nro. 4202000-724-2022 presento informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de
cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO
Contratista: AVANTI IT S.A.S.
Realizar optimizaciones mejoras y escalamiento de la plataforma de
Objeto: gobierno abierto de Bogoté tanto en funcionalidades como en alcance
ciudadano en los pilares de transparencia participacion y colaboracién.
Valor del contrato: 412.318.458 Valor de la adicion (si No aplica
) incluido IVA hay lugar a ello): P
. 412.318.458 : ) 63.898.640 incluido
Valor total del contrato: incluido IVA Valor ejecutado: VA
Plazo inicial del contrato: 6 meses Prorr(?ga (sisellevoa No aplica
cabo):
Plazo final del contrato: 6 meses Fecha de suscripcion: 26/05/2022
Fecha de iniciacion: 01/07/2022 Fecha de susper.15|on (si No aplica
hay lugar a ello):
EZEQ; w rziely 52 e @ No aplica Fecha de terminacion: 31/12/2022
Dependencia donde presta el Sede donde presta el
servicio (solo para persona No aplica servicio (solo para No aplica
natural) persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL

EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.

(Incluir nombre del archivo con el
cual fue cargado en SECOP ).

No aplica No aplica No aplica No aplica
No aplica No aplica No aplica No aplica
No aplica No aplica No aplica No aplica
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(Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el supervisor debera diligenciar el

siguiente cuadro)

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE LA
EJECUCION

1. (A) El contratista debera
entregar dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la
suscripcién del contrato el
plan de trabajo y
cronograma de ejecucion.

1.1 Realiz6 entrega del
plan de trabajo en
cumplimiento a esta
obligacion contractual.

1.1.1 Presentacién del
plan de trabajo y
cronograma.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en

la plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

- Ejecucién del contrato

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del contrato

- Carpeta Pago No. 001.
Entregables Julio.

https://n9.cl/g4gf3

2. (B) Realizar cada una de
las actividades previstas en
los documentos integrantes
del proceso, de acuerdo a la
programacion aprobada por
el supervisor del contrato y
debera cumplir con los
entregables
correspondientes al numeral
“5.2.1. etapas del proceso,
actividades a desarrollar y
entregables” del anexo

técnico.

2.1 Realiz6 y entreg6
los soportes
relacionados con la
etapa No. 1 segun lo
establecido en el
numeral 5.2.1 del
anexo técnico.

2.1.1 Entreg6 los
soportes relacionados
con la obligacion.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en

la plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

- Ejecucion del contrato

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del contrato

- Carpeta Pago No. 002.
Entregables Agosto.

https://n9.cl/g4gf3
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3. (C) Asistir a los comités y
reuniones de seguimiento
programados por la
supervision del contrato a fin
de analizar el avance normal
de las diferentes actividades
segun cronograma de
actividades.

3.1 Asistié y acompafio
todos los comités y
reuniones que se le
convoco en lo corrido
de los meses de Julio
y Agosto.

3.1.1 Carpetas de
seguimientos y
monitoreos
semanales.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en

la plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

- Ejecucién del contrato

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del contrato

- Carpeta Pago No. 001.
Entregables Julio.

- Carpeta Pago No. 002.
Entregables Agosto.

https://n9.cl/g4gf3

4. (D) Aportar al supervisor
del contrato la informacion
necesaria para liquidar el
contrato.

N/A

5. (E) Responder en los
plazos que la SGAB
establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracién
o de informacién que le
formule.

N/A

6. (F) Hacer entrega del
documento de
escalamientos que contenga
con nimeros de contacto,
correos electrénicos y
nombres de los involucrados
en el proceso de soporte y
atencion, asi mismo, debera
mantenerlo actualizado
durante la vigencia del
contrato.

N/A

7. (G) Cumplir con las
condiciones establecidas en
el anexo técnico y en los
demés documentos
integrantes del proceso de
contratacion.

N/A
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8. (H) El Contratista debe
garantizar que el valor del
contrato incluye todos los
gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas
con el cumplimiento del
objeto del presente contrato,
cuando estos apliquen.
Salvo las circunstancias en
las cuales se determine
nuevos costos directos o
indirectos, los cuales seran
previamente estudiados y
acordados entre las Partes.

N/A

9. (I) El Contratista debera
garantizar el personal
experto que conozcay
domine el servicio
tecnolégico de ChatBot en
todos sus componentes y
debe tener backup de este
personal critico con
conocimiento experto.
Asimismo, deber& contar
con un ingeniero que
garantice la atencién rapida
a solicitudes de aclaracion
técnica, acompafiamiento o
solucion de inconvenientes
en el ingreso de nuevos
sitios Web o aliados que
usaran servicios de la
plataforma Gobierno Abierto
Bogota.

N/A

10. (J) El contratista debe
garantizar que el servicio de
ChatBot cumpla con
lineamientos de seguridad
basados en las normas y las
mejores practicas de la
industria y debe estar
protegida contra ataques
informéaticos al igual que
toda la aplicacion e
infraestructura contratada.

N/A
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11. (K) El contratista debera
proveer los planes,
plataformas alternas y
procesos de contingencia
del servicio de ChatBot que
aseguren la continuidad del
servicio en un porcentaje del
99,9% para las
conversaciones de los
ciudadanos requeridas y con
el tiempo de respuesta y la
calidad que garanticen la
satisfaccion del cliente.

N/A

12. (L) El contratista debe
informar mensualmente la
disponibilidad operativa de la
plataforma principal.

12.1 Informe
transaccional de uso y
componentes
tecnolégicos. Anexo de
informe transaccional.

12.1.1 Informes
mensuales

que se encuentran en
todas las carpetas de
entregables
mensuales
nombradas.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en

la plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

- Ejecucién del contrato

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del
contrato.

- Carpeta Pago No. 001.
Entregables Julio.

- Carpeta Pago No. 002.
Entregables Agosto.

https://n9.cl/g4gf3

13. (M) El contratista debera
proveer mejoras en
rendimiento o en
funcionalidad que el
contratista libere para sus
clientes o especificamente
para la Secretaria General
de la Alcaldia de Bogota con
el fin de dar mejoramiento
continuo al respectivo
servicio para el buen
desempenio transaccional y

pondra a disposicién

N/A
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14. (N) El Contratista debera
entregar un informe mensual
del comportamiento
transaccional, tiempos de
respuesta, monitoreo de
bases de datos y
componentes tecnoldgicos,
servicios de respaldo y
backups que sustenten la
correcta administracion de la
plataforma. El informe
mensual debe ir con los
soportes de ejecucion
establecidos en la forma de
pago. Estos se deben
presentar en las fechas
entregadas por la entidad, y
deberan ser entregados a
mas tardar los dos (2)
primeros dias habiles
posteriores a la fecha de
entrega establecida, para la
revision y aprobacion de
SGAB. Esta aprobacién por
parte del supervisor del
contrato designado por
SGAB debera hacerse
maximo en los dos (2) dias
habiles siguientes a la
presentacion de dicho
informe.

14.1 Informe

transaccional de uso y

componentes

tecnoldgicos. Anexo de
informe transaccional

14.2 Informe de
analitica nimero 1
14.3 Informe de
analitica namero 2

14.1.1 Informes
mensuales

gue se encuentran en
todas las carpetas de
entregables
mensuales
nombradas.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en

la plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

- Ejecucién del contrato

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del
contrato.

- Carpeta Pago No. 001.
Entregables Julio.

- Carpeta Pago No. 002.
Entregables Agosto.

https://n9.cl/g4gf3

15. (O) El Contratista debera
proveer de forma adecuada
la disponibilidad y seguridad
para la creacion de usuarios
de Administrador y de
Gestores de base de
conocimiento de la
plataforma ChatBot con los
respectivos controles de
contrasefas y logs de
auditoria.

N/A
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16. (P) El Contratista debera
informar previamente a la
SGAB, cualquier
mantenimiento programado
o de emergencia que se
requiera en la aplicacion,
infraestructura o
componentes tecnoldgicos
gue estén siendo utilizados
por la SGAB detallando el
cambio, el riesgo y las
acciones de mitigacion.
Adicionalmente para los
cambios solicitados por la
SGAB, debera cumplir las
fechas que se pacten
entregando la
documentacién exigida por
la SGAB para el control de
cambios, como: documento
técnico del cambio, riesgos,
roll back (como devolverse),
minutograma, responsables.

N/A

17. (Q) El contratista debera
entregar al finalizar el
contrato toda la informacién
gue posea de la SGAB en
las bases de datos de la
plataforma, en el formato
gue se acuerde entre las
partes y sin costo para la

SGAB.

N/A
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18. (R) El contratista debera
otorgar una (1) capacitacion
funcional y técnica durante
la vigencia del presente
contrato sobre las
funcionalidades principales
del ChatBot (Definicion y
registro de las intenciones o
preguntas, Afinamiento de
las intenciones o preguntas,
Entrenamiento del ChatBot,
Definicion y registro de
Intenciones o preguntas con
interoperacion entre el
ChatBot y los servicios Web
de SGAB y Reportes
principales entre Otros), con
el fin de que la SGAB esté
bien informada y mejore las
practicas internas. Esta
capacitacién sera a personal
de areas de tecnologia, y
multiplicadores de la SGAB
y se realizaran en las
instalaciones de SGAB en la
ciudad de Bogota o en forma
remota. Esta capacitacion es
independiente de las
capacitaciones realizadas a
la entrega de un nuevo
requerimiento desarrollado.

18.1 El proveedor
realiza las
capacitaciones
correspondientes
respecto a la
implementacién de los
flujos de
conversaciones y al
maddulo de analitica.

18.1.1 Relacién de las
capacitaciones
funcionales y técnicas
realizadas.

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en
la plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:
- Ejecucién del contrato
- Numeral 7, documentos
de ejecucion del
contrato.
- Carpeta Pago No. 001.
Entregables Julio.

https://n9.cl/g4gf3

19. (S) El Contratista debe
garantizar que cuenta con
personal idoneo,
especializado y con
experiencia en ChatBot para

la capacitacion a la SGAB.

N/A
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20. (T) El Contratista debera
entregar el formato de
asistencia, evaluacion de la
capacitacion, evaluacion del
capacitador, manual de
usuario e instructivo, que
correspondan a la
capacitacion realizada.

20.1 El proveedor
realiza las
capacitaciones
correspondientes
respecto a la
implementacién de los
flujos de
conversaciones y al
maddulo de analitica.

20.1.1 Relacion de las
capacitaciones
funcionales y técnicas
realizadas.

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en
la plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:
- Ejecucién del contrato
- Numeral 7, documentos
de ejecucion del
contrato.
- Carpeta Pago No. 001.
Entregables Julio.

https://n9.cl/g4gf3

21. (V) El Contratista debera
prestar el soporte necesario
de acuerdo a lo establecido
en el numeral de
Requerimientos sobre
Soporte del presente anexo
técnico.

N/A

22. (V) De conformidad con
lo estipulado en el Decreto
332 de 2020 “Por medio del
cual se establecen medidas
afirmativas para promover la
participacion de las mujeres
en la contratacion del Distrito
Capital”’, se debe tener en
cuenta que tanto para la
presentacion de las hojas de
vida en la oferta, como para
la ejecucion del contrato que
resulte, se debe observar lo

establecido en el articulo 3°.

22.1 El contratista
hace cumplimiento del
Decreto 332 de 2020,
adjuntando los
contratos de las
mujeres que hacen
parte de su equipo.

22.1.1 Certificaciones
de Cumplimiento
Decreto 332, que se
encuentran en todas
las carpetas de
entregables.

Todas las evidencias fueron

cargadas oportunamente en

la plataforma SECOP 2, en la

siguiente ruta:

- Ejecucién del contrato

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del
contrato.

- Carpeta Pago No. 002.
Entregables Agosto.

https://n9.cl/g4gf3
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23. (W) Cumplir con lo
dispuesto en el articulo 3 del
Decreto Distrital 332 de
2020y el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto
1860 de 2021, garantizando
gue el porcentaje requerido
del personal dispuesto para
la ejecucion del contrato
corresponda a mujeres y
poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la
violencia, personas en
proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de
especial proteccion
constitucional, lo anterior
deberd mantenerse durante
todo el plazo de ejecucién
del mismo.

23.1 El contratista
hace cumplimiento del
Decreto 332 de 2020,
adjuntando los
contratos de las

23.1.1 Certificaciones
de Cumplimiento
Decreto 332, que se
encuentran en todas
las carpetas de

Todas las evidencias fueron
cargadas oportunamente en
la plataforma SECOP 2, en la
siguiente ruta:

- Ejecucién del contrato

mujeres que hacen
parte de su equipo.

entregables.

- Numeral 7, documentos
de ejecucion del
contrato.

- Carpeta Pago No. 002.
Entregables Agosto.

https://n9.cl/g4gf3

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaria General debe

diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 27/09/2022 un total de dos (2) pagos, por valor de
SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($
63.898.640) m/cte incluido IVA, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la

clausula 5.2.1 del contrato, asi:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura electrénica No. 117

N/A

Anexos (Actas de Comité)

PAGOS SUCESIVOS MENSUALES:

N/A
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(Informes) Proporcionales al valor facturado segun

el sistema de precios unitarios a monto
agotable, correspondiente a horas de
consumo y/o desarrollo de Ia
herramienta, previo recibo a satisfaccion
por parte LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA del informe que contenga el

cumplimiento y presentacién  del
desarrollo de las actividades
especificadas en el numeral “5.2.

Actividades por desarrollar, entregables
y periodicidad de informes” y sus
subnumerales.

Periodo certificado por parte

Certificado de recibido a satisfaccion No

del supervisor (dd/mm/aaaa) a | 54 el 01/07/2022 al 31/07/2022 N/A
(dd/mm/aaaa)
:Cgff'étsag:ogsdtgrgg%ﬁtgeral 4o | Aportado por AVANTIIT SAS - PEAR
porte . 9 ALCALDIA como soporte del informe de | N/A
Seguridad Social y . L ; -
. ejecucion financiera del mes de julio
Parafiscales
Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago 676388 25/08/2022 N/A
PAGO Nro. 2
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura electrénica No. 129

N/A

equivalentes
PAGOS SUCESIVOS MENSUALES:
Proporcionales al valor facturado segun
el sistema de precios unitarios a monto
agotable, correspondiente a horas de
Anexos (Actas de Comité) consumo y/o desarrollo de la N/A

(Informes)

herramienta, previo recibo a satisfaccion
por parte LA SECRETARIA GENERAL
DE LA ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA del informe que contenga el
cumplimiento  y  presentacién  del
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desarrollo de las actividades
especificadas en el numeral “5.2.
Actividades por desarrollar, entregables
y periodicidad de informes” y sus
subnumerales.

Periodo certificado por parte
del supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificado de recibido a satisfaccion No

10060 del 01/08/2022 al 31/08/2022 N/A

Acreditacion de pago de
aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y
Parafiscales

Aportado por AVANTI IT S.A.S - PEAR
ALCALDIA como soporte del informe de | N/A
ejecucion financiera del mes de julio

Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.

Orden de pago 767974 23/09/2022 N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha
| I un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), ¥ un total de

cuentas de cobro, por valor de PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Nro. Carpetay de folio en
el expediente contractual
en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de Observaciones
acceso al SECOP donde
estan publicados los

documentos.
N/A N/A N/A N/A
Se presenta Mora en el pago para el mes de :Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
Cra8 No. 10-65
Codigo postal 111711 = o s
Tel: 381 3000 % p
www.bogota.gov.co * SGS. ety
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CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.

Requisitos Descripcion Observaciones

N/A N/A N/A N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impligue un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administraciéon y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS ($ ),
concorteal _ de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC FACTURA HINIOI) OGSO SN CONSIGNADO |CONSIGNACION
N/A | N/A N/A N/A N/A N/A N/A

La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios
para el periodo comprendido entre el de de al___ de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacién de la garantia Unica se produjo el dia 29/06/2022, la cual se constituy6 asi:

VIGENCIAS

VALORES

POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS

FECHA INICIO FECHA FINAL
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CUMPLIMIENTO DEL
21-44-101385485 CONTRATO $ 123.695.537,40 26/05/2022 30/06/2023

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES
21-44-101385485 SOCIALES E $ 20.615.922,90 26/05/2022 31/12/2026
INDEMNIZACIONES
CALIDAD DEL

21-44-101385485 SERVICIO $ 123.695.537,40 26/05/2022 30/06/2023

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales:

' T oaso TEWPO | Mgl ENEL
CLASE DE MODIFICACION | FECHA (En caso de (En caso de que
ser adicion) sea prérroga) EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
N/A N/A N/A N/A N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisién parcial, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
IEI':(?R?/IEE CUMPLIMIENTO Cgﬁ?gxgﬁg%g%ﬁé?‘is
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion X

el objeto del contrato.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del

Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo X
INEFORME ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad
PARCIAL -2 la fecha de corte_ del informe, con oportumdad y diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la

ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, X

Pension y Riesgos Laborales o la certificacién emitida por el

Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la

firma donde indica que la precitada persona juridica se

Cra 8 No. 10 - 65
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Tel: 381 3000 %
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encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social,
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes

Que verifiqué el
contractuales 'y

cumplimiento de
recibi los informes

las obligaciones
y/lo productos

correspondientes pactados entre las partes, los cuales X
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma

SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucién presupuestal ha obedecido a los pagos y

desembolsos pactados contractualmente y las X

modificaciones si a ello hubiere lugar.

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el
siguiente cuadro)

supervisor debera diligenciar el

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
5% SRS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA
El(la) contratista cumpli6 a satisfaccién el objeto del contrato. N/A
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del N/A
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con
oportunidad y diligencia.
Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucién del N/A
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de
INFORME | Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la
FINAL certificacién emitida por el Representante Legal y/o Revisor
Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona
juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes
Que verifigué el cumplimiento de las obligaciones N/A
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron
cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.
Que su ejecucién presupuestal obedecid a los pagos y N/A
desembolsos pactados contractualmente y las
modificaciones si a ello hubiere lugar.
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6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacién, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato

0 convenio No de y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte
de la supervision:
DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DE LAS WIOIDIO)[P)3 Rl ESUARe [PIS SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO POR CULMINACION DE LA .
OBLIGACIONES POST D SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES FARUIS L3 F OIIHIEIGIO [HOSIr encontrarse cargado en el
SUPERVISION CONTRACTUAL 9
SECOP)
N/A N/A N/A N/A

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No hubo materializacion de los riesgos asociados a este contrato.

8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera sefalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite
documentar, de lo contrario no diligencie.

9. FIRMAS

NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR

FELIPE GUZMAN RAMIREZ

CARGO FIRMA

Alto consejero Distrital de TIC

Gerente Proyecto 7869 Gobierno
Abierto Bogota

FREDY ALEXANDER MARTINEZ GARCIA

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencidon de la Red CADE se debera diligenciar el
siguiente cuadro:

CARGO

Responsable del insumo
técnico.

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON FIRMA

No aplica
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No aplica 'Re,sponsable del insumo No aplica
juridico.
No aplica Eequnsable del insumo No aplica
Inanciero.
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