Codigo: F-GJ-50

COPIA

VISTO BUENOQ PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

Articulo 83 ley 1474 de 2011

CONTRATO | e73

FECHA DE
2022 |ums:-covu

NOMBRE DEL

2SMA02Z SUPERVISOR

FRANKLIN EMILID ALVAREZ VELASQUEZ

NFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista

GRUPO INGENIUM SAS

Nimero de Identificacion Tributaria

500936802-2

[ -] >

INFORMACION DEL CONTRATO

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE
BOMEEROS CLASE § PROYECTO TIPQ™ UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS

OBJETO DEL CONTRATO COMUNAS 7Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO.
EEJ%%?J%II:;I MUNICIPIO DE BELLO :;il;E!NRTI A 90755408114 Bfniea EANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA Ahorros
OTROS DATOS bP RP VALOR PLAZO X
Inicial 0167 1209 40.935.000 2 Meses
Adicién -1 Q167 1871 13.000.000 1 Meses
Adicion - 2 N/A Ni& NIA 13 Dias
Adicion -3 Meses
Adicidn -4 Meses
Adicién - 5 Mases
Adicién - & Meses
Valor y tiempo final del contrato 53.935.000 3 Meses y 13 Dias
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El contratista cumpiis a cabakdad y en el tempa pactado con ef objete y cbiigaciones contratadas en el periodo o acividad para el cual se autoriza el X sl
pago. de manera satisfactona con $u objeto contactual en cuanto 3 idad, calidad y pi de los infl P
Se verifico el page de ia seguridad social, segun planilla anexa, sobre la base def 40% del valor autorizade de pago y se verifict planilla de afiiacion NG
a seguridad social y arf para |a primera cuenta de cabro.
NUMERQ DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA: 1
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL VALOR CONTRATADO: 56,57%
|No. Factura- Saldo del
coL- 0: 30.511. 23.424.400
Cuenta de cohro ‘3 Vilordelpag 11080 contrato:
EJECUCION PRESUPUESTAL
CoDIGO SALDO POR | CODIGD
RUERO VALOR PAGO RUBRO RUBRO RP VALOR PAGO SAL DO POR RUBRO
518 1209 30.511.600 10,424,400 - -
518 4 13.000.000 b *
SALDO DEL
VALOR TOTAL A GIRAR 30.511.600 CONTRATO 23.424.400
CONTROL FINANCIERO
ORDEN DE VALOR AUTORIZADO PARA ORDEN VALOR AUTORIZADO
PAGO FRCMA PAGO DE PAGO EELIA. PARA PAGO
1 2/08/2022 30.511.600 16
2 17
3 18
4 19
5 20
] 21
7 22
8 23
El 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS 30.511.600

OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO

Sin Chservaciones

Q a b¥

10 460

Mm

FECHA CERTIFICACION:

]2 de agosto de 2022

RN

|FRANKLIN EMILIO ALVAREZ VELASQUEZ
Nombre Completo Supe

isor y/o Interventor del contrato

Fecha de Aprobacion: 2022/01/26

Cependencia: SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO. | Secretaria de Gestién del Riesgo
Celular: 3012892769 |
Version: 01

1de



Articulo 83 ley 1474 de 2011

VISTO BUENO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISION

OONTRA‘tol g73 ‘ 2022 lwz::::cn:nl 25/02/2022 mﬁ:g; FRANKLIN EMILIO ALVAREZ VELASQUEZ
INFORMACION DEL CONTRATISTA ___

Nombre del Contratista GRUPO INGENIUM SAS

Ntmero de Identificacién Tributaria 8009368022 [ov]-T =2

INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO oo nas 7 v 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE
BOMBEROS CLASE & “PROYECTO TIPO" UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 681 ENTRE LAS

pago, de manera satisfactoria con su objeto contactual en cuanto a oportunidad, calidad y profundidad de los informes presentados.

GAR ' ; NCO BANCOLOMBIA
oA oy | municipio oE BELLO ";Af."c':im somssaopia | BANCO
"FiP0 DE CUENTA | Ahorros

OTROS DATOS DP i RP VALOR PLAZO
Inicial 0167 1208 40.936.000 2 Meses
Adicién - 1 0167 1871 13.000.000 1 Meses
Adicién - 2 NIA MN/A N/A 13 Dias
Adicién - 3 Meses
Adicidn - 4 Meses
Adicion - 5 Meses
Adicion - 6 Meses

Valor y tiempo final del contrato 53.936.000 3 Meses y 13 Dias
CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contratista curmplid a cabalidad y en el tiempo pactado con €l objeto y cbligaciones confratadas en el periode o actividad para el cual se autoriza ol X sl

Se verifico of pago de la seguridad social, segin planilla anexa, sobre la base del 40% del valor autorizado de pago
a seguridad socisl y arl para la priméra cuenta de cobro

se verificd planiia de afifacon
4 NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA: 1
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL VALOR CONTRATADO:| _ 56,57%
INo. Factura- Saldo del
coL -458 : 30.511.600 23.424.
Cuenta de cobro Ve del pago. contrato: . AN
_ EJECUCION PRESUPUESTAL
CODIGO SALDO POR JCODIGO ' _
RUBRO RF VALOR PAGO RUBRO RUBRO RP VALOR PAGO SALDG POR RUBRO
518 1208 30.511.600 10.424 400 -
518 1871 * 13.000.000 -
SALDO DEL
VALOR TOTAL A GIRAR 20.511,600 I CONTRATO 23.424.400
CONTROL FINANCIERO - ;
ORDEN DE VALOR AUTORIZADO PARA | ORDEN VALOR AUTORIZADO
PAGO FESEA PAGO DE PAGO EEEHA PARA PAGO
1 3/08/2022 30.511.600 16
2 i7
3 18
4 19
5 20
5] 21
7 22
8 23
g 24
10 25
1 26
1 27
13 28
14 249
15 30
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS 30.511.600
OBSERVACIONES O CONCEPTO DEL PAGO
Sin Observaciones
FECHA CERTIFICACION: 13 de agosto de 2022

JLIN

FRANKLIN EM{LIO ALVA VELASQUEZ
Nombre Completo Supeglisor y/o Interventor del contrato

Dependencia; ¥ SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO. Secretaria de Gestion del Riesgo
Celular: /I 3012892769
Versicn: 01

Cédigo: F-GJ-50 Fecha de Aprobacion: 2022/01/26
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. MUNICIPIO DE BELLO
Nit: 890,980,112.1
REGISTRO PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA

ElLa) Secrﬂarioéa) de Hacienda, en uso de sus atribuci
Iri . atribuciones legales, ordenanzales i i i
Acuerdo Municipal 021 de 2014, actual estatuto organico de pr:;:supuesto municipa{ estantarias, en especial las conferidas por et
AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

GRUPO INGENIUM S.A.S
Nit: 900,936,802.2

Vlg(?n-cia 2022 Compromiso presupuestal No. 1209
Fecha de expedicién 22/02/2022 Fecha de aprobacién - 220272022
No. contrato CONTRATO # 0973 DE 20z Fecha Contrato 22/02/2022

Objeto:
CONTRATO # 0973 DE 2022. CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5 "PROYECTO TIPO" UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS

COMUNAS 7Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO". PLAZO: 2 MESES. PAGO PARCIAL.

Certifico que a la fecha de aprobaciéri de este documento se han comprometido $40,936,000 discriminados en los siguientes

rubros:

Disponibilidad Nro. 167 S ' 40,936,000
.o 7.15.028.68.256.03.2.3.2.02.02.008.01.0348.0657.00831 a0 518 § 40,936,000
re ) E. (L.1523 - 1%ICLD) Otros servicios de gestidn, excepto los servicios de administracion de proyectos de

: -- - Jceién - Accicnes para reduccion del riesgo ejecutadas

T Total S 40,936,000

51 dei Municipioo y demas nomas complementarias para su

Esta autorizacién cumple con todos [0s requisitas contemplados en !l estatuto fisc

legalizacién, Ley 1150/07 y Decretos Reglamentarios.

w?o P el e

CRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS
SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobé

Ruta Elaboracitn

Nombre Usuario
PAULA MIREYA CONTRERAS PACHECQ Flabord: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

. .. :‘



MUNICIPIO DE BELLO 5
Nit: 890,980,112.1
REGISTRO PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA

El(La) Secretario(a) de Hacienda, en uso de sus atribuciones legales, ordenanzales y estatutarias, en especial las conferidas por el
Acuerdo Municipal 021 de 2014, actual estatuto orgdnico de presupuesto municipal.
AUTORIZA EL GASTO A FAVOR DE:

GRUPO INGENIUM S.A.S
Nit: 900,936,802.2

Vigencia 2022 Compromiso presupuestal No. 1871
Fecha de expedicion 22/04/2022 Fecha de aprobacitn 22/04/2022
No. contrato OTRO SI# 1 CONT 0973 D Fecha Contrato 22/04/2022

Objeto:

OTRO SI # 1. MODIFICACION AL CONTRATO # 0973 DE 2022. CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DIENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5 PROYECTO TIPO UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON
DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO. PLAZO | MES. PAGO PARCIAL PREVIA

AUTORIZACION DEL SUPERVISOR.

Certifico que 2 la fecha de aprobacién de este documento se han comprometido $13,000,000 discriminados en los siguientes

rubros:
Disponibilidad Nro. 167 5 13,000,000
Rubro 7.15.028.68.256.03.2.3.2.02.02.008.01.0349.0657.0083190 518 § 13,000,000
.,E. (L.1523 - 1%ICLD) Otros servicios de gestion, excepto los servicios de administracién de proyectos de
W -cién - Acciones para reduccion del riesgo ejecutadas
| Total $ 13,000,000

Esta autorizacion cumple con todos los requisitos contemplados en el estatuto fiscal del Municipioo y demas normas complementarias para su
legalizacién, Ley 1150/07 y Decretas Reglamentarios.

Aprobé ']g P &k\%ﬁ

FRANCISCO JAVIER ECHE\JI;RRE CARDENAS |
SECRETARIA DE HACIENDA

Ruta Elaboracién
Nombre Usuario
PAULA MIREYA CONTRERAS PACHECO Elabord: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

o
&
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MUNICIPIO DE BELLO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

SECRETARIA DE HACIENDA
Vigencia 2022 Disponibilidad presupuestal No. 167
Fecha de expedicién17/01/2022 Fecha de aprobaci6én 17/01/2022

Descripcion
ACCIONES NECEARIAS PARA LA EJECUCION DEL RIESGO SUBESTACION DE BOMBEROS

Certifico que a la fecha de aprobacién de este documento existe apropiacién disponible por valor de $220,000,000
discriminada en los siguientes rubros:

Rubro
7.15.028.62.256.03.2.3.2.02.02.008.01.0349.0657.0083190

Nombre del Robro - CCosnt Cﬁi::‘ e - Yalar
RP D.E. (L1523 - 1%ICLD) Ouos servicios de pestién, excepto los servicios de administracion 518 220.000.
d= proyectos de construcsidn - Acciones para reduccién del riesgo ejecutadas

Elabord ﬂumLLO

DATRON 'ADOLFO MARIN '
PROFESIONAL UNIV‘E;.SITAR? - SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobd '/EJ n “@Ij‘-

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI CARDENAS o
SECRETARIO DE HACIENDA - SECRETARIA DE HACISNDE

Total 220,000,000

Pagana 1 da 1
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3/8/22, 21:36 Factura - iSiigo
GRUPO INGENIUM S.A.S.
. iS00 BaniEon S s QP 2 sains
ﬂ e Ko o At Factura Electronica de Venta
Bogota - Colombia No. COL-459 5
administrativo@grupoingenium,co MR e !
o T Y TR ST O G R SS Fechay hora Factura
T MUNIC[PED e SO -+ 53 Lol ol N I
et vt oot B S i Genamciﬁn 03;03;2022 29 35
INIT 890.980. 112-1 Teléfano
Direccion CR 50 N51-00 " Ciudad Expedicion I 1
T Vencimiento 05/08/2022
Item Des::tipcién Cantidad Vr Total
 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEROS PARA :
LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE
. ' 5 PROYECTO TIPO UBICADO EN LA AVENIDA 44C —_— 30511.600.00 | 3
CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7 Y 8 DEL R IR
MUNICIPIO L=
DE BELLO Pago del 56.57% 3
......... . £ _ | _ - ~ R
z |
b= |
§ i
=
=
=
2
< |
!

" Total items: 1 otal Bitibo . 25640,00000 £
~Valoren Letras: o  IVA servicios 19% i 4, 871 600 00 |
Treinta millones guinientos once mil seiscientos pesos micte :

Elmnraclopmsol'lmre Bilgo Nube y enviado eleclron

Total a Pagar 30, 511 600 00
Condiciones de Pago: B e e

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-05 por $ 30,511,600.00

Observaciones:
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ARUS

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacion 900089104-5

Razén Social del Operador de Informacion ARUS (antes Enlace Operativo)

Descripcion Pago de SuAporte

Fecha 2022-03-24, 07:32:17 AM

Pericdo de Cotizacion Otros Riesgos febrero de 2022

Periodo de Cotizacion Para Salud febrero de 2022

Empresa ALEJANDRA RAMIREZ RICO

CEDULA CIUDADANIA CC 1020472987

Cédigo Sucursal (Nombre) {)

Referencia de Pago/ Namero Planilla 54361994

Tipo de Planilla i

Numero Transaccion Bancaria/ CUS 1381200697

. Banco {1007) - BANCOLOMBIA

Vaior $619.700

Estado de |a Transaccion Aprobada

Direccion IP de Origen 10.0.19.58

Nt Cadigo Administradara Namero Afiliades
NEBQO224E08 230301 PORVENIR ;|
N900156264 EPS037 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. 1
N890903790 14-11  ARL SURA 1
SubTotales:
Total a Pagar:

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Perzira: 340 13

Manizales: 92 B0 27 - Medellin: 604 2727 - Desde ofras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517806.

Valer sin Mora Total Intdrases Mora
$335.600 $0
§ 262.200 50
$ 21,900 £0
$619.700 s0
$618700

o7hagina i de 1

P
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RUS

Informacion de la Planiila Pagada

Na00224808
NB0008&T02
NB90903780

Nit de comercio Operador de Informacién
Razdn Social del Operador de Informacion
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacion Dtros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Cadigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipo de Planilla

Nimero Transaccion Bancaria/ CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccidn

Direccion IP de Origen

Cédige Administradora
230301 PORVENIR
EPS010 EPS SURA

1411 ARL SURA

900089104-5
ARUS (antes Enlace Operativo)
Pago de SuAporte
2022-04-19, 12:27:20 PM
marzo de 2022

marzo de 2022

ALEJANDRA RAMIREZ RICO
CC 1020472987

()

55527490

I

1419056555

{1007) - BANCOLOMBIA
$619.700

Aprobada

10.0.19.58

Niimero Afillades
1
4
4

SubTotales:
Total a Pagar:

Valor sin Mora

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranqullla: 385 24 44 - Bogoti: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13
Manizales: 892 80 27 - Madellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 013000 517806.

Total intérases Morn

$ 335.600 50
§ 262.200 $0
$ 21.200 S0
$619.700 50
2 619.700

»Pagina 1de1
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Nit
N800224808
NB00C8&702
ME20903730

RRUS

Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercic Operador de informacion
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Cadigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipo de Planilla

Numero Transaccion Bancaria/ CUS
Banca

Valor

Estado de Ja Transaccidn

Direccion IP de Origen

Cédige Administradera
230301 PORVENIR
EPS010 EPS SURA

1411 ARL SURA

800089104-5
ARUS (antes Enlace Operativo)
Pago de SuAporte
2022-05-18, 02:26:06 PM
abril de 2022
abril de 2022
ALEJANDRA RAMIREZ RICO
CC 1020472987
()
56083827
I
1464344480
{1007) - BANCOLOMBIA
$619.700
Aprobada
10.0.19.58
Nimero Afillades
1
1
1

SubTotales:
Total a Pagar:

Valer sin Mora
$335.600
§262.200

$21.900

$619.700

13

Totsl Intbreses Mora
50
50
50

50
$619.700

z 27?& ina 1de 1
ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 637 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: §33 77 27 - Pereira: 38013 27 -2 9"

Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517806.

T
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Nit
NB800229739
N8000s8702
N380803730

Cédigo
230201

ARUS

Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacion
Razon Social del Operador de Informacién
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Codigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pagaf Numero Planilla
Tipo de Planilla )

Numero Transaccién Bancaria/ CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccion

Direccion IP de Origen

Administradora
PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
EPS010 EPS SURA
14-11  ARL SURA

900089104-5
ARUS (antes Enlace Operativo)

Pago de SuAporte

2022-05-25, 02:53:59 PM

marzo de 2022

marzo de 2022

MARIO FERNANDO RESPTREPO ALVAREZ
CC 1037628911

()

56169898

I

1473631520

(1051) - BANCO DAVIVIENDA
§ 574 500

Aprobada

10.0.19.58

Nomaro Afiliados

- o

SubTotales:
Total a Pagar:

Valor sin Mora
$252.200
$202.500
$112.800

§ 574,500

Total Intéreses Mora

50
50
50

50

$574.500

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranqullia: 385 24 44 - Bogoti: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27-2913 1 08 1

Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 013000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517806.
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Nix
NE00229739
N800088702
NE20903790

Cédigo
230201

ARUS

Informacién de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion

Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacién Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Cadigo Sucursal (Nombre)
Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipo de Planilla

Nimero Transaccion Bancarial CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccion

Direccion IP de Origen

Administradors
PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
EPS010 EPS SURA
1411  ARL SURA

900089104-5

ARUS (antes Enlace Operativo)

Pago de SuAporte

2022-05-25, 02:50:26 PM

febrero de 2022

febrero de 2022

MARIO FERNANDO RESPTREPC ALVAREZ
CC 1037628911

£
56169900

I
1473624589

(1051) - BANCO DAVIVIENDA

§574.500
Aprobada
10.0.19.58

Nimero Aflilados
1
1
1

SubTotales:
Total a Pagar:

Valor sin Mora
$259.200
§ 202.500
$112.800

$ 574.500

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilta: 385 24 44 - Bogota: 435 4485 - Bucaramanga: &9

\f

Total [ntéroses Mora
50
$0
50

$0
$ 574.500

7 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 633 77 27 - Pereira: 340 13 27.29n3 1de 1

Manizaies: 892 B0 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517808,

P
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ARUS

Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercia Operador de informacion 900089104-5
Razon Social del Operador de Informacion ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripcion Pago de SuAporte
Fecha 2022-05-25, 02:58:50 PM
Periodo de Cotizacion Otros Riesgos abril de 2022
Periodo de Cotizacién Para Salud abril de 2022
Empresa MARIO FERNANDO RESPTREPO ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA CC 1037628911
Cédigo Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Nimero Planilla 56169897
Tipo de Planilla I
Numero Transaccion Bancariaf CUS 1473641284
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
. Valor $ 354.600
Estado de la Transaccion Aprobada
Direccidn IP de Origen 10.0.18.58
Nit Codige Administradora Namaro Afiliados
MNE00229730 230201 PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 1
NBOCO88T02 EPSOM10 EPS SURA 1
NE90903730 1411 ARL SURA 1

SubTotales:
Total a Pagar:

Valor sin Mora
$ 160,000

§ 125.000
§69.600

$ 354.600

ARUS, Linea Expertos en PiLA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 -
Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517806.

19

Total Intéresas Mora

50
s0
S0

0

$ 354 600

anga: 697 87 27 - Call: 485 5444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27292 1 de 1

———







LED | wNIOYD GUBAFGDD KO8 OWYNEN

D
N

poviozvs | viol

IO i
30 43 bty s D0 o
by $ 1} ng | AL 5% g Pchay e § & 141 000 § Ry 2] LTI T anadr Wiy
llllll ky L}
002 | 30 400EssEseY | pog izl Feacesy IR peseesy | fistag »e
5 - D& ng ¥ ks s 3 00z$ by bodeorg § 0 DS __pooczs ponooat Kk - = 1 15 oiu T EEA ¥ Y, T Y
cod
1§ b3 g ik 3 ps | ps ] ] 13§ poswasie s H (4:1] i D40 LN Iitde
{=]
orviviL iz m I
[ L RO L O] L0 T IO B ]
WOy a0 et} (e lrdl e sl o NFHIY > = o ln ==l RS OCnEYD
TAOL [ WL0L | WioL [ TioL | wioL oa W LT P 2 a.uﬁ:i _m_ |G A JE(R|E| 84T [REEE 2 m aw 61| o P o
g3 ovsa | 363 | was] 498 = R = e ; c I 1 o Lol - ol ooy
— SISV . — — S30VOIAON 000 | IIE—!P —
TITAY e s ] 5
¥ e i b { AT § S _ . oAl sa MRNB,ET
= OAVDY HOTYA = WHOMN__ ET 7 E] =
SIWIOL ey SEINELIOCHOH - | = = C veonvHLsNaY
| F— == HTIAVA HOIIYENIAHOT 30 ¥IVD ¥ §3LH0AY TYLIO0L = =
3; e # T 1 ) i 2 T I E R ¥ 8 90RND3Y 30 VRNGROD AN,
HOIOWZI 100 WO ik BOHLO ¥ Gove] WOTIA T EED Y O SN i | THEOH
RQIVENNDIT [ E«Si« AL CNCIDYaVON] il | . VHOOVHLSININGY
= 2 =t BVNOISEI0EA BODEIT ¥ BALHOdY WIDL s %
3 Teoas 3 b bs = bs z = ATV 10 SOINANIE 30 VRN IENG
§iL S 04 ars 3 ng 3 1 | . Bel3 WA 150%
e FEg | ORIy HOE z
BOTEA HOINZINOD oA _|§_.8 EOWA VT EOTA | owmmn |MH=SM|.. OWiriw | - P wcusl. s
. [T e ] o 7
veon ovonon TOAIVOOWS | OvORMIIMWOISON S0u CVOIWA¥O ) wOCAUEKIIY
Iz ONTVE ¥ EALHOAY WIDL =
DI S T T s g = B
W“ . w“ I - g s hs h L B —
LLILTER = ¥ s TH - 1H s I L Rt e = =
 oovowawomh VG LR aii | wowenion WMONATSIE0NS VaEGIs | EUNTIOD T | — ECTIE]
I BIWIOL VEOH P a5 —  VeOOvHishoOY
15 AWieVLNDHL VREOAIHE) S0 3 YNIS ONTVE SRAE0LY 00Vd OOV
oviNG WO
BRI SAODTRETELY NONODI GYCIALLOY  WOWAIHA
ORFEYILKL RIVDHOLW OUANN (2750202 Tpwhvssyuace) oovd Woad || SitarsH o7 002 30 SONIKE a7y L
. . o EON 20 SV || \inborLy CINFFIRVATD PN 4
e Oty odaiu EET] S KQIVEILOD OOOIN T 2202 Ol I Y] SOMLO KQIOVZILED OCOMM | gug'nona o
sodvakves ) B | ¥MaMI00L  piEQIoSERL TN QU | canzoie ) HOIVIUNZG) 20 OH IO 1IN R e
= VTN i ¥ 30 SFYHENSD BOLVO IR | = _AIHV1HOLY 130 §31VHINI0 §OLVD 5 =
. Blquiojosueg o 1)
— IVH3INGD 09Vd 30 31H0dOS {15

S3LHOMY NQIDVAINDIIOLNY VAYHOILNI V11NV Id



L 30 b WHISYD BAIRRHIBDD 105 :0MVNEN

w~

l009v26'1 § ] 1v.10J]

v
! 30
INEOIKY Iy Bd3 e sy
a0 49 YALISO] vAINY YALOH, Y
[} 5 i D povig | HOSOOMETEES L DORS FIEEES |1 B L3 $ vy s yiveeg |1] -smosachovas jewen 3 b S k1 pECERS lu  -woeotd L | tof 319 — 01 8 CUTERE B
S0MND]
30
¥ [EE th
DOO000'S VALY W 000 | YAIMNS e 00 & it
bt _ ps 5 3 (4141 i ..A.oﬁz ort P _E;.w el -irteghagnan g jrascl ra ne ng ng B ecen ) S [ (| % W ovey  POADLA T
F0NDY!
30 i
Il WO S3r i
DoaDon L | [ AL 100 000 L AT hoaooot | [1snad00 i
he N § s AT i .n«%_ (112 1 - L] b ,ﬂ%ﬁ.ﬁﬁ& 143 L J— IE3 0oL § 1S S S - i oy Joceo Ly eera I
i n
BOEND5 208
a0 OIDIAMES
Ik 30 v ) Ing =
porcoz | 30 400kesess | Doaial FASTAEY | | WAL Bo6 665 ¥ | AN bt 66t ¥ | |1SH3d00 %
i n§ ng ng IO o ot £2 Dg  poopozs 8 i1 111 1% S— B 11 174 003 § L% L 54 neg s 2ve v [+ P T
30
OEDIAY=
2 HO¥
3 M .-n___mu Culh| 1AM
n ng n§ ng s 1 § e S watashs P i VI § £ hs I} T 151 ng § T P 0 O I =73 13 40 A3HCRE i
= ol - fa
orvavEL TVIDAES |00 ! WO i
F1LLHCY ROV THOVR 1 HOGY O] ll 4 AUHOLY |STHOV . AUHOY iR
Hikav il o Hivay vzl O [y VIl P e om Moy | 5 B ala Sel=| 2 aierny| naieya |
wiot| WioL [ wiok [wion]mor| MY | om ) wion] o (o g Mol oA IOk | S SOmvINNIOn e o B|G0 A (B |alg|e]d]|d RERR A 3 ]ag|EIERNNT S puvaioomuepiostim
| - tl 5 & sowy | m m
CININ] V53 | 4830 | Vi3 EH=) | _duy (i1, 7] ensii ST HOISHN3d. | bl d S IO — -
Mu.?.dm:(x(u — i 203 GvdiEnNo3s i SIOVOIA JNYALDD 130 SO0
= s SUBOLY YOV TIVLI MYV ONON S -

=t | —— T e —~ — S iy s:ao.F.‘.uau,HHE&&
SILRVEILOD 'O _|'!.| — e o _ AHAON =

T TINYA MQIOYEHSHGD 30 YYD ¥ B0 W1OL

i ST | B === [3 | = ¥ § GOWNDIS 3 Wy E|.§E.......Mm.mql-..wﬂ
ROIAILO f wowa | vimwd (500630 SOMIOY OOV w | AR JuBON :
I NOINWOINDH __H0AYIVOT _______dHl OYOIOVe i | T ——
T SIVHOIEA IOt EODEIN ¥ SALHOAY IWLOL
T ] h _poperis T — . = e S
1o ] 0 Jroadae s ng i T Tk § hs ht S h§ 1 s TYLON ONTYS 2008
$ i o 02§ T g 28] w2 § T3 i ps =77 ol ng z 0OTS 30 POLNAHGS 30 YV SIIVHING WA .
irg D Kirs T hg i —ovurs n$ I b he _ 3 — B3 VAINNCL 09T
: % R 936V NeH | otovTGLY :
 00vav4 ¥OTA OININDE30 ] LT towa | Mo0vI00 ok OO BOA T varn "G EOWA “onaren - - Fuanon o
¥ OVOSFRIIING o
§IMIOL o HOIIVOIND HOAYIV GO YOIV VIO 1O CYOIVeYON - ) woomisaney
e oo = - - OIS ¥ 531HOAY WIOL — E=
T 1 Vg S = e ST S IS s S R
(L § 1] 218 n§ T PR ' I V- - I o HINIARO VO]
L § e WIS i3 4 p— o1 4 i 3 . S3ROIgNADNIGR
i3] 5 &1 i ps i 1 i e HODDALOY T WROH
o OOVOVdHOTVA WEOH _SEOL 84 __ NOIDVZLOC MOHFISISANT oy T O oo e
BITIOL WeoH weommeY
. =
9 AVIEYLNIEL VA0 43H) 4020 3 VNET ONIVE S 1H0CY OOV O0VH3
00INN NOIDIE
SENDIR SRODT N WHRIONDDT OVOIAILDY  WIAREA
k3 3 i JAINVL el ROOVAHINS
tusureRiEs QIDYIMOLAY DUANON  ZAE0RZ0E Appeen) oovd vilo3d || SO 02 30 SONIA gl umuﬁ.“ R
. o i WEOW 5050 || ooy CINIFLEVAI0  07TI0 s
zzoe oly o LR SONTYS RQIWVDIO0 OOUMAR 2202 otV waNE |3 SUHLORDYZLOD OCOMTd || gy napatt o0
SR VIV J00al BYESSEIERL DA | YT T SRAOVOHILNIC SOOMZHON_ LIN e
SR e 2 L wmmwidvisasTwesaebeowva S T SUNVINGSY 130 SEVHINGG BOLVE =
i |
_aBlquiojooueg « 0
< V¥INID 09Vd 30 J1H0dOS e

S$3140dV NQIDVAINDITOLNY VAYHOILNI VTNV




L3014 WHIDYd

J
N

BLIRRYEEDD 0T QIEVTYSN

TR I viol
- = = o
SOHND:
3a
IO It "
30 hon oo | | vAILISO POX006'E | AN IAMO vilr
0§ g i ik wﬁﬁ.lu.‘.o 56§ prboreed 5 i oy pP§  podors s ps g _Dbs Ehlriz\. i) | ;] | tn pooceet ekl b
b 30
01N bl 1 G360
Pooaos | 90 dookeseest | oz FEOELOY | | WAL BO6GEG Y | [ISH3d g
s o ng _os £ B AT 13 kB S 4 | L [T oz S i Ng _ JHses [HAFGE S Dooia § , ¥ 8 (e i} cerd  FEAEAA K _oeiaad g
B
Ll
ps _; ruf Pt i ns__ 3 3] g PONSIGNE § I Wi g s $ $ ng pi g & 5 r|?l‘ Ot | . B u.s.g
e S orvasL 3 = R H f
. B0 OV 10RO Y 10y JAHOY |BTHOY A U0V i
NIy aa om HINGY NOIDYZILOD  OHl IRy LEL=T S o Ko & < B HRIE R m IHYTYS) ODISYR 1ol g anse
AL MIOL [ Wla) | Wil | plal i vmﬁ._&o_ OBIHEO t TG ot T IO hoavoran{  BopmNmon dsd g TG R E(A(F| e @R aw A& ; 00 1| e [ 12 [0 T
O aved | 051 | wias e TS b i T onwe = = [eETET] o B 5 2 d X ot o
. S WOSIVIvd | - D0 CNOIENDag . - _ S3avaIAoN SUNVTIO) 13d S01va
g R = EA1NO4Y VIV TIVIZ0 NQDVINON =% 3
T 5 D e = 2
L T $ {4 3 z | _ . — . WIDCELNY 3
- OOVTVA HOTHA 1 Twwon T _I 5 = £ e JWEON :
FIWIOL i) T e ) VEGGTHL BRI
= e HVTWRVANQRYENIANOD 3O VIV ¥ FUBOSY WIOL o Pt =
A o= I TR = I = 3 = . - _
$ T L ES: s I R | i ] = W' BOUND33 3 sﬁEq
DIVEVA HOTVA NiN3E20 SAOY [ EE& | BOTA | WTUNY N [S0D53E BOH10 ¥ Ghvd IDVALOLTY OB o o | SHRHOH &
EELLIGTY FODNGIAY [ EOAVAYOOTYS b ORI YOM _— e | - RIOCVHISININGY
L Zz = = STIVHOIS 3401 S0DSIR ¥ §31HOSY TYLOL : = e =
- 3 T T S— _ = _ e
¥ : § bs 95z § § hs s poooeg hs s | e I — 00713 20 BOIDINGAG 30 VI H3 VNG
e nt bs arg 3 [3 ng [ oF § 3 $ | 5 g _ 3 VAN 0050
e STHAY = SOV NOISVZIHOLNY ROIOVZILOIrTY =
OOVOH HOTA | ominogao VHOH EETIESE o | MoRWAI0D HoA HOIVZUOD HOTA YOIV O ‘ozt O s ,_.l_ P kN
OVOZYEIING o
s11vi0L - YEOH roRVaInoN HoAVAY 00y _ Ovamaiwi woNIon 10d GYCRIAVINE . VHOOVHLEINFKY .
73 ONYE ¥ EILHOLY T¥LOL — . -
IS S IE hs. eovivis s ; ; S RS 2 T =] T
[O0R § . i3 Do ise s s - sz g p0 5 § ¥ 1k 3 bovwoss 3 - SRl e R
Ip0aL § 15 B 1. 1T — |1 i T R e, [T 0§ __ k3 % 0] § = e B e HINJAMO"10EOE:
b OOVON BOTEA = VEON BAIHOSY | agd | NQFwEMOD 32;5_38 | vdnvaros AFAI0D | Hoavaknd OO TS SHATGH =
AITIOL == VHOR 1 GonvInmoAGIosy | " VOOV LEININGY
== i HOIENTA ¥ §ALHOSY VIOl = = =
L AVTEVANGHEL Wied0 £30) 4000 3 VNI 0N TVE B3 HOdY 0DV QYN
QDI Bl T
FIPTR GRIGIETREY WIROHODT OVOLALLDY  YOVAIR
SZELZRLLGL HOEWTHOLAY CHINON - RNEEIE Appparigeres) 0ovd VDA 4 wwha__umtouea« L =i Szow_w.ﬂ_uw ".%nhndwmu_._nz..__a_ SN 0913
. ; o VEOV 20 5¥I0 || inoarikg OININLAYAI0 010 -
T oy ol 2 CONTYE KQEWDLOD O0HMTe 7202 O Bl F=10) BOULO RENYALOD GO0 Id g¥g 0TI o0
AL VIV 300400 DORRIOAERL VUYL OUSION || gey iienis WO i | ke
= = e VTNV Id¥1 30 TIVHINEO S0IVD S | i T TR e —

E IO OMIe
. ElquIOj0dUeY

—

IYYINTD 0OVd 30 F1H0d0S
wm-non_d. NQIDVAINDITOLNY YAVEDILNI VTNV

o<



7“74“ 130 | YHIDYL

00E6LLL $

BLAEIHIGID BO8 OVNEN

—

1 1 n§

bs b b

he _ bs hg

{11 HOAY] L HO W IO Y

THLOL | TLOL | TYlOk

roakm| avsa | o

T EIEOAVVOWTIVII0 OB

u
.m pOX00d’s il
L D ng 1§ -_p3 ponoa § I i3 SNl fEREsAf [ _emhEl My
-
ng $_ .. pooszs  poosas  ba0004§ 18 { | | oou peessey magel_lid
°
5 hs b s T T e lez| 13 oo e g o
o
uh
%ﬁlﬁmﬁ: ng ng ; 0§ JOvEE  pUCiTd wle| g LTI COT O
30y
Ol
30 Vi -
uuuuuuuuu oo 20m
Wi § __ps ng 1§ Bs ns g e 1 oy F30EkYHis
3l BRICE] £ 1ok m Mm
R Wl L o = = sl0le SIEIRI=) I RS DHEYT
wior | VRN C BN
b mﬂmﬁﬁ%) 454 3 A Algle b & mam W m 3 mw ...m...o?.— ot P e
2 BT T 1 =8 = L
. TDGS OVOEND IS SIOVOIAON SUKYZILOO 0 SOLV0

= A T I

VTV HQITWEHISHOD 30 VI V3 ¥ SaLb0dY TYLDL

VIRGOILEY 30 .u.nn....@iu

e VEOOVMITININGY

ol DVGIDYeWINE

v poNnDIg 30 vivATRa VALBOA CEr]

Al BOHLO Y OFvd WOTA _|NgrovZieoiny oW e =

BT

WEOTWYIBINT Y

T T 7 S T S 7" T S
. bs bs s
TH ) ns _— hs
KA AR, _ NQEIVZILOD somA | vmeand vowa  [NOVZMOIY|  yope  |NONZROINY S
HOAYA Y 0OWS YO MM i VHOTVHISHINGY
e GITYS ¥ Sa1H04Y ¥A0L — -
1§ e
e L R —"
== YEGOVHISIHIY.

OV PEEOTL

RO
SOOVIENES

COMTYE NIDYZIL00 OOOINAG 2202
AN 3001 09SEE92PL

P

ELUO|O3LE!
. blquiojosueg

Namtt

TR O
FINVZLLOD D02 2
Apppolieeen) oavd WDDd w?...o_._m fEGhY
SR OB || vinoowee
g3 BOULO NQIWALOO OO || gue naq71m
TR HONINON (| aisrom

WTINY 1d ¥ 30 S TYLEN3D GOIND

OUNIFY YA Q7190

L

IVH3NID 09Vd 30 31H0d0S
wm*dﬁ NOQIOYAINDITOLNY YAVHOIALNI VTNV

AVIHVINRHL Y04 3] 4008 3 VNS 'ONTVE §31HOHY OOV GO
a HOAWH

ALNGLEOAY 5590 BOOVTWNG LD

OHOJFIAL 10V HOMHALK L1E8.N 05 10 :
D08

THOIVOI U NZON SO O3RN 1IN e
AUINVIHO0JY 130 STIWUIHID 6OLVA

i \: )&



L3011 YNIDYH ELIGRHNOD K08 OlVNEN

&

boe6ilL § 1 .10l
1N )
04 X0 KK b [HOKF D00 L 1Tk Wi
bs hs by ps g r3ohooose s poorrzsl 3 _hs bt hs bouo9k B T I8 oy beast teshiad il
\
ﬁ L1l
30453 153 n
he__ g8 s BS  pavis | wOOeess Lipeds L] 13 p$ IH __parss  MEETES hip ¥ e L tol 118 o Dowanyf LT T
b
IO LEL na
DOOO0Z | 30 DOEEEEEE R | POT1ZL Bl BE FROEESF | |ISN2d a
ns ng i g P40 - = H wm.-u _ooges _ﬁrﬂﬂ»‘r Lol LIS = 1 M| i o IS WH
¥
INDCALNY ¥i
30427 IO, 5
pgE___ps N§ DE Dol § | cv0AODEER S |1 poss | FEEER S 113 k] $ porGs  AEETES 1 ._RBn Blrigm e _povien 4 [Ycels R
. o
hs by by bs pse | 0 be s s s R | 5 bs hs o it by - i
o
= i i CTVAVEL ] W (WO T TINS5 NS
O, O] | 5 (I H0Ev 31H0cV |5THOV 2 u_xo.s;y i m
wiot [wiol | wioi | wioL [wior| MY | o _M? oo | *® m MY | it jaowafRNEHIG) 98 gl NI | ol | aviia oK o oa ey g |5kl 5 |ER|B (2|8 :mﬂﬁi prb st o T g B
QINM| vsd | 4001 | wEs | 4o | Y z Gnws S HQIENTd T =5 m
SISV = | 3 TMOOS QYORINDIS — ) 530¥IATN INVII0D 130 S0IVG

T = mh.lll = T T BT 52 (T = : S
Rz T P 5 [] i . - B e S e . e - é...ﬂp_.wz.__ufséﬁl
e wowa | weow . BRNOdY g il s ELLILe, B — e =
BAIOL il W e SRS R T s e VHOGVH NGV
{ T HVIIAYANGIOVENIINOD 30 ¥I¥D ¥ SALHOAY TYIOL - —

o ! E— b e S SR =
L1/ — T T 5 Pt = R i S 555 i ¥R 8051235 30 VIVINOD VATISO EZ I
DOV BOTVA 1_ainanusza V0D i . HOTA (X el R o JTHDRON i 2
= FERIGT o ROIOYGINAT T <t GYAIIVaVINI - . NEOOVHI SINIFIOY >
i it : Z : = STIVHOIGA J0UA SODSIN ¥ EALWOIY TVIDL = =
T ] ] “horeart .. S . S K e . - — S
ors b " owtr [ by bs 133 s s 5 i SoA VAINNCIC0SGT
14 S b I $ _ fwems Ories§ T3 ] i i == QN3 30 SOINANTS 30 YHYAEIYEOS Wi
¥ h 18 $ $ $ rig ng = 15 $ ] TYIOA OIS
— IV # FE KOOIy HEWZILOLY iy
VDY BOTA DINHYIEIA WHOV| EELEE HOWA HIavzIes HOTHA KOIVZLD HowA YTUNY HOT o.oﬁ_..su.z HOFVA |W_._O.E_§£ ) B THANON -
WVHON [ Rl R LE] o ;
gawmio ~ i KQIVaINDnN HOAYVSY 00TV | owowanw monad 0d GUIVAFIN o VHOTYH SV
— - - - - 2 — - _0MVS V31504V TYLO0L = . o -
poaetais .. - . S - S - . S B
LuATY 1 ; T (P D IH ] : 58 — b L WO CH - L2
i GG § ¥ 1§ S ITH ?E rﬁm:i $ - pe , 508 § = z — _SAHOISHNILND bl
S 11 T S § |71 -  — $ h§ ) I R il § b o : e MR OEO
VHOVE i EET did [ NOEWIUDD | WOMUSISENG | oviswonos AUNYTILOD HOOVA i TR O FHAEN e
= VHON | d5d [ GOMYINTION S3 [HOaY 1 x 3 OGN
HOIES V S 0N WIOL SR s
1] VI INENHL Y0400 4000 3 YNIE DN TYE §I1H04Y OOYE O0YHE
OO NOIIVIR
BN FRISDIEIIA ADINCHODD QVaIALLDY  WOVAI
87 INV2LLOD 00Z 30 SONAVER FAINYIEDDY IS0 MOV N0
| EOEBUEEYL ] OUINOH Apprwr) DoV WIS || eesang ONO431L  L0L O3 LN LhEe b 08 12
o . ; 0 L WHOR SO S0 (| yannoiiee DINIFYLEYA30 0100 4
Oty s QT NQIDVZILOD OCOM3d 220 Oy e EED SOHIOKQIWTLGD 0L || guenya1g M08
BOOVTLAE-3 o NMIMEIO0L BEVERESERL VYRRV OHVEOH || aersiaiie EIVIHAINGN S0 0HZTRON 1IN HQ
= _ NTVMWIS0 s WHIEE EOIV0 S == = S =  HINVINOY 730 $3WHBE0 S0LVD__ =
d__lm_ﬁ_.__.:u__cu._.__mm % __.___.h_w \?..
o TVYHINGD 09Vd 20 ILHOJOS IS 3

m‘én( NOIOVAINDITOLNY VAVHOILNI ¥T1TINVId



Ni
NB00229739
NS00336004
NB00088702
N820903750
NE20S00841

Cidige
230201

CCFa

Informacidn de la Planilla Pagada

Nit de comercic Operador de Infi

Razén Social del Operador de Informacion
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacién Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud
Empresa

NIT

Codigo Sucursal (Nombre)
Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipo de Planilla

Namero Transaccién Bancaria/ CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccion

Direccion IP de Origen

Administradora
PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
25-14  COLPENSIONES
EPSD10 EPS SURA
1411 ARL SURA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA

900089104-5
ARUS (antes Enlace Operativo)
Pago de SuAporte
2022-04-08, 0B:10:14 AM
marzo de 2022
abril de 2022
CONINDISA SAS
NI 800938711
()
54658877
E
1404780593
(1007) - BANCOLOMBIA
$ 1.057.600
Aprobada
www.suaporte.com.co

Nimero Afilindos

SubTotales:
Total a Pagar:

1

NN NS

ARUS, Linea Expertos en PILA:

ARUS (artes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados 2 través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios

Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 4B5 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Perelira: 34013
Manizales: 892 B4 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Linea Etica: 018000 517806.

Valor sin Mo Total Intéroses Mora
§$ 320.000 §0
$320.000 50
$ 160.000 $0

$97.800 $0
$ 160.000 s$0
$ 1.057.600 o
$ 1.057 600
ﬂﬁ'égina 1det




Nit
N800229739
NS00336004
Na0008sT02
NBS0903790
INB90S00841

230201

Nit de comercio Operador de Informacién
Razon Social del Operador de Informacién

Descripcion

Facha

Perioda de Cotizacion Otros Riesgos

Periodo de Cotizacion Para Salud

Empresa

NIT

Cédigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Ndmero Planilla

Tipe de Planilla

NOmerc Transaccion Bancaria/ CUS

Banco

Valor

Estado de la Transaccion

Direccion IP de Origen
Cédigo

25-14  COLPENSIONES

EPSD10 EPS SURA

14-11  ARL SURA
CCFo4

Informacidn de la Planilla Pagada

Agministradora
PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA

900089104-5

ARUS (antes Enlace Operativo)

Pago de SuAporte
2022-05-04, 03:01:30 PM
abril de 2022

mayo de 2022
CONINDISA SAS

NI 900938711

()

55350415

E

1442955814

(1007) - BANCOLOMBIA
$ 1.057.600

Aprobada
www.suaporte.com.co

Nimero Aflilados

[ I

SubTotales:
Total a Pagar:

Valor sin Mera
$ 320,000

$ 320.000

$ 160.000
$97.600

§ 160.000

$ 1.057.600

ARLUS, Linea Expertos en PILA: Barranquiila: 385 24 44 - Bogoth: 485 4485 - Bucaramanga:

Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras cludades: 018000 51 89 77. Linea Etica: 018000 517806.

ARUS (antes Enl

Q ivo) no se hace r

ble de las planillas ¥ pagos realizados a través de otros

o =

de infor

dado que no tiene medios

%9

Total Intéreses Mora
50
50
50
50
s$0

$0
$ 1.057.600

657 87 27 - Call: 485 5444 - Cartagena: 633 77 27 - Pereira: 340 43 27298 1 ¢& 1
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' Grupo
ingenium

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

DILAN MONCADA MARIN, identificado con cédula de ciudadania No 1.040.738.975
expedida en La Estrella, en calidad de Contador de la sociedad GRUPO INGENIUM S.A.S,
identificada con NIT 900.936.802-2, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,
que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliacién y pago con los sistemas de
Salud, Pensidn y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales son
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
y Caja de Compensacion Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las
normas vigentes, segun Ley 789 de 2002 Articulo 50 y Ley 828 de 2005 Articulo 1. Del mismo
modo certifico que he realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los
. ultimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Certifico ademas que A LA FECHA no hay saldos a mi cargo derivado de los aportes
parafiscales y seguridad social a que estoy obligado de conformidad con las normas vigentes

Expedido en Medellin, a los Veintisiete (27) dias del mes de Julio del Dos Mil Veintidés (2022)
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Contador

Grupo Ingenium S.A.S
900.936.802-2
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.-“f b Edificio Bianco
" Calle 39 N 862-28, Oficina 701
La América. Medellin
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\NFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 0973 DE 2022

CONTRATO No. 0973 DE 2022
EECHA: Julio de 2022

MUNICIPIO DE BELLO, CON NIT 890.980.112-1

GRUPO INGENIUM SA.S. CONNIT 000936802-2, RTE
LEGAL MARIO FERNANDO RESTREPO ALVAREZ

C.C. 1.037.628.911

98.535.034 :
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DESENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE
BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPO’ UBICADO EN
LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS

COMUNAS 7Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO.

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

\OBJETO:

) CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
VALOR INICIAL: SEIS MIL MIL ($40.936.000°%) IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONAL: S CE MILLONES MIL ($13.000.000°7) VA INCLUIDO
CIENTOS

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVE
TREINTAY SEIS MIL M/L ($53.936.000°°) VA INCLUIDO

VALOR FINAL:

DURACION INICIAL:

FECHA DE INICIO:

25 de febrero de 2022

BLAZO ADICIONAL: | TRECE (13) DIAS CALENDARIO
FECHA DE
TERMINACION:

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucion del contrato 0793 de
2022, se presenta el Informe parcial de sctividades del contrato de la referencia, con
fundamento en Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015y demas normas que regulan la materia, mediante 10S siguientes

componentes:

07 de junio de 2022

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y 1as obligaciones del contratista segtin la clausula
segunda del contrato 0793 de 2022, “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE
| AS PARTES: DEL CONTRATITA: __OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Las actividades realizadas por el contratista fueron:

« ESTUDIO DE SUELOS: Se obtiene Aval por parte de 1a interventoria.

KL
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INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 0973 DE 2022

pagos realizados:

¢ Relacién de los

« Resumen de la ejecucion de [os recursos:

Valor del Contrato $40.936.000
$13.000.000
$

| Adiciones
”atal, valor del conirato mas adiciones $53.936.000 |

Pagos Realizados Acumulado 0 _
Pago autorizado $30.511.600

Porcentaje de ejecucion financiera Eg_

|

3. INFORME JURIDICO:

ntrato y sus respectivas ampliaciones:

o Estado de las garantias del co

; . .f e ———
Calidad 261022022 07/12/2022 22/04/2022 $10.787.200
25/02(2022 07/12/2022 22/04/2022 $5.393.600
65-46- Cumplimiento
Seguros del 101027209 | Pago de Salarios, 25/02/2022 07/06/2025 22/04/2022 | $2.696.800
Estado S.A 65-54- prestaciones :
o 101003201 sqciales
Anexos 4¥5 | indemnizaciones
Responsabilidad
civil 25/02/2022 07/06/2022 22/04/2022 $200.000.000
extracontractual

Coordinadg de\proyectos

/)(/@b\\\\l;lw

Franklin Emifio Alvarez Velasquez
Supetrvisor Gontrato 0973 de 2022

_/




INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 0973 DE 2022

CONTRATO No. 0973 DE 2022
FECHA: Julio de 2022

GRUPO INGENIUM SAS. CON NIT 900936802-2, R
LEGAL MARIO FERNANDO RESTREPO ALVAREZ
C.C. 1.037.628.911

98.535.034 : ﬁ'

'|CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE
OBJETO: BOMBEROS CLASE 5 PROYECTO TIPO” UBICADO EN
LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS
COMUNAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO.

CONTRATANTE:  [MUNICIPIO DE BELLO, CON NIT 890.980 112.1 q
TE

CONTRATISTA:

, CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA ¥
VALOR INICIAL.: SEIS MIL M/L ($40.936.000°%) IVA INCLUIDO
' TRECE MILLONES M/L ($13.000.000°%) IVA INGCLUIDG

VALOR ADICIONAL:

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS |
VALOR FINAL: TREINTAY SEIS MIL M/LL ($53.936.000°°) IVA INCLUIDO

IDURACI(')N INICIAL: DOS (2) MESES

JL FECHA DE INICIO: |25 de febrero de 2022
PLAZO ADICIONAL: |UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL: |TRECE (13) DIAS CALENDARIO

FECHA DE
| TERMINACION:

07 de junio de 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucion del contrato 0793 de
2022, se presenta el Informe parcial de actividades del contrato de la referencia, con
fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015 y demas normas que regulan la materia, mediante los siguientes
componentes:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
De conformidad con los objetivos y las obligaciones del contratista segtin la clausula
segunda del contrato 0793 de 2022, “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: DEL CONTRATITA: ...OBLIGACIONES ESPECIFICAS”.

Las actividades realizadas por el contratista fueron:

» ESTUDIO DE SUELOS: Se obtiene Aval por parte de la interventoria.

34
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ESTUDIO DE SU_ELOS: El contratista debe entregar un informe de estudio de suelos para log ’
espacios necesarios seg(n la ficha técnica en el cual debe fener en cuenta lo siguiente: |
Cumpiimiento con la NSR-10 o Ia vigente. |

Clasificacion de categoria segln proyecto.
Numero de sondeos minimos y profundidad de acuerdo a categoria.
Caracteristicas geo mecénicas del suelo.
Descripeion, caracterizacion y clasificacion del suelo.
Descripoion geclogica y geomorfolégica de la zona.
Capacidad portante.
Nivel freatico.
Los demas aspectos que considere el geotecnista importante para el proyecto.
_ Conclusiones y recomendaciones.
. Anexos.
a. Plano del proyecto con localizacion de sondeos y apiques indicando coordenadas.
b. Registro fotografico de campo y de laboratorio.
c. Resultados de laboratorios. (Humedad natural, limite liquido, limite plastico, granulometria,
SPT, corte directo, CBR y los demas ensayos que considere importante el gectecnista
para el proyecio) i
d. Perfil estratigrafico
e. Certific

e Bt o Sl

-

« DISENOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS: Se obtiene Aval por parte de
la interventoria.

DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICOS: El contralista debe presentar un informe para cada
espacio de acuerdo a ia ficha técnica o PROYECTOS TIPO de la DNP, con memorias arquitectonicas .
descriptivas y debe tener en cuenta lo siguiente: |
1. Planode ubicacion del proyecto. Macro localizacion
2 Plano de localizacion y enfomo inmediatos del proyecto. Micro localizacion.
3. Plano de implantacion del proyeclo, incluye cuadro de &reas de cortes y relienc.
4. Plantas arquitectonicas con cuadro de areas, Teniendo €n cuenta la accesibilided para
personas con movilidad reducida.
Planta de cubiertas y fachadas.
6. Cortes arquitecténicos transversales y longitudinales. Teniendo en cuenta la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.
7. Planos de detalles constructivos, especificaciones, cuadro de materiales, cuadro de puertas y
ventanas y convenciones.
Render del proyeclo y video animado.
o, Zonas de seguridad de ambientes de esparcimiento ¥ demé4s zonas necesaria que sé
considere para a buena practica.
10. Cumplimiento de normas qué aplique segtn el tipo de proyecto, incluyendo normas para
accesibilidad de personas con movilidad reducida.
11. Los demas planos que s consideren necesarios para el proyecto.
Desde el inicio de la consultoria el Confratista debe atender las directrices de la Secretaria de
Gestién del Riesgo y de a Secretaria de Obras Piblicas para iniciar los disefios de forma

o

&

. DISENO ESTRUCTURAL: Se obtiene Aval por parte de la interventoria.

DISENO ESTRUCTURAL: Ei contratista debe entregar un informe estructural de los espacios a disefiar
de acuerdo a la ficha técnica ¥ PROYECTO TIPO, de igual forma el disefio estructural para el caso en
que apligue muros o demas elementos independiente de la estructura principal, para ¢l cual debe tener
en cuenta lo siguiente:

Cumplimiento con fa NSR-10 o la vigente.

informacion general del proyecto.

Parametros de disefos

Programa utilizado

Andlisis y combinaciones de cargas.

Parametros sismicos de disefios

Chequeos y calcuios que considere el ingeniero estructural

Los demas aspectos importantes que considere el ingeniero estructural para el proyecto.

N OO WS

Pagina2de 4
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INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 0973 DE 2022

9. Anexos.

a. Planta de cimentacion que incluya eje y niveles estructurales. Escala apropiada.
b. Planos de cortes y detalles de elementos estructurales y no estructurales.

¢. Plano de despiece de elementos estructurales.

d. Memoria del disefio estructural que incluya parametros adoptados para el calculo de

estructuras, cargas totales, memorias de des
especificaciones tcnicas, conexiones, dis

disefios que considere el estructural.

e. Los planos en general deben contener detalles constructivo
presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro
convenciones y los demas aspectos importantes que consi

para

el proyecto.

piece y detalles de elementos estructurales,
efio de platinas, elementos de anclajes y demas

s, cartilla de hierros y deben

de materiales, cuadro de

f. Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

dere el ingeniero estructural

. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:
Periodo de’ it s . R B "Total, pagado en .
‘Cotizacién N Planilla .Pago Salud | Pago Pensién PagoARL s pl::aar?:dd:
[ febrero 56169900 202.500 259.200 112.800 574.500
marzo 56169898 202.500 259.200 112.800 574.500
abril 56169897 125.000 160.000 69.600 354.600
Periodo de G : ; .. ' Toml,pagaﬂo yen -
 Cotizacién . N° Planilla Pago Salud | Pago ?emwn Pago ARL | elperiodo
febrero 54361994 262.200 335.600 21.900 619.700
|
marzo ( 55527490 262.200 335.600 21.900 619.700
1 abri | 56083827 262.200 335.600 21.900 619.700
Periodode * | .o TR 3 T Total, pagade en
Cdti;acién N° Planilla Pago Salud | Pago Pensién | Pago ARL | TO ol periodo
marzo 1044385851 80.000 320.000 138.200 538.200
abril 1045171085 80.000 320.000 139.200 539.200
Periodo de PR : - Total, pagadoen
Cotizacién N° Planilla Pago Salud | Pago Pension Pago ARL el periodo.
marzo 1044385851 80.000 320.000 139.200 539.200
abril 1045171085 80.000 320.000 138.200 539.200
Periodo de T e [ ‘Total, pagadoen
C.ort’iza:ién . N° Planilla ‘Pago Salud | Pago Pensién Pago ARL el periodo -
marzo 7831355346 200.000 850.000 121.000 1.171.000
| abril 7835783131 200.000 850.000 121.000 1.171.000
j o
Mayo 7839018314 200.000 850.000 121.000 1.171.000
Junio 7839018896 200.000 850.000 i 121.000 1.171.000
Julio 7842638560 200.000 850.000 121.000 1.171.000
2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
e Relacion de la Imputacién del gasto.
T
[Numeru Fecha Cod. Rubro Proyecto . > Valor
RP DE. (L.1523-1% ILD) otros
ici i6 to |
1g |7:15.02668.256.03.23.2020 | SEE L OST N Seeeplo %) 600
167 | 2270222 | 518 |5 004 01.0349.0657.0083190. aroyestes: e e Rl A s
para reduccion del riesqo ejecutadas
RP DE. (L1523-1% ILD) otzos
servicios de gestion, excepto los
167 |220422 | 518 |] .;Ossogf_ggﬁsgécsna?.zo%gé%g servicios de  administracion  de | $13.000.000
: el 2 : " | proyectos de construccién-Acciones
L L para reduccién del riesgo ejecutadas

~E et e

K5}



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 0973 DE 2022

nagos realizados:

Relacion de los

e« Resumen de la ejecucion de los recursos:

['Valor del Contrato | $40.936.000 '
Adiciones | $13.000.000 q
Total, valor del contrato mas adiciones | $53.936.000
Pagos Realizados (Acumulado) | $0 |
Pago autorizado 1 $30.511.600 i\
Porcentaje de ejecucion financiera 56,57%
3. INFORME JURIDICO: .

o Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

- S o7 B a7
Calidad 02/2022 07/12/2022 2210412022 $10.767.200
25/02/2022 07/12/2022 22/04/2022 $5.393.600
65-46- Cumplimiento
Seguros del 101027209 [Pago de Salarios, | 25/02/2022 07/06/2025 22/04/2022 | $2.696.800
Estado SA. 65-54- prestaciones !
101003201 sociales e
Anexos 4y S5 | indemnizaciones
Responsabilidad
civil 2510212022 07/06/2022 22/04/2022 $200.000.000
extracontractual

/Q \A\L\JM

e Vig Franklm Emilio Alvarez Velasquez
ihador de proyectos Supervisor Qontrato 0973 de 2022

Pagina 4de 4
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MOSTRAR DITALLES

T Infermacion gencral Vatver

ldentificacion dal corlrate

Sighday peanios 1B del contrzto en SECOP  CO1PCONTRLISEIIIS
Versier dei conlmalo 1
E:stzdo de contrate Er recumin
Fecha de gencracien del
cslada

= Numero def contrate  873.2022
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDICS ¥ DISEN0S PAfA ;
Cl B
Oxjeis del contrale  CLASE 5 PROYECTO TIPC UBICADC £
CONDIAGONAL &1 EVTRE LAS COMUNAS T Y Z DEL
LUNICIPIO SEBELLE

Tipe ct Convrato  Corsulana

LAzecizdo 3 oo contratn? 51 M2
Duracion geiconlrate 2 Vezes

- 2 €ias o0 LOMEO FANSCUTSa PEUST0IT 7
Fecha de inicie de contrato danets L. Bt

Fecha de terminacidn del

4042022 11:53:00 Pl
contrale

Tiempo ddiciones endixs  Cdias

Lrguidacion S H»

Obligacienss Ambicatales S Nz
Dbligaciencs gos conzumo 5 No
Reversion S No

Informacicn ce la Entidad Estatal contratants

—_—= ALCALDLA MUNICIPIO DE BELLO

Informacién del Proveedor conlratista

GRUPC INGENLI SAS,

Cuenta bancara del proveador

Proveeder Mamore cel Bancs

CRUFD

Aprosacitn cel contrate

Aprodador = Proweedar
3T Feena e
A agrabacion.

Aprsaade &
por: .
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CUANTIA PERSONA JURIDICA
CONTRATO N°©

} MINUTA CONTRATACION MINIMA

] MINIMA CUANTIA

“CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
| DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPO" UBICADO EN
| LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7 Y 8 DEL
| MUNICIPIO DE BELLO".

| CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL MiL ($40.836.000)
| WA INCLUIDO

-1 DOS (2) MESES

Anate

170172022 518 7.15.028.68.256. 0 E {L — 1%ILD} Ofros servidos de gestién, | $40.235.000
2.008.01.0342.0657.0083190. | excepto los servicios de administracién da proyectos de
construccién — Acciones para reduccion del riesgo
ejecutadas

.

Entre los suscritos a saber WBER ZAPATA LOPERA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania

nimero 71.218.146 de Bello, en su calidad de Secretario de Gestion del Riesgo y Atencién de desastres,

nombrado mediante Decreto 202004000005 del 01 de enero de 2020 con Jefe de Oficina e incorporado como -
Secretario mediante Decreto 202001000414 del 12 de agosto , cargo para el cual tomé posesion el dia 01 de -

enero de 2020, segin consta en acfa de posesion N 021 de! 7 enero de 2020, en uso de las facultades para
contratar conforme o dispuesto en el Articulo 315 de la Constitucion Politica, 1 1 de la Ley 80 de 1983, Articulo
91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015, el Acuerdo Municipal 001 de enero 24 de 2017, y el Decreto No 202204000058 del 11 de enero
de 2022, por medio del cual se delega en cabeza de los Secretarios de Despacho la contratacion y demas
disposiciones legales a la celebracion del mismo y las que se expidan durante su vigencia, actuando en nombre
¥ representacion del Municipio de Bello con NIT. 890.980.112-1, quien en adelante y para los efectos juridicos
del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO o EL CONTRATANTE, y por la otra, GRUPO INGENIUM
S.AS. identificada con NIT 9009368022, cuyo representante legal es el sefior MARIO FERNANDO

RESTREPO ALVAREZ idenfificado con cédula de ciudadania 1.037.628.911, quien, en adelante, y para los

efectos juridicos del presente acto, se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar &l presente

contrato, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, en su arficulo 2.2.1.2.1.4.9., y las demas disposiciones -

vigentes en materia confractual, el cual se regira por las siguientes clausuias:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: En desarrollo del objeto contractual EL CONTRATISTA se obliga con EL
MUNICIPIO a Ia "CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUGCION DE UNA
ESTACION:DE BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPQ” UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL
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51 ENTRE LAS COMUNAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO". CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: DEL CONTRATISTA:  OBLIGACIONES GENERALES: 1. El adjudicado debera prestar el
servicio conforme a la propuesta y al objeto de los disefios y estudios.2.El adjudicado debera prestar el
senvicio en los tiempos pactados ‘atendiendo las recomendaciones del supervisor designado por €l
secretario de gesftion del riesgo y atencién de desastres del municipio de Belio.3.La consultoria a
gjecutar por el adjudicado debera ser de dptima calidad de acuerdo a las condiciones establecidas por
la Administracion Municipal.4.La consultoria a realizar por el adjudicado debera cumplir con las
condiciones técnicas exigidas por-la administracion Municipal en la ficha técnica y sus anexos.5.la
* consultoria a realizar por el adjudicado debera cumplir con las condiciones y valores estipulados en la
propuesta técnica.6.Cumplir con . el plazo de ejecucion fijado. 7.Cumplir con las obligaciones
establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el adjudicado. 8.Atender con diligencia y
oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor y el secretario
de gestion del riesgo y atencion de desastres y la Secretana de Obras Publicas. 9.Informar
oportunamente al supervisor del proceso, cualquier situacion que pueda afectar la comecta ejecucion
del mismo.10.Mantener indemne a! municipio de Bello de cualquier reclamacion (demanda, reclamo,
accion legal, costos, entre ofros), proveniente de ferceros, que tenga como causa las actuaciones y
omisiones ocasionadas por el Confrafista, subconfratista o sus proveedores durante la gjecucion de los
* servicios que se contratan.11.Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar seguimiento y
solicitar informes de avance y brindar cualquier informacion y /o asesoria referente al contrato y durante
la ejecucién de la consultoria.12.Todas aquelias obligaciones inherentes al proceso de minima cuantia
necesarias para la comrecta ejecucion del objeto del mismo y ef cumplimiento del convenio macro
referenciado para la comecta ejecucion de la obra a partir de esta consufioria.13. Asistir a las
capacitaciones y/o reuniones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabgjo (SST) a las que
sea citado por la administracion Municipal. 14. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato, la
ocurrencia de cualquier evento que se presente en el desamollo de la prestacion del servicio, y pueda afectar el
cumplimiento del objeto del presente contrato. 15. Entregar al Supervisor del contrato, informe mensual, informe
final y cada que este lo requiera, con el detalle de las zctividades realizadas en ejecucion del presente contrato.
16. Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integraf (Salud, Pensién y
Riesgos laborales), durante todo el plazo de ejecucién del contrato. 17. Mantener reserva sobre los hechos,
documentos, e informacion en general que llegue 2 su conocimiento en ocasion det cumplimiento del objeto
contractual. 18. Cumplir con las obligaciones que se deriven del Sistema Integral de Gestién del Municipio de
Belio.19. Asistir a las capacitaciones de! Sistema Integral de Gestion y en general a aquellas que sea citado por
el contratante. 20. El contratista debera estar suscrito como proveedor en la plataforma dei SECOP I, 21.
Cumplir con el protacolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia del
Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo dispuesto por el Gobiemo Nacional en Resolucién 777 de 2021
expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas normas que resulten aplicables al sector de las
actividades a desaroliar. 22. En cumplimiento con las obligaciones que establece el Articulo 2.2.4.2.2.16 del
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo’. £/
contratista debe cumpiir con fas nommas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial las siguientes:
1. Procurar el cuidado infegral de su salud. 2. Contar con ios elementos de proteccion personal necesarios para
gjecutar la actividad contratada, para lo cual asumiré su costo. 3. Informar a los conlratantes la ocurrenicia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. Participar en las actividades de Prevencion y
Fromocion organizadas por los contratantes, los Comités Peritarics de Seguridad y Salud en ef Trabajo o Vigias
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Ceupacionales ¢ la Administradora de Riesgos Laborales. 5. Cumplir con fas normas, reglamentos e ...
instrucciones del Sistemas de Gestion de la Sequridad y Salud en el Trabgio SG-SST. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: El contratista se obliga especificamente con la Entidad a:

El consultor entregara los siguientes productos:

ESTUDIO DE SUELOS: El coniratista debe entregar un informe de estudio de suelos para los
espacios necesarios segln la ficha técnica en el cual debe fener en cuenta io siguiente:
Cumplimiento con ia NSR-10 o la vigente.

Clasificacion de categoria segin proyecto.
Numero de sondeos minimos y profundidad de acuerdo a categoria.
Caracteristicas geo mecénicas del suelo.
Descripcién, caracterizacion y clasificacion del suelo.
Descripcion geologica y geomorfolégica de ia zona.
Capacidad portante.
Nivel freatico.
. Los demas aspectos que considere el geotecnista importante para el proyecto.
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Anexos.
a. Plano del proyecto con localizacién de sondeos y apiques indicando coordenadas.
b. Registro fotografico de campo y de laboratorio. _
¢. Resultados de [aboratorios. (Humedad natural, limite liquido, limite plastico, granulometria,
SPT, corte directo, CBR y los demés ensayos que considers importante el geotecnista .
para el proyecto)  »
d: Perfil estratigrafico -
e. Certificado del Izboratorio.
Una vez recibido los productos por fa supervision a satisfaccion el contratista debe presentar tres (3)
copias del producto tanto en fisico como digital. Acompariado por las hojas de vidas, subcontratos y -
pago de la seguridad social del personal profesional iddneo.

© DN DO

DISENO ESTRUCTURAL: El contratista debe entregar un informe estructural de los espacios a disefiar
de acuerdo a la ficha técnica y PROYECTO TIPO, de igual forma el disefio estructural para el caso en
que aplique muros o demés elementos independiente de la estructura principal, para el cual debe tener
en cuenta lo siguiente:

Cumplimiento con la NSR-10 o la vigente.

Informacion general del proyecio.

Parametros de disefios

Programa utilizado

Analisis y combinaciones de cargas.

Parametros sismicos de disefios

Chequeos y célculos que considere el ingeniero estructural

Los demas aspectos importantes que considere el ingeniero estructural para el proyecto.

OOl N e G ROk

Versian: 02

| .
Fecha de aprobacién: 2021/06/06 | Feguaidde 10

Cédigo: F-GJ-34




MINUTA CONTRATACION MINIMA
CUANTIA PERSONA JURIDICA
CONTRATO N°,

..

Anexos.

a. Planta de cimentacion que incluya eje y niveles estructurales. Escala apropiada.

b. Planos de cortes y detalles de elemenios esfructurales y no estructurales.

¢. Plano de despiece de elementos estructurales.

d. Memoria del disefio estructural que incluya parametros adoptados para el célcuio de
estructuras, cargas totales, memorias de despiece y detalies de elementos estructurales,
especificaciones técnicas, conexiones, disefio de platinas, elementos de anclajes y demas
disefios que considere el estructural.

e. Los planos en general deben contener detalles constructivos, cartilla de hierros y deben
presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales, cuadro de
convenciones y los demas aspectos importantes que considere el ingeniero estructural
para el proyecto.

f. Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion el contratista debe presentar tres (3)
copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar archivos en dwg, pdf, Excel u ofro
formato que aplique. Acompariado por las hojas de vidas, subcontratos y pago de la seguridad social
del personal profesional idoneo.

DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICOS: El contratista debe presentar un informe para cada
espacio de acuerdo a la ficha técnica 0 PROYECTOS TIPO de la DNP, con memorias arquitecténicas
descriptivas y debe tener en cuenta fo siguiente:

1.

2,
3.
4

o

10.

11

Plano de ubicacion del proyecto. Macro localizacion
Plano de localizacion y entorno inmediatos del proyecto. Micro localizacion.
Plano de implantacion del proyecto, incluye cuadro de éreas de cortes y reileno.

. Plantas arquitectonicas con cuadro de areas. Teniendo en cuenta la accesibilidad para

personas con movilidad reducida.

Planta de cubiertas y fachadas.

Cortes arquitectonicos transversales y longitudinales. Teniendo en cuenta la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.

Planos de detalles constructivos, especificaciones, cuadro de materiales, cuadro de puertas y
ventanas y convenciones. |

Render del proyecto y video animado.

Zonas de seguridad de ambientes de esparcimiento y demas zonas necesaria que se
considere para la buena préactica.

Cumplimiento de normas que aplique segln el tipo de proyecto, incluyendo normas para
accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

Desde el inicio de Ia consultoria el Contratista debe atender las directrices de la Secretaria de
Gestion del Riesgo v de la Secretaria de Obras Piblicas para iniciar los disefios de forma
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concertada y acorde con ias necesidades que determine la Secretaria de Gestidn del Riesgo y -.

la DNBC; Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion, el cantratista debe
presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar archivos

en dwg, pdf, Excel u ofro formato que aplique. Acompaiiado por las hojas de vidas, -

subcontratos y pago de Ia seguridad social del personal profesional idéneo.

DISENO ELECTRICO Y DE ILUMINACION: El contratista debe presentar un informe eléctrico para los
espacios necesarios de acuerdo a la ficha técnica, teniendo en cuenta lo siguiente:

1
Z

LB P

1

16.

17.
18.

Cumplimiento de la norma RETIE, RETILAP o la vigente.

Plano en planta donde se ubiquen las redes de distribucion teniendo en cuenta la conexion de
red principal, con equipos de medida, de proteccion, elementos y dispositivos que componen el
sistema eléctrico.

Diagrama unifilar con la informacion descrita en el punto 1, y cories de la elevacion de
subestacion eléctrica (cuando aplique)

Cuadros de carga

Memonas de célculos en general.

Calculo de transformador cuando aplique

Constantes y calculos de regulacion

Coordinacién de protecciones

Calculo del sistema de puesta a tierra, seleccién equipo de medida, célculo de barrajes
(armarios-tableros).

. Distancias de seguridad, anélisis de riesgos eléctricos, célculo de SIPRA.
. Factibilidad o condiciones de servicio entregadas por el operador de red.
12.
13.
14.
15.

Demas componente que apliquen al proyecto segim el RETIE.

Estudio fotométrico completo :

Ficha técnica de las luminarias

Plano en planta con la ubicacion de las luminarias y resultado del nivel de fuminacion en luxes
sobre |a zona de competencia del escenario y zonas conexas que apliquen seg(n el RETILAP
Presupuesto de actividades eléctricas, APU, especificaciones técnicas, memoria de calculc de
obra.

Todos los disefios extemnos deben estar articutados con alumbrado piblico del municipio.

Las demas que se considere para el buen funcionamiento del proyecto en cumplimiento de la
norma RETIE, RETILAP o la vigente.

Una vez recibido los productes por la supervision a satisfaccion el contrafista debe presentar

tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar archivos en dwg,
pdf, Excel u ofro formato que aplique. Acompanado por las hojas de vidas, subconfratos y pago
de la seguridad social del personal profesional idoneo.

DISENO HIDRAULICO: El contratista debe presentar un informe hidraulico para los espacios que
aplique de acuerdo a la ficha técnica, feniendo en cuenta lo siguiente:

1.

Cumplimiento de la norma NTC1500 (Cédige Colombiano de Fontaneria), RAS 2000 o la
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Calculo de canales y bajantes teniendo en cuenta los niveles de precipitacion anual.
Especificaciones técnicas y especificaciones de materiales.

Plano de captacin aguas lluvias, con diametros, red, cajas y puntos de entrega, convenciones.
Plano de cortes y detalles de acoples.

Plano con detalles constructivos

Disefio de redes recibido por la entidad de servicios piblicos. (cuando aplique}

@O N@U W

PROYECTOS TIPO y deméas mandatos realizados por el Cuerpo de Bomberos de municipic ¥
la DNBC.
9. Las demas necesarias para el buen funcionamiento del proyecto.
Una vez recibido los productos por la supervision a satisfaccion el confrafista debe presentar tres
(3) copias del producio tanto en fisico como digital. Se deben entregar archivos en dwg, pdf, Excel
u otro formato que aplique. Acompafiado por las hojas de vidas, subcontratos y pago de la
seguridad social del personal profesional idéneo.
PRESUPUESTO DE OBRA, APU, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRAS, AU,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA: El contratista debe presentar por cada
espacio los siguiente:
Presupuesto estructurado por capitulos, No debe tener unidades giobales.
Presupuesto estimado de interventoria, analisis de personal y plazos de ejecucion, factor
multiplicador.
Analisis de Precios Unitarios (APU’s) con rendimientos coherentes de mano de obra y equipos.
Memorias de calculos de cantidades de obras, con operaciones matematicas claras.
Discriminacién y analisis de administracién y utilidad (AU)
Especificaciones técnicas por cada item en el presupuesto.
Cronograma completo de obra, donde se identifique correlacién de actividades (predecesoras,
paralelas y sucesoras) y ruta critica. Debe incluir el proceso de contratacion.
Una vez recibido el presupuesto y demas componentes enunciado anteriormente por la supervision el
contratista debe presentar tres (3) copias del producto tanto en fisico como digital. Se deben entregar
archives en dwg, pdf, Excel u otro formato que aplique. Acompafiado por [as hojas de vidas,
subcontratos y pago de la seguridad social del personal profesional idénec.OBLIGACIONES DEL
MUNICIPIO: 1. Pagar al CONTRATISTA los honorarios pactados previo el cumplimiento de los requisitos que se
sefiglen. 2. Suministrar los documentos y la informacion requerida para el cabal cumplimiento del objeto
contractual. 3. Definir las politicas de ejecucion por pate del Municipio de Bello. 4. Ejercer ia supervision del
presente contrato. 5. Difundir la Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabaje dispuesta para el
Municipio de Bello y realizar capacitaciones al respecto. 6. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de
las normas relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Protocolos de Bioseguridad por COVID-19. CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGQ: El valor del
presente contrato se estima en la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS MIL ML
(§40.936.000) IVA incluido, los cuales se cancelaran se cancelara med iante tres pagos parciales equivalentes
a: el primer pago se hara con el 60% del valor del contrato correspondiente a VEINTICUATRO MILLONES

Diseiio infemo de redes, teniendo en cuenta la caracterizacién de la edificacion y
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QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS “MIL"($ 24.561.600,00), a conformidad con Ia
entrega de los productos asociades a los estudios de suelos, disefo estructural y disefio arquitectonico, con sus
respectivos soportes y pagos de seguridad social y demas requisitos pertinentes para el pago y el informe aval
del supervisor. Un segundo pago se hara con el 30% del valor del contrato correspondiente a DOCE
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($12.280.800,00), a conformidad con
la entrega de los productos asociados al disefio hidraulico, eléctrico y presupuesto de obra, APU, memorias de
cantidades de obras, AU, especificaciones técnicas, cronograma de obra, con sus respectivos soportes y pagos -
de seguridad social y demés requisitos perfinentes para el pago y el informe aval de la inferventoria ¥y un ditimo
pago equivalente al 10% restante por valor de CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS -
PESOS ML ($4.093.600,00), para los pendientes de recibido y cerfificados por entidades y fiquidacion firmada
por la Supervision y recibido el proyecto por parte de la Administracion Municipal. NOTA 1: Para Ja realizacion de
cada pago se debera contar con fa certificacion del aval del supervisor a entera satisfaccion, con fa presentacion
de la factura o documento equivalente se deben tener en cuenta en las condiciones pactadas en el respectivo
contrato. Adicionalmente, el contratista, debera acreditar que se encuentra al dia con los pages al Sistema
Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. NOTA 2: El Municipic de Bello, deducira de dicho valor los
impuestos de Ley a que hubiere lugar. CLAUSULA CUARTA. PLAZO: Ei plazo def presente contrato sera de -
DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio entre el Municipio por medio de Ia :
Secretaria Juridica a través del supervisor designado y EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decrsto 1082 de 2015.
CLAUSULA QUINTA, SUSPENSION: En caso de presentarse suspension en el plazo aqui previsto, se debera
elaborar la respectiva acta, la cual contendra los motivos de suspension y debera ser fimada por el supervisor
designado y EL. CONTRATISTA; una vez ferminados Ios eventos que dieron origen a la suspension, se
suscribira un acta en la que se dejara constancia de fa reanudacion de actividades. CLAUSULA SEXTA.
GARANTIA UNICA: EI CONTRATISTA, se compromete a consfituir a favor de Municipio de Bello para avalar las
obligaciones surgidas del presente contrato por el valor asegurado y vigencias, conforme lo dispuesto en el
Decrefo 1082 de 2015, las siguientes garantias: :

CLASE DE RIESGO. ‘DECOBERTURA " |:VIGENCIA:
Cumplimiento del contrato 10 vigencia igual a la duracion contrato y seis (6)
Meses mas.
Calidad del servicio 20 vigencia igual a fa duracion contrato y seis (6)
' meses mas.
Salarios y Prestaciones 5 Piazo del contrato y fres (3) afios més.
sociales
Responsabilidad Civil | 200 SMLMV al debe estar vigente desde la aprobacion de la
| Extracontractual momento de la garantia (nica, y por el plazo del contrato.
| expedicion de fa '
poliza.

CLAUSULA SEPTIMA MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por
EL CONTRATISTA sin perjuicic de la declaratoria de la caducidad del contrato, EL MUNICIPIO podré, mediante
Resolucion Motivada imponer multas, las cuales deberan ser directamenta proporcionales al valor del contrafo y
a los perjuicios sufridos, sin exceder el cinco por mil (5x1000) del valor del contrato, cada vez que se impongan.
CLAUSULA OCTAVA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento de las obligaciones q’i:e contrajo EL CONTRATISTA, podra EL MUNICIPIO imponer una sancion
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pecuniaria la cual tendra un monto del diez por ciento {10%)} del valor del contrato sin perjuicio de adelantar las
acciones legales y administrativas pertinentes en caso de que las cuantias de los perjuicios ocasionados al
MUNICIPIO, superen el valor de la clausula penal. CLAUSULA NOVENA. APLICACION DE LA MULTAY LA
CLAUSULA PENAL: El valor de las multas y la clausula penai a que se refieren las ciéausulas anteriores, seran
impuestas por EL MUNICIPIO mediante Resolucién mafivada conforme el proceso dispuesto en la normatividad
legal vigente. Una vez ejecutoriados estos actos administrativos seran tomados dichos valores del saldo a favor
de EL CONTRATISTA. Si no fuere posible lo anterior, se cobrara por la via judicial correspondiente.
CLAUSULA DECIMA. CLAUSULAS EXCEPTIVAS DE DERECHO COMUN: En el presente contrato se
entienden incorporadas las clausulas excepcionales ai derecho comin, consagradas en la Ley 80 de 1983,
sobre modificacion, terminacion e interpretacion unilateral. EL MUNICIPIO podré hacer uso de éstas en las
oportunidades y formas alli establecidas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. APROPIACION PRESUPUESTAL:
Los pagos que deba efectuar EL MUN][:_IPIO en razon del presente contratc se haran con cargo al rubro:

7 | 17012022 | 5B | 7.15.02868.25603.23.2020 | RP DE. (L.1623 - senicios 5 40.836.000 |

) gestion,
2.008.01.0349 0657.0083190. | excepto los servicios de adminisiracion de proyecios do
construccion — Acciones para reduccidn del riesgo
ejecutadas £

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL: Este contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas en él contenidas y
EL CONTRATISTA sera responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicic de la responsabifidad a que se
refieren los articulos 52, 55, 56 y 58 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas que fas modifiquen o adicionen.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, para
efectos de este contrato manifiesta que no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Constitucién o en fa Ley, en especial las provistas en los Articulos 8°y8°de
la Ley 80 de 1993, articulo 18 de Ja Ley 1150 de 2007, y arficulos 2 y siguientes de la ley 1474 de 2011.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUPERVISION: La supervision de este contraio sera ejercida por FRANKLIN
EMILIO ALVAREZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 98.535.034, funcionario adscrito 2
la secretaria de gestion del riesgo y atencién de desastres, o quien haga sus veces, para supervisar y verificar el
correcto desarrollo de las actividades contractuales acorde con la propuesta presentada, fa cual hace parte
integral de este conirato. PARAGRAFO. Teniendo en cuenta lo estipulado en el Articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, el supervisor debera realizar el “seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico gtie
sobre ef cumplimiento del objeto del contrafo”. De igual manera, en el articulo 84 jdem, defermina que ios
“supervisores estan facuitados para solficitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de fa
ejecucion contractual, y seréan responsables por mantener informada a Ja enfidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de comrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner 0 pongan en resgo el cumplimiento def contralo, ¢ cuando tal incumplimiento se presente. CLAUSULA
DECIMA QUINTA. CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar total ni
* parcialmente con ofra persona natural o juridica el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del
MUNICIPIO.CLAUSULA DECIMA SEXTA. VINCULO LEGAL: EL MUNICIPIO no adquiere ninglin vinculo o

Versién: 02

Cédigo: F-GJ-34 Fecha de aprobacion: 2021 / 06/ 06

Pagina 8 de 10




MINUTA CONTRATACION MINIMA
CUAN'I:IA PERSONA JURIDICA
CONTRATO N°

&=
- 0973

relacion de caracter laboral o similar con EL CONTRATISTA ni el personal a su cargo, por lo tanto, ésta tendra
derecho al valor pactado en la Clausula Tercera de este contrato y en ningin caso se pagard a .EL
CONTRATISTA suma alguna por otro concepto. EL CONTRATISTA, y los trabajadores o personal a su cargo "
prestara sus servicios de manera independiente y no tendran con EL MUNICIPIO relacién de subordinacion
alguna. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CAUSALES DE TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO: El
presente confrato termina por las siguientes causales: a) La ejecucion fotal del objeto del contrato; b) Bl
cumplimiento del plazo estipulado; ¢} La declaratoria de incumplimiento del confrato a fravés de acto
administrativo; d) Las demas causales que contempla el régimen contractual colombiano. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. LIQUIDACION: EI presente contrato se liquidara por las partes contratantes dentro de los terminos
dispuestos en el articulo 11 de La ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan de surgir diferencias en el desarrollo del presente Contrato buscaran
soluciones agiles y directas para afrontar dichas discrepancias, para tal efecto, las partes estudiaran y -
propondran mecanismos de solucion directa de controversias contractuales, tales como la Conciliacion Judicial y
Extrajudicial. CLAUSULA VIGESIMA. VIGENCIA: La vigencia del presente contrato seré por ef plazo pactado
en la Clausula Cuarta, contado a partir del Acta de Inicio. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. PUBLICACION: EI
presente contrato y los estudios previos def mismo, serdn publicades simultineamente en la pagina web de la
plataforma. SECOP I, en cumplimienio a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. EJECUCION: Para la iniciacin de la prestacion del servicio objeto de este
contrato, se requerira del certificado de registro presupuestal y la constancia del cumplimiento de las
obligaciones dentro del sistema de seguridad social integral que le comesponden al CONTRATISTA, conforme fla
nommativa vigente en la materia. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. SEGURIDAD SOCIAL. Durarie la -
ejecucion del presente contrato, el CONTRATISTA, deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos laborales) del personal a
Su cargo, asi como los propios del SENA ICBF y cajas de compensacion familiar a que se encuentre obligado
conforme a lo dispuesto en la nomatividad legal vigente. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato quedara perfeccionado con fa firma de las partes, con Jo cual se
entiende que hay acuerdo sobre el objefo y la contraprestacion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO.
Para todos los efectos legales derivados del presente confrato, se fija come domicilio contractual el Municipio de
Bello.

\ i ;
De conformidad con io que antecede, en ejercicio de las _qitades de que son fitulares cada uno de los
es, suscritKniste Contrato en la ciudad de Belloen fafechar r. o . .

firma e - - ]
\/'-:' { “:f.\ it w : T E .

: i ST HD L F =L T T

{}; ’1“ h s %_P‘. S 17,/ - .C;_.{:-:

wse‘ﬁmmufl.oﬁ“em | - —GRUPO INGENUM S.AS, |//
Secretario de Gestion de! Riesgo. 10 FERNANDO RESTREFO ALVAREZ
Municipio de Bello 1.037:628.911 ¢
Contratista.
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OTRO SI N°1.

A MODIFICACION AL
CONTRATO N°0973 DE 2022
N
. MODALIDAD .. MINIMA CUANTIA
' : CONTRATANTE ; " ully MUNICIPIO DE BELLO, CON NIT.: 890.980.112-1.
K -C:ONTRATISTA: S GRUPO INGENIUM S.A.S CON NIT 900936802-2, RTE LEGAL
33 .. 3 MARIO FERNANDO RESTREPO ALVAREZ C.C. 1.037.628.911
o OBJETO S S "CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
ik BEEE CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5 “
: ; _ PROYECTO TIPO” UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL
e . (Hh 61 ENTRE LAS COMUNAS 7Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO “.
e o VALORINICIAL ' : CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTAY SEIS MIL PESOS
. Rl gk __ S M/L M/L ($40.936.000) [VA INCLUIDO.
_ I.__VALQR ADICION '1_ 3 TRECE MILLONES DE PESOS M/L ( $ 13.000.000 ) IVA INCLUIDO
oV I_.-ORTO."I_'AL _ CINCUENTA'Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS
5 s ' MIL PESOS M/L (53.936.000) IVA INCLUIDO
s PLAZO INICIAL : | DOS (2) MESES
__.PLAZOPRORROGA: -~ [ UN (1) MES
~ PLAZOTOTAL = - | TRES(3)MESES
;ch)ME FECHA CODIGO RUBRO PROYECTO :IALOR
167 17/01/22 518 7.15.028.68.256.03.23.2.02. RP D.E. (L1523- 1%ILD) otros | $40.836.000
02.008.01.0345.0657.00831 | servicios de gestion excepto los
90. servicios de  administracion de
proyectos de construccion — Acciones
para reduccion del riesgo ejecutadas
17/01/22 518 7.15.028.68.256.03.23.2.02. RP D.E. (L1523- 1%ILD) ofros | §
167 02.008.01.03438.0657.00831 servicios de gestiocn excepto los 13.000.0000
30. servicios de administracion de
. ; proyectos de construccion — Acciones
para .reduccic':n del riesgo ejecutadas

Entre los suscritos a saber WBER ZAPATA LOPERA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 71.218.146 de Bello, en su calidad de Secretario de Gestién del Riesgo y Atencion de Desastres,
nombrado mediante Decreto 202004000005 del 01 de enero de 2020, como jefe de oficina e incorporado como
secretario mediante decreto 202004000414 del 12 de agosto, cargo para el cual tomd posesion el dia 01 de enero
de 2020, segin consta en el acta de posesion N° 021 del 07 de enero de 2020, en uso de las facultades para
contratar conforme lo dispuesto en el Articulo 315 de la Constitucion Politica, 11 de la Ley 80 de 1993, Articulo 91
de la Ley 136 de 1994, modificado por el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, el Acuerdo Municipal 001 de enero 24 de 2017, y Decreto N°202204000058 del 11 de enero de 2022 por
medio del cual se delega en cabeza de los Secretarios de Despacho la contratacién, y demas disposiciones legales
a la celebracion del mismo y las que se expidan durante su vigencia, actuando en nombre y representacion del
Municipio de Bello con NIT. 890.980.112-1, quien en adelante y para los efectos juridicos del presente contrato se
denominara EL MUNICIPIO o EL CONTRATANTE por una parte, y por la otra, GRUPO INGENIUM S.A.S
identificada con NIT 900936802-2, y Representada Legalmente por el sefior MARIO FERNANDO
RESTREPO ALVAREZ, identificado con la CC 1.037.628.91 1, quien en adelante y para los efectos juridicos
del presente acto se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado realizar la siguient_e modificacion fal
contrato N°0973, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y las demas normas vigentes en matenia

contractual, el cual incluira las siguientes clausulas:

- - | £ Version: 03 PAgina 1 deQJ
Codigo:F-GJ-138 Fecha de aprobacion: 2019 / 0? /24 4




OTRO SI N°1.
MODIFICACION AL
CONTRATO N°0973 DE 2022

SCCERTA2EEE

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO Otro Si modificatorio N°1 al contrato No. 0973 del 2022, cuyo objefo es:
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENQS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION
DE BOMBEROS CLASE 5 "PROYECTO TIPO” UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61
ENTRE LAS COMUNAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO" .CLAUSULA SEGUNDA.DESIGNACION DE
INTERVENTORIA: Incluir como interventor del proceso al CONSORCIO PROYINT, identificada con NIT
901.551.614-4 representada legalmente por el sefior JAIME ANDRES VILLABONA VALENCIA, seglin convenio
N° 178 DE 2021, suscrito enfre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE
BOMBEROS y LA EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA, identificada
con NIT 830021022-3 de conformidad con o establecido en la clausula dieciséis del convenio 186 de 2021 suscrito
entre el MUNICIPIO DE BELLO, vy la DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS. CLAUSULA TERCERA: El
presente contrato incluira como beneficiario para las garantias constituidas, ademéas del MUNICIPIO DE BELLO,
identificado con Nit. 890.980.112-1, a la DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS identificado con Nit.
900639630-9 tanto en la garantia Gnica de cumplimiento como en la de Responsabilidad civil Extracontractual

para avalar las obligaciones surgidas del cantrato 0973 de 2022 por el valor y vigencia aseguradas en el contrato .
inicial. CLAUSULA CUARTA: Lugar y plazo, el lugar de ejecucion del contrato es el MUNICIPIO DE
BELLO y |a ubicacidn es en la avenida 44c con diagonal 61 entre las comunas 7 y 8, el plazo inicial del
contrato 0973 de 2022 es de dos (2) meses y por la presente justificacion y solicitud del contratista
GRUPO INGENIUM S.A.S, donde se hace necesario realizar una prérroga de un (1) mes. El plazo total
del contrato 0973 de 2022 quedara en una totalidad de tres (3) meses o el acordado mediante acta entre!
el contratista y el supervisar del confrato. CLAUSULA QUINTA: El presente contrato tiene un valor inicial
de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L (40.936.000) IVA
incluido, y se realizara una adicion de trece millones de pesos M/L (§ 13.000.000) IVA incluido El contrato
tendra un valor total de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 'Y SEIS MIL PESOS
M/L ($ 53.936.000). CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS. El contratista debera ademas del municipio de
Bello, incluir como beneficiario de la poliza a la DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS identificado con
Nit. 900639630-9, igualmente Para avalar las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato, el
CONTRATISTA a su cargo debera ampliar las garantias del confrato inicial en su vigencia y cobertura
de conformidad con la presente adicién y prorroga, en los términos de la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007 y el decreto 1082 de 2015 y la normativad ccmplementaria CLAUSULA SEPTIMA: En todos los
demas aspectos contractuales se conserva lo inicialmente pactado.

\

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades éque son titulares cada uno de los firmantes,
suscriben la adicion al presente contrato en la ciudad de Bello . : #

her Fur e
WBER ZAPATA LOPERA

Secretario de Gestion del riesgo
Municipic de Bello

llln’
REPO ALVAREZ

nium.

Proyectd: Julian Yepes E. / Abogado contratista 7
Revisd: Mario Arias/ Tecnologo contratista.
Revisd: Elizabeth Carmona/ Tecndloge Contratistadsiéss @ .G
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ESTUDIOS PREVIOS OTRO SI
N°2, CONTRATO 0973 DE 2022

OBJETO DEL PROCESO:

Ofro Si N°2 Prorroga al contrato No. 0973 del 2022, ¢ j : i .

S A , cuyo objeto es: CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPO”
UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La atencion de las nece;idades de la entidad se funda en atender las necesidades de la comunidad al
amparo de la observancia de o dispuesto en el articulo 2° de la Carta Fundamental que enuncia:

Son ﬁn'es esenciales del Estado: sewvir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar Ia

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar fa participacion
. de todos en fas decisiones que los afectan y en fa vida econdmica, politica, administrativa y cultural de

fa Nacion; defender la independencia nacional, mantener la infegridad temitorial y asegurar fa convivencia
pacffica y fa vigencia de un orden justo.

Las autgﬁdades dg la Repiblica estan instituidas para proteger a fodas las personas residentes en
Co!om'brc_:\, en su vida, honra, bienes, creencias, y deméas derechos y libertades, y para asegurar ef
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

N_omativa que guarda relacién con el articulo 366 de la disposicién fundamental que enuncia: El
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales del
Estado. ;

De este modo la ley 1575 de 2012 en el Articulo 1° establece. Responsabilidad compartida. La gestion
integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y
la atencién de incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de fodas las autoridades y de los
habitantes del temitorio colombiano, en especial, los municipios, o quien haga sus veces, los

. departamenios y la Nacion. Esto sin perjuicio de las atribuciones de las demés entidades que conforman
el Sistema Nacional para la Prevencién y Atencion de Desasires )

Donde el municipio actualmente presenta un problema de indicadores de referencia de Baja capacidad
de respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello ante situaciones de emergencia de las
comunas 7, 8y 9 y mas 12 barrios en el municipio de Bello. El municipio, perfeneciente al departamento
de Antioguia, en el ejercicio de sus funciones de prevencion y atencion de desastres, procura asegurar
la prestacion eficiente, a todos los habitantes locales, del servicio pablico esencial de prevencion y conirol
de incendios y demas calamidades conexas, fravés del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esta
institucion, ademéas de coadyuvar con la Alcaldia Municipal en la gestion integral del riesgo contra
incendios, se involucra activamente en actividades relacionadas con la preparacion y ejecucion de

rescates en fodas sus modalidades y en la atencion de potenciales desastres, cuando el municipio lo
requiere.

Que para dar cumplimiento a los indicadores relacionados con la mitigacion de estos riesgos, el municipio
de Bello en colaboracion con la Direccion Nacional De Bomberos suscribi6 el convenio N°186 de 2021
cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOCS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS Y EL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA) PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE ACUERDO CONLO ESTABLECIDO EN

', Codigo: F-GJ-47 Version: 01 -
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LA LEY 1575 DE 2021, A TRAVES DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS, se hace necesario realizar un Ofro §i
modificatorio y prorroga N° 2, AL contrato 0973 de 2022 el cual tiene como objeto CONSULTORIA PARA
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE
5 "PROYECTO TIPO" UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7
Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO |

I

Que posterior a la suscripcion del convenio , el municipio de Belio adelantd el proceso contractual idéneo
para la realizacion de los estudios y disefios previos para |a construccion de dicha subestacion, el cual
se realizd a traves del proceso publico de Minima Cuantia N° 02 de 2022.

Que con ocasién de dicho proceso plblico, surgié el contrato 0973 de 2022 suscrito enfre el Municipio
de Bello y el oferente GRUPO INGENIUM S.AS, y cuyo objeto es : “CONSULTORIA PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS CLASE 5
PROYECTO TIPO UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7Y 8
DEL MUNICIPIC DE BELLO". .

obligatoriedad de realizar un interventorfa externa ajena a la supervisién de |a entidad de conformida
con respuesta dada por Colombia Compra Eficiente, al establecer que :“La interventoria solo e
obligatoria en los contratos de obra publica que hubieran sido contratados a través de licitaciones
publicas, sin embargo, la Entidad Estatal en los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la
menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccién, debe pronunciarse sobr%
la necesidad de contar con interventorfa. As! las cosas, en caso de que la Enfidad Estatal decida no
contratar interventoria en un contrato de obra pliblica celebrado bajo el marco de la urgencia manifiesta,
debe justificar esta decision teniendo en cuenta los Riesgos del contrato, el valor del contrato, |2
complejidad o extension delf contrato, entre otros.”

{https /colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/ejecucion?page=1) La Direccion
Nacional de Bomberos hizo requerimiento al municipio de Bello para con ocasion del convenio Macro, i3
incluyera como beneficiaria de la poliza suscrita con el contratista asf como una interventoria externa a
municipio y designada por ella fal y como se establecio dentro de las clausulas asi:

CONVENIO N° 186 DE 2021:

Pese a que para el confrato de consultoria de estudios y disefios , no se encuentra regulada @

CLAUSULA QUINTA:

OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO. E} municipio se obliga con DNBC A:
()

“11) Exigir al ejecutor de fas obras una poliza de cumplimiento que ampare ef cumplimiento minimo hasta
la liquidacién del contrafo, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de ia obra,
calidad del servicio, calidad de los estudios y disefios, una péliza de! buen manejo de! anticipo, sia elio
hubiera lugar, un seguro de responsabilidad civil extracontractual, en las cuales deberén incorporar a Ia
DNBC y al MUNICIPIO en condicién de beneficiarios y cumpliendo con fos lineamientos establecidos
en el Decreto 1082 de 2015. Ei municipio debera verificar la veracidad de las garantias presentadas por
su contratista ante el corredor de sequros o la compafifa aseguradora respectiva y deberéa certificar
anexando prueba sumaria de dicha validacion al supervisor designado poria DNBC,

CLAUSULA DIECISEIS:
(...)
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“INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DERIVADO DEL
CONVENIO. La interventoria del contrato de estudios, disefios y obra requerida para la gjecucién del
contrato de estudios, disefios y construccion que se derive del presente convenio, serén realizadas por
la persona natural y/o juridica que resulte adjudicataria en el proceso de seleccion objetiva que adefante
Ig DNBC. La interventoria sera la responsable entre otras obligaciones, de verificar que los estudios y
d;s?ﬁos cumplan con las normes técnicas vigentes y la resolucion No 661 del 2014 o fa que la sustituya.
Asf cormo, las cantidades presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y disefios, y
en ej_ecucfén de obra de realizar las mediciones de campo, el céalculo de las cantidades y valores
consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de fas
egpec;ﬁoacfones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar fa calidad en Ja
obra”.

En razén a lo expuesto se realizé adicion y promoga al contrato 0973 de 2022, en la cual .se adiciono por
un valor de frece millones de pesos (13.000.000), y se prorrogo por un (1) mes, incluyendo como

. beneficiario de las garantas a la Direccion Nacional De Bomberos y como interventoria al Consorcio
Proyint.

Aunando a lo anterior el confratista nos hace llegar una justificacion para prorroga del contrato 0973 de
2022 en el que manifiesta:

“Que el grupo INGENIUM S.A.S. Nit 900936802-2 actualmente se encuentra ejecutando el conirato N° 0973 de
2022 que tiene por objeto “los estudios y disefios para la construccion de una estacion de bomberos clase 5
“proyecto fipo” ubicado en la avenida 44 ¢ con diagonal 61 entre las comunas 7 y 8 del municipio de Bello™.
Actuando como representante legal Mario Fernando Restrepo Alvarez identificado con c.c. 1037628911 y dando
cumplimiento a las obligaciones generales del confrafista la cual establece en su numeral 9: “informar
oportunamente al supervisor def proceso, cualquier situacién que pueda afectar la correcta ejecucion del mismo.”
solicitd realizar una prérroga de ocho (8) Dias habiles para el conirato 0973 de 2022, en razon a los siguientes
puntos {écnicos: '

1. PLAZO CONTRACTUAL: Actualmente le ejecucion del contrato se encuentra en un 98% del cumplimiento

de! plazo contractual. _
2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: De acuerdo a la CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS
. PARTES DEL-CONTRATISTA, OBLICACIONES ESPECIFICAS... se haenfregado el estudio de suelos,
el disefio arquitectonico y urbanistico, el disefio esfructural, el disefio eléctrico y de iluminacion, el disefo
hidrosanitario, el disefio de red contraincendios y el presupuesto de obra.

El contratista manifiesta que ain se encuentran bajo revision los disefios de redes hidrosanitarias,
los disefios de redes eléctricas y el presupuesto, y que el tiempo restante de ejecucion del contrato
no es el suficiente para la revision, la consecuente subsanacion de las observaciones y la posterior
revisién por parte de la interventoria, por lo que se hace necesario realizar prorroga al contrato 0973

de 2022.

3. TIEMPO DE PRDRROGA Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

La presente prorroga sera por el plazo de TRECE (13) DIAS para un plazo total de TRES (3) MESES Y TRECE
(13) DIAS.

4. GARANTIAS

para avalar las obligaciones asumidas en virtud del presente Ofro Si N°2 , el CONTRATISTA a su cargo

debera ampliar las garantias de! contrato inicial en su vigencia de conformidad con la presente pré'rrqga,
en los trminos de Ia ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y la normatividad

complementaria.

s oq= :F_GJ'_4? VE:ISiéIlZ 01 r , o=
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ESTUDIOS PREVIOS OTRO S| icontec S8
CONTRATO 0973 DE 2022 =

BC-CER143688

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO Otro Si N°2 Prorroga al contrato No. 0973 del 2022, cuyo objeto es;
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION
DE BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPO" UBICADO EN LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 6
ENTRE LAS COMUNAS 7Y 8 DEL MUNICIPIC DE BELLO"

CLAUSULA SEGUNDA.: PLAZO. ¢l plazo inicial se prorroga por TRECE (13) DIAS, para un plazo fot
TRES (3) MESES Y TRECES (13) DIAS.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS. El contratista para avalar las obligaciones asumidas en virtud de
presente conirato, el CONTRATISTA a su carge debera ampliar las garantias del contrato inicial en s
vigencia de conformidad con la presente prérroga, en los términos de la ley 80 de 1993, ey 1150 o
2007 y el decrefo 1082 de 2015 y la normatividad complementaria.

=

CLAUSULA CUARTA: En todos los demas aspectos contractuales se conserva lo inicialmente pactada.

Dado en Bello, a los veinticuatro (24) dias del mes de mayo de 2022 .
| ; W LR
UUX%?T 2«« u‘q— LA

WBER ZAPATA LOPERA FRANKLIN\EMILIO ALVAREZ VELASQUEZ

Secretaric de Gestidn de Riesgo y Supervisor

Atencién a Desastre Alcaldia de Bello

3
JAIME ANDRES VILLABONA VALENCIA.
Representante Legal Consorcic Proyint
Interventorla

Proyecté: Julian Yepes / Abogado contrafista
Reviso: Mario Arias/ contratista i;ﬁ 4

Codigo: F-GJ-47 Versién: 01
Fecha de Aprobacion: 2021/ 06 /23 Pagina 4 de 4




. . 2022030116405932243137493
conunicaciones internas o memorandos

Harzo D0l. 2022 16:40
Radicado 2022-003793

IIIIIIIIIHIIIIIIIlI LI

20220301164%0693214323793

MEMORANDO

1001
Bello, 1 de marzo de 2022

Secretaria de Gestion del Riesgo

PARA:

DE: Secretario Juridico

ASUNTO: Contratos Legalizado

febrero de 2022, y publicado en SECOP.

CONTRATISTA

NO

GRUPO INGENIUM SAS

Me permito muy comedidamente remitirle el siguiente contrato el cual fue legalizado el 25 de

|

|

0973 DE 2022

@

vigentes en materia de archivo.

Atentamente,

Anexo: Lo anunciado

Trascriptor: Marcela F

. Sede Administrativa

gm g oo Son s el
_::_U LN 1 4 RO RE R

Cédigo: F-Gi-13
Versién:122020/01/10

A

T{laka

{1 me

o PEXCI TS ta
* godigu Postal 1Tl

00

Ak ata

Asi mismo, se le informa que este debe ser publicado por su secretaria en los términos
establecidos en la plataforma de SIA Observa, y su organizacion conforme a las normas

Per ef oello

._ :‘uﬁ qut;.‘ emis
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| — { Formulario del Registro Unico Tributario
1 1
| i
‘ 4. Numero de formulario 14842800561
| ﬂl LLERLLIRLY lll WETIRRIRRRRIR INED [HN II
| ! W ORRARRSR WA A |
| u 212489954(5020) 00000148428005
l
|
1 5. Nomero de Identificacion Tributaria [NIT) €. DV | 12. Dirscdién seccional | 14. Buzdn electrénico
: S 009 36 8 0 2 2 |musecchaddn 1 11
{ IDENTIFICACION
?24. Tipo de contribuyente : 25, Tipo de documento | 26. Numero de Idendficadién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 i
] i . . L
Lugar de expedicidn 28. Pals 29, Departamento | 30, Ciudadintunicipio
! |
1 31. Primer apellido |32, Segundo apellido 33, Primer nombre T3¢ . Ctins nombres
)
| | i
35, Razdn social
GRUPO INGENIUM S.AS.
36. Nombre comerdal | 37. Sigis e
l,s LB SACIGN
138. Pais . 39. Departamentc | 40. Ciudad/Municipic
i{COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 0 5 | Medellin 001
41, Direccion principal
CR81B 49 97
42. Correo electrénico facturacion@grupoingenium.co
43. Cadigo postal EH_ Teléforz 3147 865 3 0 645 Teléfono2
] CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacién
Actividad principal Actinidad socundania | Otras actividades 52. Niimero
8. Cudigu 47. Fecha Il aciividad | 48. Codiye 4B, Fecha M auttiliad : 50. Codigo i z 51. Cédigo establecimlentos
I | ' | |
4290/l20190101fll7112|l20210201]| 4 390/711 1] { | | |
Rasg bilid . Calid y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 é s 10 1 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 2 23 M4 25 %
X TR A i | [ i | [ | i [ | | 1 ! i
53.Comgo |3 |7 |9 Ti ! i | | ) I | | | | | ! | 1 ! [
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retencién an |z fusnte 5 tittlc de rent
0S- Retencion en |a fuente en el impuesto
| 14 Informants de sxogena
- Impuesto scbre las ventas - IVA
i 52 - Facturedor electinico
Obligudes adusnsrcs | Exportaderss
1 2 3 4 5 6 7 8 £} 10 |
' ' | ! | | i | b 55. Formz 58 Tipe Sendcio 1 2 3
54. Codigo | L | i | {57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 1?7 18 19 20 o ! - I
I R OO 0 T 00 | " B -
| | ] ! ! ] |
IMPORTANTE: Sint io de las izaci a que hava lugar. Ia inscrincién en el Registro Unico Tributario -RUT- tendra vigencia indefinida v en ia no se exigird su renovacién
Para uso exclusivo de la DIAN
59.Anexos S NO | X | 80. No. de Folios: | 0! 61.Fecha |2022-08-01/18:50:22
! La informacion suministrada a traves de! formulano oficial de inscripcidn, actualizacicn, suspensicn | Sin perjuico de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y versz: en t3s0 de constatar | moo o sorizads:
inevactited en 2lguno de fos datos suministrades ce adelantardn log procedimisntos adminlstratives
sancionatorios o de suspensicn, segun el case.
Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solictante: | g4 Nombre RESTREPO ALVAREZ MARIO FERNANDO
: 285, Cargo Representante legal Certificado

Fecha aeneracion documento PDF: 01-08-2022 06:50:44PM



— Formulario del Registro Unico Tributario

4. Ndamero de formulario

T
Espacio raservado para la DIAN 'I
! Il
Il

|
i
I
i
|
|
i
|

4L

Pagina

14842800561

i

24H9984(B020

i

I
i

000001484

Il

61

.5. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) B.DV | 12, Direccitn seccional
| 900936280 2,§2 :Imbueﬂesﬂ:l\dedanln

14
|

| 14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza L 2 . 83. Formas asociativas 11 2 %maggssgé:ns%g de Jeiechy 2uslico ds orden nacional, departamental, f
65. Fondos | ! 6. Cooperativas g;:‘r?v?gs%am ¥y orgarismos |
68. Sin personeria juridica | | B9. Otras organizaciones no dasificadas | | 7J. Beneficio 1 ’
—_— — )
I Constitucisn, Registro y Ultima Reforma S i I T Composicion del Capital
Documento I 1. Constitucign | 2_ Raforina .
t - —_—
| |
f 71. Clase ] 04 i . B2. Nacicnal 100 %
a2 Nimero ! |
| i e e et e e o
‘a. Fecha f 20 1 5 0108 i . | 83. Nacional piblico 0. 0 %
| 74. Namero de notarla | T T SRR |I
| ) : I i I
| 75. Entidad de registro [ 03 | 84 Nacional privado 100 0 %
| 76 Fecha ceregisto | 20160211 ' i
| T7. No. Matriculz mercantil ! 2155402912 I - f
| 78. Departaments ‘r 05 ‘ N ‘
79. CiudadMuricipio | 021 ! ; 85. Extranjerc 0 %
| | ———
| 1 e’ B |
L\-’ugenda J 86, Extranjero publico 1] 0 =
i T T T A e S e s I —
| &0.Desde | 201601009 : L f
o A
| 81, Hasta ‘ 3000123 1 | | 87. Extranjero privada 0 0 %
i i ! |
L i =R IV | | N
} Entidad de vigilaneia y control
¥

1 £8. Entidad de vigllancia y control
[Supeﬂntendenda de Sociedades

Estado y Beneficio

I|
[ tem r 89. Estado actual | 80. Fech combio «e estado 91, Niimero de Identificacion Tributaria (NIT) 92.DV
' | i ! i |
! | i L ; | | -
! | .
- | | _
|.| b |
o | ! i | i ;
| - | L i | |
| | |
& | ! i &
| [ — |
i {
[ 5 | i [ | N
| |I L . L i
1
! | {
Vinculacidn scondmice
| Ficongmics " |84. Nombre cel grups econémico ylo empresarial m&’&%ﬁ'ﬁmm RN el Be oV,

economica

57. Nombre o razon social de Ia matriz o controlants

Numerc de identificacldn mbutzria | 171. Pais

170.
otergado en el extenior | | sociedad o natural del exterior con

!
|
L
_|
|'
!
1

| [172. Nimero de Identificecion mibutana

[

" 173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacisn docurmento PDF: 01-08-2022 05:50:44PM



BTE Uha SSLSNLIA mal HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

i
5 Espacio reservaco para 2 DIAN

‘ 4. Numere de formulario

Ll

Pégina 3 e 4 Hoja 3
14842800561
HELE m, I L

5. Ndmero de Identification Tributaria (NIT)
| 90093680

6.DV | 12. Dirsccién saccional
2 JI_ 2 , Impuesics ge Medelin

_!—15. Buzén electrinico
1 1.

Reprzsentacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

| 89. Facha inigio ejercicio representacién

18

2021111 6]

100. Tipo de documenta

CéduladeCiudadani 1 3 |4 o 3

[101. Niimero de identificacién

7 6 2 B 8 1 1

102, OV l 102, Nimero de tarjeta profesional
[

104, Primer apelido

RESTREFPO

JALVAREZ

106, Primer nombrz
[MARIO

105, Segundo apelido

107. Otros nombres
IFERNANDO

1108. NGmero de identificacién Tributaria (NIT)

109. DV 110. Razgn social representants legal

98. Representacion

!
1
|
| 99. Fecha inicio sjercicio representacn
|
|

. | 100. Tipo de documento

]
i

101. Nimere de identificacidn

|

102. DV | 103. Ndmero de tarjeta profesional

{104. Primer apefido

105. Segundo apellido 106. Primer nomibre

107. Otros nombres

108, Nimero de |dentificacicn Tributaria (NIT)

|
ST i il
109, DU] 110. Razdn sosds! representante lepal
|

]
] |

!
|
{
et
! E 98. Representacion

189, Fzcha inigio sjurcieic eprosentscian

|101. Nimero de identificaciér

0=, Frimeér apeiido

108, NUmere de icemiflsacicn Tribuiana (T

L
1100. Tipo de documento 102. DV | 103. Namero de tarjeta profesional
! I
|
3| TR P R -
104, Primer apalido 105. Supundo apslico 106. Primer nombre 107. Otros nombres
| | ! |
| | . | |
'1 08. Numero de Icentificacion Tributana {(NIT) 108 v | 190, Razsn susal representants iegal
‘i
| 8B, Represenmdon | 92, Feena inicio ejercicio representacion
| ]
1 | |
L i . i
1ol Tipo de documento | 101, Nimero de ijentiicocion 10z, OV | 103. Nomero de tarjela profesionai
|
|
4

10B. Prirndr nombne

157, OUros nomares

99. Fecha inicic gjergicic representzoitn
|

= e

l

| 101, MNiimern de idantificacidn

=iz pr

102. DV [ 103, Mimers da teriats profagionz)

is
104, Primer apeflido

106, Primer nombre

105, Sequnde apefidn

107. Otrog nombres
1

108, Nomero de Identificacion Tributara (NIT)

| |
r
|
|

108, DV | 110. Razdn social representante legal

Farks asnseacisn desimantn PRS- N1NAL079 NE-SMFLADRE



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

POR Una STLOMUIA M3E HONELTA

Espacio reservado para la DIAN

Pégina 4 e 4 Hoja 5
4, Nomero de formulario 14842800561
EH T
L L“!'l L |H.!|!

-
3. Ndmero de |dentificacion Tributaria (NIT) 6.0V | 12. Direccidn saccional

900 9 36 8 0 2|2 |meesstetecetin

{1 4. Buzdn elecrdnico
T I

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documents | 125. Numero de identificacion

CéduladeCiudadania 1 3 |1 0 4 0 7 3 8 9 7 5

126, DV |127. Mumere de tarjeta profesional
i 2 3 49 43T

128. Primer apellido

MONCADA

129, Segundo apellida

H
i [MARIN

IDILAN

130. Primer nombre

32, Namerc de dentificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134, Sociedad o fima designada

131. Jtros nombres
|

Revisor !incal pllnc]pnl

135. Fecha de nombramiento :
2022051 0]

138. Tipo de documento _{ 137. Nomero de identificacién

|

138. DV | 139, Ndmero de farjeta profesional

|
FEL e

2 | 140. Primer apefica 141. Segundo apefide 142, Primer 1ombe: 143. Oros nombres
&= i .
18 ! —_— !
| & | 144, Numero de Identificacin Tributaria (NIT) 145, w| 146, Sociedad o firma acsignada

5

5 | R sole

& {147, Fecha de nombramienta |
| ' |

| |
L1 - : ool
| 1148, Tipo de documento | 148, Numers de identificacion 150. DV 151. Numero de tarjeta profesional
_ f | |
152. Primer apellido 153. Segurdo spefidn 154. Primer nombra 155. Otros nombres
i -' it e ] |
é 158. Niimero de |dentificacion Tributaria (NIT) 157. OV | 158. SocledsA o firme seslgnada
| S

| 139, Fecha de nombramiento
i t |
I o L L b I

Farha neneracian domimeantn PNF: N1NR-2N72 NR:SMN44PM
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 0973 DE 2022

CONTRATO No. 0973 DE 2022
FECHA: Julio de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BELLO, CON NIT 890.980.112-1
GRUPO INGENIUM S.A.S. CON NIT 900936802-2, RTE

CONTRATISTA: LEGAL MARIO FERNANDO RESTREPO ALVAREZ
C.C. 1.037.628.911

NIT: 98.535.034
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE

OBJETO- BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPO” UBICADO EN

' LA AVENIDA 44C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS

COMUNAS 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BELLO.

VALOR INICIAL: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y

SEIS MIL M/L ($40.936.000°°) IVA INCLUIDO

VALOR ADICIONAL:

TRECE MILLONES M/L ($13.000.000°°) IVA INCLUIDO

VALOR FINAL:

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
TREINTAY SEIS MIL M/L ($53.936.000°°) IVA INCLUIDO

" | DURACION INICIAL:

DOS (2) MESES

| FECHA DE INICIO:

25 de febrero de 2022

PLAZO ADICIONAL:

UN (1) MES

PLAZO ADICIONAL:

TRECE (13) DIAS CALENDARIO

FECHA DE
TERMINACION:

07 de junio de 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecucion del contrato 0793 de
2022, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia,
con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que regulan la materia, mediante los

siguientes componentes:

Pagina1deb

Carrera 50 # 51-61 Edificio Celio Ammoyave, piso 2
6047944 ext. 1261,1263,1264
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 0973 DE 2022

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
De conformidad con los objetivos y las obligaciones del contratista seg Un la clausula
segunda del contrato 0793 de 2022, «CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: DEL CONTRATITA: ...OBLIGACIONES ESPECIFICAS".

Las actividades realizadas por el contratista fueron:

1.1 ESTUDIO DE SUELOS _ ’
Se reciben tres copias de los productos y se obtiene Aval por parte de la interventoria

Proyint:

ESTUDIO DE SUELOS: El contratista debe entregar un informe de estudio de sueles para los
espacios necesarios segln la ficha técnica en el cual debe tener en cuenta lo siguiente:
Cumplimiento con fa NSR-10 o ia vigente.
Clasificacién de categoria seglin proyecto.
Numero de sondeos minimos y profundidad de acuerdo a categoria.
Caracteristicas geo mecanicas del suelo.
Descripcion, caracterizacion y clasificacion del suelo.
Descripcion geologica y geomorfologica de la zona. .
Capacidad portante.
Nivel freatico.
. Los demas aspectos que considere el geofecnista importante para el proyecto.
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Anexos.
a. Plano del proyecto con localizacién de sondeos y apiques indicando coordenadas.
b. Registro fotografico de campo y de faboratorio. '
¢. Resultados de laboratorios. (Humedad natural, limite liquido, fimite plastico, granuiomet}ia,é
SPT, corte directo, CBR y los demés ensayos que considere importante el geotecnista
para el proyecto)
d. Perfil estratigrafico

S S S U o i
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 0973 DE 2022

1.2 DISENOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS:

ge rgciben tres copias de los productos y se obtiene Aval por parte de la interventoria
royint:

DISENO ARQUITECTONICO Y URBANISTICOS: El contratista debe presentar un informe para cada
espacio de acuerdo a la ficha técnica o PROYECTOS TIPO de la DNP, con memories arquitectdnicas
descriptivas y debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Plano de ubicacién del proyecto. Macro localizacion
2. Plano de localizacion y entorno inmediatos del proyecto. Micro localizacion.
3. Plano de implantacién del proyecto, incluye cuadro de areas de cortes y relleno.
4, Plantas arquitectonicas con cuadro de areas. Teniendo en cuenta la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.
Planta de cubiertas y fachadas.
Cortes arquitectonicos transversales y longitudinales. Teniendo en cuenta la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.
7. Planos de detalles constructivos, especificaciones, cuadro de materiales, cuadro de puertas y
ventanas y convenciones.
8. Render del proyecto y video animado.
9. Zonas de seguridad de ambientes de esparcimienio y demas zonas necesaria que se
considere para la buena préctica. '
10. Cumplimiento de normas que aplique segin el tipo de proyecto, incluyende normas para
accesibilidad de personas con movilidad reducida.
11. Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.
Desde el inicio de la consultoria el Contraista debe atender fas directrices de la Secretaria de
Gestion del Riesgo y de la Secretaria de Obras Publicas para iniciar los diseftos de forma

o o
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 0973 DE 2022

1.3 DISENO ESTRUCTURAL.
Se reciben tres copias de los productos y se obtiene Aval por parte de la interventoria

Proyint:

DISENO ESTRUCTURAL: El contratista debe entregar un informe estructural de los espacios a disefiar
de acuerdo 4 la ficha técnica y PROYECTO TIPC, de igual forma el disefio estructural para el caso en
que aplique muros o demés elementos independiente de la estructura principal, para el cual debe tener
en cuenta Io siguiente:

Cumplimiento con fa NSR-10 ¢ ia vigente.

informacioén general del proyecto.

Parametros de disefios

Programa utilizado

Andlisis y combinaciones de cargas.

Parametros sismicos de disefios

Chequeos y calculos que considere el ingeniero estructural

Los demés aspectos importantes que considere el ingenierc estructural para el proyecto,

Sele B U

4, ANEXos.
2 Planta de cimentacion que incluya efe y niveles estrycturales. Escala apropiada.

b, Planos de cortes y detalles de elementos estructurales y no estructurales.

¢. Plano de despiece de elementos estructurales. .

d. Memoria del disefio estructural que incluya parametros adoptados para el calculo de
estructuras, cargas totales, memorias de despiece y detalles de elementos estructurales,
especificaciones técnicas, conexiones, disefio de platinas, elementos de anciajes y demas
disefios que considere el estructural.

e. Los planos en general deben contener detalles constructivos, cartilla de hierros y deben
presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales, cuadro de
convenciones y los demas aspectos importantes que considere el ingeniero estructural

para el proyecto.
f Los demas planos que se consideren necesarios para el proyecto.

. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:

112.800 574.500

febrero 56169900 202.500 259.200

marzo 56169898 | 202.500 259.200 112.800 574.500
abril 56169897 125.000 160.000 69.600 354.600

Geteaciad | LT Ll rtenies el W
febrero 54361994 262.20 335.600 21,900 619.700

marzo 55527480 262.200 335.600 21.900 619.700
abril 56083827 262.200 | 335.600 21.800 618.700
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 0973 DE 2022

Periodode | ... . ! | PR T e
s N° Planilla Pago Sal_ucj Pago Pension | Pago ARL °tZ;P393mh 1
marzo 1044385851 80.000 320.000 139.200 539.200
abril 1045171085 80.000 320.000 139.200 539.200
Periodo de BELRR 5  Total, pagadoen
Cotizacién N° Planilla Pago Salud | Pago Pensién | Pago ARL T penodo
marzo 1044385851 80.000 320.000 139.200 539.200
abril 1045171085 80.000 320.000 139.200 539.200
Periodo de S s e Total, pagadoen |
Cotizacion N aniia Pago Salud | Pago Pensién _'_ Pago _ARL elperiodo
marzo 7831355346 200.000 850.000 121.000 1.171.000
abril 7835783131 200.000 850.000 121.000 1.171.000
Mayo 7839018314 200.000 850.000 121.000 1.171.000
Junio 7839018896 200.000 850.000 121.000 1.171.000
Julio 7842638560 | 200.000 850.000 121 .OOO_L 1.171.000
2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
Debe contener el detalle de:
Relacién de la Imputacion del gasto.
Numero | Fecha Cod. Rubro Proyecto Valor
RP D.E. (L.1523_—1% ILD) ofros
7.15.028.68.256.03.23.2.02.0 | SerVicios ‘ds gestion, exceplo los
167 22-02-22 | 518 servicios de administracion de | $40.936.000
2.008.01.0349.0657.0083190. proyectos de construccion-Acciones
para reduccién del riesgo ejecutadas
RP D.E. (L1523-1% ILD) otros
servicios de gestion, excepto los
7.15.028.68.256.03.23.2.02.0 s 2 B
167 22-04-22 | 518 servicios de  administracién  de | $13.000.000
.008.01.0549,0857.0083190. proyectos de construccion-Acciones
para reduccion del riesgo ejecutadas
Relacién de los pagos realizados: _ _
3 No. Fechade | No.Reciboa valor Saido Pom;:lta;e
St L Factura | Contabilizacion | Satisfaccion | Facturado =l
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 0973 DE 2022

« Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $40.936.000 ]
Adiciones $13.000.000

Total. valor del contrato mas adiciones | $53.936.000

Pagos Realizados (Acumulado) $0

Pago autorizado $30.511.600

Porcentaje de ejecucion financiera 56,57%

3. INFORME JURIDICO:

o Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre N° Péliza | Tipo de Amparo Co_héﬁura i A-';'?ﬁmﬁn Qa"'"
Aseguradora de Ia Garantia Amparado
Desde Hasta
25/02/2022 7112/2022 4/202
Calidad 0 x i 2 $10.787.200
25/0212022 07/12/2022 22/04/2022 $5.383.600
65-46- Cumplimiento
Seguros del 101027208 ['Pago de Salarios, | 25/02/2022 07/06/2025 22/04/2022 | $2.696.800
Estado S.A. 65-54- prestaciones
101003201 sociales e
Anexos 4y 5 | indemnizaciones
Responsabilidad
civil 25/02/2022 07/06/2022 22/04/2022 $200.000.000
extracontractual

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico senalado
en el contrato, el Interventor Proyint y el supervisor del contrato autorizan el pago
No. 1 por valor de treinta millones quinientos once mil seiscientos pesos
($30.511.600)

Atentamente,

FrapUN - Freil
Franklin Emglio Alvarez\Velasqgfiez
Supervisor Gontrato 0973 de 2(f22
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Beneficiario:
NIT/C.C.
Fecha:

Valor:

Facturas:
459

ORDENES DE PAGO:

MUNICIPIO DE BELLO
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 211164

GRUPO INGENIUM S.A.S
900.936.802,2

10/08/2022

25.678.460

Tel:

3147865306

No. Cheque: 0

Consecutivo Descripcion Valor($)
824] Contrato # 0973 De 2022. Consultoria Para Los Estudios Y Disefios Para La Cons 25.678.460
VALOR TOTAL 25.678.460
DETALLE CONTABLE :
Tipo Cod. Cuenta Nombre Cuenta NIT o C.C. C.Costos Débitos Créditos
NIIF 511179 Honorarios 900.936.802,2 09 30.511.600
NIIF 24072204 Estampilla U. De A, 900.936.802,2 51.280
NIIF 24072203 Estampilla Prohospital 900.936.8022 76.920
NIIF 41057601 Estampilla Procultura 900.936.802,2 09 128.200
NIIF 410508 Impuesto De Industria Y Comer 900.936.802.2 09 256.400
NIIF 41100101 Tasa Prodeporte 900.936.802,2 09 256.400
NIIF 41037602 Estampilla Adulto Mayor 900.936.802,2 09 512.800
NIIF 24362501 Rete Iva 15% Servicios 900.936.802,2 730,740
NIIF 24360302 Honorarios Del 11% 900.936.802,2 2.820.400
NIIF 249054 Honorarios 900.936.802,2 25.678 460
SUMAS IGUALES 30.511.600 30.511.600
DETALLE CE:
Tipo Cod. Cuenta Nombre Cuenta NITo C.C. C.Costos Débitos Créditos
NIIF 249054 Honorarios 900.936.802,2 25.678.460
NIIF 1110060501 0375-7038413-3 Rp D.e 25.678.460
SUMAS IGUALES 25.678.460 25.678.460

Valor en Letras VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTAY OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ML.C. ###*®fkxiikkikesibsikisis

RUBEN DARIO ACOSTA OCAMPO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibe



