
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 28/09/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CLAUDIA MILENA LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 28,28%
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,09%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 9,43%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,16

0,17

Meta Física Programada % 3,98% Avance o Atraso Físico % 0,19%
Meta Física Ejecutada % 3,79%

Descripción de 
la Meta Física 
Contractual

Unidad Cantidad Vigencia 2021 Vigencia a
2022

Avance 
Físico Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL % Equipo 

Mínimo

Explanaciones m3 361.542.356,00$          1.440.854.154,78$       Prog 152.121.980,00$                    119.131.540,00$                             1.541.886.060,00$         85,5% Planta de Concreto 1
Ejec 39.943.206,00$                       43.099.444,39$                               1.451.084.579,00$         80,5% Planta de Asfalto 1

Base, subbases y afirmados m3 73.793.730,67$            5.896.882.762,30$       Prog 30.754.410,00$                       118.677.940,00$                             3.093.007.680,00$         51,8% Fresadora 1
Ejec 2.135.107,70$                         115.091.649,32$                             887.477.862,00$            14,9% Terminadora de Asfalto 1

Pavimentos Asfálticos m3 200.000.000,00$          11.157.006.896,35$    Prog 4.748.086.190,00$                 119.713.160,00$                             8.536.315.814,00$         75,2% Retroexcavadora 0
Ejec 6.255.695.395,44$                 29.959.514,52$                               10.376.415.046,00$       91,4% Excavadora sobre orugas 2

Pavimentos de concreto m3 -$                                24.571.312,64$            Prog 24.571.310,00$                       -$                                                  24.571.310,00$              100,0% Motoniveladora 2
Ejec 19.313.867,00$                       -$                                                  19.313.867,00$              78,6% Compactadores vibratorios 2

Estructuras y drenajes UN 400.000.000,00$          7.097.448.084,30$       Prog 424.279.370,00$                    1.634.004.960,00$                         5.549.524.920,00$         74,0% Compactadores neumáticos 2
Ejec 1.776.481,86$                         25.063.285,90$                               81.678.705,00$              1,1% Minicargador 0

Señalización y seguridad km 1.931.145.991,00$       1.047.786.930,77$       Prog 907.502.000,00$                    297.394.710,00$                             2.526.776.800,00$         84,8% Tractor de oruga 0
Ejec 361.949.574,90$                    468.869.406,00$                             1.177.926.406,50$         39,5% Cargador 0

Obras Varias m3 -$                                10.167.660,00$            Prog -$                                          20.812.270,00$                               28.897.560,00$              284,2% Volquetas 10
Ejec -$                                          -$                                                  -$                                  Total 22,00

Transportes km-m3 226.798.800,00$          1.212.732.684,00$       Prog 198.686.800,00$                    108.719.940,00$                             1.456.780.712,00$         101,2%
Ejec 43.050.832,00$                       70.333.385,00$                               988.032.186,90$            68,6%

ESTUDIOS Y DISEÑOS UN Prog
Ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
203 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
101 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
102 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
125 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 230

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

-$                                                -$                                                         
-$                                                

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$                                     

19.177.836,84$                  

-$                                                8.085.290,00$                                        

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$                                                         -$                                     

k,m v w

44
72

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                                505.135.395,54$                                    

2024

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                                                  1.913.511.354$                                                                                                                                                                          

SALDO DE VIGENCIA
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                                               4.826.732.673$                                                                                                                                                                          

84.557.678,40$                                      262.549.747,20$               

-$                                                806.555.780,00$                                    342.818.192,00$               
-$                                                228.460.071,99$               

-$                                                

646.187.897,91$                                    

2025
4.455.445.545$                                                   

788.268.315,00$                                                                                             

2029

OBRA INTERVENTORÍA

SALDO DE VIGENCIA

28.823.537.457$                                                                                             30.422.251.089$                                                                                                                                                                       

36.103.960.397$                                                                                RECURSOS POR VIGENCIA

3.712.871.287$                                                                                   

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

46.287.128.713$                                                                                                                                

VIGENCIA 2026 2027 2028 2029
SALDO DE VIGENCIA

11.993.077.601$                                                                                                                                                                       

64.801.980.198$                                                                                             60.173.267.327$                                                                                                                                                                       

3.349.569.190,00$                                                                                                                                             287.160.936,00$                                                     

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.345.091.181,00$                                                                                                                                             78.842.059,00$                                                       

OBRA

40.416.554.455$                                                
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                                               

RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$                                                                                             42.415.328.690$                                                                                                                                                                       37.029.702.970$                                                                                                                                46.287.128.713$                                                                                

PÁGINA 1

FECHA 29/09/22
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 67 22/09/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                                                                                                                                             

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 kilómetros en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.
Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$                                               
25/06/21 48.095.323.054,00$                                                                                                                                           FECHA DE INICIO: -$                                                                          

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                                                         962 de 2021

406.967.087.388,00$                                                                                                                                         29.999.894.328,00$                                               
366.002.995,00$                                                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                                               1.856.329.972$                                                                                                                                                                          2.970.297.030$                                                                                                                                  

2027 2028
3.712.871.287$                                                                                                                                  2.896.039.603$                                                                                   

1.590.806.991,66$                                                                                         0,39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

38.714.587,00$                                                         
1.020.919.648,34$                                                                                         

1.199.925.513,92$                                                                                         0,29% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 2.828.301.522,75$                                                   

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.727.389.148,00$                                                   

406.967.087.388,00$                                                                                     
16.209.918.870,00$                                                                                       3,98%
15.421.650.555,00$                                                                                       3,79%

2.611.726.640,00$                                                                                         0,64%

366.002.995,00$          

Julio Junio
1.029.539.478,00$                                                                         163.635.409,00$                                     

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
55.241.959,75$                                                         

652.931.660,00$                                                                                             0,16%
150.084.306,00$                                                                                             0,04%

Valores con IVA Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                                                  En el mes: Otorgado $

Amortizado $ 3.349.569.190,00$                                                  Acumulado: Amortizado $ 287.160.936,00$          

Saldo $ 3.345.091.181,00$                                                  Saldo $ 78.842.059,00$            

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

3

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo manual de
interventoría 2022.

265.115.709,44$               

* Contratista radicó el programa  de inversión y cronograma con modificación No 4,  con nuevo alcance de metas propuestas para el año 2022. 

2

368.669.576,57$               4

-$                                                11.213.500,40$                                      
-$                                                1.007.037.070,00$                                 314.843.020,00$               
-$                                                2

1

-$                                                2.296.510.750,00$                                 1.194.729.840,00$            

5

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$                                                1.986.522.880,00$                                 957.052.450,00$               
1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El avance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al avance financiero ya que el avance físico se determina con base a la programación 
de obra. Se observa modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de contrato de obra.

-$                                                270.924.230,00$                                    999.708.310,00$               0
2.054.385,16$                               856.391.521,17$                                    509.596.022,28$               

2

-$                                     

2
1.113.464.220,00$                       2.143.753.314,00$                                 411.298.930,00$               
1.102.915.954,16$                       

3
3

2.619.174.605,31$                                 

-$                                                         -$                                     

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Gestión predial

Elaboración del informe mensual de interventoría del mes de agosto , el cual soporta los análisis de los cálculos realizados en los formatos de cálculo de emisiones y formato de cálculo de consumo de energía en el contrato de obra presentados por el contratista. Se realizó mesa de trabajo entre especialistas de sostenibilidad de obra e interventoría y asesor de sostenibilidad en obra, en la cual el sub contratista Proinsa informa sobre la terminación del contrato con Sudinco.

Continúa el cese de actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19, desde el PR41+400 hasta el PR37+100.

Se evidencia pérdida del carril  izquierdo (sentido Otanche-Pauna) en el PR 4+050

Se realizó fresado de carpeta asfáltica existente y aplicación de mezcla MDC 19 entre cra 5 en la calzada derecha entre el cruce con la calle 20 a la calle 22. Dado el alto flujo vehicular, se hizo necesario el acompañamiento por parte de agentes de la secretaría de tránsito y movilidad municipal.
Ruta 45BY01

Ruta 6006
La Interventoría realizó el acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades verificando el estricto cumplimiento de las especificaciones y normas de calidad.

Se inicia figurado de acero longitudinal para caisso

Se realiza remoción de material de derrumbe en los puntos 40+650 - 42+600 - 45+200 - 45+300 - 46+500 - 46+800 - 46+900 - 47+400 - 47+700 - 47+800 - 48+050 - 48+100 - 48+400 - 48+500 - 48+800 - 49+600 - 50+700 - 51+800 52+150 - 52+800 - 53+400 - 53+500 - 54+600 - 55+200 - 55+400 - 55+900 - 56 +100 - 56+500 - 57+400- 58+150 - 58+400 - 59+300 - 85+030 y 87+200

Remoción entre los n los PR 1+300, PR 1+750 y en el PR 2+800

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

60
30

NINGUNO

PR 70+600 se hace mantenimiento en la vía con material de excavación

Debido a las fuertes precipitaciones, la ruta 6006 se presentaron múltiples deslizamientos, provocando varios taponamientos en la ruta, es por esto que se priorizo la atención a la remoción de derrumbes para dar transitabilidad y mejorar las condiciones de la vía. Cabe resaltar que se presentó un deslizamiento en especial en el 55+900, el cual arrastró la banca por completo perdiendo en paso hacia Puerto Boyacá.
Ruta 6007

Ruta 6008

En el PR73+000 se continúa con la conformación del Zodme.
En el PR55+500, PR55+800 y PR55+900 se hace mejoramiento Señalización preventiva.

Formaleteado y vaciado de concreto de 3000 PSI, en el PR50+150 peaje de Sáchica, en un aproximado de 12 módulos de cuneta de longitud variable y bordillos; se toman muestras de concreto para su posterior falla a compresión.

Se realiza armado de aceros de refuerzo para los anillos 8 y 9 de las pilas 9 y 7, de igual forma se realiza el vaciado de concreto para los anillos anteriormente mencionad
Ruta 6009

Se realizo la observación  de 5 avalúos por parte de la interventoría, para ser subsanar por parte del Contratista

Se realiza excavación, armado de aceros de anillos y vaciado de los anillos 5 8 y 7 de las pilas 4 6 y 8 respectivamente.

OBSERVACIONES: : Se realiza uso de materiales extraídos por un tercero de las fuentes de materiales que tienen certificadas mientras que el contratista se encuentra en la gestión de las posibles fuentes, por ahora no se ha 
iniciado ningún trámite para obtener un permiso. En caso de requerirse el material el contratista  utilizará el servicio por un proveedor  los cuales tienen la documentación al día.

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la documentación enviado a la ANLA el cual fue entregado el 8 de Abril de 2022, para concepto de si la ruta 45BY01 requiere licencia ambiental o no, el día 4 de Mayo de 2022 la entidad da respuesta que 
no se requiere licencia ambiental.
En la ruta 6006 se tienen identificados tres puntos para realizar los trámites de concesión de agua, por medio de radicado 7867 del 4-4-2022
Se otorgó permiso de ocupación de cauce mediante resolución No. 0399 del 14 de marzo de 2022 para la instalación del puente metálico en la ruta 6009 PR 86+043. Se ejecutó la actividad y contratista continúa la gestión 
para realizar la compensación.
Se está gestionando los permisos de ocupación de cauce para la ruta 6006 y 45BY01 ante Corpoboyacá por medio del radicado 7814 del 1-4-2022 y permiso de concesión de aguas para la ruta 6006 por medio del radicado 
7867 del 4-4-22.

OBSERVACIONES: PAGA V2 se encuentra en actualización con los nuevos formatos y las nuevas actividades a ejecutar, esto con el objeto de presentar la versión 2, el día viernes 29 de Abril del año 
en curso,  se entregó a la Interventoría por medio digital y se ha estado trabajando en mesas y reuniones en conjunto contratista e interventoría. Antes respuesta de la ANLA, se esta incluyendo el tramo 

correspondiente de la ruta 45BY101, por lo que este documento PAGA es para el tramo desde Puerto Boyacá hasta Páez (Ruta 45BY01, 6006, 6007,6008 y 6009)

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 2 reuniones de 
socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche). 

OBSERVACIONES: Está aprobado el diagnóstico predial. Predios identificados dentro en el tramo PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 40 predios requeridos y 12 mejoras, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890, y también el informe del sector.
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la construcción de muro 
de contención.
Se tienen identificados fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren varias construcciones dedicadas a la vivienda de familias, lo cual puede tener problemas a la hora de disponibilidad inmediata.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Se verifican documentos (cursos vigentes trabajo seguro en alturas) y permisos de trabajo en espacios confinados para la actividad de perforación de pilas en Ruta 6009
Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en PR51+150

Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra
Junto con el contratista se atendió la protesta efectuada por La comunidad de la vereda Cunchala del PR 65 de la ruta nacional 6006 quienes solicitaron que no se realicen actividades de remoción de derrumbes y limpiezas en los PR 56 y 55, pararon la maquinaria, solicitaron una solución definitiva de los dos puntos críticos y  la presencia del INIVAS
Se solicitó al contratista emitir el plan de divulgación con mensajes preventivos para los usuarios de la vía por el riesgo que ocasionan las lluvias por la segunda temporada invernal.

Se hizo la entrega de 3 carpetas a Subdirección de Sostenibilidad para visto bueno.

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4  Ruta 6006. Atención en la comunidad en el PR 65 en la vereda Cunchala Foto 5   Ruta 6009. Construcción de muro Foro 6. Ruta 6009. Construcción de muro

 Foto 7.Ruta 6006- Remoción de derrumbe - PR 56+100  Foto 8.  Ruta 6008. Fundición de concreto en las cunetas del peaje de Sáchica  Foto 9. Ruta 6008. Fundición de concreto en las cunetas del peaje de Sáchica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.
La interventoría presento la documentación del proceso administrativo sancionatorio al contratista de obra por incumplimiento en la ejecución física de acuerdo con el alcance contractual y al desarrollo del flujo de inversiones.  

LA INTERVENTORÍA VE CON PREOPACIÓN LOS RENDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO EN LAS RUTAS 6008 Y 45BY01 YA QUE TIENEN VARIAS JORNADAS EN LAS QUE NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POR FALTA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFPALTICA- LA INTERVENTORÍA HA REQUERIDO AL CONTRATISTA DE OBRA POR ESTE TEMA

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales
Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Dar cumplimiento al PMT, preoperacionales de los equipos al día, conductores de volquetas con sus respectivos documentos al día, uso de los EPP

Se verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

Atención a la comunidad oficina SAU

Se realiza recorrido en campo donde se lleva a cabo inspecciones de PMT en obra  
Se lleva a cabo inspecciones de los equipos de primeros auxilios 
se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo

Charlas de SST

se verifica equipos activos en obra 

Gestión social

Se actualizo sabana predial y tira topográfica.

Elaboración de informe mensual N°15 correspondiente al mes de agosto

Levantamiento de actas de vecindad en la zona de adecuación y conformación de calzada

Revisión de personal en los frentes de obra y revisión de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

Supervisión del PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Atención de emergencias por derrumbes

Elaboración de Informe semanal No. 68

Revisión de personal en frentes de obra

Revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores

Levantamiento de actas de vecindad en la zona de adecuación y conformación de calzada

subsanación de insumos jurídicos de  2 carpetas
Revisar sobre la tira predial los predios que puedan dar liberaciones continuas y con una buena longitud de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Foto 1. Ruta 45BY01. Fresado de carpeta asfáltica sobre la carrera 5 entre las calle 20 y 22 Foto 2. Ruta 45BY01. Instalación de mezcla en Cra 5 entre calle 20 y Calle 22 Foto 3. Ruta 45BY01. Instalación de mezcla en Cra 5 entre calle 20 y Calle 22

SST

Recorrido de obra a la ruta nacional 6006, evidenciándose que las lluvias han generado varios derrumbes

Se realizo lineamientos para la escritura de la familia Espitia la cual es un pasivo predial por subsanar dentro del proyecto
Se hizo la entrega de 14 avalúos para visto bueno de Sostenibilidad.

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Inducción y reinducción

Se brindó atención al señor Oscar Briceño veedor del municipio de Otanche, donde se le aclararon dudas respecto a labores que desempeña el personal vinculado al contrato de obra.

Atención a la comunidad oficina SAU
Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas
Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía
Revisión documental y tramite de pendientes

Se solicita enviar el plan de adquisición predial para aprobación de la Interventoría y visto bueno del Invias 

Subsanación de insumos técnicos de 2 carpetas

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008
Parcheo técnico entre PR20 y PR38 de la ruta 6008

Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006
Presentación de los diseños  para rehabilitación entre PR 50 y el PR 90 en la ruta 6007 por parte de contratista de obra
Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008
Estudios y diseños para construcción de puente en 85+120, en la ruta 6007

Mantenimiento Tramo PR0+000 al PR1+600 en la ruta 45BY01: Parcheo técnico calzada derecha
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