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Bogotá D.C., 09 de julio de 2021. 
 
 
Doctora 
CAMILA LUCÍA MONTES BALLESTAS 
Directora de Contratación 
Ordenadora del Gasto en Asuntos Contractuales  
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR 
Ciudad. 

 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO Y ACLARATORIO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 771 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO E INFOTIC S.A.S. 

 
 
Respetada Doctora Camila: 
 
El abajo firmante, actuando en calidad de Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información – OTI, y 
en virtud de la Supervisión designada del Contrato Interadministrativo que nos ocupa, solicito de 
manera respetuosa se proceda a tramitar modificación y aclaración No. 1 al Contrato 
Interadministrativo No. 771 de 2021, conforme a las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

1) Que, el día 11 de junio de 2021, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Empresa 
Infotic S.A. suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 771 de 2021, cuyo objeto consiste 
en: “SERVICIO DE OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO BÁSICO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OFICINAS DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL: 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y UPS, INCLUYENDO 
LAS OBRAS CONEXAS; SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE CENTROS DE 
CÓMPUTO, INCLUIDO EL SERVICIO DE COLOCACIÓN, ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGISTRAL (SIR), SERVICIOS DE 
MESA TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OFIMÁTICOS, SERVICIOS DE 
VOZ IP; SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN. 
ASI COMO GENERAR LA TRANSICIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE 
ESTOS SERVICIOS AL COLABORADOR DE LA ENTIDAD”. 
 

2) Que, el plazo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 771 de 2021, en virtud de la 
cláusula tercera (3ª) del mismo, es de DOS MESES. 
 

3) Que, el valor del Contrato Interadministrativo No. 711 de 2021, en virtud de la cláusula cuarta 
(4ª) del mismo, es por la suma de TRES MIL CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS 
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VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.101.726.484) 
M/CTE, incluido IVA, y todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar 
 

4) Que, en desarrollo de lo anterior, el día 11 de junio de 2021 se expidió el respectivo Certificado 
de Registro Presupuestal – CRP y el día 15 de junio de 2021, el Contratista publicó 
transaccionalmente en la Plataforma SECOP II la póliza única de cumplimiento y la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual, las cuales fueron aprobadas por la SNR en la misma 
plataforma el día 15 de junio de 2021, motivo por el cual, se procedió, en dicha fecha, a la 
designación de Supervisión. 
 

5) Que, las partes suscribieron el Acta de Inicio del precitado Contrato Interadministrativo el día 
15 de junio de 2021, fecha en la cual iniciará la ejecución del mismo. 
 

6) Que, el 15 de junio de 2021 en reunión técnica entre la SNR y el Contratista, este último 
manifestó algunas observaciones a la Minuta del Contrato Interadministrativo No. 771 de 2021, 
entre ellas: a) Los valores consignados en el cuadro de la cláusula 4ª del mismo, b) Precisar 
las cláusulas y obligaciones relacionadas con el tiempo de transición del contrato. De igual 
manera, como el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato se efectuó el 15 de 
junio de 2021, de oficio se solicita modificar la redacción de la cláusula 3ª de éste, y la 
modificación detallada, así como la aclaración correspondiente, en virtud de las siguientes: 

 
 

SOLICITUDES: 
 
 
PRIMERA. – MODIFICAR: La cláusula tercera (3ª) del Contrato Interadministrativo No. 771 de 2021, 
la cual quedará así: 
 
… (…) “ 

CLÁUSULA TERCERA: - PLAZO Y EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del 
presente contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que ello implique la 
paralización del servicio a cargo del Contratista. 

” (…) … 
 

SEGUNDA. – ACLARAR: El valor total del ítem “Mantenimiento correctivo de Plantas Eléctricas y 
UPS” del cuadro que hace parte de la cláusula cuarta (4ª) del Contrato Interadministrativo No. 771 de 
2021, teniendo en cuenta que, por un error de digitación quedaron invertidos los dígitos de dicho 
monto, el cual es correctamente $ 259.729.542. De lo anterior, se resalta que, la variación de la cifra, 
revisado los valores de la oferta, en comparación del valor del estudio previo, con relación al valor de 
la línea de UPS es correctamente el ya resaltado, pero por el mencionado error involuntario, debe ser 
ajustado y corregido, con el fin de tener claridad que los valores sean ajustados a la oferta el cual en 
su valor total no se afecta éste, por lo que, integralmente el cuadro quedará de la siguiente manera:  
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LINEA DE 

PROYECTO 
PLAZO 

VALOR UNITARIO 

MENSUAL 

TOTAL / IVA 

INCLUIDO 

Servicios de Dirección 

para la Gestión del 

Proyecto 

2 meses $22.000.000 $44.000.000 

Servicio de 

Administración de 

Centro de Cómputo 

Central y Alternos 

2 meses $449.013.729  $898.027.458 

Servicios de 

Administración y 

Soporte de nivel I-II-III 

del sistema registral – 

SIR 

2 meses $405.469.742  $810.939.484 

Mantenimiento 

correctivo de Plantas 

Eléctricas y UPS 

2 meses $129.864.771  $259.729.542 

Servicio de Mesa de 

Ayuda Tecnológica 
2 meses $254.250.000  $508.500.000 

Servicio de Telefonía 

Voz IP 
2 meses $231.265.000  $462.530.000 

Gestión de 

Conocimiento 
2 meses $19.000.000 $38.000.000 

Bolsa de repuestos 2 meses $40.000.000 $80.000.000 

TOTALES $1.550.863.242 $3.101.726.484 

 
TERCERA. – MODIFICAR: La cláusula décima segunda (12ª) del Contrato Interadministrativo No. 771 
de 2021, respecto del numeral primero (1º), el cual quedará así: 
 
… (…) “ 

Realizar la transición, empalme y transferencia de conocimiento de las claves, 
dominios, programas, licencias, despliegues, desarrollos, y las demás acciones 
requeridas para el desarrollo de cada uno de los servicios al futuro contrato de los 
procesos que se encuentran dentro del plan de operación de la OTI, durante el 
cronograma que se establezca en el plazo de ejecución del contrato. 

” (…) … 
 
CUARTA. – MODIFICAR: La cláusula décima segunda (12ª) del Contrato Interadministrativo No. 771 
de 2021, respecto del numeral segundo (2º), el cual quedará así: 
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… (…) “ 
Llevar bitácora de actividades contemplando los avances en la entrega de 
información, claves, backups, dominios, programas, licencias, desarrollos, 
despliegues, etc. que se trabajen diariamente con el personal de la Oficina de 
Tecnologías de la Información la SNR o aquel que indique la Entidad dentro del 
periodo contractual pactado. 

” (…) … 
 
QUINTA. – MODIFICAR: La cláusula décima segunda (12ª) del Contrato Interadministrativo No. 771 
de 2021, respecto del numeral tercero (3º), el cual quedará así: 
 
… (…) “ 

Entregar informe final en el que se expongan las actividades, estado, nivel de 
satisfacción en la entrega al personal de la Entidad o aquel que indique la SNR dentro 
del periodo contractual pactado, y atender las observaciones a que hubiere lugar. 

” (…) … 
 

SEXTA. – MODIFICAR: La cláusula décima segunda (12ª) del Contrato Interadministrativo No. 771 
de 2021, respecto del numeral cuarto (3º), el cual quedará así: 
 
… (…) “ 

Realizar las actividades, gestiones o servicios de manera conjunta con el nuevo 
operador que indique la SNR, o funcionarios o colabores de la SNR o quien considere 
necesario la Entidad, para establecer el empalme de las actividades conexas a la 
vigencia del presente contrato. 

” (…) … 
 
Así las cosas, y como en la citada reunión del 15 de junio de 2021, tanto Infotic como el equipo de la 
OTI, en conjunto con la Dirección de Contratación, establecieron los alcances del aclaratorio y 
modificatorio del Contrato Interadministrativo No. 771 de 2021, amablemente solicitamos se tramiten 
los seis (06) puntos antes mencionados, y sobre los demás aspectos del contrato continuar sin 
modificación alguna. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
LUIS GERARDO CUBIDES SILVA 
Jefe Oficina de Tecnología de la Información – SNR 
 
Proyectó: Carlos Mauricio Montenegro Hernández. 
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