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CIVIDEPORTES

CORTE DE OBRAN° 1Y FINAL
CONTRATO 410 DE 2022

REVISION: Rev No. 01

FECHA DE APROBACION:

NOMBRE DE LA OBRA

CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA

[CONTRATISTA: CIVIDEPORTES SAS

NIT: 830 131 918 9

(OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021

[No. CONTRATO: 410 DE 2022

No. CORTE: 1Y FINAL

[FECHA DEL CORTE: 06/09/2022

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE:

Moo
Ay

OLIVER|

DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE:

ALVARO GABRIEL AREVALO

INDICAR S| ESTE ES EL ULTIMO CORTE DE OBRA: ‘ SI_X_ ‘ NO __
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFIACTORIO No.1 MODIFICATORIO(+/-) ACTA No.1
PRELIVINARES PRELIVINARES
mEm | copico DESCRIPCION uND. CANTIDAD | VALORUNITARIO | VALORTOTAL CANTIDAD ATUALIADD CANTIDAD VALOR ACTUALIZADO EJECUTADO VALOR ACTA
1 [EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA M3 12.72]% 30,120.00 | $ 383,126.40 1272]$ 383,126.40 435) S 130,931.64 435/ S 130,931.64
RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE
2 [BASE COMPACTADO MECANICAMENTE M3 435($ 172,280.00 | $ 749,418.00 435/ $ 749,418.00 435/ $ 748,901.16 435/ $ 748,901.16
3 IMPRIMACION CON BASE RESURFACER M2 506.36| S 12,500.00 | $ 6,329,500.00 518.00 | $ 6,475,000.00 518.07| $ 6,475,912.50 518.07| $ 6,475,912.50
a PISO MODULAR SISTEMA SPORT M2 556.99| $ 297,000.00 | §  165,426,030.00 518.00 | $  153,846,000.00 518.07| § 153,867,681.00 518.07| $ 153,867,681.00
5 MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL UND 100]$ 92,000.00 | $ 92,000.00 100[$ 92,000.00 1.00[$ 92,000.00 00| $ 92,000.00
6 SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR UND 200($  1,669,000.00 | $ 3,338,000.00 200($ 3,338,000.00 2.00($ 3,338,000.00 200 $ 3,338,000.00
7 [BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 92145 74,000.00 [S__ 6,818,360.00 S S - - s -
[ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS NO PREVISTOS
(CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA
NP1 C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO M2 - 124,118.00 | $ - 139.68 $ 17,336,802.24 14153 § 17,566,420.54 141.53
ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2°) s 17,566,420.54
CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO
NP2 BARCELONA UND - 916,587.00 | $ - 100 $ 916,587.00 100 $ 916,587.00 1.00| s 916,587.00
[SUBTOTAL $  183,136,434.40 $  183,136,933.64 $ 183,136,433.84 $
o $  60,435023.35 S 60,435,188.10 S 60,435,023.17 B
TOTAL CONALU. § asTaerTs s 2035712174 s ows7iasron s
[AJUSTE AL PESO B (0.75) B (664.74)| B (.01 B 0.01)
[VALOR TOTAL $ 243,571,457.00 S 243,571,457.00 S 243,571,457.00 S 243,571,457.00
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ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

. MEMORIA DE CALCULO
CIVIDEPORTES
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No. [410

INFORMACION DEL PROYECTO

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
OBJETO PROYECTO:

MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.
01 DE JUNIO DE 2022
06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIACION:
FECHA DE TERMINACION

FRENTE DE OBRA PENSILVANIA
TEM UNIDAD |DESCRIPCION
1 m3 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0M
DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL
SECTOR CERRAMIENTO 0.46 0.45 1.00 21.00 4.35
PASAN: SUBTOTAL 4.35
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA
OBSERVACION:
ESQUEMA DEL ITEM
18.10
0,74
'8.03; of
27,40
p

9.50

Firma Q}\w m‘l-

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO
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ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

[ ) MEMORIA DE CALCULO
CIVIDEPORTES
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No. [410
INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL

FECHA DE TERMINACION

01 DE JUNIO DE 2022
06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA PENSILVANIA
TEM UNIDAD |DESCRIPCION
2 m3 RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE
DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL

SECTORCERRAMIENTO 0.46 0.45 1.00 21.00 4.35

PASAN: SUBTOTAL 4.35
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA
OBSERVACION:
ESQUEMA DEL ITEM
18.10
0,74
'8.03
27,40

9.50

o (e

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO
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ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

) MEMORIA DE CALCULO
CIVIDEPORTES
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No. [410

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

01 DE JUNIO DE 2022

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

FECHA DE TERMINACION

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA PENSILVANIA

TEM UNIDAD |DESCRIPCION
3 M2 IMPRIMACION CON BASE RESURFACER
DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL
SUPERFICIE CANCHA 18.30 28.31 - 1.00 518.07
PASAN: SUBTOTAL 518.07
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA

OBSERVACION: AREA TOTAL CALCULADA DE PLANO AUTOCAD

ESQUEMA DEL {TEM

AREA: 518 00m2

CANCHA PENSLYANIA

EVAITAMENTO PROPUESTA
'ACABADO: Loz 8 in concretn
A

ABADO: odular Sport.

IMAGEN TOMADA AUTOCAD

firms Q’Mw YA

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO




ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

. MEMORIA DE CALCULO
CIVIDEPORTES
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No.

[410

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

01 DE JUNIO DE 2022

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

FECHA DE TERMINACION

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FRENTE DE OBRA PENSILVANIA
TEM UNIDAD |DESCRIPCION
4 M2 PISO MODULAR SISTEMA SPORT
DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL
SUPERFICIE CANCHA 18.30 28.31 - 1.00 518.07
PASAN: SUBTOTAL 518.07
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA
OBSERVACION: AREA TOTAL CALCULADA DE PLANO AUTOCAD
ESQUEMA DEL ITEM
5

CANCHA PENSLYANIA
AREA: 518 00m2

__LEVANTAMENTO
'ACABADO: Losa mn conareta

PROPUESTA
ABADO: hlodulsr Sport.

Firms @Mw b

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO




ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CIVIDEPORTES" MEMORIA DE CALCULO
INFORMACION BASICA

CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9

CONTRATO No. [410

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

FECHA DE TERMINACION

01 DE JUNIO DE 2022

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA PENSILVANIA
TEM UNIDAD |DESCRIPCION
5 UND MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL
DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL
CANCHA - - - 1.00 1.00
PASAN: SUBTOTAL 1.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA
OBSERVACION:
ESQUEMA DEL ITEM
AREA 517 39 mz
—LEVANTAMIENTO __
ACABADO: Losa en concreto

T H

s @}m bl

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO




ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA
] DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
Qi
[
CIVIDEPORTES" MEMORIA DE CALCULO
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No. [410

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

FECHA DE TERMINACION

01 DE JUNIO DE 2022

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA PENSILVANIA
TEM UNIDAD |DESCRIPCION
6 UND  |SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR
DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL

CANCHA - - - 2.00 2.00

PASAN: SUBTOTAL 2.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA

OBSERVACION:

ESQUEMA DEL ITEM

AREA: 517.88 m2

ACABADO: Losa en concreto

28301 &

T H
1

Firma @mr. -

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO
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CIVIDEPORTES"

ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MEMORIA DE CALCULO
INFORMACION BASICA
CONTRATISTA [CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9
CONTRATO No. [410
INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

FECHA DE TERMINACION

01 DE JUNIO DE 2022

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA PENSILVANIA

TEM UNIDAD |DESCRIPCION

NP1 M2 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")

DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL
CANCHA - 56.61 2.50 1.00 141.53
PASAN: SUBTOTAL 141.53
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA
OBSERVACION:
ESQUEMA DEL ITEM
18.10
0,74
8.03
27,40

9.50

Firma @\Xw e | W

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO




CIVIDEPORTES"

ENTIDAD: ALCALDIA DE FACATATIVA

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MEMORIA DE CALCULO

CONTRATISTA

INFORMACION BASICA

CONTRATO No.

|CIVIDEPORTES SAS NIT. 830131918-9

[410

INFORMACION DEL PRO

YECTO

OBJETO PROYECTO:

FECHA DE INICIACION:

ADECUACION DE UN ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PENSILVANIA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU No. 656 DE 2021.

FECHA DE TERMINACION

01 DE JUNIO DE 2022

06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FRENTE DE OBRA

PENSILVANIA

TEM UNIDAD |DESCRIPCION

NP2 UND  |CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA

DESCRIPCION DIMENSIONES)
ANCHO LARGO ALTO CANTIDAD TOTAL
CANCHA - - - 1.00 1.00
PASAN: SUBTOTAL 1.00
TOTAL REDONDEADO A LA DECIMA
OBSERVACION:
ESQUEMA DEL ITEM
—PROPUCSTA

AGABADD W odular Spart

e Qlusdrfo

DIRECTOR DE OBRA
ALVARO GABRIEL AREVALO
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