
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

ADECUACION DE LABORATORIO

1 PRELIMINARES

1.01 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 50.00

1.02 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1.00

1.03 DEMOL.MESON CONCRETO M2 6.00

1.04 DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM INT Y EXT M2 20.00

1.05 DEMOL. ANDEN E=10 CM M2 10.00

1.06
CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO 
HASTA 20 CM

ML 2.00

1.07 DESM. VENTANA EXISTENTE M2 20.00

1.08 DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 150.00

1.09
DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE 
ESTRUCTURA)

M2 130.00

1.10
DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO CON TEJA 
BARRO

M2 20.00

1.11 RETIRO LAMPARA UND 16.00

1.12 RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 50.00

1.13 RETIRO TABLEROS UND 1.00

1.14 RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 2.00

1.15 RETIRO SWITCHE O TOMA UND 4.00

1.16 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" ML 30.00

1.17 DESMONTE DE VIDRIO M2 1.00

1.18 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 35.00

1.19 RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA M3 35.00

2 CIELOS - CUBIERTA

2.01 TEJA FIBRO CEMENTO M2 20.00

2.02 C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA M2 180.00

2.03 EPOXICA CIELOS POLIAMIDA M2 150.00

3 INSTALACIONES ELECTRICAS  

3.01 ACOMETIDA Y CABLEADO

3.02 CABLE COBRE HF-ZH# 8 ML 20.00

3.03 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 20.00

3.04 ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" EMT" HL-ZH ML 50.00

3.05 ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT" (LS – HF -FR) ML 30.00

3.06 ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" - HL-ZH ML 50.00

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

CRONOGRAMA DE OBRA

SEDE 1

OBJETO:  OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA GARCIA DE 
TOLEDO DE LA COMUNA 54

MES 1 MES 2 MES 3



TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES

3.07
BREAKER 3F INDUSTRIAL 40A / 25KA - CAJA 
MOLDEADA

UND 1.00

3.08 TRASLADO TABLERO EXISTENTE UND 1.00

3.09
BREAKER  DE INCRUSTAR 1F DESDE 15 HASTA 60 
AMP

UND 3.00

3.10
BREAKER DE INCRUSTAR  2F DESDE 15 HASTA 60 
AMP

UND 3.00

DUCTOS Y CAJAS

3.11 TUBERIA EMT 2 ML 6.00

3.12 CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 CM METALICA CON TAPA UND 2.00

SALIDAS

3.13 SAL TOMA 220 EMT (CABLE COBRE HF‐ZH) EMT UND 2.00

3.14 SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF‐ZH) EMT UND 4.00

3.15
SAL TOMA 120  (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA 
HÚMEDA  GFCI

UND 2.00

3.16 SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF‐ZH) EMT UND 1.00

3.17 SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF‐ZH) EMT UND 1.00

3.18 INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL UND 16.00

3.19
LAMPARA PANEL LED 50W 120 CM X30 CM CON 
MARCO DE INCRUSTAR O SOBREPONER (MARCA 
RECONOCIDA)

UND 2.00

3.2
LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA, 
INCLUYE BATERIA RECARGABLE – Minimo 90 MINUTOS 
DE AUTONOMIA – (Voltaje nominal 120 – 277v)

UND 2.00

3.21 INSTALACION DE REFLECTOR UND 2.00

3.22 REFLECTOR LED 100W UND 3.00

4 INSTALACIONES SANITARIAS

4.01 CANCELACION PTO.SANITARIO UND 2.00

4.02 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1.00

4.03 PUNTO SANITARIO 3" SIFÓN PTO 4.00

4.04 PUNTO SANITARIO 3" PTO 10.00

4.05 TUBERIA PVC 4" SANITARIA ML 20.00

4.06 TUB.PVC 2" SANITARIA ML 20.00

4.07 REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21 UND 10.00

4.08 REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21" UND 10.00

4.09 REDUCCION PVC PRESION 4 X 3 UND 2.00

4.10 TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI M3 2.00

4.11 CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM ML 30.00

4.12 REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" ML 25.00

4.13 PLACA EN SUPERBOARD 20MM M2 22.00

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS - GAS

5.01 CANCELACION PTO.HIDRAULICO UND 2.00

5.02 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" UND 2.00

5.03 TUBERIA PVC ,1/2" ML 30.00

5.04 INSTAL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2" PTO 3.00

5.05 TUBERIA GALVANIZADA 1/2" CON INSTALACIÓN ML 20.00

5.06 CUARTO EN MALLA PARA BOMBONAS DE GAS UND 1.00



6 PISOS

6.01 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 150.00

6.02 BALDOSA GRANO 30 X 30 M2 150.00

6.03 GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST. ML 100.00

6.04 MEDIACAÑA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM ML 50.00

6.05 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 20.00

7 MUROS - MESONES -REPELLOS - PINTURA

7.01 PULIDA MESON EN GRANITO CON BORDES M2 18.00

7.02 ENCHAPE MURO CERÁMICA COLOR INSTITUCIONAL M2 20.00

7.03 RESANE CERAMICA ML 10.00

7.04 LAVAPLATOS A.INOX.MESON 40-50X50-60CM C. UND 2.00

7.05 GRIFO MEZCLA.LAVAPLAT 8 UND 2.00

7.06 MURO LAD.SOGA SUCIO M2 25.00

7.07 MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C M2 30.00

7.08 REPELLO MUROS M 1:3 M2 30.00

7.09 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 30.00

7.10 EPOXICA MURO POLIAMIDA M2 100.00

7.11 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 40.00

7.12 ESTUCO CIELOS PLASTICO (SALONES 1ER PISO) M2 10.00

7.13 VINILO CIELO TIPO 1 [2M] (SALONES 1ER PISO) M2 10.00

7.14 PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE M2 20.00

7.15 ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 M2 20.00

8 CARPINTERIA METALICA

8.01 ARREGLO MARCO LAMINA UND 2.00

8.02 VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 10.00

8.03 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND 2.00

8.04 NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. UND 2.00

8.05 REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 2.00

8.06 DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO M2 14.00

8.07 VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 1.00

9 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL

9.01 LIMPIEZA ENCHAPE CERÁMICO M2 17.00

9.02 LIMPIEZA GENERAL M2 254.96

ITEMS ACTIVIDADES UNID CANT

ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

1.00 PRELIMINARES

1.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 41.00

OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
VILLA CARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCÁ DE LA COMUNA 55

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

MES 1 MES 2 MES 3

SEDE 2



1.02 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 14.00

1.03 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1.00

1.04 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS M2 57.00

1.05
CONFORMACION-COMPACTACION SUBRASANTE 
CBR95

M2 57.00

1.06 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 75.00

1.07 RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA M3 75.00

2.00 CIMENTACION

2.01 EXCAVACION A MANO M3 71.00

2.02 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO M3 27.00

2.03 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 30.00

2.04 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 5.00

2.05 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS, 3000 PSI M3 6.00

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3.01 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 7.00

3.02 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 5.00

3.03 MALLA ELECTROSOLDADA M-084 15X15 KG 173.00

3.05 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 3,507.00

3.06 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 103.00

3.07 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 60.00

4 DESAGUES BAJO TIERRA

4.01 TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI M3 2.00

4.02 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 4.00

4.03 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO) UND 4.00

4.04 TUBERIA PVC 2 SANITARIA ML 15.00

4.05 TUBERIA PVC 3 SANI. ML 15.00

4.06 TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 30.00

4.07 TUBERIA PVC 6 SANITARIA ML 17.00

4.08 TUB PVC 10 SANI NOVAFOR ML 100.00

4.09 PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 2.00

4.10 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO 3.00

4.11 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 3.00

4.12 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 1.00

5.00 INSTALACIONES HIDRAULICAS

5.01 TUBERIA PVC 1/2" ML 20.00

5.02 TUBERIA PVC ,3/4" ML 15.00

5.03 PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 5.00

5.04 VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 5.00

5.05 VALVULA CIERRE ELASTICO 3/4" UND 1.00

6.00 ESTRUCTURA DE CUBIERTA

6.01

ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL 
PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE 
FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA 
ANTICORROSIVO Y PINTURA.

KG 3,000.00

8.00 CUBIERTA

8.01 TEJA UPVC E=2,5MM M2 165.00

8.02 CABALLETE UPVC ML 16.00

9.00 PISOS

9.01 ALISTADO PISO 5 CM M2 102.00

10.00 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL

10.01 LIMPIEZA GENERAL M2 196.33


