SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

CRONOGRAMA DE OBRA

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA GARCIA DE

TOLEDO DE LA COMUNA 54

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS MES 1 MES 2 MES 3
ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD CANT S1 ‘ S2 ‘ S3 ‘ S4 | S5 ‘ S6 ‘ S7 ‘ S8 | S9 ‘310 ‘ S11 ‘312
ADECUACION DE LABORATORIO
SEDE 1

1 PRELIMINARES
1.01 |[CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML 50.00
1.02 [CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1.00
1.03 |[DEMOL.MESON CONCRETO M2 6.00
1.04 [DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM INT Y EXT M2 20.00
1.05 [DEMOL. ANDEN E=10 CM M2 10.00
1.06 g;)SRIAE;)ECL“;)SA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO ML 200
1.07 |[DESM. VENTANA EXISTENTE M2 20.00
1.08 [DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2 150.00
1.09 gg#ﬂé)d_é(_}rlgl}:_{(z)FALSO TODO TIPO (INCLUYE M2 130.00
110 EEFSQI\R/I(O)NTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO CON TEJA M2 20.00
1.11 |RETIRO LAMPARA UND 16.00
1.12 |RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML 50.00
1.13 [RETIRO TABLEROS UND 1.00
1.14 |RETIRO SALIDA ELECTRICA UND 2.00
1.15 [RETIRO SWITCHE O TOMA UND 4.00
1.16 |RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" ML 30.00
1.17 |DESMONTE DE VIDRIO M2 1.00
1.18 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 35.00
1.19 [RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA M3 35.00

2 |CIELOS - CUBIERTA
2.01 |TEJAFIBRO CEMENTO M2 20.00 -
2.02 |C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA M2 180.00
2.03 |EPOXICA CIELOS POLIAMIDA M2 150.00

3 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 |ACOMETIDA Y CABLEADO
3.02 |CABLE COBRE HF-ZH# 8 ML 20.00
3.03 |CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 20.00
3.04 |ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" EMT" HL-ZH ML 50.00
3.05 |ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT" (LS — HF -FR) ML 30.00
3.06 |ACOM.E.1F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT" - HL-ZH ML 50.00




TABLEROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES

BREAKER 3F INDUSTRIAL 40A / 25KA - CAJA

3.07 MOLDEADA UND 1.00
3.08 |TRASLADO TABLERO EXISTENTE UND 1.00
3.09 i'\RMEDAKER DE INCRUSTAR 1F DESDE 15 HASTA 60 UND 3.00
3.10 i'\RMEDAKER DE INCRUSTAR 2F DESDE 15 HASTA 60 UND 3.00
DUCTOS Y CAJAS
3.11 |TUBERIA EMT 2 ML 6.00
3.12 |CAJA DE PASO 15 X 15 X 10 CM METALICA CON TAPA UND 2.00
SALIDAS
3.13 [SAL TOMA 220 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 2.00
3.14 [SAL TOMA 120 EMT (CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 4.00
3.15 aﬁkA'II;ODI\A/IA(;FZgl (CABLE COBRE HF-ZH) EMT ZONA UND 200
3.16 |SALIDA S1 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1.00
3.17 |SALIDA S2 EMT(CABLE COBRE HF-ZH) EMT UND 1.00
3.18 |INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL UND 16.00
LAMPARA PANEL LED 50W 120 CM X30 CM CON
3.19 |MARCO DE INCRUSTAR O SOBREPONER (MARCA UND 2.00
RECONOCIDA)
LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA,
3.2 [INCLUYE BATERIA RECARGABLE — Minimo 90 MINUTOS UND 2.00
DE AUTONOMIA — (Voltaje nominal 120 — 277v)
3.21 |INSTALACION DE REFLECTOR UND 2.00
3.22 |REFLECTOR LED 100W UND 3.00
4  |INSTALACIONES SANITARIAS
4.01 [CANCELACION PTO.SANITARIO UND 2.00
4.02 [PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1.00
4.03 |PUNTO SANITARIO 3" SIFON PTO 4.00
4.04 [PUNTO SANITARIO 3" PTO 10.00
4.05 [TUBERIA PVC 4" SANITARIA ML 20.00
4.06 [TUB.PVC 2" SANITARIA ML 20.00
4.07 |[REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21 UND 10.00
4.08 [REDUCCION.PVC 3"X2"RD 21" UND 10.00
4.09 [REDUCCION PVC PRESION 4 X 3 UND 2.00
4.10 [TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI M3 2.00
4.11 [CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM ML 30.00
4.12 |REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" ML 25.00
4.13 |PLACA EN SUPERBOARD 20MM M2 22.00
5 |INSTALACIONES HIDRAULICAS - GAS
5.01 |CANCELACION PTO.HIDRAULICO UND 2.00
5.02 |PUNTO AGUA FRIA ,1/2" UND 2.00
5.03 |TUBERIAPVC , 1/2" ML 30.00
5.04 |INSTAL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2" PTO 3.00
5.05 |[TUBERIA GALVANIZADA 1/2" CON INSTALACION ML 20.00
5.06 |CUARTO EN MALLA PARA BOMBONAS DE GAS UND 1.00




6 [PISOS
6.01 |ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 150.00
6.02 |BALDOSA GRANO 30 X 30 M2 150.00
6.03 |GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST. ML 100.00
6.04 [MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM ML 50.00
6.05 |ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 20.00
7 MUROS - MESONES -REPELLOS - PINTURA
7.01 |PULIDA MESON EN GRANITO CON BORDES M2 18.00
7.02 |[ENCHAPE MURO CERAMICA COLOR INSTITUCIONAL M2 20.00
7.03 |RESANE CERAMICA ML 10.00
7.04 [LAVAPLATOS A.INOX.MESON 40-50X50-60CM C. UND 2.00
7.05 [GRIFO MEZCLA.LAVAPLAT 8 UND 2.00
7.06 [MURO LAD.SOGA SUCIO M2 25.00
7.07 |[MURO LAD.SOGA LIMPIO 1C M2 30.00
7.08 [REPELLO MUROS M 1:3 M2 30.00
7.09 |ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] M2 30.00
7.10 |EPOXICA MURO POLIAMIDA M2 100.00
7.11 |RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 40.00
7.12 |ESTUCO CIELOS PLASTICO (SALONES 1ER PISO) M2 10.00
7.13 |VINILO CIELO TIPO 1 [2M] (SALONES 1ER PISO) M2 10.00
7.14 |PICADA ABUZARDADA MURO-SUPEREFICIE M2 20.00
7.15 |ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 M2 20.00
8 |CARPINTERIA METALICA
8.01 |ARREGLO MARCO LAMINA UND 2.00
8.02 |VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2 10.00
8.03 |MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND 2.00
8.04 |NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR. UND 2.00
8.05 |REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND 2.00
8.06 |DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO M2 14.00
8.07 |VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM M2 1.00
9 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
9.01 [LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M2 17.00
9.02 |LIMPIEZA GENERAL M2 254.96
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OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
VILLA CARMELO SEDE CACIQUE DE CALARCA DE LA COMUNA 55
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS MES 1 MES 2 MES 3
ITEMS ACTIVIDADES UNID CANT
ADECUACION RESTAURANTE ESCOLAR S1|S2 | S3(S4|S5|S6|S7|S8|S9 (S10|S11(S12
1.00 |PRELIMINARES
1.01 |LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 41.00 -




1.02 |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 14.00
1.03 |CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 1.00
104 |DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS M2 57.00
<05 |CONFORMACION-COMPACTACION SUBRASANTE 2 5700
CBR95
1.06 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 75.00
1.07 |RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL- VOLQUETA M3 75.00
2.00 |CIMENTACION
201 |EXCAVACION A MANO M3 71.00
202 |RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO M3 27.00
2.03 |SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 30.00
204 |ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 5.00
205 |VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS, 3000 PSI M3 6.00
3 |ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 |COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 7.00
3.02 |VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 5.00
3.03 |MALLA ELECTROSOLDADA M-084 15X15 KG 173.00
3.05 |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 3,507.00
3.06 |CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 103.00
3.07 |ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 60.00
4 |DESAGUES BAJO TIERRA
401 |TRAMPA GRASAS CONCRETO 3.100 PSI M3 2.00
4.02 |CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 4.00
4.03 |CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO) UND 4.00
4.04 |TUBERIA PVC 2 SANITARIA ML 15.00
4.05 |TUBERIA PVC 3 SANI. ML 15.00
4.06 |TUBERIA PVC 4 SANITARIA ML 30.00
4.07 |TUBERIA PVC 6 SANITARIA ML 17.00
4.08 |TUB PVC 10 SANI NOVAFOR ML 100.00
4.09 |PUNTO SANITARIO PVC 2" PTO 2.00
410 |PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON] PTO 3.00
411 |PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 3.00
412 |EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 1.00
5.00 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
5.01 |TUBERIA PVC 1/2" ML 20.00
5.02 |TUBERIAPVC 3/4" ML 15.00
5.03 |PUNTO AGUA FRIA ,1/2" PTO 5.00
5.04 |VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2" UND 5.00
5.05 |VALVULA CIERRE ELASTICO 3/4" UND 1.00
6.00 |[ESTRUCTURA DE CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL
N I
ANTICORROSIVO Y PINTURA.
8.00 |CUBIERTA
8.01 |TEJA UPVC E=2,5MM M2 165.00
8.02 |CABALLETE UPVC ML 16.00
9.00 |PISOS
9.01 |ALISTADO PISO 5 CM M2 102.00
10.00 |RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL
10.01 |LIMPIEZA GENERAL M2 196.33 | | T ] [ ]
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