
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 69.233.217.269,00$                                                                                              

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                     

Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                                     

-$                                                                                                                     

-$                                                                                                                     

-$                                                                                                                     

5.035.758.149$                                                                                                    TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de LiquidaciónJustificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

-$                                                                                                                     

Adición 1 13/07/2022

Otro sí 2
Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  

donde se suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una  prorroga. 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLES ESPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

sep-22 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Fecha de Inicio

28/11/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                     

64.197.459.120,00$                                                                                                                     

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

15.099.365.736$                              

20.479.167.648$                              

26.885.885.736$                              

12020

51121

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

13/01/2021

5.035.758.149,00$                                                                                                31/12/2019

35522 17/01/2022

-$                                                                                                                     

Se realiza modificación la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazo 

la entrega de la Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
Otro sí 1 29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                     

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

4 meses 31/12/2022 5.035.758.149,00$                                                                                                Ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

1.733.040.000$                                

179622 5.035.758.149$                                13/07/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 22% dd/mm/aaaa -$                               

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 7% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$              

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 7% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$              

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 15% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$              

$ 346.680.000 02/07/2021 156906521 1% dd/mm/aaaa -$                               

$ 16.832.885.736 08/07/2021 161111421 24% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.466.560.000 18/08/2021 208035821 5% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.466.560.000 02/11/2021 294896521 5% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.119.880.000 30/12/2021 394057621 5% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.733.040.000 19/04/2022 96611322 3% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.358.483.600 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.677.274.549 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

69.233.217.269,00$                                93% 100% TOTAL 15.099.365.736$                     

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,56% 18,89%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: 

-Comunicado Verificación OP No.14 Visitas Fallidas del Cto.860-2019, remitido mediante radicado MinTIC No. 222092111 del 12 de septiembre de 2022.

-Ejecución y legalización de recursos del Contrato 860-2019 remitido mediante radicado MinTIC No. 222092104 del 12 de septiembre de 2022. 

-Aprobación de requisitos de décimo desembolso del Contrato 860-2019, remitida mediante radicado MinTIC No.222097942 del 27 de septiembre de 2022.

-26/09/2022: Comité fiduciario Contrato de aporte 860 de 2019. Objetivo: Seguimiento de cifras.

$ 9.986.791,27 $ 746.232.014,02

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

733.311.974,94$                                 

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy

dd/mm/aaaa

Novena legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022 

Registro: 222056675

Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2022 

Registro: 222079195

$ 10.066.243.824

$ 346.680.000

$ 16.832.885.736

$ 3.466.560.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Quinta legalización

Periodo legalizado: Agosto de 2021 

Registro: 212102553

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

-$                                                                  

Séptima legalización

Periodo legalizado: Diciembre 2021 

Registro: 222008688

7/06/2022$ 3.119.880.000

$ 1.733.040.000

7/04/2022

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto

a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente

al CAPEX.

15.099.365.736$                                                

dd/mm/aaaa

$ 3.466.560.000

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo

de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

-$                                                                  

-$                                                                  

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Sexta legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2021 

Registro: 212113224

7.549.682.868$                                                  

7/10/2021

8/11/2021

7/02/2022

4.902.900.764$                                                                                                    

-$                                                                  

4.529.809.721$                                                  

 $                                                   5.035.758.149 SALDO POR LEGALIZAR: 3%

07/10/2022

ACUMULADOS TOTAL

31/08/2022

 $                                            1.673.541.153,01  SALDO POR GIRAR: 

-$                                                      

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:

entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral

2.1.2. del anexo técnico

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo

de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo

de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

15/12/2021

dd/mm/aaaa

Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en los meses de

julio y agosto de 2022 y ii) Accesos establecidos en losmeses de junio, julio y agosto

de 2022 así:

JULIO: 17571 accesos

AGOSTO: 23168  accesos 

15/06/2021

17/03/2022

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo

de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Desembolsos Realizados

 $                                                                     0 7%

% del Anticipo

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento

y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del

anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso,

50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

Valor ($) real amortizado

7/12/2020

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

16/01/2021

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                                  12.230.486.246$                                                                                                   

2.868.879.490$                                                                                                    

4.888.248.450$                                                                                                    

23/12/2019

15.099.365.736$                                                                                                                                                  

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

0%69.233.217.269$                                                                                                                                                                     

0%

Octava legalización

Periodo legalizado: Enero 2022 

Registro: 222033958

19/08/2021

9.708.503.404$                                                                                                    

275.094.610$                                                                                                       

1.586.219.078$                                                                                                    

14.308.020.938$                                                                                                   

8/08/2022

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$64.197.459.120

dd/mm/aaaa

TOTAL

07/12/2022

Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución

entregados en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 y ii)

Accesosestablecidos en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 así:

SEPTIEMBRE  : 27293 accesos

OCTUBRE: 28586 accesos

NOVIEMBRE: 29558 accesos 

dd/mm/aaaa

28/12/2020

ANTICIPO POR AMORTIZAR

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

Primera legalización

Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

62.523.917.966,99$                                                                                              

Observaciones 

TOTAL

$ 5.033.121.912

Requisitos para el pago o desembolso

$ 5.033.121.912

31/07/2020

28/12/2020

Segunda legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Tercera legalización

Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

Cuarta legalización

Periodo legalizado: Junio de 2021 

Registro: 212081575

9/11/20203.019.873.147$                                                  15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a:

i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de

verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

$ 15.099.365.736

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto

a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

15/03/2021

-$                                                                                 

Valor ($)

6.983.591.996$                                                                                                    

4.771.972.991$                                                                                                    

-$                                                                                                                     

-$                                                                                                                     

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo

de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

5/02/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,56% 18,89%

0,56% 18,89%

0,56% 18,89%

0,56% 18,89%

2,78% 94,44%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,94%

0,03% 0,94%

0,06% 1,89%

0,06% 1,89%

0,00% 35,00%

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de agosto de 2022

Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222097942 del 27/09/2022 y asunto: Aprobación requisitos para el Décimo Desembolso Contrato de Aporte No. 860 de 2019, Otrosí  No. 3 Región Noroccidente

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222096772 del 23/09/2022 y asunto: Concepto PLAN DE MANTENIMIENTO V4. Contrato de Aporte No.860 de 2019.

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222096539 del 22/09/2022 y asunto: Traslado por competencia-Radicado MinTIC No. 221072420 del 8/9/2022. PQR del municipio de Turbo - Antioquia - Solicitud revisión de facturas

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222092820 del 13/09/2022 y asunto: Concepto de Interventoría al informe mensual No. 32 UT ENERGIATELECO S3  JULIO de  2022 V2, Contrato de Aporte No. 860 de 2019

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222092111 del 12/09/2022 y asunto: Resultado Verificación Orden de Pago No.14. Pago Nuevas Visitas atribuibles al Contratista  Contrato de Aporte No.860 de 2019.

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222092104 del 12/09/2022 y asunto: Ejecución financiera de recursos con corte al 31/08/2022  Contrato de Aporte N°860 de 2019.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contratos  860 de 2019 realizados el jueves 22 de septiembre de 2022

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

Total 

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa 

del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser 

cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de agosto de 2022

Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados en nombre del FONDO UNICO DE TIC :

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222097942 del 27/09/2022 y asunto: Aprobación requisitos para el Décimo Desembolso Contrato de Aporte No. 860 de 2019, Otrosí  No. 3 Región Noroccidente

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222096772 del 23/09/2022 y asunto: Concepto PLAN DE MANTENIMIENTO V4. Contrato de Aporte No.860 de 2019.

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222096539 del 22/09/2022 y asunto: Traslado por competencia-Radicado MinTIC No. 221072420 del 8/9/2022. PQR del municipio de Turbo - Antioquia - Solicitud revisión de facturas

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222092820 del 13/09/2022 y asunto: Concepto de Interventoría al informe mensual No. 32 UT ENERGIATELECO S3  JULIO de  2022 V2, Contrato de Aporte No. 860 de 2019

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222092111 del 12/09/2022 y asunto: Resultado Verificación Orden de Pago No.14. Pago Nuevas Visitas atribuibles al Contratista  Contrato de Aporte No.860 de 2019.

•	Comunicado para el operador UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 222092104 del 12/09/2022 y asunto: Ejecución financiera de recursos con corte al 31/08/2022  Contrato de Aporte N°860 de 2019.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contratos  860 de 2019 realizados el jueves 22 de septiembre de 2022

Actividades realizadas y novedades en el período

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado  con radicado 221077486 del 26/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 723  Lista de chequeo No. 28 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221077407 del 26/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 33 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221075611 del 20/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 721 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074824 del 16/09/2022 y asunto:  Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074822 del 16/09/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 714 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074674 del 16/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 134 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074668 del 16/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 716 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074436 del 15/09/2022 y asunto:  Cuenta de Cobro Decimo Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072941 del 09/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Entrega de actualización del Plan de Mantenimiento V4 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072634 del 08/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones Solicitud de reemplazo de clientes 306 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072343 del 07/09/2022 y asunto: Respuesta visitas de calidad Puerto Berrio y Segovia en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221071464 del 05/09/2022 y asunto: Informe Mensual 33 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070985 del 02/09/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070979 del 02/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 85 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070633 del 01/09/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070601 del 01/09/2022 y asunto: Solicitud aprobación orden de pago #14 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de agosto de 2022 mediante Rad MINTIC 221073067 del 09/09/2022

•Remisión documentos Décimo desembolso remitidos mediante radicado MINTIC 221074436 del 15/09/2022.

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de agosto de 2022 mediante Rad MINTIC 221073067 del 09/09/2022

•Remisión documentos Décimo desembolso remitidos mediante radicado MINTIC 221074436 del 15/09/2022.

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de agosto de 2022 mediante Rad MINTIC 221073067 del 09/09/2022

•Remisión documentos Décimo desembolso remitidos mediante radicado MINTIC 221074436 del 15/09/2022.

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA34, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos:17 de 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento 

- Mantenimientos Correctivos:  883 debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad:  8

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 146  Total Abiertas, 

        - 7766  total cerradas

        -  7912 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA34 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 104.9%

 - Calidad en la atencion al usuario:106.4%

 - Estado de usuarios activos: 99,7 %

 - Disponibilidad de la OLT:  99.4%
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2,21% 45,58%

0,14% 4,72%

0,00% 0,00%

0,03% 0,94%

0,03% 0,94%

0,03% 0,94%

2,60% 93,80%

El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado  con radicado 221077486 del 26/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 723  Lista de chequeo No. 28 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221077407 del 26/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 33 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221075611 del 20/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 721 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074824 del 16/09/2022 y asunto:  Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074822 del 16/09/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 714 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074674 del 16/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 134 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074668 del 16/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 716 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074436 del 15/09/2022 y asunto:  Cuenta de Cobro Decimo Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072941 del 09/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Entrega de actualización del Plan de Mantenimiento V4 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072634 del 08/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones Solicitud de reemplazo de clientes 306 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072343 del 07/09/2022 y asunto: Respuesta visitas de calidad Puerto Berrio y Segovia en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221071464 del 05/09/2022 y asunto: Informe Mensual 33 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070985 del 02/09/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070979 del 02/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 85 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070633 del 01/09/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070601 del 01/09/2022 y asunto: Solicitud aprobación orden de pago #14 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes

•	Informe Mensual 33 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado    221071464 del 05/09/202210. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado  con radicado 221077486 del 26/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 723  Lista de chequeo No. 28 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221077407 del 26/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 33 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221075611 del 20/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 721 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074824 del 16/09/2022 y asunto:  Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074822 del 16/09/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 714 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074674 del 16/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 134 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074668 del 16/09/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 716 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221074436 del 15/09/2022 y asunto:  Cuenta de Cobro Decimo Desembolso Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072941 del 09/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Entrega de actualización del Plan de Mantenimiento V4 Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072634 del 08/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones Solicitud de reemplazo de clientes 306 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221072343 del 07/09/2022 y asunto: Respuesta visitas de calidad Puerto Berrio y Segovia en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221071464 del 05/09/2022 y asunto: Informe Mensual 33 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070985 del 02/09/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070979 del 02/09/2022 y asunto: Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 85 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070633 del 01/09/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad Contrato de Aporte 860 de 2019  de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

•	Comunicado  con radicado 221070601 del 01/09/2022 y asunto: Solicitud aprobación orden de pago #14 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3;

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 75,0%

Total 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA34, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos:17 de 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento 

- Mantenimientos Correctivos:  883 debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad:  8

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 146  Total Abiertas, 

        - 7766  total cerradas

        -  7912 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA34 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 104.9%

 - Calidad en la atencion al usuario:106.4%

 - Estado de usuarios activos: 99,7 %

 - Disponibilidad de la OLT:  99.4%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se 

encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar. 
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Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 45

Entregable Fecha entrega
1                               4/01/2020

1                               29/01/2020

1                               28/02/2020

1                               29/03/2020

1                               28/04/2020

1                               31/08/2020

1                               15/12/2020

1                               28/02/2021

1                               5/01/2020

1                               5/02/2020

1                               5/03/2020

1                               5/04/2020

1                               5/05/2020

1                               5/06/2020

1                               5/07/2020

1                               5/08/2020

1                               5/09/2020

1                               5/10/2020

1                               5/11/2020

1                               5/12/2020

1                               5/01/2021

1                               5/02/2021

1                               5/03/2021

1                               5/04/2021

1                               5/05/2021

1                               5/06/2021

1                               5/07/2021

1                               5/08/2021

1                               5/09/2021

1                               5/10/2021

1                               5/11/2021

1                               5/12/2021

1                               5/01/2022

1                               5/02/2022

1                               5/03/2022

1                               5/04/2022

1                               5/05/2022

1                               5/06/2022

1                               5/07/2022

1                               5/08/2022

1                               5/09/2022

-                            5/10/2022

-                            5/11/2022

-                            5/12/2022

-                            5/012/2022

91%

SI

Productos o Servicio a entregar

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Porcentaje de Avance

10% instalación accesos

40% instalación accesos

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Actividades realizadas y novedades en el período

Gestión Adelantada Causas

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M20

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Informe Mensual de Seguimiento M24

18,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

TIPO DE 

DIFICULTAD

Técnicas
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

 Contrato de aporte No. 860 de 2019.  

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Unión Temporal Energía 

Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalación y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizó el día 9 de junio de 2021.

Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se programó la continuación  audiencia de 

descargos para el 15 de Julio de 2021. 

Los días 26 y 29 de Julio se realizó la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019  .  El proceso se da por 

terminado mediente Resolución número 01855 del 28 de julio de  2021.

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta 

mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021.

Se envió alcance a la secretaría general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30

%  Acumulado  Avance Entregables

Técnicas

Técnicas

X

Resultados Obtenidos

El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y 

la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y 

la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA 

DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 93,27%

Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M35

Informe Mensual de Seguimiento M36

Número de contratos derivados a la fecha

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    

Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos 

con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta 

mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos 

con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.

Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

El operador  solicitó suspensión de la Segunda Meta  por 15 días con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 

El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, 

el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría.

El operador realizó entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 días.

El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Observaciones por parte del Supervisor
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Fecha de elaboración del informe:  octubre  de  2022

Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecución)  mediante el Otrosí No 3 de 13 de julio de 2022,  por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original:  Expediente del Contrato

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

- Aspectos Técnicos  - Preparó: Oscar Duran                                   - Revisó:  Jessica Trujillo 

-Aspectos Técnicos -  Revisó:    Ivan Dario  Giraldo G 

-Aspectos Financieros  -- Revisó: Heliana Avendaño 

-Aspectos Juridicos -- Reviso : Alejandra Vargas Barrera 

Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios

Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico
Jurídicos

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022

Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022,  la Supervisión traslada el informe del presunto incumplimiento, con los

ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022.

La supervisión mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecución del Contrato 860 de 2019 y dio 

traslado del concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA 

El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, celebrada, dio por terminado el proceso administrativo mediante 

resolucion número 2256 del 30/06/2022.

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Presunto Incumplimiento de la

obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 
Técnicas   

El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la primera audiencia de descargos el 9 de 

septiembre de 2021  Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para  el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021.

El dia 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia  de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019. 

El proceso se da por terminado mediente Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021 

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

Página 6 de 6
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221011-145308-dca783-70014323

Finalizado

2022-10-11 14:53:08

2022-10-12 12:12:52

Revisión: Revisó

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Oscar Octavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221011-145308-dca783-70014323

Finalizado

2022-10-11 14:53:08

2022-10-12 12:12:52

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221011-145308-dca783-70014323

Finalizado

2022-10-11 14:53:08

2022-10-12 12:12:52

Elaboración

Oscar Octavio Duran Diaz

ooduran@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-10-11 14:53:09

Lec.: 2022-10-11 14:54:43

Res.: 2022-10-11 14:54:45

IP Res.: 190.24.38.26

Elaboración

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-10-11 14:54:45

Lec.: 2022-10-11 15:09:46

Res.: 2022-10-11 15:10:00

IP Res.: 186.82.87.215

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2022-10-11 15:10:00

Lec.: 2022-10-11 15:13:56

Res.: 2022-10-11 16:04:30

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

ALEJANDRA VARGAS

avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2022-10-11 16:04:30

Lec.: 2022-10-12 11:44:03

Res.: 2022-10-12 11:44:08

IP Res.: 190.25.105.64

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán

jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-10-12 11:44:08

Lec.: 2022-10-12 11:54:39

Res.: 2022-10-12 11:54:47

IP Res.: 179.19.235.235

Firma

Lacides Robles

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-10-12 11:54:47

Lec.: 2022-10-12 12:12:45

Res.: 2022-10-12 12:12:52

IP Res.: 190.71.137.3
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