
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 5/10/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GABRIEL CORREDOR

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 30,25%
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 9,67%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,16

0,17

Meta Física Programada % 3,98% Avance o Atraso Físico % -0,02%
Meta Física Ejecutada % 4,00%

Descripción de 
la Meta Física 

Contractual
Unidad Cantidad Vigencia 2021 Vigencia a

2022
Avance 
Físico Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL % Equipo 

Mínimo

Explanaciones m3 361.542.356,00$          1.523.972.172,00$       Prog 152.121.980,00$   119.131.540,00$   1.478.547.746,00$         78,4% Planta de Concreto 1
Ejec 30.361.905,00$   49.502.920,69$   1.475.952.593,11$         78,3% Planta de Asfalto 1

Base, subbases y afirmados m3 73.793.730,67$            5.990.593.361,00$       Prog 30.754.410,00$   118.677.940,00$   2.780.598.994,00$         45,9% Fresadora 1
Ejec 2.135.107,70$   115.216.845,13$   877.949.043,01$            14,5% Terminadora de Asfalto 1

Pavimentos Asfálticos m3 200.000.000,00$          25.606.195.954,00$    Prog 5.507.894.244,00$   119.713.160,00$   10.296.123.868,00$       39,9% Retroexcavadora 0
Ejec 7.364.333.433,35$   29.959.514,52$   11.087.508.571,36$       43,0% Excavadora sobre orugas 2

Pavimentos de concreto m3 -$   24.571.313,00$            Prog 24.571.310,00$   -$   24.571.310,00$              100,0% Motoniveladora 2
Ejec 19.313.866,60$   -$   19.313.866,60$              78,6% Compactadores vibratorios 2

Estructuras y drenajes UN 400.000.000,00$          7.890.861.101,00$       Prog 88.018.980,00$   534.004.580,00$   3.850.651.375,00$         46,4% Compactadores neumáticos 2
Ejec 20.462.616,90$   122.623.473,30$   228.933.624,56$            2,8% Minicargador 0

Señalización y seguridad km 1.931.145.991,00$       746.129.586,00$          Prog 900.502.000,00$   297.394.710,00$   2.519.568.699,00$         94,1% Tractor de oruga 0
Ejec 361.949.574,90$   468.869.406,00$   1.177.926.406,50$         44,0% Cargador 0

Obras Varias m3 -$   18.194.760,00$            Prog -$   10.109.470,00$   18.194.760,00$              100,0% Volquetas 10
Ejec -$   -$   -$   Total 22,00

Transportes km-m3 226.798.800,00$          1.662.243.960,00$       Prog 198.686.800,00$   107.097.069,00$   1.455.157.841,00$         77,0%
Ejec 48.530.086,00$   70.333.385,00$   1.011.010.035,90$         53,5%

ESTUDIOS Y DISEÑOS UN Prog
Ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
194 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
92 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
102 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
125 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 221

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

El contratista de obra no está desarrollando la actividad de manera continua, generando esto atrasos con base a la porgramación de obra. No se ha dado inicio a las actividaes de construcciónd e cunetas y botdillos en concreto

El Contratista de obra no dio continuidad a las actividades de mantenimiento entre Pauna y Chiquinquirá.
La interventoría está pendiente de la presentación completa de los volúmenes de estudios y diseños para la rehabilitación  para revisión y aprobación de los mismos

-$   -$   
-$   

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$   

16.636.232,00$   

-$   8.085.290,00$   

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$   -$   

k,m v w

34
62

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$   558.968.070,63$   

2024

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$   1.987.460.156$   

SALDO DE VIGENCIA
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$   4.826.732.673$   2.896.039.603$   

84.557.678,40$   262.549.747,20$               

-$   806.555.780,00$   342.818.192,00$               
-$   219.780.008,80$               

-$   

672.366.556,10$   

2025
4.455.445.545$   

(69.983.786,73)$   

2029

OBRA INTERVENTORÍA

SALDO DE VIGENCIA

28.823.537.457$   29.582.648.884$  

36.103.960.397$   RECURSOS POR VIGENCIA

3.712.871.287$   

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

46.287.128.713$   

VIGENCIA 2026 2027 2028 2029
SALDO DE VIGENCIA

12.832.679.806$  

64.801.980.198$   60.173.267.327$  

3.375.716.249,00$                331.732.114,00$   

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.318.944.122,00$                34.270.881,00$   

OBRA

40.416.554.455$   
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$   

RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$   42.415.328.690$  37.029.702.970$   46.287.128.713$   

PÁGINA 1

FECHA 6/10/22
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 68 29/09/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 Kms en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.
Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá. 

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$   
25/06/21 48.095.323.054,00$              FECHA DE INICIO: -$   

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

973 de 2021 358.871.764.334,00$            962 de 2021

406.967.087.388,00$            29.999.894.328,00$   
366.002.995,00$   

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$   1.856.329.972$   2.970.297.030$     

2027 2028
3.712.871.287$     

735.633.717,50$   0,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

36.487.253,00$   
551.919.447,50$   

1.199.925.513,92$   0,29% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 2.902.250.325,00$   

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.774.200.291,00$   

406.967.087.388,00$   
16.191.268.973,00$   3,98%
16.261.252.759,73$   4,00%

1.287.553.165,00$   0,32%

366.002.995,00$          

Julio Junio
1.029.539.478,00$   163.635.409,00$   

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
42.097.150,00$   

1.287.553.165,00$   0,32%
735.633.717,50$   0,18%

Valores con IVA Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$   En el mes: Otorgado $

Amortizado $ 3.375.716.249,00$   Acumulado: Amortizado $ 331.732.114,00$          

Saldo $ 3.318.944.122,00$   Saldo $ 34.270.881,00$            

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

3

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo manual de
interventoría 2022.

201.629.019,55$               

* Contratista radicó el programa  de inversión y cronograma con modificación No 4,  con nuevo alcance de metas propuestas para el año 2022. 

2

17.034.584,35$   4

-$   44.763.702,36$   
-$   1.006.828.969,00$   314.843.020,00$               
-$   2

1

-$   2.296.510.750,00$   932.117.065,00$               

5

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$   1.986.522.880,00$   644.643.764,00$               
1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El avance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al avance financiero ya que el avance físico se determina con base a la programación 
de obra. Se observa modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de contrato de obra.

-$   270.924.230,00$   936.369.996,00$               0
2.054.385,16$   1.130.448.435,03$   263.584.947,23$               

2

-$   

2
2.113.464.220,00$   2.143.753.314,00$   411.298.930,00$               
1.173.661.780,59$   

3
3

2.502.519.258,55$   

-$   -$   

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Gestión predial

Elaboración del informe mensual de interventoría del mes de agosto , el cual soporta los análisis de los cálculos realizados en los formatos de cálculo de emisiones y formato de cálculo de consumo de energía en el contrato de obra presentados por el contratista. Se realizó mesa de trabajo entre especialistas de sostenibilidad de obra e interventoría y asesor de sostenibilidad en obra, en la cual el sub contratista Proinsa informa sobre la terminación del contrato con Sudinco.

Continúa el cese de actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19, desde el PR41+400 hasta el PR37+100.

Se evidencia pérdida del carril  izquierdo (sentido Otanche-Pauna) en el PR 4+050

Se realizó fresado de carpeta asfáltica existente y aplicación de mezcla MDC 19 entre cra 5 en la calzada derecha entre el cruce con la calle 20 a la calle 23. Dado el alto flujo vehicular, se hizo necesario el acompañamiento por parte de agentes de la secretaría de tránsito y movilidad municipal.

Ruta 45BY01

Ruta 6006
La Interventoría realizó el acompañamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades verificando el estricto cumplimiento de las especificaciones y normas de calidad.

Se realiza excavación en pilas 1-2-3-5-8, armado de acero, vaciado del anillo 5, 6 y 7 de la pila 2, vaciado del anillo 4, 5 y 6 de la pila 3, vaciado del anillo 4 de la pila 4 y vaciado de anillo 9 y 10 de la pila 8.

Se realiza remoción de material de derrumbe en los puntos 40+650 - 42+600 - 45+200 - 45+300 - 46+500 - 46+800 - 46+900 - 47+400 - 47+700 - 47+800 - 48+050 - 48+100 - 48+400 - 48+500 - 48+800 - 49+600 - 50+700 - 51+800 52+150 - 52+800 - 53+400 - 53+500 - 54+600 - 55+200 - 55+400 - 55+900 - 56 +100 - 56+500 - 57+400- 58+150 - 58+400 - 59+300 - 85+030 y 87+200

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

60
30
19

No se realizaron actividades de mantenimiento porque los proveedores de servicio de transporte, bloquearon el campamento del contratista impidiendo el traslado de equipos y personal para la ejecución de la obra, debido al incumplimiento en los acuerdos comerciales.
Debido a las fuertes precipitaciones, la ruta 6006 se presentaron múltiples deslizamientos, provocando varios taponamientos en la ruta, es por esto que se priorizo la atención a la remoción de derrumbes para dar transitabilidad y mejorar las condiciones de la vía. Cabe resaltar que se presentó un deslizamiento en especial en el 55+900, el cual arrastró la banca por completo perdiendo en paso hacia Puerto Boyacá.
Ruta 6007

Ruta 6008

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se realiza chequeo referencia ejes y se bajan plomos para revisar diámetro anillos y liberar fundida.
Ruta 6009

Se realizo comité predial.

Se realiza control de profundidades de los caisson 2-3 y 8 de la siguiente manera C2=8.55m con 7 anillos, C3=7.24m con 6 anillos y C8=10.00 con 10 anillos.

OBSERVACIONES: : Se realiza uso de materiales extraídos por un tercero de las fuentes de materiales que tienen certificadas mientras que el contratista se encuentra en la gestión de las posibles fuentes, por ahora no se ha 
iniciado ningún trámite para obtener un permiso. En caso de requerirse el material el contratista  utilizará el servicio por un proveedor  los cuales tienen la documentación al día.

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la documentación enviado a la ANLA el cual fue entregado el 8 de Abril de 2022, para concepto de si la ruta 45BY01 requiere licencia ambiental o no, el día 4 de Mayo de 2022 la entidad da respuesta que 
no se requiere licencia ambiental.
En la ruta 6006 se tienen identificados tres puntos para realizar los trámites de concesión de agua, por medio de radicado 7867 del 4-4-2022
Se otorgó permiso de ocupación de cauce mediante resolución No. 0399 del 14 de marzo de 2022 para la instalación del puente metálico en la ruta 6009 PR 86+043. Se ejecutó la actividad y contratista continúa la gestión 
para realizar la compensación.
Se está gestionando los permisos de ocupación de cauce para la ruta 6006 y 45BY01 ante Corpoboyacá por medio del radicado 7814 del 1-4-2022 y permiso de concesión de aguas para la ruta 6006 por medio del radicado 
7867 del 4-4-22.

OBSERVACIONES: PAGA V2 se encuentra en actualización con los nuevos formatos y las nuevas actividades a ejecutar, esto con el objeto de presentar la versión 2, el día viernes 29 de Abril del año 
en curso,  se entregó a la Interventoría por medio digital y se ha estado trabajando en mesas y reuniones en conjunto contratista e interventoría. Antes respuesta de la ANLA, se esta incluyendo el tramo 

correspondiente de la ruta 45BY101, por lo que este documento PAGA es para el tramo desde Puerto Boyacá hasta Páez (Ruta 45BY01, 6006, 6007,6008 y 6009)

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 2 reuniones de 
socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche). 

OBSERVACIONES: Está aprobado el diagnóstico predial. Predios identificados dentro en el tramo PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 40 predios requeridos y 12 mejoras, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890, y también el informe del sector.
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la construcción de muro 
de contención.
Se tienen identificados fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren varias construcciones dedicadas a la vivienda de familias, lo cual puede tener problemas a la hora de disponibilidad inmediata.
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4 Ruta 6009. Construcción de muro Foto 5   Ruta 6009. Construcción de muro Foro 6. Ruta 6009. Construcción de muro

 Foto 7. Ruta 6006- Reunión extraordinaria- Atención comunidad de la vereda Cunchala del municipio de Otanche- 
solicitud de cese de actividades en remoción de derrumbes del PR55 y 56 hasta contar con una solución definitiva para 

los dos puntos críticos. 

 Foto 8.  Ruta Nacional 6006-Reunión extraordinaria con el alcalde del municipio de Otanche - 
identificación de posibles obras con participación comunitaria 

 Foto 9. Ruta 6006- Reunión extraordinaria- Atención comunidad de la vereda Cunchala 
del municipio de Otanche- solicitud de cese de actividades en remoción de derrumbes 

del PR55 y 56 hasta contar con una solución definitiva para los dos puntos críticos. 

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.

LA INTERVENTORÍA VE CON PREOPACIÓN LOS RENDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO EN LAS RUTAS 6008 Y 45BY01 YA QUE TIENEN VARIAS JORNADAS EN LAS QUE NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POR FALTA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFPALTICA- LA INTERVENTORÍA HA REQUERIDO AL CONTRATISTA DE OBRA POR ESTE TEMA

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales
Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Dar cumplimiento al PMT, preoperacionales de los equipos al día, conductores de volquetas con sus respectivos documentos al día, uso de los EPP

Se verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

Atención a la comunidad oficina SAU

Se realiza recorrido en campo donde se lleva a cabo inspecciones de PMT en obra  
Se lleva a cabo inspecciones de los equipos de primeros auxilios 
se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo

Charlas de SST

se verifica equipos activos en obra 

Gestión social

Se aprobaron 5 carpetas para insumos técnicos y jurídicos.

Se brindó acompañamiento al contratista de obra en atención a la comunidad de Nariño Caldas de la ruta nacional 6007- quienes solicitan dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el colapso del pontón y la instalación del puente modular del PR85+150
Radicación a interventoría para revisión y aprobación actas de vecindad de inicio. 

Se envió al concejo municipal de Pauna oficio del cambio de fecha y convocatoria a la reunión de socialización del contrato de obra 973 de 2021 

Elaboración de informe mensual N°15 correspondiente al mes de agosto

Levantamiento de actas de vecindad en la zona de adecuación y conformación de calzada

Revisión de personal en los frentes de obra y revisión de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

Supervisión del PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Atención de emergencias por derrumbes

Elaboración de Informe semanal No. 69

Revisión de personal en frentes de obra

Revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores

Levantamiento de actas de vecindad en la zona de adecuación y conformación de calzada

Notificación de oferta de compra
Revisar sobre la tira predial los predios que puedan dar liberaciones continuas y con una buena longitud de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Foto 1. Ruta 45BY01. Fresado de carpeta asfáltica sobre la carrera 5 entre las calle 20 y 23 Foto 2. Ruta 45BY01. Instalación de mezcla en Cra 5 entre calle 20 y Calle 23 Foto 3. Ruta 45BY01. Instalación de mezcla en Cra 5 entre calle 20 y Calle 22

SST
El contratista de obra realizó convocatorias de hojas de vida con las juntas de acción comunal del AID del municipio de Puerto Boyacá

Se dio para visto bueno de Sostenibilidad para 14 avalúos.
Entrega de escritura predio 004 D, para revisión y aprobación

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

 Inspección  a los preoperacionales de la maquinaria amarilla 

Atención a la comunidad oficina SAU
Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas
Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía
Revisión documental y tramite de pendientes

Se verifican documentos (cursos vigentes trabajo seguro en alturas) y permisos de trabajo en espacios confinados para la actividad de perforación de pilas en Ruta 6009
Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en PR51+150

Se hizo entrega de 8 carpetas para revisión y aprobación

Se solicita enviar el plan de adquisición predial para aprobación de la Interventoría y visto bueno del Invias 

Subsanación de insumos técnicos y aprobación de insumos técnicos y jurídicos

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008
Parcheo técnico entre PR20 y PR38 de la ruta 6008

Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006
Presentación de los diseños  para rehabilitación entre PR 50 y el PR 90 en la ruta 6007 por parte de contratista de obra
Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008
Estudios y diseños para construcción de puente en 85+120, en la ruta 6007

Mantenimiento Tramo PR0+000 al PR1+600 en la ruta 45BY01: Parcheo técnico calzada derecha

Se demarcan zonas criticas, se modifica vía de acceso al frente de trabajo Ruta 6009  - PR 30 + 600  por deslizamiento de tierra  ya que el acceso peatonal se encontraba al borde del talud, se suspende actividad 
Se solicita uso y rediseño en canastas utilizadas en caisson para extraer material, con el fin de prever accidentes y/o lesiones en los trabajadores y realizar trabajo seguro según actividad.

Divulgación de los textos radiales N° 19 y 20 en la emisora Otanche radio 106, con información del cierre total de la vía en los PR55 y 56- ruta 6006 y recomendaciones viales por temporada de lluvias. 
Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades el día 27 de septiembre de 2022, en el que la comunidad de la vereda Cunchala PR56 de la ruta nacional 6006, solicitan el cese de actividades de obra para la remoción de derrumbes de los PR55 y 56 hasta que se defina una solución definitiva en los dos puntos críticos y solicitan la presencia del INIAS.

Junto con el contratista se realizó una reunión extraordinaria con el acalde municipal de Otanche con el objeto de identificar posibles obras con participación comunitaria del área de influencia del proyecto. 
Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades 28 de septiembre de 2022, proveedores de servicios de transporte de materiales del municipio de Otanche le realizaron un bloqueo en la oficina del Contratista de Obra- SUDINCO por incumplimiento de pagos en el servicio.

Se realizo la subsanación y entrega de 5 avalúos.
Se hizo entrega para visto bueno de 5 avalúos por parte de SS..

Subsanación de avalúos
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