
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 12/10/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GABRIEL CORREDOR

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 30,37%

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,37%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 9,81%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,12%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,14%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,16

0,16

Meta Física Programada % 4,29% Avance o Atraso Físico % 0,29%

Meta Física Ejecutada % 4,01%

Descripción 

de la Meta 

Física 

Contractual

Unidad Cantidad Vigencia 2021
Vigencia a

2022

Av ance 

Físico
Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL %

Equipo 

Mínimo

Explanaciones m3 361.542.356,00$     1.523.972.172,00$  Prog 152.121.980,00$             119.131.540,00$                    1.478.547.746,00$    78,4% Planta de Concreto 1

Ejec 30.361.905,00$               49.502.920,69$                      1.493.694.005,89$    79,2% Planta de Asfalto 1

Base, subbases y afirmados m3 73.793.730,67$       5.990.593.361,00$  Prog 30.754.410,00$               118.677.940,00$                    2.780.598.994,00$    45,9% Fresadora 1

Ejec 2.135.107,70$                 115.216.845,13$                    877.949.043,01$       14,5% Terminadora de Asfalto 1

Pavimentos Asfálticos m3 200.000.000,00$     ############### Prog 5.507.894.244,00$          119.713.160,00$                    10.296.123.868,00$  39,9% Retroexcavadora 0

Ejec 7.364.333.433,35$          29.959.514,52$                      11.087.508.571,36$  43,0% Excavadora sobre orugas 2

Pavimentos de concreto m3 -$                         24.571.313,00$       Prog 24.571.310,00$               -$                                        24.571.310,00$         100,0% Motoniveladora 2

Ejec 19.313.866,60$               -$                                        19.313.866,60$         78,6% Compactadores vibratorios 2

Estructuras y drenajes UN 400.000.000,00$     7.890.861.101,00$  Prog 88.018.980,00$               534.004.580,00$                    3.850.651.375,00$    46,4% Compactadores neumáticos 2

Ejec 20.462.616,90$               239.481.766,70$                    345.791.917,96$       4,2% Minicargador 0

Señalización y seguridad km 1.931.145.991,00$  746.129.586,00$     Prog 900.502.000,00$             297.394.710,00$                    2.519.568.699,00$    94,1% Tractor de oruga 0

Ejec 361.949.574,90$             468.869.406,00$                    1.177.926.406,50$    44,0% Cargador 0

Obras Varias m3 -$                         18.194.760,00$       Prog -$                                 10.109.470,00$                      18.194.760,00$         100,0% Volquetas 10

Ejec -$                                 -$                                        -$                           Total 22,00

Transportes km-m3 226.798.800,00$     1.662.243.960,00$  Prog 198.686.800,00$             107.097.069,00$                    1.455.157.841,00$    77,0%

Ejec 48.530.086,00$               70.333.385,00$                      1.037.960.695,90$    54,9%

ESTUDIOS Y DISEÑOS UN Prog

Ejec

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ

TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE

TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ

TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA

TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x

LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A

EMISIONES: SI NO x N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

200 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3

98 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A

102 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

125 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 227

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

Se realiza control de profundidades de los caisson 2-3 y 8 de la siguiente manera C2=8.55m con 7 anillos, C3=7.24m con 6 anillos y C8=10.00 con 10 anillos.

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

60

33

19

No se realizaron actividades de mantenimiento porque los proveedores de servicio de transporte, bloquearon el campamento del contratista impidiendo el traslado de equipos y personal para la ejecución de la obra, debido al incumplimiento en los acuerdos comerciales.

Debido a las fuertes precipitaciones, la ruta 6006 se presentaron múltiples deslizamientos, provocando varios taponamientos en la ruta, es por esto que se priorizo la atención a la remoción de derrumbes para dar transitabil idad y mejorar las condiciones de la vía. Cabe resaltar que se presentó un deslizamiento en especial en el 55+900, el cual arrastró la banca por completo perdiendo en paso hacia Puerto Boyacá.

Ruta 6007

Ruta 6008

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Gestión predial

Continúa el cese de actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19, desde el PR41+400 hasta el PR37+100.

Ruta 45BY01

Ruta 6006

Se realiza excavación en pilas 1-2-3-5-8, armado de acero, vaciado del anil lo 5, 6 y 7 de la pila 2, vaciado del anil lo 4, 5 y 6 de la pila 3, vaciado del anil lo 4 de la pila 4 y vaciado de anillo 9 y 10 de la pila 8.

Se realiza remoción de material de derrumbe en los puntos 40+650 - 42+600 - 45+200 - 45+300 - 46+500 - 46+800 - 46+900 - 47+400 - 47+700 - 47+800 - 48+050 - 48+100 - 48+400 - 48+500 - 48+800 - 49+600 - 50+700 - 51+800 52+150 - 52+800 - 53+400 - 53+500 - 54+600 - 55+200 - 55+400 - 55+900 - 56 +100 - 56+500 - 57+400- 58+150 - 58+400 - 59+300 - 85+030 y 87+200

Se realiza chequeo referencia ejes y se bajan plomos para revisar diámetro anillos y l iberar fundida.

Ruta 6009

Se realizo la aprobación de 14 ofertas de compra

-$                             

1

2.113.464.220,00$               2.143.753.314,00$                       411.298.930,00$         

1.173.661.780,59$               

3

2

2.502.519.258,55$                       

-$                                              -$                             

-$                                      558.968.070,63$                          

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$                                      1.986.522.880,00$                       644.643.764,00$         

1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El av ance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al av ance financiero ya que el av ance físico se determina con base a 

la programación de obra. Se observ a modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de 

contrato de obra.

-$                                      270.924.230,00$                          936.369.996,00$         0

2.054.385,16$                      1.148.071.011,03$                       263.703.784,01$         

1

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

2

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el Contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al

nuevo manual de interventoría 2022., Lo cual esta determinado por la expedición de los diferentes

permisos ambientales.

201.629.019,55$         

* Contratista radicó el programa  de inv ersión y cronograma con modificación No 4,  con nuev o alcance de metas propuestas para el año 2022. 

1

17.034.584,35$           4

-$                                      44.763.702,36$                            

-$                                      1.006.828.969,00$                       314.843.020,00$         

-$                                      2

1

-$                                      2.296.510.750,00$                       932.117.065,00$         

5

Amortizado $ 3.375.716.249,00$                                     Acumulado: Amortizado $ 331.732.114,00$     

Saldo $ 3.318.944.122,00$                                     Saldo $ 34.270.881,00$       

Julio Junio

1.029.539.478,00$                                                       163.635.409,00$                          

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

42.097.150,00$                                           

1.287.553.165,00$                                                                     0,32%

46.755.967,40$                                                                          0,01%

406.967.087.388,00$                                                                 

17.478.822.138,00$                                                                   4,29%

16.308.008.727,13$                                                                   4,01%

2.589.995.157,00$                                                                     0,64%

366.002.995,00$     

Valores con IVA Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                                     En el mes: Otorgado $

120.227.734,86$                                                                        0,03%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

36.487.253,00$                                           

2.469.767.422,14$                                                                     

1.199.925.513,92$                                                                     0,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

2.944.347.475,00$                                      

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.810.687.544,00$                                      

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                           962 de 2021

406.967.087.388,00$                                                                                                           

12.879.435.773$                                                                                                                                     

64.801.980.198$                                                                         60.173.267.327$                                                                                                                                     

3.712.871.287$                                                                

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

2024

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                           

RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$                                                                         42.415.328.690$                                                                                                                                     37.029.702.970$                                                                                                     46.287.128.713$                                                              

SALDO DE VIGENCIA

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                           1.856.329.972$                                                                                                                                       2.970.297.030$                                                                                                       

2027 2028

3.712.871.287$                                                                                                       

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                                                                                                               

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 Kms en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.

Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá. 

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$                                  

25/06/21 48.095.323.054,00$                                                                                                             FECHA DE INICIO: -$                                                           

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%

GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%

ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

29.999.894.328,00$                                  

366.002.995,00$                                       

PÁGINA 1

FECHA 13/10/22

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 69 6/10/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

3.375.716.249,00$                                                                                                               331.732.114,00$                                       

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.318.944.122,00$                                                                                                               34.270.881,00$                                         

OBRA

40.416.554.455$                                    

46.287.128.713$                                                                                                     

VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

-$                                      

693.776.956,10$                          

2025

4.455.445.545$                                      

1.170.813.410,87$                                                                     

2029

OBRA INTERVENTORÍA

SALDO DE VIGENCIA

28.823.537.457$                                                                         29.535.892.917$                                                                                                                                     

36.103.960.397$                                                              RECURSOS POR VIGENCIA

El contratista de obra no está desarrollando la actividad de manera continua, generando esto atrasos con base a la programación de obra. No se ha dado inicio a las actividades de construcción e cunetas y bordil los en concreto

El Contratista de obra no dio continuidad a las actividades de mantenimiento entre Pauna y Chiquinquirá.

-$                                      -$                                              

-$                                      

Planta Orbeing PR 71 

Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$                             

16.636.232,00$           

-$                                      8.085.290,00$                              

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$                                              -$                             

-$                                      806.555.780,00$                          342.818.192,00$         

k,m v w

34

57

84.557.678,40$                            262.549.747,20$         

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                           4.826.732.673$                                                                                                                                       2.896.039.603$                                                                

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                              2.029.557.306$                                                                                                                                       

SALDO DE VIGENCIA

-$                                      225.320.268,80$         

OBSERVACIONES: Se realizó uso de materiales suministrados por un tercero, que cuentan con los permisos ambientales y de explotación correspo ndientes.

OBSERVACIONES:

RUTA45BY01: 3 Permisos ambientales (Ocupación de Cauce; Aprovechamiento Forestal).

RUTA6006: Permisos de Ocupación de Cauce PR 75+697 al PR73+700 (incluye 13 alcantarillas, 1 box y 2 puentes); permisos de ocupación de cauce pr 75+697 al 

pr73+700 pr73+700 al pr65+560 (incluye 47 alcantarillas, 7 box y 4 puentes); permisos de ocupación de cauce por emergencia PR 55+800 Y PR56+010; permiso de 

concesión de aguas superficiales; permiso de aprovechamiento forestal del zodme del pr 73.

RUTA 6007: 1 Concesión de aguas superficiales en trámite.

RUTA 6009: permiso de ocupación de cauce puente Miraflores.

OBSERVACIONES: PAGA V1 se encuentra en actualización con los nuevos formatos y las nuevas actividades a ejecutar, esto con el objeto de presentar la versión 2. El día viernes 29 de Abril del 
año en curso,  se entregó a la Interventoría por medio digital y se ha avanzado en la revisión de los capítulos I y II a trav és de mesas de trabajo. Antes respuesta de la ANLA en cuanto a no 

requerimiento de Licencia Ambiental para la construcción del tramo de vía en la RUTA 45BY01, se está incluyendo el tramo correspondiente, por lo que este documento PAGA abarca desde Puerto 
Boyacá hasta Páez (Ruta 45BY01, 6006, 6007,6008 y 6009)

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones concomunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 3 reuniones 
de socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá, Pauna
y Otanche). 

OBSERVACIONES: Está aprobado el diagnóstico predial. Predios identificados dentro en el tramo PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 40 predios requeridos y 12 mejoras, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890, y también el informe del sector.
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la construcción de 
muro de contención.
Se tienen identificados fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren varias construcciones dedicadas a la vivienda de familias, lo cual puede tener problemas a la hora de disponibilidad inmediata.



PÁGINA 1

FECHA 13/10/22

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

  

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES

Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibil idad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Ambiental

Implementación de las acciones del PAGA.

Seguimiento a permisos ambientales.

Acompañamiento de visita de Especialistas en Geotecnia del Contratista e Interventoría a punto crítico PR55+900.

Se solicita enviar el plan de adquisición predial para aprobación de la Interventoría y visto bueno del Invias 

Subsanación de insumos técnicos y aprobación de insumos técnicos y jurídicos

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Foto 1. Ruta 6009. Muro PR 30+600 Foto 2. Ruta 6009. Muro PR 30+600 Foto 3. Ruta 6009. Muro PR 30+600

Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía

realizar 4 de ofertas de compra

Empalme del nuevo profesional ambiental de Interventoría con el Contratista.

Empalme del nuevo profesional ambiental de Interventoría con la Especialista Ambiental de Interventoría.

Participación en mesa de socialización en el Municipio de Pauna.

Recorrido a Rutas con Especialista Ambiental de Interventoría.

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Se realiza medición de gases en Caisson 2, el cual presenta alteración de CO (64PPM) Luego de medición se toman medidas preventivas (se retira trabajador de pila, se realiza 

ventilación forzada, se suspende actividad aproximadamente por una duración de 45 minutos); se realiza nuevo control en la medición de gases, se permite ingreso de SST  de la 

Atención a la comunidad oficina SAU

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Se verifican documentos (cursos vigentes trabajo seguro en alturas) y permisos de trabajo en espacios confinados para la actividad de perforación de pilas en Ruta 6009

Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en PR51+150

Se realizo la subsanación de 7 expedientes y se solicito la firma del representante legal

Parcheo técnico entre PR20 y PR38 de la ruta 6008

Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006

Presentación de los diseños  para rehabilitación entre PR 50 y el PR 90 en la ruta 6007 por parte de contratista de obra

Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008

Estudios y diseños para construcción de puente en 85+120, en la ruta 6007

Mantenimiento Tramo PR0+000 al PR1+600 en la ruta 45BY01: Parcheo técnico calzada derecha

 Inspección  a los preoperacionales de la maquinaria amaril la 

Se demarcan zonas criticas, se modifica vía de acceso al frente de trabajo Ruta 6009  - PR 30 + 600  por deslizamiento de tierra  ya que el acceso peatonal se encontraba al borde del 

Se solicita uso y rediseño en canastas util izadas en caisson para extraer material, con el fin de prever accidentes y/o lesiones en los trabajadores y realizar trabajo seguro según actividad.

Radicación a interventoría para revisión y aprobación actas de vecindad de inicio. 

Divulgación de los textos radiales Ni 19 y 20 en la emisora Otanche radio 106, con información del cierre total de la vía en los PR55 y 56- ruta 6006 y recomendaciones viales por temporada de lluvias. 

Se envió oficio a la veeduría ciudadana constituida con resolución No 052 del 15 de septiembre de 2022 de la personería de Pauna, en el cual se le informa sobre el conocimiento de la conformación y las actividades que se ejecutaran como grupo de control social del proyecto. 

Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades el día 27 de septiembre de 2022, en el que la comunidad de la vereda Cunchala PR56 de la ruta nacional 6006, solicitan el cese de actividades de obra para la remoción de derrumbes de los PR55 y 56 hasta que se defina una solución definitiva en los dos puntos críticos y solicitan la presencia del INIAS.

Se hizo entrega de 5 avalúos para visto bueno de SS

Se dio visto bueno de 4 avalúos por parte de SS

Subsanación de avalúos

Elaboración de informe mensual N°15 correspondiente al mes de agosto

Levantamiento de actas de vecindad en la zona de adecuación y conformación de calzada

Revisión de personal en los frentes de obra y revisión de afil iaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

Supervisión del PMT implementado en los frentes de obra dando cumplimiento al manual de señalización vial.

Atención de emergencias por derrumbes

Elaboración de Informe semanal No. 70

Revisión de personal en frentes de obra

Revisión de pago de seguridad social por parte del contratista a sus trabajadores

Levantamiento de actas de vecindad en la zona de adecuación y conformación de calzada

Notificación de oferta de compra

Revisar sobre la tira predial los predios que puedan dar l iberaciones continuas y con una buena longitud de obra.

Se verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar 

Atención a la comunidad oficina SAU

Se realiza recorrido en campo donde se lleva a cabo inspecciones de PMT en obra  

Se lleva a cabo inspecciones de los equipos de primeros auxilios 

se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo

Charlas de SST

se verifica equipos activos en obra 

Gestión social

Se entregaron 2 expedientes para revisión y aprobación

Reunión mesa de socialización en el municipio de Pauna, con la presencia y participación del gestor técnico del INIVAS, contratista, interventoría, alcalde, concejo, personería, veeduría y comunidad del municipio de Pauna. 

Reunión extraordinaria en la vereda Cunchala del municipio de Otanche- ruta 6006 con la presencia y participación del gestor técnico del INVIAS, contratista, interventoría, alcalde, inspección de policía, comandante del batallón de Sucre, Juntas de acción comunal, propietarios de predios y comunidad de la vereda.

SST

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 

Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales

Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto

Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato

Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la util ización de éstas áreas para zonas de depósitos.

La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales

Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Dar cumplimiento al PMT, preoperacionales de los equipos al día, conductores de volquetas con sus respectivos documentos al día, uso de los EPP

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

Foto 4 Ruta 6007- Reunión mesa de socialización del contrato de obra en el municipio de Pauna
Foto 5   Ruta 6006. Reunión extraordinaria- Atención comunidad de la v ereda Cunchala del 

municipio de Otanche-

Foro 6. Ruta 6007-Reunión mesa de socialización del contrato de obra en el 

municipio de Pauna-

 Foto 7.Ruta 6006. Recorrido con funcionarios de CORPOBOYACA y profesionales ambientales de SUDINCO a 

ocupaciones de cauce de emergencia (PR 55+800 y PR 56+080)  Foto 8.  Ruta 45BY01. Capacitación ambiental para ev itar atropellamiento de fauna.  Foto 9. Ruta 6006. Gestión de Residuos Campamento Otanche

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.

LA INTERVENTORÍA VE CON PREOPACIÓN LOS RENDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO EN LAS RUTAS 6008 Y 45BY01 YA QUE TIENEN VARIAS JORNADAS EN LAS QUE NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POR FALTA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFPALTICA- LA INTERVENTORÍA HA REQUERIDO AL CONTRATISTA DE OBRA POR ESTE TEMA


