
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00012
FECHA DE EMISION: 10/08/2022

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de Obra No. 14 Periodo: Julio de 2022 1.296.021.421,00

Valor Total Básico 1.296.021.421,00
996.939.555,00

A.I.U (30%) 299.081.866,00
Utilidad (3%) 29.908.187,00

Estudios y diseños
Gestión ambiental, social y predial
Protocolo COVID

IVA 19% sobre 3% de Utilidad 5.682.555,00
IVA 19% sobre Gestión ambiental, social y predial

Menos amortización del Anticipo 272.164.498,00

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11

VALOR EN LETRAS: MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE SUBTOTAL 1.023.856.923,00
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

IVA 5.682.555,00
TOTAL 1.029.539.478,00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________ ____________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3


