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DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISION Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor y/o interventoria

2022-09-28

AGO - SEP de 2022

GR SOLUCIONES 2019 S.A.S

RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CE-20-2022

Contrato No.

Tipo

OBRA

Convenio No.

Tipo

Contratar en nombre de la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los techos, terrazas y sistemas de evacuacion de aguas lluvias de los inmuebles a cargo de la direccién seccional
de Manizales caldas, mediante el sistema de monto agotable.

Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
A-02-02-02-008-007 2022 16422 2022-03-29 S 60.000.000
Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de Firma Plazo Fecha de iniciacion Fecha de Terminacion
60.000.000 60.000.000 2022-04-26 2022-04-27 2022-12-20
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza No. Fecha de No. Registro presupuestal Fecha registro Presupuestal Fecha de suscripcion
42-44-101139968 2022-04-26 22122 2022-04-26 2022-04-26
42-40-101039649 2022-04-26
Modificaciones del contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracion o alcance
Adicion
Prorroga
Otro Si
Informacion financiera
Valor Total del Contrato y/o convenio | 60.000.000 | % anticipo:
Pagos Realizados a La Fecha
Pagos Amortizacion

Fecha Forma pago % pagado Valor % Valor Valor neto Soporte
Junio de 2022 1.788.589
Julio de 2022 14.923.031
Julio de 2022 11.978.510
Ejecutado 0,00% $ 28.690.130,00 0%| $ -1 s -
Disponible 100,00% $ 31.309.870,00
Total 100% $ 60.000.000,00
| Pendiente Por Pago
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro FVE - 512 Valor $ 20.757.111

Los valores que aparecen a continuacién tiene validez UNICAM

Ejecutado 82,41% S 49.447.241
Disponible 17,59% S 10.552.759
Total 100% S 60.000.000

ENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se debera anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas,

comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)




EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

1- Recorrido para inspeccidn y coreccion de techos en teja traslucida
2- Recorrido, limpieza e impermeabilizacidn de canal en lamina.
3- Recorrido, ajuste, sellamiento e impermeabilizacidn de flanche en lamina de acero Registro fotografico
galvanizado .
4- Proteccion para impermeabilizacién asfaltica con pintura bituminosa de marca reconocida

Mantenimiento preventivo y
correctivo a los techos del
palacio de justicia Fanny
Gonzalez Franco de Manizales

1- Desmonte y retiro de teja en fibrocemento y/o traslucida

Mantenimiento preventivo y 2- Recorrido para inspeccion y correccion de techo en fibrocemento

correctivo a los techos del 3- Suministro e Instalacion de teja ondulada opalizada policarbonato perfil 7 # 8 . e

. L . A . e . Registro fotografico
inmueble del municipio de 4- Recorrido, limpieza e impermeabilizacién de canal en lamina.

chinchina 5- Recorrido, ajuste, sellamiento e impermeabilizacion de flanche en lamina de acero
galvanizado
Productos a entregar Productos entregados Fecha % de ejecucion
100,00% 82,41% 2022-09-28 82,41%

Mantenimiento preventivo y correctivo a los techos del palacio de justicia Fanny Gonzalez Franco de Manizales

1- Recorrido para inspeccidon y coreccion de techos en teja traslucida

2- Recorrido, limpieza e impermeabilizacién de canal en lamina.







A

Mantenimiento preventivo y correctivo a los techos del inmueble del municipio de chinchina
1- Desmonte y retiro de teja en fibrocemento y/o traslucida

3- Suministro e Instalacién de teja ondulada opalizada policarbonato perfil 7 # 8

2- Recorrido para inspeccion y correccion de techo en fibrocemento




4- Recorrido, limpieza e impermeabilizacién de canal en lamina.




Gestion de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

SE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LOS MANTENIMIENTOS A TECHOS, CANALES, TERRAZAS, FLANCHES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MANIZALES Y DEL INMUEBLE

DE PROPIEDAD DE LA RAMA JUDICIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecucion del objeto contractual

Causas

Alternativas de solucién Fecha de solucion Gestion

Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista

Nombre

JOSE GERMAN RIOS ECHEVERRI

Cargo

Contratista “GR SOLUCIONES 2019 S.A.S”

Firma

Interventor

Nombre

Cargo

Firma




