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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2022

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 16/05/2022 al 15/06/2022

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los EIl Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del  Verificado por
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, el Supervisor
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité

el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesion No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

donde se incorporaran las

actividades generales a

desarrollar, los niveles de

servicio y atencién a que

estaran sujetas y el mecanismo

de seguimiento y control de los

indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar, Verificado por
hacer seguimiento a la En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558- el Supervisor
ejecucion de los recursos del 219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de

Fondo Regional para los inversion ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO

Contratos Plan/Pactos suscribidé sesenta y ocho (68) contratos especificos por un valor

Territoriales y aquellos que les total de $475.640.221.399,94
sean transferidos por las
demas entidades aportantes en En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos

los Contratos Plan/Pactos destinados a proyectos de inversion ascienden a
Territoriales, en los términos $2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié cuarenta y seis
previstos en el Decreto No. (46) contratos especificos por un valor total de $

1082 de 2015, adicionado por 1.562.820.997.567,75.
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya y segun las
condiciones que se
establezcan en el reglamento
operativo de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales de
qué trata este decreto, las
incorporadas en este contrato y
las demas normas que le
resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de Verificado por
de ahorros especial, que no septiembre de 2021. el Supervisor
genere costos de transaccion,

para los recursos del Fondo, ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

para aquellos que le sean Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
transferidos por las demas PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
entidades aportantes en los atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
Contratos Plan/Pactos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.
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Administrar los recursos como
un sistema separado de

cuentas y constituir subcuentas

por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.

F-CT-09 (VERSION 4)

Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo al 15 de
junio de 2022 ENTerritorio administré las cuentas y subcuentas
en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y
operaciones contables del FRPT.

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

Verificado por
el Supervisor

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacion con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y ElI Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicaciéon del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico N0.023-2162972 cuyo Objeto es:
“Construccion del Parque Agroalimentario en el Municipio de
Tunja para el acopio y comercializacion de productos
agroalimentarios, fase I, etapa 2”.

11. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

12. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
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Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitaciéon de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

13. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
14. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccién primera
etapa de la ciudadela universitaria para la region norte del
Departamento del Cauca”

15. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la
IPS la Campifa para la implementacién del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

16. Contrato Especifico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del
sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el
Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander”

17. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

18. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

19. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

20. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

21. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

22. Contrato Especifico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de Restauracion Ambiental en Areas Estratégicas del
Tolima”

23. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

24. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

25. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

26. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrano del departamento de Sucre”

27. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacién concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacion Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccion de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

28. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
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construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

29. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

30. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

31. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
32. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cddigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

33. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnoldgico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

34. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La
Sefializacién Turistica Del Centro Histdrico De La Ciudad De
Tunja, Boyaca”

36. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacion econdmica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

37. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

38. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
Biosaludables del barrio Yovanny Soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

39. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

40. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

42. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

43. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccion del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnoldgicas de
Santander, sede Bucaramanga”

44. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

45. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

46. Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”
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47. Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

48. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Mofitos,
departamento de Cérdoba”

49. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moinitos, departamento de Cérdoba”

50. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacion del Arroyo
Polén para la mitigacién de la erosién y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

51. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

52. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

53. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacién y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubate”

54. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

55. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el
municipio de Funza”

56. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

57. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

58. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

59. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

60. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

61. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

62. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

63. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

64. Contrato Especifico n.°095- 2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
65. Contrato Especifico n.°096- 2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”

66. Contrato Especifico n.°097- 2210745 “Glepsa y San Andrés,
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mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

67. Contrato Especifico n.°098- 2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca”

68. Contrato Especifico n.°099- 2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°100- 2210750 “Obra de prevencién y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

70. Contrato Especifico n.°101- 2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Chocont4,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°102- 2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

72. Contrato Especifico n.°103- 2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

73. Contrato Especifico n.°104- 2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

74. Contrato Especifico n.°105- 2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
75. Contrato Especifico n.°106- 2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

76. Contrato Especifico n.°107- 2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

77. Contrato Especifico n.°108- 2210946 “Recuperacién de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°109- 2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

79. Contrato Especifico n.°110- 2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

80. Contrato Especifico n.°111- 2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacién y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

81. Contrato Especifico n.°112- 2210951 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

82. Contrato Especifico n.°113- 2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

83. Contrato Especifico n.°114- 2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
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situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revisién, por lo que el
FRPT diligencio la lista de validacién de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL ATLANTICO:

1. CANALIZACION DE ARROYO PITALITO EN EL CASCO
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PITALITO, POLONUEVO
ATLANTICO.

2. CANALIZACION ARROYO FLORENCIO EN GAVIONES
SECCION RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE
VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

3. OBRAS DE PROTECCION DEL CAUCE DEL ARROYO DEL
POZO EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE
HIBACHARO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA
INTERSECCION DEL PUENTE VEHICULAR CALLE 13 CON EL
ARROYO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PIOJO
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.

PACTO FUNCIONAL CASANARE

4. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL
RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL
ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

5. REVESTIMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LOS
CANOS AGUAZULERO Y CIMARRON, PARA LOS SECTORES:
MARGINAL DE LA SELVA - PARQUE DEL ARROZ, GRANJA
DEL ADULTO MAYOR - INTERSECCION CANO CIMARRON,
URBANIZACION EL REMANSO, PARA LA MITIGACION DEL
RIESGO POR INUNDACION EN EL AREA URBANA DEL
MINICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE:

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

6. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA

7. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

8. CONSTRUCCION DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

9. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS
MUNICIPIOS DE URUMITA, LA JAGUA DEL PILAR, EL
MOLINO, VILLANUEVA'Y SAN JUAN DEL CESAR, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCAS-
FONSECA, DISTRACCION, HATONUEVO Y ALBANIA, EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA *MEJORAMIENTO DE LA
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RED VIAL TERCIARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO,
RIOHACHA, DIBULLA Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA.

10. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO DE LA
RUTA FOLCLORICA ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA -
LA GUAJIRA'Y LA ZONA AGRICOLA DEL CORREGIMIENTO
DE BADILLO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR — CESAR.

11. CONSTRUCCION DE MERCADO PLAZA DE VENDEDORES
ESTACIONARIOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CESAR.

12. CONSTRUCCION DE PATINODROMO EN EL MUNICIPIO
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

13 ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

14 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO —
CUNDINAMARCA.

15 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

16 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — GUAYABETAL.

17 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — MANT.

18 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

19 CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

20 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DEL
MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA.

21 CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE UBALA, CUNDINAMARCA.

22 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — PULI.

23 CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETA,
CUNDINAMARCA:

24 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — RICAURTE.

25 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL Il ETAPA DEL MUNICIPIO DE
CHIPAQUE CUNDINAMARCA.

26 CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA
MITIGACION DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA

27 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE
INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACION DE LA
QUEBRADA LA MIRA, OBRAS DE MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES, OBRAS DE CONTROL DE INFILTRACION DE
AGUAS DE ESCORRENTIA Y PLUVIOSIDAD EN EL CASCO
URBANO, DE LA INSPECCION TUDELA, MUNICIPIO DE
PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

28 CONSTRUCCION DE OBRAS BIOMECANICAS PARA LA
MITIGACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGO,
DESASTRES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA
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DEL RiO PALMAR, MUNICIPIO — UBAQUE- CUNDINAMARCA:
29 OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR SECTOR SANTA MARTA EN EL
MUNICIPIO DE FACATATIVA.

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

30 CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ViA DE
ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA,
EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

PACTO FUNCIONAL RiO BOGOTA

31 FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERES O
PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

32 CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y
TURISITICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

33 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA,
NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
— DEPARTAMENTO DE SANTANDER

34 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 1 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
35 CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS PARA EL
DISENO DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALAGA,
SANTANDER. FASE | SECTOR 2.

36 CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION Y
ESTABILIZACION DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS
JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS,
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1Y 2 EN EL MUNICIPIO
DE SAN GIL, SANTANDER.

37 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN LA
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 2 DEL
MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
38 REMODELACION Y ADECUACION DEL PALACIO
MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL
MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.

PACTO FUNCIONAL MAGDALENA
39 MEJORAMIENTO DE LA VIA REAL DEL OBISPO — SANTA
INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA
Ejecucién Financiera detallada
CONTRATOS ESPECIFICOS
46 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
TOTAL $1.562.820.997.567,75

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
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Celebrar los contratos
especificos en los términos
descritos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autbnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos
especificos que se suscriban,
que la Entidad Territorial o el
ente ejecutor designado,
tendra la obligacion de
adelantar de manera expedita,
dentro de los términos legales,
los procesos correspondientes
para lograr la adecuada
ejecucioén y seguimiento de los
proyectos priorizados.

Incorporar en los contratos
especificos, que el ente
territorial o el ente ejecutor
sera responsable de adelantar
todos los procesos requeridos
bajo el marco legal, siguiendo
los principios establecidos
dentro de la Ley, indicando
ademas una clausula de
indemnidad a favor del DNP y
del FONDO para aquellos
eventos en que los proyectos
no llegaren a feliz término.
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$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribié cuarenta y seis
(46) contratos especificos por un valor total de $
1.562.820.997.567,75.

Entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2022, se suscribieron Verificado por
cuarenta y seis (46) contratos tal como de detalla en el informe de el Supervisor
gestion.

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la siguiente obligacion:
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son
obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las
siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y
contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y
operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el
proyecto presentado y de manera especial en concordancia con
los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD
EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a
mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan
como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligaciéon de
caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

Verificado por
el Supervisor

Verificado por
el Supervisor
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Llevar a cabo el seguimiento
administrativo y financiero de
los recursos pendientes de
giro, respecto de los contratos
especificos celebrados en
vigencia de los contratos
interadministrativos de
mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su
giro, los recursos del
Presupuesto General de la
Nacién, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.

Efectuar los giros,
liquidaciones y deducciones a
gue haya lugar en desarrollo
de los Contratos Especificos,
previa certificacion del
cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros
previstos para su desembolso
establecidos en los
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo.
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Durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo al 15 de Verificado por

junio de 2022, ENTerritorio realizé seguimiento administrativoy el Supervisor

financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud de los
Contratos Interadministrativos de mandato Nos 546-216138, 558-
219057, 226-221001 y 877-221009, y el seguimiento a los
contratos que se encuentran terminados.

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

La contratacion derivada corresponde a 114 contratos derivados, Verificado por
de los cuales un (1) contrato especifico se suscribié en vigencia el Supervisor
del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y cinco (45)

contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato

n.°546-216138 y su seguimiento se asumio en el contrato de

mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se suscribieron

en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 558-

219057, y los cuarenta y seis (46) contratos restantes se

suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo

de Mandato n.°-877- 2210009.

Entre el 15 de mayo de 2022 y el 15 de junio de 2022, se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009 por valor
de $ 17.073.664.958,72.
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Apoyar, a solicitud del DNP, la
coordinacion interinstitucional
de las entidades y organismos
gue participen en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y/o
gue concurran a la
cofinanciacion de proyectos o
programas priorizados en este
instrumento.

Participar en los Consejos
Directivos de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y en
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

Administrar la bolsa de los
recursos que determine el
Gobierno Nacional a través del
DNP para incentivar a las
entidades territoriales para que
concurran con sus propios
recursos y obtengan los
mejores resultados en el
desarrollo y ejecucién de los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, a que se refiere el
paragrafo del articulo 199 de la
Ley 1753 de 2015, de
conformidad con las
condiciones que para el efecto
defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion
y operacién para la
administracion del Fondo
Regional para los Contratos
Plan/Pactos Territoriales
conformada por un equipo
interdisciplinario para atender
de manera oportuna y eficiente
las obligaciones que se derivan
del objeto del contrato que
cuente con los recursos
humanos y la infraestructura
administrativa, fisica,
financiera, juridica y
tecnolégica necesaria para
atender de manera oportuna y
eficiente las obligaciones que
se derivan del objeto del
contrato, cuyo costo sera
asumido por el mandatario con
cargo a la cuota de
administraciéon acordada en el
presente contrato.
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Se brind6 por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
Nacional de Planeacion en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacion de

proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

previstas como ejecutoras.

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado
en el informe presentado por el contratista.

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la
participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de
ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.

Verificado por
el Supervisor

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de Verificado por
Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebracién el Supervisor
de cuarenta y seis (46) contratos especificos por vigencia tal

como se indica a continuacion:

Total : $1.562.820.997.567,75

El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
informe presentado por el contratista.

En el periodo del presente informe se llevd a cabo por parte de
ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de
los informes de gestidn y tramite de los desembolsos de los
contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la
Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos
Territoriales.

Verificado por
el Supervisor
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Cumplir con el reglamento
operativo del Fondo Regional
de los Contratos Plan/Pactos
Territoriales de qué trata el
Decreto No. 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto No.
740 de 2016 o la norma que lo
modifique o sustituya.

Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.

Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacion del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracion de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucion de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacién a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
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Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato
Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo
el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento
Operativo del FRPT.

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento
implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar
el monto de los rendimientos financieros.

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual
ORFEO-DNP.

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,
respecto a la administracién de los recursos, asi como los
reportes del estado de ejecucion de los contratos especificos.

Durante el 15 de mayo al 15 de junio de 2022 se realizaron 15
visitas a los proyectos del FRPT

No. Nombre Objeto visita Itinerario

1 Angelica Maria Basto Jaimes Acompanar al Gerente Grupo de
Desarrollo de Proyectos 3 a la visita de campo del contrato
especifico 026-2170927 y reunién con Aguas de Bolivar para los
contratos especificos 026-2170927 y 028-2171448. Salida:
(Contratista llega por sus propios medios el lunes 16 de mayo de
2022).

Regreso:

Cartagena — Bogota martes 17 de mayo de 2022, hora de salida:
1:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

2 Yessica Carolina Guerra Montafiez Realizar visita técnica en
compafiia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Entidad encargada de viabilizar el proyecto denominado
"CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA NAUTICA Y
TURISTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", con
el fin de corroborar el potencial turistico que tendra la ejecucién
de esta infraestructura y permitir la revision de este
megaproyecto, conociendo la ubicacion espacial de las diferentes
areas a construir. Salida:

Grupo de Contratacién DNP
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ejecucioén contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a
feliz término.
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Bogota — Bucaramanga jueves 19 de mayo de 2022, hora de
salida: 6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Bucaramanga — Bogota jueves 19 de mayo de 2022, hora de
salida: 8:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

3 Luis Maria Parada Fonseca Comisién de verificacién de
seguimiento Contrato Especifico No. 065- 2201103 “Construccién
de los Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y
Arauquita, en el Departamento De Arauca”’. Salida:

Bogota — Arauca martes 24 de mayo de 2022, hora de salida:
5:00 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Arauca — Bogota viernes 27 de mayo de 2022, hora de salida:
6:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

4. Pablo Javier Berdugo Arroyo Realizar visita de seguimiento
para verificar el estado de los proyectos de los Contrato
Especifico No. 054-2192520 y No. 057 -2192523. Salida:

Bogota — Monteria miércoles 25 de mayo de 2022, hora de salida:
7:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sincelejo — Monteria viernes 27 de
mayo de 2022, hora de salida: 12:00 p.m.

5. Karol Mishelle Contreras Quintero Realizar visita de
seguimiento para verificar el estado de los proyectos de los
Contrato Especifico No. 054-2192520 y No. 057 -2192523.
Salida:

Desplazamiento terrestre Monteria — Ovejas jueves 26 de mayo
de 2022, hora de salida: 7:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Sincelejo — Monteria viernes 27 de
mayo de 2022, hora de salida: 12:00 p.m.

6 Paula Estefhania Acuna Padilla Realizar la visita inicial para
verificar el estado actual del proyecto “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”. Salida:

Bogota — Valledupar viernes 3 de junio de 2022, hora de salida:
6:00 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Valledupar — Bogota sabado 4 de junio de 2022, hora de salida:
7:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

7 Katia Susana Durango Castano Visita de inspeccion ocular de
avance No 1 del contrato especifico No. 098- 2210746 Primera
transferencia. Salida:

Desplazamiento terrestre, Bogota — Chipaque viernes 3 de junio
de 2022, hora de salida: 6:00 a. m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre, Chipa-que — Bogota viernes 3 de junio
de 2022, hora de salida: 4:00 a.m.

8 William Armando Monroy Tinjaca Apoyar a la Gerente General
de ENTerritorio en el Consejo Directivo N° 6 del Pacto Funcional
Cesar — La Guajira, en la presentacién del DNP del Plan Accion
2022 que se realizara el 9 de junio de 2022 en el Auditorio
Archivo Departamental “Anibal Martinez Zuleta” en la Ciudad de
Valledupar a las 11:00 am. Salida:

Bogota — Valledupar jueves 9 de junio de 2022, hora de salida:
6:30 a. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:
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Valledupar — Bogota jueves 9 de junio de 2022, hora de salida:
6:20 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

9 Jorge Andres Barreto Barriga Comision de verificacion de
seguimiento y programacion de la visita ocular de avance del
contrato y el avance fisico para la entrega, Contrato Especifico
No. 060- 2192526. Salida:

Bogota — Ibagué jueves 9 de junio de 2022, hora de salida: 4:00
p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Ibagué — Bogota sabado 11 de junio de 2022, hora de salida: 5:30
p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

10 William Armando Monroy Tinjaca Realizar mesa técnica con
la Gobernacion de Santander y el MinCIT para avanzar con la
revision técnica, predial, presupuestal y metodoldgica del
proyecto, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Fondo Nacional de Pactos Territoriales y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Lo anterior en el marco de la
solicitud del Concepto Técnico Sectorial solicitado por la
Gobernacion de Santander al MinCIT vy la verificacion por parte de
ENTerritorio para continuar con la financiacion del proyecto.
Salida:

Bogota — Bucaramanga viernes 10 de junio de 2022, hora de
salida: 6:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Bucaramanga — Bogota viernes 10 de junio de 2022, hora de
salida: 7:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

11 Yessica Carolina Guerra Montafiez Realizar mesa técnica con
la Gobernacion de Santander y el MinCIT para avanzar con la
revision técnica, predial, presupuestal y metodoldgica del
proyecto, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Fondo Nacional de Pactos Territoriales y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. Lo anterior en el marco de la
solicitud del Concepto Técnico Sectorial solicitado por la
Gobernacion de Santander al MinCIT vy la verificacion por parte de
ENTerritorio para continuar con la financiacion del proyecto.
Salida:

Bogota — Bucaramanga viernes 10 de junio de 2022, hora de
salida: 6:00 a.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Bucaramanga — Bogota viernes 10 de junio de 2022, hora de
salida: 7:00 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

12 Paula Estefhania Acuna Padilla Hacer la primera visita ocular
de inicio de ejecucion del CE No. 082-2210723 y acompafar al
Gerente de Desarrollo de Proyectos 3 en la invitacion de la
Alcaldia del El Paso Cesar en el evento que tiene programado
para el dia 15 de junio a las 9 a.m. en la obra de la primera piedra
del proyecto. Salida:

Bogota — Valledupar martes 14 de junio de 2022, hora de salida:
7:15 p. m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Valledupar — Bogota miércoles 15 de junio de 2022, hora de
salida: 7:30 p.m. o vuelo disponible sobre la misma hora.

13 Elmer Jacit Jiménez Silva Hacer la primera visita ocular de
inicio de ejecucion del CE No. 082-2210723 y acompanar al
Gerente de Desarrollo de Proyectos 3 en la invitacion de la
Alcaldia del El Paso Cesar en el evento que tiene programado
para el dia 15 de junio a las 9 a.m. en la obra de la primera piedra
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Integrar y cumplir los
lineamientos del Comité
Directivo y de Seguimiento, asi
COMoO asistir a sus reuniones
periodicas.

F-CT-09 (VERSION 4)

del proyecto. Salida:

Desplazamiento terrestre Valledupar — El Paso Cesar miércoles
15 de junio de 2022, hora de salida: 6:00 a.m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre El Paso Cesar — Valledupar miércoles
15 de junio de 2022, hora de salida: 1:00 p.m.

14 Rene Giovanni Camelo Ramos Realizacién de mesas
técnicas de trabajo para la revision preliminar documentacion y
soportes al informe final del CE No. 064- 2200863 UNIPAZ: que
se encuentra priorizado en el plan de accién 2020 del Contrato
Plan Santander”, con el fin de verificar el estado actual de la
infraestructura a intervenir segun los alcances establecidos en el
contrato especifico. Salida:

Bogota — Bucaramanga miércoles 15 de junio de 2022, hora de
salida: 6:00 a.m.

Regreso:

Bucaramanga — Bogota jueves 16 de junio de 2022, hora de
salida: 5:40 p.m.

15 Angelica Maria Basto Jaimes Realizar la visita inicial del
proyecto del CE No. 100- 2210750. Salida:

Desplazamiento terrestre Cucuta — Morales miércoles 15 de junio
de 2022, hora de salida: 12:00 p.m.

Regreso:

Desplazamiento terrestre Morales — Cucuta viernes 17 de junio de
2022, hora de salida: 7:00 a.m.

Durante el periodo comprendido del 15 de mayo al 15 de junio de Verificado por
2022, se realiz6 sesion del Comité Directivo del Mandante el 17 el Supervisor
de junio con la siguiente orden del dia:

1. Verificacion quorum

2. Aspectos financieros del Contrato de Mandato.

3. Balance Econémico del Contrato de Mandato.

4. Seguimiento Contratos Plan

5. Seguimiento Contratos de Pactos

6. Informe de programacion liquidacion contratos especificos
vigencia 2022.

7. Ejecucion presupuestal recursos

8. Proposiciones y varios.
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Realizar la devolucion de los
rendimientos financieros que
se generen respecto a los
recursos que le sean
transferidos por fuente de
financiacion en cada proyecto
de conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo en
concordancia con las
disposiciones legales vigentes
en la materia. Estos recursos
no forman parte de la cuota de
gerencia.
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Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato
Interadministrativo de Mandato n.°877-221009

Con ocasion de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y
de conformidad con la obligacion, con corte al 15 de junio de
2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del
Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de
los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a
continuacion:

PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS
GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 893.017.835,00 $ $
893.017.835,00

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de junio de 2022, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$4.864.259.354,78 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $4.521.756.170,54

Se observa una diferencia de $342.503.184,24 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electrénicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente

Grupo de Contratacién DNP
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Rendir mensualmente el Durante el mes de agosto de 2022, ENTerritorio presento el Verificado por
informe de administracién de  informe de gestion No. 09, del periodo entre el 15 de mayo al 15 el Supervisor
los recursos y operacion del de junio de 2022, del Contrato Interadministrativo de Mandato No.
Fondo al supervisor designado 877 de 2021, radicado No. DNP No. DNP No. 20226630668322,
por el DNP, discriminando por observaciones realizadas y subsanadas mediante radicado DNP
Contrato Plan/Pacto Territorial, 20226630717592.

proyecto y fuentes de

financiacion, asi como la

relacion de los rendimientos

financieros generados

mensualmente en las cuentas

de las entidades ejecutoras

con su respectivo soporte y

conforme a los lineamientos

gue para el efecto imparta esta

entidad. En dicho informe se

debera reportar la

administracién de los recursos

del Fondo pendientes de giro

gue fueron administrados en

virtud de los contratos de

mandatos anteriores. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20226630663902 del  Verificado por
designado por el DNP los 29 de julio de 2022, ante el DNP el informe contable con corte al el Supervisor
informes mensuales contables 30 de junio de 2022, el cual incluyé: Estado de Situacion

consolidados de los recursos  Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas

transferidos a las entidades a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por

territoriales que contengan, de terceros, Conciliacion Bancaria y soportes de los desembolsos y

acuerdo con el nuevo marco  giros de rendimientos realizados durante el mes de mayo de

normativo contable :Estado de 2022.

situacion financiera , libros

auxiliares detallados por Con respecto a la informacion contable del mes de junio de 2022
terceros, conciliacion bancaria se ha analizado la informacién reportada hasta la fecha de este
y notas trimestrales a los informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los recursos

estados financieros de acuerdo administrados por ENTerritorio.
con lo establecido por el
Régimen de Contabilidad
Publica, contados a partir de la
firma del presente acuerdo,
que den cuenta de la ejecucion
de las transferencias. Dichos
informes deben ser
presentados hasta el ultimo dia
habil del mes siguiente al cierre
financiero que realice el
mandatario.
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Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

Con el propdsito de dar cumplimiento a la normativa de la
Contaduria General de la Nacion, instructivo 05 del 01 de
diciembre de 2008 especificamente en lo referente al formulario
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS’,
ENTerritorio remitira un informe de acuerdo a lo establecido
contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE
EJECUCION FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la
Entidad, con el propésito que DNP pueda registrar en su
contabilidad, la legalizacion o ejecucién de los recursos
entregados a ENTerritorio, logrando asi uniformidad en la
informacion registrada en las dos entidades, situacion que permita
a la Contaduria General de la Nacion el cruce correspondiente de
informacion, por lo tanto en el Informe de gestién no se debera
enviar la relacion de pagos a proveedores realizados durante el
periodo.

Verificado por
el Supervisor

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor

Grupo de Contratacién DNP
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Utilizar la imagen institucional  Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
del DNP de acuerdo con los sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor
lineamientos que para el efecto

esta entidad establezca, a

través del Grupo de

Comunicaciones y Relaciones

Publicas.
Cumplir y hacer cumplir las El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun Verificado por
decisiones y normas expedidas informacion reportada por ENTerritorio. el Supervisor

por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
normatividad vigente 22 del mes de junio de 2022, indicando lo siguiente: el Supervisor
relacionada con la “Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL

implementacién del Sistema de DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

Gestion de la Seguridad y ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, debiendo Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

aportar al supervisor del DNP  establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

una certificacion firmada por el 2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

representante legal de el Trabajo” en la Resolucion No 0312 de 2019”Por la cual se

ENTerritorio o su delegado, definen los estandares minimos del sistema de Gestion de

gue evidencien el compromiso Seguridad y Salud en el Trabajo”.

con la seguridad y salud de sus

colaboradores, asi mismo Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones

aportar los soportes requeridos establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del

por Seguridad y Salud en el Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y

Trabajo del DNP 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial,
referentes con lo que se lista a continuacion: (...)”

Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos, que la entidad en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA el Supervisor
ejecutora debera constituir a TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan

favor de ENTerritorio una constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento

garantia de cumplimiento que que podra consistir en una podliza de seguro expedida por una
podra consistir en una pdliza  compafia de seguros legalmente establecida en Colombia,
de seguro expedida por una correspondiente a la pdliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES

compainiia de seguros PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o

legalmente establecida en garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los

Colombia, o bajo las siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada

condiciones que exija entidad ejecutora:

ENTerritorio acorde a su AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE

régimen legal y manual de Cumplimiento

contratacién, e incluir como 10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a

uno de sus beneficiarios al cada entidad ejecutora

DNP. Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”
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Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de
la legislacion ambiental vigente
a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

Designar la persona que
desempefie las labores de
supervisor del contrato de
mandato

Para el periodo comprendido entre el 15 mayo al 15 de junio de
2022, no se llevd a cabo por Parte de Enterritorio tramites de
incumplimientos en contra de las entidades ejecutoras.

El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
tanto, no es requisito cumplir con esta obligacién por parte del
contratista.

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del
contrato de mandato por parte de Enterritorio.

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

F-CT-09 (VERSION 4)
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el Supervisor
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2022 y el 15 de
junio de 2022 fue radicado mediante oficio No. 20226630668322 del 01/08/2022, se le realizaron
observaciones mediante oficio con radicado No. 20224330581311 del 11/08/2022, ENTerritorio. Las
observaciones fueron subsanadas mediante radicado No. 20226630717592 del 19/08/2022. Aceptacién
del informe mediante radicado No. 20224330604861 del 23/08/2022.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucién se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢ Como se materializo el riesgo? N/A
4. ;Coémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publico6 el informe del mes 4 en SECOP: Sl

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:
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Valor del Contrato ” Valor a Ejecutar ” Valor Ejecutado || Valor Restante

2.733.893.131.307 2.733.893.131.307 0

2.733.893.131.307

0% 100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos: 26,83%
Porcentaje de ejecucion por presentacion de informes: 18%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
MARI

r
Nombre: MARIA ISABEL CAMPO CUELLO
Cargo: Supervisor

Organizacion: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota

identificacion: 49760494

31/08/2022 07:18:37 p. m.

MARIA ISABEL CAMPO
CUELLO
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