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 Referencia Solicitud Concepto Adelanto de Vigencia Contrato 989-2021 Según Memorando 
SGCP 73746

Anexos 

 Anexo

Contenido 

Respetado Doctor Peña:

Teniendo en cuenta las instrucciones de la alta dirección y de acuerdo con las necesidades del 
proyecto Ruta de los Comuneros, se hace necesario contar con recursos por valor de $ 
20.000.000.000 en la presente vigencia, recursos flexibles en el presupuesto 2022, por lo 
anterior se requiere disponer de estos recursos en el contrato 989-2021 bajo la modalidad de 
adelanto de vigencia, así las cosas, el contrato quedaría de la siguiente manera:

Como se evidencia, esta modificación no modifica el valor del contrato, ni modifica el valor 
autorizado de la vigencia futura, ni el plazo de ejecución.

Vigencia Condiciones Actuales Modificación Requerida Condiciones Finales

2021 $ 11.235.709.523,00 $ 11.235.709.523,00
2022 $ 81.984.812.983,00 $ 20.000.000.000,00 $ 101.984.812.983,00
2023 $ 42.128.571.429,00 $ 42.128.571.429,00
2024 $ 56.171.428.571,00 $ 56.171.428.571,00
2025 $ 28.085.714.286,00 $ 28.085.714.286,00
2026 $ 56.171.428.571,00 $ 56.171.428.571,00
2027 $ 65.533.333.333,00 $ 65.533.333.333,00
2028 $ 74.895.238.095,00 $ 74.895.238.095,00
2029 $ 79.576.190.476,00 -$ 20.000.000.000,00 $ 59.576.190.476,00
2030 $ 28.085.714.286,00 $ 28.085.714.286,00

TOTAL $ 523.868.141.553,00 $ 523.868.141.553,00
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Historia del documento

De acuerdo con el memorando SGCP 73746 de fecha 15-09-2022, mediante el cual la 
SUBDIRECCÍON DE GESTÍON CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS solicita a las 
Unidades Ejecutoras tener en cuenta que en aquellos casos en los cuales se requiera modificar 
un contrato en relación con la reprogramación de recursos de vigencias futuras, deberán 
remitir al Comité de Contratación pronunciamiento de la Oficina Asesora de Planeación, quien 
determinará en cada caso el procedimiento a seguir.

De no dar cumplimiento al lineamiento anterior el caso no será tenido en cuenta para la sesión 
de Comité de Contratación correspondiente.

Así las cosas, solicito muy amablemente que desde la oficina asesora que usted lidera, se emita 
concepto sobre el trámite que se requiere adelantar, el cual corresponde a adelantar de la 
vigencia 2029 a la presente vigencia recursos por valor de $ 20.000.000.000 del contrato 989-
2021.

Cordial saludo,

RICARDO BAEZ GARCIA
Subdirección Modernización Carreteras Nacionales
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