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Respetado Doctor Pefia:

Teniendo en cuenta las instrucciones de la alta direccién y de acuerdo con las necesidades del
proyecto Ruta de los Comuneros, se hace necesario contar con recursos por valor de $
20.000.000.000 en la presente vigencia, recursos flexibles en el presupuesto 2022, por lo
anterior se requiere disponer de estos recursos en el contrato 989-2021 bajo la modalidad de
adelanto de vigencia, asi las cosas, el contrato quedaria de la siguiente manera:

Vigencia Condiciones Actuales Modificacion Requerida Condiciones Finales
2021 $11.235.709.523,00 $11.235.709.523,00
2022 $81.984.812.983,00 $20.000.000.000,00 $101.984.812.983,00
2023 $42.128.571.429,00 $42.128.571.429,00
2024 $56.171.428.571,00 $56.171.428.571,00
2025 $ 28.085.714.286,00 $28.085.714.286,00
2026 $56.171.428.571,00 $56.171.428.571,00
2027 $65.533.333.333,00 $65.533.333.333,00
2028 $ 74.895.238.095,00 $ 74.895.238.095,00
2029 $79.576.190.476,00 -$ 20.000.000.000,00 $59.576.190.476,00
2030 $ 28.085.714.286,00 $ 28.085.714.286,00

TOTAL $523.868.141.553,00 $523.868.141.553,00

Como se evidencia, esta modificacion no modifica el valor del contrato, ni modifica el valor
autorizado de la vigencia futura, ni el plazo de ejecucién.
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De acuerdo con el memorando SGCP 73746 de fecha 15-09-2022, mediante el cual la
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS solicita a las
Unidades Ejecutoras tener en cuenta que en aquellos casos en los cuales se requiera modificar
un contrato en relacion con la reprogramacion de recursos de vigencias futuras, deberdn
remitir al Comité de Contratacion pronunciamiento de la Oficina Asesora de Planeacidn, quien
determinara en cada caso el procedimiento a seguir.

De no dar cumplimiento al lineamiento anterior el caso no sera tenido en cuenta para la sesién
de Comité de Contratacion correspondiente.

Asi las cosas, solicito muy amablemente que desde la oficina asesora que usted lidera, se emita
concepto sobre el tramite que se requiere adelantar, el cual corresponde a adelantar de la
vigencia 2029 a la presente vigencia recursos por valor de S 20.000.000.000 del contrato 989-
2021.

Cordial saludo,

RICARDO BAEZ GARCIA
Subdireccion Modernizacion Carreteras Nacionales
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