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INFOME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCION, AREA, | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA
REGIONAL O CENTRO |INDUSTRIA ASTIN DE LA REGIONAL VALLE DEL
ORDENADORA DE GASTO: |CAUCA

SUPERVISOR DEL

CONTRATO: JUAN MANUEL ESCANDON RIVAS

APOYO A LA SUPERVISION: |[NO APLICA

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.3780366

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E
INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

OBJETO: DE REFRIGERACION, CLIMATIZACION,
VENTILACION, BOMBEO Y AIRE COMPRIMIDO DEL
CENTRO ASTIN.
NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO
VALOR: MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA

LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS
LOS IMPUESTOS.

CONTRATISTA:

FERRETERIA SUMINISTROS
VALLE LTDA

INDUSTRIALES DEL

NIT:

800.034.768-6

LUGAR DE EJECUCION:

LA EJECUCION DEL CONTRATO SE LLEVARA A
CABO EN LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI EN EL
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA
INDUSTRIA — ASTIN UBICADO EN LA CALLE 52 NO.
2BIS - 15.

FECHA DE SUSCRIPCION:

06 DE JULIO DE 2022

FECHA DE INICIO:

13 DE JULIO DE 2022

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CUATRO (4)
MESES; VEINTIDOS (22) DIAS CONTADOS A PARTIR

PLAZO INICIAL DEL | DE LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL,

CONTRATO: APROBACION DE LA GARANTIA UNICA EN EL SECOP
LL Y ACTA DE INICIO, SIN EXCEDERSE DEL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2022.

VALOR INICIAL DEL | NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO

CONTRATO: MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
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LOS IMPUESTOS.

LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS

VALOR ACTUAL
CONTRATO:

DEL

LOS IMPUESTOS.

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS

FORMA DE PAGO:

RESPECTIVA Y EL

EL SENA CANCELARA AL CONTRATISTA PAGOS
PARCIALES UNA VEZ SE CERTIFIQUE LA ENTREGA
DE LOS ELEMENTOS, ASi MISMO LA FACTURA
ACTA DE
SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL

RECIBO A

CONTRATO
OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO
1. Los materiales y repuestos | El proveedor entrega todos los | Elementos  entregados vy

ofrecidos deben ser de la
mejor calidad disponible en el
mercado y cumplir con la
normatividad vigente como es
el caso de RETIE, NTC,
OSHA, ASHRAE y demés que
garanticen la calidad del
producto y la preservacion de
los bienes y las personas, asi
como el uso eficiente de la
energia y la preservacion del
medio ambiente.

elementos  solicitados de
acuerdo a las especificaciones
establecidas en el anexo del
contrato.

revisados de acuerdo al anexo
del contrato y factura de venta
No. FE39880 del 08 de octubre
de 2022

2. Ejecutar el objeto del
Contrato en las condiciones de
calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de
contratacion.

El proveedor ejecuté el
contrato dentro de los términos
establecidos y entrego la
totalidad de los elementos
antes de la finalizacién del
contrato.

Factura recibida y aprobada en
la plataforma OLIMPIA el 13 de
octubre de 2022 No. FE39880.

3. Cumplir con las
especificaciones técnicas del
objeto presentadas en la
oferta.

Cumplié hasta el momento con
las obligaciones del objeto a
contratar de acuerdo a lo
establecido en el anexo del
contrato.

Se recibieron los elementos a
satisfaccion de acuerdo al acta
de recibido con fecha del 13 de
octubre de 2022.

4. Dar a conocer al Supervisor

cualquier reclamacion,
peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o0
directamente pueda tener

algun efecto sobre la ejecucion

No se
anomalia

presenté ninguna

No aplica
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del Contrato o sobre sus
obligaciones, atendiendo
igualmente las instrucciones
impartidas durante el
desarrollo del contrato.

5. Ejecutar el objeto del
contrato en los plazos
establecidos, bajo las
condiciones econdmicas,
técnicas y financieras

estipuladas en las clausulas
correspondientes y de acuerdo
con su propuesta y la solicitud
de cotizacidn los cuales hacen
parte vinculante del contrato.

El proveedor entrego antes de
tiempo de finalizacion del
contrato los elementos
pendientes correspondientes
al 45 % de la ejecucion del
contrato.

Acta de recibido a satisfaccion
de fecha 13 de octubre de
2022.

6. Constituir las poélizas y
demas garantias exigidas.

El proveedor entrego pdlizas
segun requerimientos del area
de contratacion

Pdlizas vigentes segun
requisitos de contratacién y
documentacion subida a la
plataforma del SECOP por el
proveedor y aprobado por el
Centro ASTIN

7. Presentar oportunamente
las facturas para los pagos.

Proveedor presento factura en
los tiempos requeridos

Factura electronica aprobada
en plataforma Olimpia No.
FE39880 del 08 de octubre de
2022 y NOTA CREDITO No.
NE 440 del 12 de octubre de
2022

8. Atender en debidaformalos | No se present6 ninguna | No aplica
reclamos y solicitudes que le | novedad.

efectie el SENA y adoptar

medidas inmediatas para la

correccion de fallas.

9. Informar al SENA dentrode | No se presentd ninguna | No aplica
las veinticuatro (24) horas | novedad.

siguientes al conocimiento del
hecho o circunstancias que
puedan incidir en la no
oportuna o debida ejecucion
del contrato o que puedan
poner en peligro los intereses
legitimos del SENA.
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10. Mantener los precios
presentados en la propuesta,
salvo cambios de fuerza
mayor, 0 que sea requerido el
cambio de precio o variacion
en las especificaciones
técnicas, o si fuera el caso
realizar el respectivo ajuste
previa justificacién por parte de
la entidad, con el fin de
satisfacer las necesidades,
previa solicitud y autorizacién
por parte del SENA.

El proveedor presentd la
factura de los elementos
faltantes para la terminacién
del contrato y se revisé los
valores unitarios los cuales se
compararon con los
establecidos en el anexo del
contrato y no tuvieron ninguna
variacion.

Factura electrénica No.
FE39880 del 08 de octubre de
2022

11. Dar cumplimiento a las
obligaciones con los sistemas
de seguridad social, salud,
pension, riesgos laborales y

presentar los documentos
respectivos que asi o
acrediten, incluidos los

impuestos que correspondan,
de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1703
de 2002, Decreto 1833 de
2016, la Ley 789 de 2002, Ley
828 de 2003, Ley 1150 de
2007 (Art.23) y demas que las
adicionen, complementen o
modifiquen. El
CONTRATISTA es el (nico
responsable por la vinculacion
de su personal y la celebracion
de subcontratos todo lo cual
debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuenta
y riesgo sin que el SENA
adquiera responsabilidad ni
solidaridad alguna por dichos
actos.

El contratista presento el pago
de aportes parafiscales.

El proveedor presenté el pago
de aportes con fecha del 27 de
septiembre de 2022

12. Entregar las fichas de
datos de seguridad
suministrada por el

fabricante, comercializador o
importador acorde con o
definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos.

items relacionados (23, 55,

Solicitud recibida tanto por el
area ambiental como por el
supervisor del contrato
revisada y en espafiol segln
requerimiento de la obligacion
establecida.

Fichas de seguridad acorde
con lo definido en el Sistema
Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos.
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56, 57, 58, 59, 62, 63, 64)

Nota: Las Fichas de datos de
seguridad deben ser en idioma
espafiol, contener los 16 items
gue establece la Resolucion
773 de 2021 vy estar
actualizadas (fechas no
superiores a los 5 afios)

13. Entregar los productos | Elementos entregados segun | El contratista cumplié con lo

debidamente  etiquetados | anexo del contrato y | solicitado
acorde con lo establecido en | tacturacion presentada.
el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificacién
y Etiquetado de Productos
Quimicos.

items relacionados (23, 55,
56, 57, 58, 59, 62, 63, 64)

FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO PORCENTAJE | PORCENTAJE
FACTURA | CANCELAR | EJECUTADO DEL DE DE EJECUCION
CONTRATO | EJECUCION FisICA
FINANCIERA No. de %
dias
ejecutados
08/10/ FE39880 $40.794.431 $49.363.753 $0 100% N/A
2022

OBSERVACIONES

El presente informe corresponde a una entrega final de los elementos establecidos en el
contrato por consiguiente y cumpliendo con las fechas establecidas para la terminacién del
contrato los items recibidos fueron los siguientes:

ITEM . UNIDAD | CANTIDAD
DESCRIPCION
1 Amarra Nylon T 10 Paquete 15
2 Amarra Nylon T 14 Paquete 15
3 Bomba de condensado para equipos de hasta 2 TR Und 10
4 Bomba de condensado para equipos de hasta 5 TR Und 10
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Broca escalonada de 4 - 32 mm Hss recubrimiento

S) . UND 5
en titanio
6 Cable encauchetado 3x16 AWG THHWN m 200
7 Cable THHN/THWN 90°C, 10 AWG m 100
8 Cable THHN/THWN 90°C, 12 AWG m 100
9 Capacitor de 10 pf/220 V Und 40
10 Capacitor de 25 pf/220 V Und 40
11 Capacitor de 30 pf/440 V Und 40
12 Capacitor de 35 pf/440 V Und 40
13 Capacitor de 40 pf/440 V Und 40
14 Capacitor de 5 uf/220 V Und Y
15 Capacitor de 50 uf/440 V Und 40
16 Capacitor de 55 pf/440 V Und 40
17 Capacitor de 60 pf/440 V Und 40
18 Capacitor de 65 pf/440 V Und 40
19 Capacitor de 7.5 pf/220 V Und 40
20 Capacitor de 70 pf/440 V Und 30
21 Capacitor de 80 pf/440 V Und 20
22 Chazo de expansi6n 3/8" x 2" Und 200
Compresor rotativo para aire acondicionado, tipo
mini split, monofasico a 220, R410A/R22, 36000
32 . und 3
BTU, con kit de arranque y cauchos supresosres de
vibracion
38 Compresor Inverter mirage 12000BTU UND 1
39 Compresor Inverter mirage 18000BTU UND 1
40 Compresor Inverter mirage 9000BTU UND 1
41 Compresor inverter midea 3 TR UND 2
42 Compresor inverter midea 5 TR UND 2
43 Con_tactor bipolar de 40 Amperios con bobina a 208 Und 10
Voltios AC4
44 Con_tactor bipolar de 40 Amperios con bobina a 24 und 10
Voltios AC4
45 Con.tactor tripolar de 40 Amperios con bobina a 208 Und 10
Voltios AC4
46 Con_tactor tripolar de 40 Amperios con bobina a 24 uUnd 10
Voltios AC4
47 Control universal para aire acondicionado Und 20
48 m 40

Coraza tipo americana @3/4"para intemperie
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49 |Filtro secador @ 1/2", R-410A, soldable Und 20

50 . . . Und 30
Hard start kit para aire acondicionado de 1/2 a 5 hp

51 Motobomba Periférica Evans 1/2hp 110v 40.5m Und 2
40lpm 1"x1" Suc/des.

52 . . Und 6
Perfil metdlico en "L" de 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x6m

53 Polea sencilla 2" Zincada/cromada UND

54 Polea sencilla 3/4" Zincada/cromada UND

60 Sensor ptc 10 k ohm para aire acondicionado Und 20

61 Sensor ptc 5 k ohm para aire acondicionado Und 20

62 Soldadura de plata harrys 0 Und 60

63 Soldadura de plata harrys 10 Und 60

64 Soldadura de plata harrys 5 Und 60

65 Terminales hembra crimp para conductor eléctrico und 300
AWG 10

66 Terminales hembra crimp para conductor eléctrico Und 300
AWG 12

67 Terminales hembra crimp para conductor eléctrico und 300
AWG 16

68 Transformador de 40 VA primario 110/208/220V, Und 10
secundario 24V

69 Tuberia de cobre flexible @ 1/2" (Diametro exterior) m 60
TIPO L

70 Tuberia de cobre flexible @ 1/4" (Diametro exterior) m 60
TIPO L

71 Tuberia de cobre flexible @ 3/8" (Diametro exterior) m 90
TIPO L

72 Tuberia de cobre flexible @ 5/8" (Diametro exterior) m 60
TIPO L

75 | Tuberia EMT @ 3/4" Tx3m 20

76 Tubo PVC presion 3/4" Tx6m 25

80 Unién PVC presion 3/4" Und 17

81 Vélvula de gusanillo refrigeracion 1/4" Und 30

,‘} -;’»Zif__::_i,f

Elaboré:Juan Manuel Escandon Rivas, supervisor. a— A
N

Revis6: Angélica Rodriguez, apoyo gestion contractual ‘G/
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