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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA CONTRACTUAL  

FORMATO 
INFOME DE SUPERVISIÓN 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
INDUSTRIA ASTIN DE LA REGIONAL VALLE DEL 
CAUCA 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

JUAN MANUEL ESCANDON RIVAS 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: NO APLICA 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.3780366 

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO 

OBJETO: 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E 
INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE REFRIGERACION, CLIMATIZACION, 
VENTILACION, BOMBEO Y AIRE COMPRIMIDO DEL 
CENTRO ASTIN. 

VALOR:  

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS. 

CONTRATISTA: 
FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL 
VALLE LTDA 

NIT: 800.034.768-6 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A 
CABO EN LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI EN EL 
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
INDUSTRIA – ASTIN UBICADO EN LA CALLE 52 NO. 
2BIS – 15. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 DE JULIO DE 2022 

FECHA DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2022 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CUATRO (4) 
MESES; VEINTIDÓS (22) DÍAS CONTADOS A PARTIR 
DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, 
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA EN EL SECOP 
LL Y ACTA DE INICIO, SIN EXCEDERSE DEL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 



 

2 

GCCON-F-031 V.01 

 

 

LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS. 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($90.158.184) INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS. 

FORMA DE PAGO: 

EL SENA CANCELARÁ AL CONTRATISTA PAGOS 
PARCIALES UNA VEZ SE CERTIFIQUE LA ENTREGA 
DE LOS ELEMENTOS, ASÍ MISMO LA FACTURA 
RESPECTIVA Y EL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO  

OBLIGACIONES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO 

1. Los materiales y repuestos 
ofrecidos deben ser de la 
mejor calidad disponible en el 
mercado y cumplir con la 
normatividad vigente como es 
el caso de RETIE, NTC, 
OSHA, ASHRAE y demás que 
garanticen la calidad del 
producto y la preservación de 
los bienes y las personas, así 
como el uso eficiente de la 
energía y la preservación del 
medio ambiente. 
 

El proveedor entrega todos los 

elementos solicitados de 

acuerdo a las especificaciones 

establecidas en el anexo del 

contrato. 

Elementos entregados y 

revisados de acuerdo al anexo 

del contrato y factura de venta 

No. FE39880 del 08 de octubre 

de 2022 

2. Ejecutar el objeto del 
Contrato en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de 
contratación. 
 

El proveedor ejecutó el 

contrato dentro de los términos 

establecidos y entrego la 

totalidad de los elementos 

antes de la finalización del 

contrato. 

 

Factura recibida y aprobada en 

la plataforma OLIMPIA el 13 de 

octubre de 2022 No. FE39880. 

 

 

 

3.  Cumplir con las 
especificaciones técnicas del 
objeto presentadas en la 
oferta. 
 

Cumplió hasta el momento con 

las obligaciones del objeto a 

contratar de acuerdo a lo 

establecido en el anexo del 

contrato. 

Se recibieron los elementos a 

satisfacción de acuerdo al acta 

de recibido con fecha del 13 de 

octubre de 2022. 

4.  Dar a conocer al Supervisor 
cualquier reclamación, 
petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o 
directamente pueda tener 
algún efecto sobre la ejecución 

No se presentó ninguna 

anomalía 

 

 

No aplica 
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del Contrato o sobre sus 
obligaciones, atendiendo 
igualmente las instrucciones 
impartidas durante el 
desarrollo del contrato. 
 

5.  Ejecutar el objeto del 
contrato en los plazos 
establecidos, bajo las 
condiciones económicas, 
técnicas y financieras 
estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo 
con su propuesta y la solicitud 
de cotización los cuales hacen 
parte vinculante del contrato. 
 

El proveedor entrego antes de 

tiempo de finalización del 

contrato los elementos 

pendientes correspondientes 

al 45 % de la ejecución del 

contrato. 

Acta de recibido a satisfacción 

de fecha 13 de octubre de 

2022. 

6. Constituir las pólizas y 
demás garantías exigidas.  
 

El proveedor entrego pólizas 

según requerimientos del área 

de contratación 

Pólizas vigentes según 

requisitos de contratación y 

documentación subida a la 

plataforma del SECOP por el 

proveedor y aprobado por el 

Centro ASTIN 

7. Presentar oportunamente 
las facturas para los pagos.  
 

Proveedor presento factura en 

los tiempos requeridos 

Factura electrónica aprobada 

en plataforma Olimpia No. 

FE39880 del 08 de octubre de 

2022 y NOTA CREDITO No. 

NE 440 del 12 de octubre de 

2022 

8.  Atender en debida forma los 
reclamos y solicitudes que le 
efectúe el SENA y adoptar 
medidas inmediatas para la 
corrección de fallas.  
 

No se presentó ninguna 

novedad. 

No aplica 

9.  Informar al SENA dentro de 
las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución 
del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA. 
 

No se presentó ninguna 

novedad. 

No aplica 
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10.  Mantener los precios 
presentados en la propuesta, 
salvo cambios de fuerza 
mayor, o que sea requerido el 
cambio de precio o variación 
en las especificaciones 
técnicas, o si fuera el caso 
realizar el respectivo ajuste 
previa justificación por parte de 
la entidad, con el fin de 
satisfacer las necesidades, 
previa solicitud y autorización 
por parte del SENA. 

El proveedor presentó la 

factura de los elementos 

faltantes para la terminación 

del contrato y se revisó los 

valores unitarios los cuales se 

compararon con los 

establecidos en el anexo del 

contrato y no tuvieron ninguna 

variación. 

 

 

Factura electrónica No.  

FE39880 del 08 de octubre de 

2022 

11.  Dar cumplimiento a las 
obligaciones con los sistemas 
de seguridad social, salud, 
pensión, riesgos laborales y 
presentar los documentos 
respectivos que así lo 
acrediten, incluidos los 
impuestos que correspondan, 
de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1703 
de 2002, Decreto 1833 de 
2016, la Ley 789 de 2002, Ley 
828 de 2003, Ley 1150 de 
2007 (Art.23) y demás que las 
adicionen, complementen o 
modifiquen.  El 
CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación 
de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual 
debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta 
y riesgo sin que el SENA 
adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos 
actos.  
 

El contratista presentó el pago 

de aportes parafiscales. 

El proveedor presentó el pago 

de aportes con fecha del 27 de 

septiembre de 2022 

12.  Entregar las fichas de 
datos de seguridad 
suministrada por el 
fabricante, comercializador o 
importador acorde con lo 
definido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos.    
Ítems relacionados (23, 55, 

Solicitud recibida tanto por el 

área ambiental como por el 

supervisor del contrato 

revisada y en español según 

requerimiento de la obligación 

establecida. 

Fichas de seguridad  acorde 
con lo definido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos.    
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FECHA 

 

No. DE 

FACTURA 

VALOR A 

CANCELAR 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO 

DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

FÍSICA 

No. de 

días 

ejecutados 

% 

08/10/ 

2022 

FE39880  $40.794.431 $ 49.363.753 $0           100% N/A  

 

OBSERVACIONES 

 

El presente informe corresponde a una entrega final de los elementos establecidos en el 

contrato por consiguiente y cumpliendo con las fechas establecidas para la terminación del 

contrato los ítems recibidos fueron los siguientes: 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD CANTIDAD 

1 Amarra Nylon T 10 Paquete 15 

2 Amarra Nylon T 14 Paquete 15 

3 Bomba de condensado para equipos de hasta 2 TR Und 10 

4 Bomba de condensado  para equipos de hasta 5 TR Und 10 

56, 57, 58, 59, 62, 63, 64) 
 
Nota: Las Fichas de datos de 

seguridad deben ser en idioma 

español, contener los 16 ítems 

que establece la Resolución 

773 de 2021 y estar 

actualizadas (fechas no 

superiores a los 5 años) 

13.  Entregar los productos 
debidamente etiquetados 
acorde con lo establecido en 
el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación 
y Etiquetado de Productos 
Químicos. 
Ítems relacionados (23, 55, 
56, 57, 58, 59, 62, 63, 64) 
 

Elementos entregados según 

anexo del contrato y 

facturación presentada. 

El contratista cumplió  con lo 

solicitado 
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5 Broca escalonada de 4 - 32 mm Hss recubrimiento 
en titanio 

UND 5 

6 Cable encauchetado 3x16 AWG THHWN m 200 

7 Cable THHN/THWN 90°C,  10 AWG m 100 

8 Cable THHN/THWN 90°C,  12 AWG m 100 

9 Capacitor de 10 μf/220 V Und 40 

10 Capacitor de 25 μf/220 V Und 40 

11 Capacitor de 30 μf/440 V Und 40 

12 Capacitor de 35 μf/440 V Und 40 

13 Capacitor de 40 μf/440 V Und 40 

14 Capacitor de 5 μf/220 V Und 50 

15 Capacitor de 50 μf/440 V Und 40 

16 Capacitor de 55 μf/440 V Und 40 

17 Capacitor de 60 μf/440 V Und 40 

18 Capacitor de 65 μf/440 V Und 40 

19 Capacitor de 7.5 μf/220 V Und 40 

20 Capacitor de 70 μf/440 V Und 30 

21 Capacitor de 80 μf/440 V Und 20 

22 Chazo de expansión 3/8" x 2" Und 200 

32 

Compresor rotativo para aire acondicionado, tipo 
mini split, monofasico a 220, R410A/R22, 36000 
BTU, con kit de arranque y cauchos supresosres de 
vibracion 

Und 3 

38 Compresor Inverter mirage 12000BTU UND 1 

39 Compresor Inverter mirage 18000BTU UND 1 

40 Compresor Inverter mirage 9000BTU UND 1 

41 Compresor inverter midea 3 TR UND 2 

42 Compresor inverter midea 5 TR UND 2 

43 Contactor bipolar de 40 Amperios con bobina a 208 
Voltios AC4  

Und 10 

44 Contactor bipolar de 40 Amperios con bobina a 24 
Voltios AC4  

Und 10 

45 Contactor tripolar de 40 Amperios con bobina a 208 
Voltios AC4  

Und 10 

46 Contactor tripolar de 40 Amperios con bobina a 24 
Voltios AC4  

Und 10 

47 Control universal para aire acondicionado Und 20 

48 Coraza tipo americana Ø3/4"para intemperie m 40 
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49 Filtro secador  Ø 1/2", R-410A, soldable Und 20 

50 
Hard start kit para aire acondicionado de 1/2 a 5 hp 

Und 30 

51 Motobomba Periférica Evans 1/2hp 110v 40.5m 
40lpm 1"x1" Suc/des. 

Und 2 

52 
Perfil metálico en "L" de 1-1/4" x 1-1/4" x 3/16" x6m 

Und 6 

53 Polea sencilla 2" Zincada/cromada UND 2 

54 Polea sencilla 3/4" Zincada/cromada UND 2 

60 Sensor ptc 10 k ohm para aire acondicionado Und 20 

61 Sensor ptc 5 k ohm para aire acondicionado Und 20 

62 Soldadura de plata harrys 0 Und 60 

63 Soldadura de plata harrys 10 Und 60 

64 Soldadura de plata harrys 5 Und 60 

65 Terminales hembra crimp para conductor eléctrico 
AWG 10 

Und 300 

66 Terminales hembra crimp para conductor eléctrico 
AWG 12 

Und 300 

67 Terminales hembra crimp para conductor eléctrico 
AWG 16 

Und 300 

68 Transformador de 40 VA primario 110/208/220V, 
secundario 24V 

Und 10 

69 Tubería de cobre flexible Ø 1/2" (Diámetro exterior)  
TIPO L  

m 60 

70 Tubería de cobre flexible Ø 1/4" (Diámetro exterior)  
TIPO L  

m 60 

71 Tubería de cobre flexible Ø 3/8" (Diámetro exterior)  
TIPO L  

m 90 

72 Tubería de cobre flexible Ø 5/8" (Diámetro exterior)  
TIPO L  

m 60 

75 Tubería EMT Ø 3/4" Tx3m 20 

76 Tubo PVC presión 3/4"  Tx6m 25 

80 Unión PVC presión 3/4" Und 17 

81 Válvula de gusanillo refrigeración 1/4" Und 30 

 

 
Elaboró:Juan Manuel Escandon Rivas, supervisor 

Revisó: Angélica Rodríguez, apoyo gestión contractual 


