
 

GESTIÓN CONTRACTUAL  

Acta de Inicio del Contrato o Convenio 

Código: PA08-PR05-F1 Versión: 5 

 

 

 

Fecha:  
Día Mes Año 

 
7 09 2022 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 
CONTRATO o 
CONVENIO No.: SDA-20221694 

OBJETO: “REALIZAR LA RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE 
CLOUD.” 

VALOR: 

ÚNICO PAGO DE VEINTE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
CIENTO SESENTA PESOS 
($20.219.160) 

PLAZO: Un (1) mes 

FORMA DE PAGO: Único pago de veinte millones doscientos diecinueve mil ciento sesenta pesos 
($20.219.160) 

GARANTÍA UNICA 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

No. DE PÓLIZA  61-44-101044921 Fecha de 
aprobación: 06/09/2022 

FECHA DE EXPEDICIÓN  31/08/2022 
Amparos Valor Vigencia 

Cumplimiento $4.043.832 30/08/2022 – 31/03/2023 
Calidad del servicio $4.137.120 30/08/2022 - 30/09/2023 

No. CDP 1876 No. RP 2198 
Se reunieron: 

DATOS DEL 
SUPERVISOR 

Nombre  GABRIEL MURILLO ROJAS 
Cargo Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
Identificación 80.037.115 de Bogotá 

DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre  ASESORES & CONSULTORES G & S S.A.S 
Identificación 900023433-1 

En Bogotá D.C. los siete (7) días del mes de septiembre de 2022 se reunieron, Gabriel Murillo Rojas, identificado con 
C.C.  No.80.037.115 de Bogotá en su calidad de supervisor del contrato No. 20221694 del 2022, en representación 
de la Secretaría Distrital de Ambiente, y la señora Eliana Sarmiento Trujillo, mayor de edad, identificada con C.C. No. 
55.168.981 de Neiva, en calidad de representante legal de la empresa ASESORES & CONSULTORES G & S S.A.S,  
con el fin de suscribir el acta de inicio, así: 
FECHA DE INICIACIÓN 7 del mes de septiembre de 2022 
Para constancia firma por quienes intervinieron: 

 
 

 
 

 
 

GABRIEL MURILLO ROJAS 
CC 80.037.115  

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

ELIANA SARMIENTO TRUJILLO 
  CC 55.168.981 de Neiva 

Representante Legal 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Versión 

 
Descripción de la Modificación  

No. Acto Administrativo y 
fecha 

4 Se modificó responsabilidad y autoridad, lineamientos de operación, algunas actividades 
y registros.  

Resolución 00170 del 24 de enero 
de 2018 

5 Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso Radicado 2019IE68472 de marzo 27 
de 2019 

 


