
Informe No. Fecha Informe Periodo comprendido entre y

15/09/2022 0101.22 GTC
12/09/2022 0100.22 GTC

21/09/2022
28/09/2022
29/09/2022

19/09/2022 0103.22 GTC
21/09/2022 0107.22 GTC

0108.22 GTC
0110.22 GTC
0111.22 GTC

Remisión de cuatro (4) solicitudes de inclusión del Barrrio 12 de Consorcio Velnec Brain Secretaría de 
Consorcio Velnec Brain Nicolas Rincon VegaEntrega informe semanal Interventoria N° 20

Solicitud Entrega De Planillas de seguridad Social CONINGSERVI S.A.S.
Solicitud Suspensión de Actividades por no Entrega de planillas de 

Consorcio Velnec Brain Consorcio Conexiones 
Consorcio Velnec Brain Consorcio Conexiones 

VIGENCIA: 2020-12-07

Consorcio Velnec Brain Nicolas Rincon Vega

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
CÓDIGO: F-GG-11

VERSIÓN: 02

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, 

CONSORCIO CONEXIONES CARIBE

CONSORCIO VELNEC BRAIN

Nicolas Rincon Vega

ASUNTO ENVÍA RECIBE

5 18 de octubre 01 de Septiembre 30 de Septiembre

TIPO DE CONTRATO: Interventoria

2220588

2/09/2022 0096.22 GTC Indicador de empleo Consorcio Velnec Brain Consorcio Conexiones 
7/09/2022 0098.22 GTC Entrega informe semanal Interventoria N° 19 Consorcio Velnec Brain Nicolas Rincon Vega

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

CONTRATISTA: 

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO

Entrega informe semanal Interventoria N° 21
Solicitud Entrega De Planillas de seguridad Social CONINGSERVI S.A.S.

Entrega informe semanal Interventoria N° 22

Consorcio Velnec Brain Nicolas Rincon Vega
Consorcio Velnec Brain Consorcio Conexiones 

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma:


