
ALCALDIA MUNICIPAL

DE PALMIRA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA RENOVACION URBANA Y VIVIENDA ACTA No: 1

CONTRATO No. MP-0943-2022 DE 2022

CONTRATISTA:

SUPERVISOR :

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 17 3 2022
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE INICIO: 9 5 2022 VALOR INICIAL:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 7 10 2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 24 10 2022
(Día) (Mes) (Año) (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: VALOR ACUMULADO:
(Día) (Mes) (Año)

A.I.U : 31% A 27% I U

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM

AD-1

AD-2

AD-3

AD-4

AD-5

AD-6

AD-7

AD-8

NOTAS : 1. El valor unitario incluye un AIU de 31%

JOHN JAIRO ACOSTA SANTANDER

Representante Legal ARINKO INGENIERIA S.A.S.

JULIAN URIBE TASCON 

Supervisor del Contrato

$12,893

PÁGINA

$2,425

$2,271

CORDON EN SUELO CEMENTO PARA MANEJO DE 

AGUAS LLUVIA

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

1

 ACARREO EN CAMIONETA 

M3K

(Día / Mes / Año)

1%

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL BLANCO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 

SEÑALIZACION CON BOMBONES EN GUADUA  Y CINTA 

DE SEGURIDAD

M2

PRECIO UNITARIO

ACCESO VEHICULAR -CAÑUELA CONC 3000 PSI 

A=80CM E=10 CM - CON ACELERANTE A 3 DIAS 

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 

DEMOLICION CUNETA REFORZADA

$3,148

$14,361

M2

$6,340

$144,056

2

18/10/2022FECHA

ARINKO INGENIERIA S.A.S.

UNIDAD

ML

ML

$8,693

ML

M2

M3K

RETIRO ACARREO MATERIAL  DE DEMOLICION Y 

EXCAVACION EN VOLQUETA KILOMETRO

OBSERVACIONES:

3%

401,729,290.00$                               

-$                                                   

1

ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA

JULIAN URIBE TASCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SIRUV

CÓDIGO

ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO MP-0943-2022

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA 

COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
VERSIÓN

DE


