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 TRD - 2022-182.8.1.229 

 
Palmira, 18 de octubre de 2022 
   
PARA:  GIANCARLO STORINO GONZALEZ 

Secretario de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda  
 
ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO 
Subsecretario de Infraestructura y Valorización  

 
DE:  JULIAN URIBE TASCÓN 
    Profesional Universitario G2  
 

             

 PARA SU 
INFORMACIÓN 

 X  ENVIAR PROYECTO DE 
RESPUESTA 

   FAVOR DAR 
CONCEPTO 

   

             

 DAR RESPUESTA Y 
ENVIAR COPIA 

   ENCARGARSE DEL 
ASUNTO 

   FAVOR TRAMITAR  X  

             

 ENTERARSE Y 
DEVOLVER 

   DILIGENCIAR Y 
DEVOLVER 

   OTRO    

             

 
ASUNTO: Solicitud adición presupuestal, cambio en sitios a intervenir y prorroga al contrato de obra 
pública MP-0943-2022. 
 
Cordial Saludo. 
 
En atención a la reunión del 09 de agosto del 2022 en la cual asisten por el Municipio de Palmira el 
Ing. ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO – Subsecretario de Infraestructura y Valorización, el 
Ing. JULIÁN URIBE TASCÓN – Supervisor del Contrato MP-0943-2022, y por el Contratista ARINKO 
INGENIERIA S.A.S., el Ing. JOHN JAIRO ACOSTA SANTANDER –  Representante Legal, mediante 
la cual se presenta balance del contrato y obras complementarias necesarias para la ejecución del 
contrato, así como mayores y menores cantidades, con su correspondiente explicación.  
 
También se expuso el tema por parte del Municipio, de que la comunidad del corregimiento de 
Aguaclara manifestó que la construcción de los 1000 ml de cunetas asignados a ellos, no tendría 
ningún impacto en el sector, ya que no es una necesidad prioritaria debido a que sus vías se 
encuentran en buenas condiciones. Con base en lo anterior, la comunidad solicita que los 1000 ml 
destinados a Aguaclara, sean cedidos a corregimientos y/o veredas de la Comuna 14 que tengan 
mayor necesidad. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las situaciones presentadas, se considera viable el 
reconocimiento de mayores y menores cantidades de obra al contratista por valor de cuarenta millones 
un mil cinco pesos con m/cte. ($40.001.005) y la solicitud de una adición presupuestal por un valor de 
ciento cincuenta y nueve millones, novecientos noventa y ocho mil, novecientos noventa y cinco pesos 
m/cte. ($159.998.995) 
 
 
Anexos: 
 

• Solicitudes del contratista (PDF). 

• Informes de supervisión (PDF firmados y Word para la Dirección de Contratación). 

• Oficio de solicitud de la comunidad de Aguaclara y acta de socialización (PDF). 

• Acta de reunión del 09 de agosto del 2022 (PDF). 

• APUS de obras no contempladas (PDF firmado y Excel). 

• Acta de fijación de precios (PDF firmado y Excel). 

• Balance presupuestal (PDF firmado y Excel). 

• Mayores cantidades de obra (PDF firmado y Excel). 

• Obras no contempladas (PDF firmado y Excel). 
 
Adicionalmente solicitar una prórroga por 45 días por mayores cantidades de obra y obras no 
contempladas. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JULIAN URIBE TASCÓN 
Profesional Universitario G2 
Supervisor Contrato MP-0943-2022  
 
Proyectó:   Julian Uribe Tascón – Profesional Universitario G2 
Revisó:  Julian Uribe Tascón – Profesional Universitario G2  
Aprobó:  Julian Uribe Tascón – Profesional Universitario G2  
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