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Maria Yenifer Prada Pefia en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233000
— 776 — 2021 presenta informe correspondiente al periodo del mes de marzo de 2022, con el fin de
proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1.

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Contratista:

UNION TEMPORAL AINLUB

Objeto:

Prestar servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la
proteccion de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes
donde funciona la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogot4, D.C. y
donde la Entidad los requiera.

Valor del contrato:

incluido IVA

$  26.690.405.625

lugar a ello):

Valor de la adicién (si hay

$ 456.000.000

Valor total del contrato:

$ 27.146.405.625,00

Valor ejecutado:

8,357,463,192.00

para persona natural)

persona natural)

incluido IVA
Plazo inicial del Treinta y un (31) Prorroga (si se llevd a .
. meses y trece (13) i No aplica
contrato: . cabo):
dias
Treinta y un (31)
Plazo final del contrato: |meses y trece (13)|Fecha de suscripcion: 10/05/2021
dias
Fecha de iniciacion: 19/05/2021 Fecha de suspension (Si|\ Apy|ca
hay lugar a ello):
Fecha de reinicio (si e\ Apy|ca Fecha de terminacion: 31/12/2023
llevé a cabo):
Dependencia donde Sede donde presta el
presta el servicio (solo |NO APLICA servicio (solo para| NO APLICA

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

SOPORTES DE

ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
Acordar junto con el supervisor del | Se realizd reunidon de |Remitido a la| Soportes publicados
contrato y el representante del|preinstalacién del | Subdireccion en SECOP Il en el

1 contratista saliente, a mas tardar el | servicio los dias 11 y 14 | financiera mediante | informe de
dia habil siguiente a la adjudicacion|de mayo 2021. Se|SIGA  3-2021-16815 |supervision 1 (actas
del contrato, el cronograma de|realizdé reunion de|del 21 de junio de|de reunion) e informe
empalme. preinstalacion en las|2021. de  supervision 5

Cra8 No. 10-65
Caodigo postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

CO18/8583

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA GENERAL




BOGOT.

*

PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964

PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 07
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION o

FORATE CONTRATO Y/O CONVENIO el Zalzct

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES .
EJECUCION
instalaciones de la|En el informe de|(cronograma de
Secretaria General septiembre de 2021 |empalme)
se anexd cronograma
pactado para el
empalme de
instalacion de
puestos.
Remitido a la
Subdireccién
financiera mediante .
En Fecha Mayo 14 2021 I ! ! Soportes publicados
. , ., SIGA  3-2021-16815
Acordar en conjunto con el|se efectud reunion de del 21 de iunio de en SECOP Il en el
supervisor del contrato, a mds tardar | preinstalacién en las 2021 J informe de
el dia habil siguiente a la|instalaciones de la SG y . supervision 1 (actas
2 s . En el informe de ., .
adjudicacion  del contrato, el|{03 de junio 2021 . de reunién) e informe
. . . . Septiembre de 2021
cronograma instalacion de equipos | Seguimiento de , de  supervisibn 5
. . . se anexd cronograma
de monitoreo y vigilancia. cronograma de (cronograma de
. . pactado para el|; .,
instalacion instalacion)
empalme de
instalacion de
puestos.
Acordar en conjunto con el
supervisor del contrato y el personal
gue designe la entidad, a mas tardar
. OV i Lgil e En los soportes del .
el quinto (5°) dia habil siguiente a la . . . . Soportes publicados
Co Se recibe, revisa vy|quinto informe de
adjudicacion del contrato, el acuerdo . ., |en SECOP Il en el
3 . . aprueba Acuerdo Nivel | supervision se anexo |.
de niveles de servicio para |la . . informe de
. .. . . | de Servicios — ANS el Acuerdo Nivel de
prestacion del servicio de vigilancia . supervision 5.
. Servicios (ANS).
en las diferentes sedes de la
Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota.
Presentar dentro de los dos (2) dias | La UT hizo la entrega de |Los  soportes del|Se radico a |la
habiles siguientes a la adjudicacion|las hojas de vida del|nuevo personal se|Direccién de
del contrato, las hojas de vida con | personal asignado al|envian al expediente|Contratacién con el
4 |los respectivos soportes que|servicioy de los relevos: |fisico del contrato, |radicado No. 3-2021-

acrediten el cumplimiento de los
perfiles del personal minimo
requerido para la ejecucion del

Relevos:

Romero Romero

con el fin de cumplir
la ley de proteccion de
datos personales.

Maryluz

22591 con el nombre

de “SOPORTES
PERSONAL DE
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iTEM OBLIGACION

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

SOPORTES DE
EJECUCION

contrato.

Arnulfo Aldana
Hernandez

Fabio Zambrano
Quintero

Angelica Mendoza
Rodriguez

Diana Yasmin Rodriguez
Hernandez

Cecilia Martinez Rivera
Doris Elena Marquez
Marquez

Deirly Yasmin Aguirre
Sossa

Argenis Oyola Cacais
Mily Johanna Diaz Nieto
Jaime Diaz Traslavina
Nelsar Esneider
Martinez Merchan
Edinson Fabian Apache
Aroca

Nelly Jeannethe Arevalo
Sanchez

Helberth Tique Madrigal
Liliana Marcela Alarcon
Ochoa

2021".

VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
CONTRATO N° 776 DE

De conformidad con lo dispuesto en
el Decreto distrital 332 de 2020, a
partir del 01 de junio de 2021, el
5 |50% del personal requerido, en el
anexo técnico, para la ejecucion del
contrato deberd corresponder a
mujeres.

Se hace seguimiento del
personal y los servicios
prestados.

Se anexa listado d

personal que presté
servicio en el mes de
ejecucién, donde se

puede identificar

cumplimiento de esta

obligacioén: Tot
unidades de vigilanc

276, donde se contd
con 149 mujeres y 127

hombres.

el

Soporte

el|,
informe
al

i periodo

en SECOP Il en el
supervision de cada

personal)

s publicados
de

. (Listado de

6 Instalar de conformidad con el

Las actas de entrega e

Con el radicado No. 3- | Soporte

s publicados
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SOPORTES DE

ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
cronograma que se pacte con el|instalacion de medios|2021-22492 se{en SECOP Il en el
supervisor del contrato la totalidad | tecnolégicos se | remitieron los | informe de
de los equipos de vigilancia y|anexaron en el informe |soportes. supervision 3.
seguridad privada requeridos por la | del mes de julio. Para el
SECRETARIA GENERAL, cumpliendo | periodo de marzo de|Se anexa acta de|Se anexa acta de
las especificaciones técnicas | 2022, la Unién Temporal | instalacién de cuatro | instalacién de cuatro
definidas en el anexo técnico para lo | realizé la entrega del|(4) camaras | (4) camaras
correspondiente al equipo basico, | CCTV. adicionales al CCTV en | adicionales al CCTV en
armamento, medios de Manzana Liévano, | Manzana Liévano,
comunicacion, documentos e soporte oferta | soporte oferta
insumos para el servicio de comercial sensores | comercial  sensores
vigilancia. del Archivo de Bogota. | del Archivo de

Bogota.

Unidn Temporal hace

entrega del informe de

mantenimiento de las

sedes:

IMPRENTA DE BOGOTA

CE BOSA

ARCHIVO BOGOTA

. . SUPERCADE BOSA Soportes publicados
gzservni; diggamielc?;ﬂfgtﬂsgon |(:Z CE CHAPINERO en SECOP Il en el
requerimientos técnicos PARQUEADERO  CALLE . mform.e” de
establecidos en el Reglamento 55 Con el radicado No. 3- | supervision 3.
.. . . EDIFICIO TEQUENDAMA |2021-22492 se
7 | Técnico de Instalaciones Eléctricas — L
PISO 27 remitieron los | Informe de

RETIE expedido por El Ministerio de
Minas y Energia, mediante
Resolucién 90708 de 2013 y demas
normatividad vigente.

CENTRO MEMORIA PAZ
Y

RECONCILIACION
SUPERCADE AMERICAS
SUPERCADE SUBA
CENTRO DE ENCUENTRO
SUBA

CADE LA GAITANA
MANZANA LIEVANO
SUPER CADE 20 JULIO
CADE LUCEROS

soportes.

Mantenimiento
correspondiente al
mes de marzo de
2022.
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. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
SUPER CADE MANITAS
Las licencias de
funcionamiento de las
. empresas AINCA se
Mantener vigente durante la .
. Ly encuentran vigentes .
ejecucion del contrato todas las Remitido a la
licencias de funcionamiento (Res. Subdireccién Soportes ublicados
> fe . Y1 No.20204100022977 | 2409 . P P
operacion exigidas en los Pliegos de vence el 19 de iunio de financiera mediante|en SECOP Il en el
8 |Condiciones, y en el evento de no J SIGA 3-2021-16815 | informe de
L, iy 2029), y LUBECK (Res. L
renovacion o cancelacién de alguna del 21 de junio de|supervision 1.
: . . .| No. 20194100059697 . .
de dichas licencias dar aviso .. 2021 (Licencias de
. . . vence el 18 de junio ) .
inmediato a los supervisores del ; funcionamiento)
contrato 2023). Resoluciones
' 01073 del 10-05-2019 y
No. 003638 del 09-09-
2013
Garantizar que los equipos de
comunicacion requeridos para la
ejecucién del contrato en las
diferentes sedes se intercomuniquen | En periodo de ejecucion
9 J|entre si y estos a su vez se|se evidencia su buen|No aplica No aplica
encuentren monitoreados y puedan | funcionamiento.
comunicarse directamente con la
central de comunicaciones dispuesta
por el contratista.
Para el contrato, se
Suministrar los equipos o medios | asignd por parte de la .
tecnoldgicos adicionales requeridos | UT AINLUB dos (2) lineas | Remitido a la Soportes  publicados
. . . . . en SECOP Il en el
por la entidad, atendiendo a las|a los coordinadores del|Subdireccion .
e .. . . . informe de
10 especificaciones técnicas y | contrato 3165272771 vy |financiera mediante suDervisién 1
condiciones descritas en el anexo|3166938111. De igual|SIGA 3-2021-16815 P )
L. . , L (Contrato con la
técnico; del mismo modo debera|forma, a la supervision|del 21 de junio de ,
. . empresa de telefonia
observar los valores incluidos en la| del contrato le | 2021. "
. . , movil.)
oferta al momento de facturalos. asignaron la linea No.
3174406864
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SOPORTES DE

ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES EJECUCION
Soportes publicados
Se anexd Acta de|en SECOP Il en el
instalacion de medios | informe de
tecnolégicos en los|supervision 3 y 5.
Se identifica el debido informfes” 3y 5 de .(actas de entrega de
Instalar de conformidad con lo|funcionamiento de las supervision. instalacion)
dispuesto en el anexo técnico la|radiocomunicaciones
. . . Se anexa acta de|Se anexa acta de
11 |totalidad de los equipos o medios | acorde con el|. ., . .,

L. . . instalacion de cuatro |instalacion de cuatro
tecnoldgicos adicionales requeridos | cronograma de , .
previamente por la entidad. mantenimiento de (4) camaras | (4) camaras

. . . adicionales al CCTV en | adicionales al CCTV en
medios tecnoldgicos. ., .
Manzana Liévano, | Manzana Liévano,
soporte oferta | soporte oferta
comercial sensores | comercial  sensores
del Archivo de Bogota. | del Archivo de
Bogota.
Unidn Temporal hace
entrega del informe de
mantenimiento de las
sedes:
IMPRENTA DE BOGOTA
Prestar a su propia costa y durante | CE BOSA
el plazo de ejecucién del contrato, el | ARCHIVO BOGOTA Soportes publicados
servicio de mantenimiento | SUPERCADE BOSA en SECOP Il en el
preventivo y correctivo de los|CE CHAPINERO informe de
equipos suministrados para la|PARQUEADERO CALLE | Se hace seguimiento a|supervision de este
12 |ejecucién del contrato, lo anterior |55 los mantenimientos. | periodo. (Informes de

atendiendo a las caracteristicas de

cada uno y garantizando su
operacion ininterrumpida en
Optimas condiciones de

funcionamiento.

EDIFICIO TEQUENDAMA
PISO 27

CENTRO MEMORIA PAZ
Y

RECONCILIACION
SUPERCADE AMERICAS
SUPERCADE SUBA
CENTRO DE ENCUENTRO
SUBA

CADE LA GAITANA

mantenimiento
preventivo.)
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES .
EJECUCION
MANZANA LIEVANO
SUPER CADE 20 JULIO
CADE LUCEROS
SUPER CADE MANITAS
Garantizar la prestacién del servicio Formatos de
de vigilancia y atencidn al cliente de . cumplidos de cada .
. Se da cumplimiento por Se anexan cumplidos
conformidad con protocolos . una de las sedes
13 . . . parte de seguridad de la . del mes de marzo de
definidos por la Superintendencia de correspondientes a los
.. . UT AINLUB. 2022.
Vigilancia y los acuerdos que se meses de marzo de
lleguen a suscribir entre las partes. 2022.
LI bo | lab d . ,
evar .a cabo fas fa ores‘ € Durante el periodo de|Todos los dias se
seguimiento y control requeridas| . ., . o
. ., .. ejecucion de este | realizan seguimientos .
para la ejecucion del servicio, a|. ., . Se anexan cumplidos
, . informe, se cumplié con | radiales y de
14 |través de los coordinadores . ., del mes de marzo de
. ) el control necesario | supervision, como
dispuestos por el contratista para tal - . 2022.
. . . para el seguimiento de | mecanismo de control
fin y los demas medios que . .
. . los servicios de los servicios.
considere necesarios.
Conservar en buen estado los
archivos, consignas, libros,
cuadernos, minutas, que den cuenta
del registro y control del personal
gue ingrese a las instalaciones de la
Secretaria General de la Alcaldia Soportes ublicados
Mayor de Bogota D.C, por un . . ., |La UT entrega carta de P P
L . ) . o En periodo de ejecucidn, . en SECOP Il en el
término no inferior a cinco (5) afios ) . compromiso. .
, - no se evidencia novedad s informe de
15 |después de finalizado el contrato, Se remiti6 con el
. . . . en cuanto a la . supervision del
esta misma disposicion aplica para oblicacion radicado 3-2021- rimer periodo (Carta
todo tipo de documento fisico o g ) 19648. P P )
. . . ., de compromiso).
digital que dé cuenta de la ejecucion
del contrato. La informaciéon podra
ser solicitada por la entidad
contratante en cualquier momento y
dentro del término de conservacion
sefialado.
Atender dentro de las doce (12)|Para el periodo de . .
. o . ., No aplica para este|No aplica para este
16 |horas siguientes al requerimiento | ejecucion de este . .
periodo periodo

realizado por el supervisor del

informe, no se realizan
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
contrato o quien este designe, lo|requerimientos por
correspondiente a las solicitudes de | parte de la secretaria
cambio de personal, que obedezcan | general de acuerdo con
a las deficiencias en la prestacion del | la obligacion
servicio y deba relevarse de las
labores encomendadas. El personal
cuyo cambio obedezca a la causal
prevista con antelacién no podra ser
reubicado en ningun tipo de labor
que tenga relacidn con la ejecucién
del contrato
Remplazar de manera inmediata el
personal que deba ausentarse o no
pueda atender el servicio por
incapacidad o causas no previstas. El
ersonal de remplazo debe cumplir .
P ) P P Para el periodo de
con el perfil a que deba hacerse| . .
. , ‘o ejecucion de este
referencia segun el anexo técnico y|. )
.. informe, no se realizan . .
los soportes deben ser remitidos . No aplica para este|No aplica para este
17 . . requerimientos por . .
mediante correo electronico a la .| periodo periodo
. |parte de la secretaria
supervisién del contrato. Lo anterior
.. |general de acuerdo con
contempla todos los servicios L
. . .| la obligacion.
(vigilantes con arma, vigilantes sin
arma, vigilantes con canino,
recepcionista y coordinadores del
contrato, asi mismo, supervisor fin
de semana en caso que aplique).
Remplazar los  equipos o] .
P . quip v/ Para el periodo de
elementos dispuestos para la| . ..
. iy ejecucion de este
ejecucion del contrato en un|, .
. L. . ... |iInforme, no se realizan . .
término maximo de un (1) dia habil - No aplica para este|No aplica para este
18 L requerimientos por . .
de acuerdo con lo indicado en el .| periodo periodo
.. . , parte de la secretaria
anexo técnico siguiente al envio del
o . general de acuerdo con
reporte de dafio o perdida por parte L
. la obligacidn.
del supervisor del contrato
19 Elaborar y entregar al supervisor del | Los Estudios de | Frente a los estudios|Estos estudios de
contrato, dentro del primer mes de | seguridad fueron | de seguridad se hace | seguridad se remiten
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
servicio, un analisis de seguridad de | entregados por la unién | seguimiento por parte |al expediente fisico
las sedes donde se presta el servicio, | temporal y se hace|de la Supervision del contrato debido a
en los términos descritos en el anexo | seguimiento a los la sensibilidad de esta
técnico. mismos. informacion.
Garantizar que el personal dispuesto
ara la prestacién del servicio
P P . |la UT cumple con lo
cumpla con todas las funciones .
e . establecido en el
especificas establecidas en el anexo . . . . . .
20 L . .|contrato y se hace|No aplica evidencia No aplica evidencia
técnico, para cada perfil o rol, asi e g .
. verificacion en visitas de
como en los protocolos operativos ..
. . .| supervision.
expedidos por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
Garantizar que el personal cumpla
con las directrices, procesos y
procedimientos indicados por la|En fecha 19 de mayo de Soportes publicados
entidad contratante, para | 2021, se hizo entrega de | Los puestos cuentan|en SECOP Il en el
salvaguardar la integridad de los|carpeta de consignas en|con las consignas vy |informe de
21 |muebles, contratistas, servidores y|todos puestos durante|demas soportes para |supervision del
ciudadania en general, que se|el proceso de la|la prestacion del|primer periodo
encuentre dentro de las | instalacidon de inicio del | servicio. (Consignas)
instalaciones de la  Secretaria| servicio.
General de la Alcaldia Mayor de
Bogotd
Se da cumplimiento. Se Soportes publicados
Presentar un plan estratégico vy |evidencia que los | Se atiende el{en SECOP Il en el
59 mecanismos de atencidn al personal | formatos aprobados | protocolo de PQRS de | informe de
y usuarios de la Secretaria General | PQRS estan instalados |seguridad Ainca —|supervisidn del
de la Alcaldia Mayor de Bogota. en las  diferenteds | Lubeck. primer periodo
Sedes. (Protocolo PQRS)
Responder por las pérdidas o dafios
que lleguen a sufrir los bienes Se entrega copias de las Carpeta denominada
muebles o inmuebles de propiedad IaniIIasgde pse uridad LUBECK Planilla No.|SOPORTES FACTURA
53 de la Secretaria General de la Eocial des rendiiles de 1045017556 (Desprendibles de
Alcaldia Mayor de Bogotd, del 3 o’ ceftificacién del AINCA Planilla No.|ndmina y planillas de
mismo modo que dafos a terceros, P g y . 1393440956 pago de seguridad
. revisor fiscal. .
siempre 'y cuando se haya social.)
demostrado la responsabilidad por
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
accion u omisién, del personal
destinado por el contratista para la
ejecucion del contrato. Pagar
oportunamente los salarios, aportes
parafiscales a que haya lugar y los
aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral, de todos
sus trabajadores y adicionalmente
respetar las normas laborales.
. Remitido a la | Soportes ublicados
Guardar la reserva debida de Ia . . P P
. . . Subdireccidn en SECOP Il en el
informacién a la que tenga acceso | Para periodo de| . . . .
24 |con ocasidon del contrato a|ejecucién, se cumple financiera  mediante |informe de
n . y aie > PI1SIGA  3-2021-16815 | supervision del
utilizarla exclusivamente en relacién | con la obligacién. . . .
) . del 21 de Junio de|primer periodo (carta
con los fines del mismo. )
2021 de compromiso)
Atender en debida forma las|Para periodo de
instrucciones y las PQRS, que se|ejecucidn del presente
55 canalicen por intermedio del|informe, no fueron|No aplica para este|No aplica para este
supervisor del contrato y adoptar las | allegados PQRS en los | periodo periodo
medidas correctivas de manera|cuales se mencionara la
inmediata Unién Temporal.
Responder por la conducta de su .
P P . ., |Para periodo de
personal y mantener la supervision| . L,
. . ejecucion del presente . .
directa del mismo, velando porque |. No aplica para este|No aplica para este
26 ., informe, no se . .
la  presentacion personal sea periodo periodo
. presentan novedades en
correcta en todo sentido durante la .
. . puestos de trabajo.
prestacion del servicio.
Entregar conforme la periodicidad o
.g. P Y| bando cumplimiento a .
condiciones acordadas, en los e Se entregara la
. - especificaciones del | e e s
acuerdos de niveles de servicio una . informacidn finalizado
. ) anexo técnico de la .
(1) copia de las grabaciones de cada| . . ., . el contrato, dando|No aplica para este
27 una de las camaras dispuestas para Licitacion  Publica - No. cumplimiento a la|periodo
- G P Pard| sGA-LP-002-2021,  se | CUMPUMIENto. P
la ejecucion del contrato vy , o Licitacidn Publica SGA-
. e dara cumplimiento a la
cumpliendo con las especificaciones | .. .. ., LP-002-2021.
.. finalizacion del contrato.
del anexo técnico.
)8 Llevar el control de acceso y salida|Para el periodo de|En cada una de las|Soportes publicados
de muebles, enseres y todo tipo de | ejecucion del presente|sedes existe una|en SECOP Il en el
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
armas en las diferentes sedes de la|informe, se hace | carpeta AZ, donde los | informe de
Secretaria General de la Alcaldia|seguimiento al | guardas archivan los|supervision de este
Mayor de Bogota cumplimiento de esta|formatos FT 311 periodo se anexan
obligacion. 133 folios de FT-311.
Crear administrar el respectivo . .
. ¥ P .| Toda minuta, libro de
archivo de cada puesto de trabajo .
, . . registro, etc, que se
contratado, alli deberan custodiarse | .- .
. diligencie en su
las minutas, ordenes de entrada y de . , .
. ,_| totalidad seran recogido
salida de elementos y demas . .
y enviado al archivo . .
documentos que tengan que ver con . No aplica para este|No aplica para este
29 . . . correspondiente de Ia . .
la ejecucion del servicio en el . periodo periodo
. . UT, esto con el fin de
respectivo punto. El supervisor del . .
. . , | evitar perdida de
contrato o quien este designe tendra | . . .
. informaciéon y cumplir
acceso a la consulta y copia de los . -
. . con las disposiciones del
documentos custodiados en dichos
. PIGA.
archivos.
Garantizar la disponibilidad y un
stock minimo de elementos de
papeleria y formatos que deban|Para el periodo de
30 utilizarse para la prestacion del|ejecucion del presente|Se valida mediante | No aplica para este
servicio en cada uno de los puntos|informe, se cumple con |inspeccién fisica. periodo.
descritos en el anexo técnico y/o en | la obligacidn.
los acuerdos de niveles de servicio
que se lleguen a suscribir.
Dando cumplimiento a .
, e se entregard la
Entregar a la Secretaria General|especificaciones del | . e e s
. . . L. informacidn finalizado
copia de la totalidad de los archivos | anexo técnico de |la .
. A o - el contrato, dando|No aplica para este
31 |producidos dentro del término de | Licitacion Publica No. cumplimiento a  Ia | periodo
ejecucion del contrato al momento | SGA-LP-002-2021, se|, . . P ., - P '
L . . o Licitacién Publica SGA-
de la liquidacién del mismo. dard cumplimiento a la
e LP-002-2021.
finalizacion del contrato.
Asistir a las reuniones que requiera Soportes publicados
programar la entidad en lo que . en SECOP Il en el
. . Se realizaron 1].
tenga que ver con el objeto|Se da cumplimiento a la . informe de
32 e o L reuniones de
contratado; la citaciéon se formalizard | obligacidn. - supervision de este
, ) seguimiento. . . .
a través del supervisor del contrato periodo.  (Evidencia

0 quien este designe. Mantener los

acta de reuniones)
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
precios ofertados en lo que
corresponde a los medios
tecnoldgicos durante la vigencia del
contrato
Para periodo de
ejecucion del presente
El valor correspondiente a los|informe, Se da | Circular No.
servicios de vigilancia y seguridad | cumplimiento  a la| 2021300000225, de la|El documento se
33 |privada se reajustara conforme las|circular No. | Superintendencia de |radico con el informe
disposiciones de la Superintendencia | 2021300000225, de la|Vigilancia y Seguridad | de enero de 2022.
de Vigilancia y Seguridad Privada Superintendencia de | Privada.
Vigilancia y Seguridad
Privada.
Permanecer adscrito a la Red de . - .
Apoyo de la Policia Metropolitana. | El documento entregado Comunicado oficial | Soportes publicados
hoy P ' 8300 | N6, 5-2019-015126-|en SECOP Il en el
Adicionalmente los equipos de|por la UT donde . .
o L . . DISEC de la Direccidn | informe de
34 | comunicacién suministrados deben |informan estar afiliados . .
o S . | de Seguridad | supervision del quinto
permitir tener comunicacién | a la Red de Apoyo estd| . . - .
. . . . Ciudadana de la|periodo (oficio Unidn
inmediata con la Policia, Bomberos, | vigente. Policia Nacional Temporal)
Transito, Centrales de Taxis ) P
Garantizar la disponibilidad de Ia
comunicacion durante las
veinticuatro (24) horas del dia con . Soportes publicados
- . , Para periodo de
los puestos de vigilancia a través de| . ., en SECOP Il en el
. . _ ., |ejecucion, se da . .
35 |los medios de comunicacién . No aplica informe de
) cumplimiento  a la . .
ofertados y otros que le permitan la L supervisién del quinto
. . . obligacion. )
prestacion efectiva del servicio de periodo.
conformidad con lo dispuesto en el
anexo técnico.
Para el contrato, se|Carta soporte de .
, , . Soportes publicados
Mantener una linea de teléfono|asignd por parte de la|entrega de los
- , en SECOP Il en el
permanente las veinticuatro (24)|UT AINLUB dos (2) lineas | Celulares. .
, , o . L informe de
36 horas del dia, 365 dias del ano para|a los coordinadores del|Remitido a la supbervision del
resolver cualquier inconveniente | contrato 3165272771 Y | Subdireccion p .
. i . . primer periodo (carta
qgue se presente con la prestacidon|3166938111 y a la|financiera mediante <onorte de entreea de
del servicio. supervisién del contrato |SIGA  3-2021-16815 P &

le asignaron la linea No.

del 21 de junio de

celulares)
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SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
3174406864 2021
C -
“'.“p'”.r con I_os deberes .,y Remitido a la
obligaciones que rigen la prestacion |En cada sede, en . .
- . . . Subdireccién
del servicio de vigilancia y seguridad | carpetas  azules, se|_. . .
. financiera mediante .
37 |privada, de acuerdo con lo|encuentran las No aplica
. . SIGA  3-2021-16815
establecido en el Decreto 356 de|consignas generales, .
. del 21 de Junio de
1994 y demas normas que regulen la | manuales y otros 2021
materia.
Presentar los informes, conceptos, .
. . . . Soportes publicados
proyectos, estudios y demas trabajos | Para periodo de
. . ) ., en SECOP 1l en el
gue le sean solicitados en relacion | ejecucion del presente .
. . . . informe de
con la ejecucién del contrato,|informe, el Coordinador | Informes de los
38 . - . . . supervisiéon de este
atendiendo a las condiciones de|entregd informe | Coordinadores. .
. - periodo. (Informes
estructura 'y oportunidad que | Mantenimiento de
. ., . L . presentados)
determine la  supervisién  del | medios tecnolégicos,
contrato
. . Para periodo de
Tomar e implementar los correctivos | | ., . .
. ejecucién del presente|No aplica para este|No aplica para este
39 |necesarios para la adecuada]. . .
. . informe, no se | periodo periodo
prestacion del servicio
presentan novedades
Para periodo de
Realizar los relevos en forma|ejecucién del presente
oportuna en los distintos puestos de | informe, la Uniodn . .
. ., No aplica para este|No aplica para este
40 |servicio, de tal manera que, en|Temporal cumplié con lo . .
. . periodo periodo
ningin momento, el puesto quede | estipulado en el
desprovisto del servicio contrato No. 776 de
2021.
La licencia de
. . - . funci iento de | .
Cumplir todas las disposiciones del | Para periodo de | Unclonamiento de ? Soportes publicados
. . L empresa AINCA esta
Manual del Usuario adoptado por la | ejecucién del presente| . en SECOP Il en el
. . . : . . . vigente (Res. No.|.
Superintendencia de Vigilancia vy |informe, se evidencia el informe de
. . . L 20204100022977), vy o
41 |Seguridad Privada a través de la|cumplimiento de las supervisidon del
L, ., | LUBECK (Res. No. . .
Resolucién No. 1364 de 2010 y las|normas de regulacién primer periodo
20194100059697). . .
normas que lo complementen|para las empresas de (licencias de
modifiquen o adicionen. vigilancia. Remitido 3 Ia funcionamiento)
Subdireccién
Cra8 No. 10-65
Cadigo postal 111711 = o
Tel: 381 3000 ‘ng’ P gl
www.bogota.gov.co SGS. DE BOGOTA D.C.

Info: Linea 195

CO18/8583

SECRETARIA GENERAL




BOGOT.

*

PROCESO CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964

PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 07
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION 5 .

FORMATO CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: 14 de 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

SOPORTES DE

iTEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
financiera mediante
SIGA  3-2021-16815
del 21 de junio de
2021
En periodo de
ejecucién se evidencia
su buen
funcionamiento.
De igual forma, se
cuenta con las
Resoluciones 01073
del 10-05-2019 y No.
003638 del 09-09-
2013, que garantiza el
uso legal de las
radiocomunicaciones.
Asumir todos los gastos de
transporte, personal, gravdmenes vy
otros, que demande la ejecucién del | Para periodo de
contrato, los cuales seran por cuenta | ejecucién de marzo de|Esto se evidencias en Factura FE13 emitida
42 |del contratista y estan incluidos|2022, la UT  dio|la facturacidon remitida .
. por el contratista.
dentro de los valores ofertados. Por | cumplimiento  a la| porla UT
ningun motivo la Secretaria General | obligacion.
asumird costos adicionales al valor
estipulado en el contrato.
Cumplir la totalidad de |las . Soportes publicados
e L. Se remite el
especificaciones técnicas . en SECOP Il en el
. - A la fecha, la UT cumple | cumplimiento de las]|.
determinadas en el Anexo técnico, . o informe de
43 . . . con las especificaciones | obligaciones .
estudio previo, pliego de| , . . supervisiéon de este
- . técnicas. ambientales del .
condiciones y las adendas expedidas periodo. (Informe
Ly contrato . .
en el curso de proceso de seleccién. apagon ambiental)
El contratista debera aportar|Para el periodo de|Resolucidn No. | Soportes publicados
a4 oportunamente la AUTORIZACION | ejecucién del presente | 005579 DEL|en SECOP Il en el
PARA TRABAJO SUPLEMENTARIO O |informe, se cumple con|27/12/2020 LUBECK |informe de
EXCEDER JORNADA MAXIMA LEGAL | la obligacién. Resoluciones 1387 | supervision del
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. p SOPORTES DE
ITEM OBLIGACION ACTIVIDADES OBSERVACIONES <
EJECUCION
O REGIMEN DE TRABAJIO Y DE DEL 4/05/2021 AINCA | primer periodo
COMPENSACIONES en los casos que (Autorizacion de
se requiera segun las disposiciones Remitido a la | trabajo
legales al respecto. Subdireccién suplementario)
financiera mediante
SIGA  3-2021-16815
del 21 de Junio de
2021
Vincular para la ejecucién del
contrato como minimo el personal .
. L. Soportes publicados
requerido en el anexo técnico y los . .,
liegos de condiciones, de los cuales Para la ejecucion del Soportes vinculacion en SECOP I ‘en el
Plice ! contrato 776 de 2021 se | >°P informe de
al menos uno (1) se encuentre en las | . . personas .

45 .. . . . |vinculdé personal en las . supervision del
condiciones previstas en la Directiva condiciones previstas en pertenecientes al imer eriodo
Distrital N2 001 de 2011 siempre y . . P grupos vulnerables. P P

.| la directiva. (soportes de
cuando cumpla con el perfil . .,
. vinculacion)

requerido de acuerdo a lo
establecido en el anexo técnico.
D limi | I
:r:eraclumZelmleEi?se 3rid§dmtoc:r: Se realizd entrega de soportes _ publicados
g“ & . P & Se anexa listado de|en SECOP Il en el
mitigar, controlar y realizar el |elementos de .

. . . ) entrega de EPP donde | informe de
adecuado manejo de la pandemia | bioseguridad (gel, . .

46 . se evidencia la | supervision de este
del Coronavirus COVID- 19 que se |alcohol y tapabocas) a . .

. . entrega en el mes de | periodo. (listado
encuentre vigente en la Secretaria|todo el personal del marzo entrega EPP)
General de la Alcaldia Mayor de |contrato. ' &
Bogota.

2. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (15/03/2022) se han realizado DIEZ (10) pagos por valor de $
8,357,463,192.00, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, asi:

PAGO Nro. 01
' Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas 0 documentos | L tura No. FE03 NO APLICA
equivalentes
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Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de  Comité) | Informe del 19 de MAYO al 31 de MAYO NO APLICA
(Informes) de 2021
Certificado de recibido a | No.3713 NO APLICA
satisfaccion '
Acreditaciéon de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad kllJNBgACK PIZﬁIiIrI‘lclllaNo é\l:z.064?24f22400642240 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 379079 NO APLICA
PAGO Nro. 02
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o} documentos
equivalentes Factura No. FE4 NO APLICA
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comite) Informe del mes de junio de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | No 4491 NO APLICA
satisfaccion :
Acreditacion de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad 'I&'EJNBCI:E AC glaprﬁln;ls;\li'oiaiss?)%zz(so NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 473563 NO APLICA
PAGO Nro. 03
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas © documentos | £ tura No. FE5 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  COMI€) | | e del mes de julio de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | No. 5289 NO APLICA

satisfaccion
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Acreditacion de pago de aportes al

LUBECK Planilla No. 1039406347

Slstgma Integral de Seguridad AINCA Planilla No. 9423066745 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 557349 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021 NO APLICA
PAGO Nro. 04
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . -+ ra No. FE6 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comit€) Informe del mes de agosto de 2021 NO APLICA
(Informes)
Ce(tlflcaqlg de recibido a | 6033 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
) : LUBECK Planilla No. 1040056399
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 9424228898 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 636101 29/09/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 05
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . tura No. FE7 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de  Comité) | Informe del mes de SEPTIEMBRE de NO APLICA
(Informes) 2021
Certlflcan de recibido a | s783 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
. i LUBECK Planilla No. 1040785056
Slst_ema Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 9425405404 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 745042 20 de octubre de 2021 NO APLICA
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equivalentes

PAGO Nro. 06
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | .+ ra No. FE8 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de octubre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Ce(tlflcaqlg de recibido a| 7573 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
- . LUBECK Planilla No. 1041376594
Slstgma Integral de Seguridad AINCA Planilla No. 9426668686 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 836440 del 22/11/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 07
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | . ++ra No. FE9 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comite) | |ty me del mes de noviembre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:i? de recibido a | g316 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
. : LUBECK Planilla No. 1042059116
Slstgma Inte_gral de Seguridad AINCA Planilla No. 9427856630 NO APLICA
Social y Parafiscales
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 920152 del 17/12/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 08
’ Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FE10 NO APLICA
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PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION o
FORATE CONTRATO Y/O CONVENIO el

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de diciembre de 2021 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | agaa NO APLICA
satisfaccion
Acreditacién de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad 'I&llJNBCI:EAcglaPrI]?”n;IIzc:\l%412()7%25%56%%16 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 984277 del 28/12/2021 NO APLICA
PAGO Nro. 09
) Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas o} documentos
equivalentes Factura No. FE11 NO APLICA
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas  de  Comité) Informe del mes de enero de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | 993 de 2022 NO APLICA
satisfaccion
Acreditacion de pago de aportes al .
Sistema Integral de Seguridad 'I&liJNBCI:EACEZI:ﬁln;Isc:\l%412%4(1)138553988850 NO APLICA
Social y Parafiscales )
Comprobante de ingreso de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 111514 del 22/02/2022 NO APLICA
PAGO Nro. 10
Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL
Facturas ° documentos | £ tura No. FE12 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos  (Actas  de  Comité) Informe del mes de febrero de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certificado de recibido a | 1825 de 2022 NO APLICA

satisfaccion
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BOGOT FORMATO

* | PROCESO CONTRATACION CODIGO | 4231000- FT-964
** PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 07
INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION o
CONTRATO Y/O CONVENIO el e

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

Acreditacion de pago de aportes al | ) ggcK Planilla No. 1044276033
Sistema Integral de Seguridad ) ) NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 9431689902.
Comprobante de’ ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago 201393 NO APLICA

PAGO Nro. 11 (EN TRAMITE)

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
REQUISITOS DESCRIPCION EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL

Facturas ° documentos | . tra No. FE13 NO APLICA
equivalentes
Nota Crédito: No aplica NO APLICA
Anexos (Actas de  COMItE) | e el mes de marzo de 2022 NO APLICA
(Informes)
Certlflca(:ip de recibido a | 5600 NO APLICA
satisfaccién
Acreditacion de pago de aportes al | | gcK Planilla No. 1045017556
Sistema Integral de Seguridad , ) NO APLICA
Social y Parafiscales AINCA Planilla No. 1393440956
Comprobante de' ingreso  de NO APLICA NO APLICA
elementos a almacén.
Orden de pago (en tramite) NO APLICA

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito impliqgue un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la clausula
1 un total de facturas, por valor de

cuentas de cobro, por valor de
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

del contrato/convenio, se han realizado a la fecha

PESOS ($ ), y un total de
PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega
del contrato, asi:

FACTURA Nro.

Requisitos

Nro. Carpetay de folio en
el expediente contractual
en el que reposa la

Descripcion evidencia o enlace de
acceso al SECOP donde
estan publicados los
documentos.

Observaciones
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

Se presenta Mora en el pago para el mes de . Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpetay de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o
enlace de acceso al
SECOP donde estén
publicados los
documentos.

Requisitos Descripcién Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la
Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracién y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS (% ),
concorteal _ de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC FACTURA HINIOI) OGSO MO AU CONSIGNADO |CONSIGNACION
La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios
para el periodo comprendido entre el de de al___ de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacién de la garantia Unica se produjo el dia 14/05/2021 la cual se constituy6 asi:

- VALORES VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS FECHA INICIO | FECHA FINAL
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

11-40-101041 DANO  EMERGENTE ¥ LUCRO $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
CESANTE
PREDIOS, LABORES Y

11-40-101041 OPERACIONES $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
CONTRATISTAS Y

11-40-101041 |SUBCONTRATISTAS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023
INDEPENDIENTES

11-40-101041 |RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-101041 [VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023

11-40-101041 [PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES $2,669,040,562.50 10/05/2021 31/12/2023

11-44-101168 [CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024
PAGO DE SALARIOS,

11-44-101168 [PRESTACIONES SOCIALES E $1,334,520,281.25 10/05/2021 31/12/2026
INDEMNIZACIONES

11-44-101168 |CALIDAD DEL SERVICIO $2,669,040,562.50 10/05/2021 30/06/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido una modificacién contractual:

VALOR TIEMPO Nroi:gﬁrépggpéz DE
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de (En caso de que
ser adicién) sea prorroga) 2AFZDISNTE
CONTRACTUAL
Expediente
ADICION 29/12/2021 | $456.000.000 No aplica Contractual Contrato
No. 776 de 2021

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA,
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS

RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME PARCIAL

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el
objeto del contrato.

X

El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucion
del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales, de
conformidad con las normas legales vigentes.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que
las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad
y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

(Si el informe corresponde a un informe de supervision final, el supervisor debera diligenciar el
siguiente cuadro)

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE
SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR

LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

INFORME
FINAL

El (la) contratista a la fecha cumplié a satisfaccion el
objeto del contrato y queda a paz y salvo con la
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. por todo concepto o de haber
existido incumplimientos deben ser relacionados en el
presente formato.

N.A

El (la) contratista cumpli6 durante la ejecucion del
contrato, con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pension y
Riesgos Laborales, de conformidad con las normas
legales vigentes.

N.A

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador
del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron
ejecutadas fueron ejecutadas a cabalidad y en su
totalidad, con oportunidad y diligencia.

N.A

Que su ejecucion presupuestal ha obedecié a los
pagos y desembolsos pactados contractualmente.

N.A

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
0 convenio No776 de 2021 y la forma en que se realizard el seguimiento de su cumplimiento por parte de la

DESCRIPCION DEL

supervision:

. MODO DE
DESCRIPCION DE LAS SEGUIMIENTO POR
OBLIGACIONES POST

CONTRACTUALES PARTE DE LA
SUPERVISION

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACION DE LA
OBLIGACION POST
CONTRACTUAL

SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el
SECOP)

Las Pactadas en el ANS

Las Pactadas en el ANS

Las Pactadas en el ANS

Las Pactadas en el ANS

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO

Hasta el momento no se ha materializado ningun riesgo
8. OBSERVACIONES
Es importante sefalar que se certifican los servicios del mes de marzo de 2022.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARGO FIRMA

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS

MARIA YENIFER PRADA PENA ADMINISTRATIVOS

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencién de la Red CADE se deberé diligenciar el
siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA
Andrés Quiroga Gutiérrez Responsable del insumo
técnico.
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