GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPMTAEEEEISNAE?Q’Ié:rgaTRATNO U N I D os

Informe de actividades No:
Numero 8

Periodo del informe:

01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contrato No:
4600013275

MUNICIPIO:
SABANALARGA - URBANO
Contratista:
FLY NORTH S.A.S

Objeto:

“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA
DESARROLLAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA GESTION CATASTRAL EN
EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION,
IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE
MULTIPROPOSITO”.

Supervisor:

e WILLIAM AVENDANO CASTRILLON
Supervisor- técnico

e LORENA RUBIO
Supervisor-financiero

o DIANA GALVIS
Supervisor- juridico

Obligaciones y actividades del contrato:

PREDIOS PREDIOS

LINEA BASE PROYECTADOS
Total de predios parala 1.197 1.344
actualizacién Urbana
Total de predios para la
actualizacién Rural N/A N/A
Total de predios para la 1.197 1.344gms
actualizacion (@)
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Obligacion
Contractual/Producto

Descripcion Actividad

% AVANCE EN
EL PERIODO

% ACUMULADO

Evidencias

El Operador debera contar
con el personal idéneo y
calificado para adelantar

todas las actividades
necesarias para desarrollar el
objeto contractual.

Se cuenta con personal para el desarrollo de
las actividades de reconocimiento predial,
control de calidad, sistematizacion vy
atencion a los usuarios.

En reconocimiento predial se cuenta
actualmente con 2 prediadores, los cuales
estan a disposicion para completar visitas
pendientes o corregir inconsistencias
encontradas durante el control de calidad.

Se cuenta con 2 dos personas a cargo del
control de calidad de oficina y campo, asi
mismo se tiene 2 dos personas encargadas
de la sistematizacién y atencion de los
Usuarios. También se cuenta con el
coordinador del proceso.

N/A

N/A

Ver anexo 1
fotos.

Gestionar y garantizar en el
Municipio, los espacios fisicos
debidamente dotados que se

requieran para llevar a cabo

las actividades necesarias
para el cumplimiento del
objeto contractual

Se tiene oficina de atencion a la ciudadania
abierta de lunes a viernes, alli se atienden
todas las inquietudes, quejas, reclamos.

También es el espacio de trabajo del
personal de trabajo del operador de la
actualizacion catastral urbana.

Por motivos de conectividad de internet y
datos de telefonia celular, algunas de las
actividades como  sistematizacion y
estructuraciones se realizan en una sede de
trabajo ubicada en el municipio de San
Jerénimo.

N/A

N/A

Ver anexo 2
fotos.

Estudio Juridico de los
Predios.

A la fecha se ha completado el estudio
juridico a todos los predios objeto de
actualizacion catastral urbano.

0%

100 %

N/A para este
periodo

Reconocimiento Predial

Se viene completando el reconocimiento
predial a los predios que estaban
pendientes debido a que en las primeras
visitas no se encontré6 personas en los
predios, por lo que las personas llaman una
vez se enteran que se dejo el stiker en sus
predios y no se ingreso.

0%

100 %

N/A para este
periodo

Gestion de Saldos de
Mutaciones.

Actualmente se viene adelantando el
proceso de revision de los tramites
administrativos de rectificacion de areas
pendientes para el sector urbano del
municipio de Sabanalarga. A cada uno de
estos traites de les esta realizando la visita
para recolectar y verificar la informacion del
predio, asi como la elaboraciéon de los
respectivos informes para su carga en la
OVC.

5%

55%

(@)
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Estructuracion de la base de
datos alfanumérica

El proceso de estructuraciéon se esta
realizando mediante la digitacion de la
informacion alfanumérica de las fichas o
formularios prediales que son actualizados
por los reconocedores prediales. Esta
informacion se ingresa en el en el software
SICAFI, el cual dara origen al archivo TXT.

22.98 %

Estructuracion de la base de
datos geogréafica

Actualmente se viene adelantando el
proceso de sistematizacion de la
informacion levantada en terreno, el cual
cosiste en estructurar la informacion
geografica en una GDB de todos los predios
urbanos.

41.87 %

Estudio Econémico

Hasta la fecha se viene realizando el
alistamiento de oficina para el estudio de
mercado inmobiliario, donde se estara
consultado diferentes fuertes para aportar
informacion al estudio que dara origen a los
valores de la tierra en los diferentes sectores
de la zona urbana del municipio de
Sabanalarga. Se viene consultando valores
de ventas, compras, arriendos, rentas, entre
otros que sirven como fuente de consulta.

10%

Gestion de la calidad

Se viene realizando el proceso de control de
calidad, que durante el presente mes, se
continuo con la revision de oficina y campo.
En la revision de oficina se esta revisando el
100% de los predios, alli se revisa los
componentes juridicos, las construcciones,
calificaciones y areas sistematizadas.
También se verifica las fotografias de las
construcciones.

En la revision de campo se realiza un
muestreo del 20% de los predios de cada
manzana, con el fin de verificar que los
predios y construcciones entren
correctamente medidos y se hayan
realizado las visitas.

30 %

Realizar el proceso de
socializacion en el proceso de
actualizacion catastral.

Se continua con la socializacién 'y
divulgacion del procesos mediante los
medios audiovisuales.

Se continua con los avisos radiales donde
se anuncia los canales de contacto y los
detalles de lo que se esta realizando.

Los pasacalles y aviso de oficina se
encuentran instalados en el municipio para
que los usuarios puedan enterarse de lo que
se lleva acabo.

Asi mismo se entregan volantes en las
visitas y a los usuarios que visitan la oficina,
con informacion detallada de la
actualizacion catastral.

10%

52.98% Ver anexo 3
Imagen.
71.87% Ver anexo 4
Imagen.
20 % N/A para este
periodo
50 % Ver anexo 5
formatos de
revision.
80%
Correspondiente Ver anexos 6
a 8 meses de 10. fotos.

Entregar la informacion de
acuerdo a los lineamientos
técnicos del Gestor Catastral
para poder garantizar la
actualizacién de la
informacion en las bases de
datos catastrales, asfi las

Al momento de tener avances consolidados
de la sistematizacion de la informacién de la
actualizacién catastral, se estara enviando
la respetiva GDB y TXT para ser cargada y
criticada en la OVC por parte de la Gerencia
de catastro.

26.05%

N/A para este
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cosas, deberan entregar la
informacion en Archivos, TXT, G%ﬂ?ﬂ;‘;ﬂ?gﬁi:gl?&um ‘
GDB y el MOdelo de DE PLANEACION

levantamiento Predial en la
Ultima version disponible, para
poder garantizar la
actualizacion de la
informacién en las bases de
datos catastrales y para el
adecuado procesamiento en
el sistema OVC y con la
correspondiente validacion
técnica previa.

&
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Entregar la informacion en
Optimas condiciones
técnicas y de calidad, en
LADM_Col en la version
extendida de la gerencia de
Catastro para la transferencia
de informacion. La
informacion entregada
debera cumplir con los
estandares de calidad
exigidos por el gestor
catastral y en formato
LADM_Caol, teniendo en
cuenta ademas, los
lineamientos técnicos
expedidos por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi
para la transferencia y
reporte de informacion
catastral.

Una vez completado la sistematizacion de
los predios urbanos del municipio en cuanto
a GDB y TXT se extraeran la informacion
final para proceder con la Estructuracion
final en modelo LADM COL.

0%

0%

N/A para este
periodo

Ejecucion Juridica

y /o urbana

Total predios para la actualizacion rural

Porcentaje avance en el periodo

1344

100 %

Ejecucidn fisica

y /o urbana

Total predios para la actualizacién rural

Porcentaje avance en el periodo

1344

100 %

Ejecucion econémica

Total predios para la actualizacién rural

Porcentaje avance en el periodo

y /o urbana
269 20%
Control de Calidad

Estudio Juridico 50 %
Reconocimiento Predial 50 %
Estructuracién TXT 50 %
Estructuracion GDB 50 %
Registro fotogréfico 50 %
Estudio de Zona Fisicas y Geoecon6micas 0%
Estructuraciéon Modelo LADM-COL 0%
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Ejecucidn financiera del contrato
Concepto Valor del Valor del Total, Pendiente Porcentaje
contrato pago ejecutado de pago de
ejecucién
Primer pago | 687.724.800 | 137.544.960 137.544.960 550.179.840 20 %

Entrega de documentos administrativos

Se anexa junto con este informe los soportes en formato pdf del pago de la
seguridad social y parafiscales del operador, correspondientes al mes de
Septiembre de 2022.

Observaciones:

1. Actualmente se cuenta con la oficina de atencion al usuario con la dotacion
minima necesaria para esta actividad.

2. Los pasacalles que inicialmente se instalaron en el municipio como parte de
la difusion del proyecto, fueron desmontados por personas ajenas al proyecto
y por las condiciones climaticas. Por tal motivo se procedi6 a elaborar nuevas
piezas publicitarias para ser instalas en diferentes puntos de la cabecera
municipal.

3. Se continua con la divulgacién de avisos radiales, asi como el volateo a los
transeuntes que quieren informacion sobre el proceso, esto se evidencia en
las imagenes anexas.

4. Se viene realizando las correcciones a las inconsistencias encontradas en la
visita de seguimiento por parte de los funcionarios de la gerencia, asi como
las encontradas en el control de calidad interno. Se anexa informe de control
de calidad.

5. Se corrigio la colindancia con la quebrada San Pedro de los predios ubicados
al occidente de la cabecera, conforme lo establece la cartografia oficial del
IGAC.

6. Actualmente el municipio de Sabanalarga sufre de deficiencia de
conectividad a internet, por lo que se viene adelantando algunas actividades
como estructuracion alfanumérica y geogréfica, control de calidad de oficina
y actualizacion de boletines, en una sede ubicada en el municipio de San
Jerénimo, dotada con los equipos y elementos necesarios para el \@5
de las mismas. ont
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A continuacion, se relacionan las evidencias de las obligaciones como anexos en
este mismo informe.

Anexo 1. Fotos del personal de la actualizacion catastral
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Anexo 2. Fotos del oficina y dotacion

OFICINA DE
ACTUALIZACION CATASTRAL

EOM| NOTE 9
BRUAD CAMERA

(@)
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Sede de trabajo en San Jerénimo

(@)
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Anexo 3. Imagen Estructuracion alfanumérica.

~CONSULTAR PROPIETARIO FICHA PREDIAL

&

UNIDOS

—~DATOS PROPIETARIO
Ca.Pr Sexe TiDo Nro. Documento Primer Apelido Segundo Apelido Nombre(s) % Derecho
1 |2 |z [zses1z3 MARIN GARCIA |[RosA ELVIRA 100.000000
Caiidad Prop. | Particular Genero Mujer Tipo de documento | Cédula de mujer
Sigla Comercial |[Escrura 26 Notaria 05 |[a11 |foor Estado ac
FecEscrira  [13032013. |[Fec.Regsio [1203:2013 | Tomo 0 ||Maticuls inmobiiara 02332536 Gravable @
~DATOS FICHAPREDIAL
Nro. FICHA 139265 Direccin KR 17 N 15-1618
CEDULA CATASTRAL ACTUAL
cooico Municpio Corregimiento  Barrio Manza/Vered | Predio Edificio Unidad Predial  Estado
Codigo Actual 628 01 001 007 00012 000 00000 ac
Clase o Sector 1 Urbano Categ de Suelo 3 No se aplica
Caract Predio | Normal Adquisicin 1 Derecho real
rRESOLUCION
Municipio 628 Tipo Resolucion 184 Vigencia 2023 Resolucion 39948
) Consultar Gillimaconsua | | Tumpiarcampos || [] Exporarplano. | | B Exportar excel 0 sae
~CONSULTA
NroFicha Direccion Municio Corregi Barmio Manzana Predio Edificio UnidPred CateSuel CaraPred ModoAdqu Estado TipoReso
KR 17 N 15-1618 3 1
139307 KR 17 N 15-10/8 628 o1 001 007 00013 000 00000 1 3 1 1 ac 184
139308 CL 15 N 16A-04/06 628 01 001 007 00014 000 00000 1 3 1 1 ac 184
139309 KR 17 N 15-04/08 628 01 001 007 00015 000 00000 1 3 1 1 ac 184

12023184003994862810017382000000300085000285376500000156191

220231840039948017903598000016281001001001000010000000000000000957 7KR2202318400399480179036160001962810010010040001000000000000000000000KR2202318400399480179046330003762810010010040002200000000000000000000CL

19
20
19
19
19
19
19
19
20
20

TZEE T T ZEZZE

14-56 IDEM-SAN JOSE PIO
11A-160 LA MANGA

1300000000000000000062810010010010000100(
1300000000000000000062810010010010002100(¢
1300000000000000000062810010010020000100¢
1300000000000000000062810010010020000200¢
1300000000000000000062810010010020000300(

14A-07/11 X CL 14A N 19-04 X KR 20 N 14A-1300000000000000000062810010010030000100(

14A-21
14A-29/27
14A-22
14A-13/15

14A N 20-12
14A N 20-20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

P e A e B e s S b S e A G e 4 4 e S 4

15-91
15-59/55/51

14A-19/23/25
14A-19 INT. 101
%

1300000000000000000062810010010030000200(
1300000000000000000062810010010030000300¢
13000000000000000000628 10010010030000400(
1300000000000000000062810010010040000100(¢
1300000000000000000062810010010040000200(
1300000000000000000062810010010040000300(
13000000000000000000628 10010010040000400(
13000000000000000000628 10010010040000600(
13000000000000000000628 10010010040000700(
1300000000000000000062810010010040000800(
13000000000000000000628 10010010040000800(
13000000000000000000628 10010010040000900(
1300000000000000000062810010010040001000(
13000000000000000000628 10010010040001100(
1300000000000000000062810010010040001200(¢
1300000000000000000062810010010040001300(¢
1300000000000000000062810010010040001300¢
1300000000000000000062810010010040001400(
1300000000000000000062810010010040001500(
1300000000000000000062810010010310000100(
1300000000000000000062810010010310000200(¢
1300000000000000000062810010010310000300(
1300000000000000000062810010010310000400(¢
2300000000000000000062810010010040002000(
2300000000000000000062810010010040002000(
2300000000000000000062810010010040002000¢
2300000000000000000062810010010040002000(
2300000000000000000062810010010040002000(
2300000000000000000062810010010040002000¢
13000000000000000000628 10010010040000500¢
1300000000000000000062810010010020000500(
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Anexo 4. Imagen Estructuracion Geogréfica.

™,

UNIDOS

PTEUTOS_OT0ans:
e
OBJECTID * | Shape* | PREDIOS PK_PREDIO_ Tipo

1737 |Polygon 00001 6281001001000100001 NORMAL
1738 Polygon 00002 6281001001000100002 NORMAL
1739 Polygon 00001 6281001001000200001 NORMAL
1740 Polygon 00002 6281001001000200002 NORMAL
1741 |Polygon 00003 6281001001000200003 LOTE

1293 |Polygon 00001 6281001001000300001 NORMAL
1296 Polygon 00002 6281001001000300002 NORMAL
1292 Polygon 00003 6281001001000300003 NORMAL
1294 Polygon 00004 6281001001000300004 NORMAL
1463 Polygon 00001 6281001001000400001 NORMAL
1464 Polygon 00002 6281001001000400002 NORMAL
1462 Polygon 00003 6281001001000400003 NORMAL
1445 Polygon 00004 6281001001000400004 NORMAL
1442 Polygon 00006 6281001001000400006 NORMAL
1453 |Polygon 00007 6281001001000400007 NORMAL
1444 Polygon 00008 6281001001000400008 NORMAL
1452 Polygon 00009 6281001001000400008 NORMAL
1440 Polygon 00010 6281001001000400010 NORMAL
14486 Polygon 00011 6281001001000400011 NORMAL
1455 Polygon 00012 6281001001000400012 NORMAL
1465 Polygon 00013 6281001001000400013 NORMAL
1456 |Polygon 00014 6281001001000400014 NORMAL
1454 |Polygon 00015 6281001001000400015 NORMAL
1441 |Polygon 00016 6281001001000400016 NORMAL
1448 Polygon 00017 6281001001000400017 NORMAL
1451 Polygon 00018 6281001001000400018 NORMAL
1450 Polygon 00019 6281001001000400019 NORMAL
1449 Polygon 00020 6281001001000400020 RPH

1447 |Polygon 00021 6281001001000400021 NORMAL
1457 |Polygon 00022 6281001001000400022 NORMAL
1443 |Polygon 00023 6281001001000400023 NORMAL
1649 Polygon 00001 6281001001000500001 NORMAL
1645 Polygon 00002 6281001001000500002 NORMAL
1644 Polygon 00003 6281001001000500003 NORMAL
1641 Polygon 00004 6281001001000500004 NORMAL
1650 Polygon 00005 6281001001000500005 NORMAL
1639 |Polygon 00006 6281001001000500006 NORMAL

[
|- & x
fonstrucciones
[ TossecTiD - PK_CONSTRUCCIONES * EDIFICIO UNIDAD_PREDIAL | NO_CONST [NOCONVENCIONAL_ANEX| CLASIFICACION | NO_SOTA| NO_PISOS | SHAPE - | SHAPE |
B [628100100100130002100010000000000 0001 | HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <l <Huil> COMUN 0 3|Polygon
|628100100100130001600000000000000  [0000  |BALCON 00000 00000 <hull= <Hull> [<huil> o
[626100100100130001600010000000000 {0001 [HUELLA EDIFIGIO 00000 00000 <Nuil> <Nul- COMUN 1
2438|628100100100130001800010000000000 'HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <Null> <Null> (COMUN 0
i — oo o —— B
2455 G28100100100130001500000000000000 (0000 | [6o000 w0000 <l <t PRVADG o
2475(628100100100130001600010000000000 0001 |HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <Ml <Huil> COMUN 0
HUELLAEDIFICD 00000 00000 <Nuil> <Nul- COMUN 0
BALCON 00000 00000 <Nul> <Nul> BT [
n HUELLA EDIFICIO 00000 {00000 <Null> <Nult> COMUN o
2524(628100100100230001700010000000000 HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <Hull> <Huil> COMUN 0
I 100 ] HUELLA EDIFICIO 00000 100000 <Nul> <Hull> COMUN o
2533(628100100100230000800000000000000 0000 |BALCON 00000 00000 <Null> <Hull <Nl 0
Il 00000 00000 <Nuil> <Huil> PRVADO 0o
HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <Null> <l COMUN 0
i C e — o —— o b
2574(628100100100280000100000000000000 0000 BALCON 00000 00000 <Nuil> <Nul> [<Fui> 0
2560(628100100100260000100010000000000 0001 |HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <Null> <Hull COMUN 0
] 2618(628100100100240001 700000000000000 0000 BALCON 00000 00000 <Nuil> <Huil> <> 0
B oo DATTOO0O00M 0001 WELLAEDFID oo oo fokes o 5
50000 00000 <Null> <N GOMUN 0
n 00000 [00000 <Null> <Nult> COMUN o]
00000 00000 <Null> <Hull <Nl 0
| | 00000 00000 =Mull= <Null>- (COMUN 0
00000 {00000 <Nuil> <Hult> COMUN 1]
1 00000 00000 <Nuil> <Null> PRVADO a
00000 100000 <Null> <Null> PRIVADO 0
00000 00000 <Null> <Nuit> PRIVADG 0
}_nomn 0000 <Nul> <Nul> PRIVADO [
HUELLAEDIFICIO  |0000D 00000 <Null> RAMADAS_COBERTIZOS_C|COMUN 0 1451612
| | PATIO 00000 _ouoou =Null> <MNull> \COMUN CIA DlPﬂygnn 19.537075
HUELLA EDIFICIO 00000 00000 <Nuil> <Null> COMUN 0 3|Polygon__40.12017
00000 00000 <Null> <> COMUN 0 4|Polygon _|40.04708
00000 00000 <Nuil> <Nu> COMUN [ 1|Polygon_|16.67974
2797|628100100100430001900010000000000 mm 00000 00000 <Null>- <Hull- COMUN 0 4|Polygon _|40.02215.
| | 628100100100480002000010000000000 _0D0| 00000 _Dumu =Null> =Null= \COMUN CI‘ 3‘Pn|ygnn 14004706
S50 comonioonssouzoonoonooon a0t | oo oo [one e o — T
zws 00000 <Nul> <Null> COMUN [ 1]Polygon 1667995
f0160 o G006 T R Ol i i

©
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Anexo 5. Evidencia Gestion de Calidad
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Formatos de control de calidad

ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE 5SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 15/08/2022
CORREGIMIENTO: MANZANA 3 [ *« Bk %
TIPO DE REVISION: | OFICINA I FLY l\.“‘,RT-l catastro gope ANTIOOUA uNﬁb ﬁsﬁ.aﬂ"ﬁunﬁﬂ
RECONOCEDOR: MANUELA HENAD
PREDIO MEJORA | UNIDAD_P OBSERVACION
1 Cambiar identificador de la construccion a 843
1 Cambiar A 212
1 Cambiar A 331
2 Verificar muela en paramento con el predio 00003
3 Que funciona en el local parece un taller, revisar
3 Cambiar a 331
3 Cambiar a 341
3 Cambiar a 412
3 Cambiar a 431
3 Cambiar a 441
3 Verificar levantamiento, segin plano parece gue no fuera toda 1P
3 Verificar muela en paramento con el predio 00002
3 Falta foto del bafio
OBSERVACIOMNES
GENERALES:
FECDMEN DACIOMES:
[rRevisG: WILSON TORRES,
ACTUALIZACION CATASTRAL UREANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 18/09,/2022
PO DE REVISION: : e | FLYNSR™H & ssauuio
RECON OCEDOR: OSCAR VILLA
PREDIO MEIORA | uniDAD_P OBSERVACION VISITA
1 Realizar el levantamiento de |a construccion, no existe en la GOB
Calcular area de |a construccion
Faltzn fotos internas 51

Numearo de ceduls

Verificar lindero con el predio 00013
Verificar lindero con el predio 00002
Verificar lindero con el predio 00001
Verificar lindero con el predio 00003
Verificar lindero con al predio 00013

Realizar el levantamiento de la construccion, no existe en la GDB

Existe foto de ramada localizarla, no esta en GDE

Revisar ramads en la fachada

Calcular area de |a construccion
erificar lindero con al predio, 00002, 00013 y 00022
Revisar ramads en la fachada

Realizar el levantamiento de |a construccion, no existe en la GOB

En z| ortofoto se ve posible construccion en |z parte de atras

Revisar muela del predio que se forma en la fachads

Realizar el lewantamiento de la construccion, no existe en la GDB
Cambiar a 441

Cambiar = 412

Cambiar a 431

Cambiar a 441

Cambiar 2 431 en |la construccion 0001

Werificarsi es de Iadrillo o tapia
Cambiar a 111
Cambiar a 122

[ [ | [ [ || [ | | | | [ [ e

OBSERVACIONES
GEMERALES:

RECOMENDACIONES:

REWVISO: WILSOM TORRES
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=X/
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

-

UNIDOS

DE PLANEACION
ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 18/08/2022
CORREGIMIENTO: MANZANA 4 IIL\ 4
TIPO DE REVISION: | OFICINA | FLY N\"RT_| catastro o TS .,,\:ﬁ;, ﬁSABﬁ\NALﬁI{GA
RECONOCEDOR: OSCAR VILLA
PREDIO MEJORA | UNIDAD_P OBSERVACION
8 1001 Revizar levantamiento en |a parte de atrds de 1P
8 1001 Cambiar a 132
8 1001 Cambiar a 431
9 Revisar levantamiento de |a construccion 0001
9 Revisar si tiene juridica o es posesion
10 Revisar levantamiento de la construccion
10 Revisar si toda la construccion ez de tapia
10 Revisar lindero con el predio 00011
10 Revisar si tiene patios
11 Revisar si tiene juridica o es posesion
11 Cambiar a 431
1 Cambiar a 441
11 Revizar lindero con el predio 00010
11 Revisar lindero con el predio 00012
11 Revisar levantamiento de |a construccion
12 Cambiar a 431
12 Revisar lindero con el predio 00011
12 Werificar otras construcciones posibles
12 Revisar levantamiento de la construccion
13 Realizar levantamiento de las construcciones, no estan en la GOB
13 Calcular areas
13 Revisar linderos con los predios 00002, 00003 y 00022
13 Cambiar a 331
13 Cambiar a 422
13 1001 Realizar levantamiento de la construccion y localizarla
13 1001 Faltan todas |as fotos
14 Cambiar a 222
14 Cambiar a 322
ACTUALZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 18/03/2022
190 DE REVISION: e 2 FLY NORTH W e shBanaLARGA
RECONOCEDOR: OSCARVILLA
PREDHO MEJORA | UNIDAD P OBSERVAQON Wis
15 Revisar en |z ortof oto s& ve posible construccion en |2 parts de atras
i5 Cambiara 431
i5 Cambiara 441
16 Faltan fotos internas =
16 Reszlizar el levantamiento de la construccion
16 Czlcular areas, calificar y grabar en el SICAR
16 Ravizar lindaro por Iz entrada da Iz searwidumbra
16 Revisar muela con el predio 00017
17 Revisar muela con el predio 00016
17 Realizar el levantamiento de |a construccion y calcular areas
17 Cambiar = 441
18 Faltan fotos internas ]
18 Realizar el levantamiento de la construccion
18 Calcular areas, calificar y grabar en al SICAR
18 Revisar muala con el predic 00013
19 Revisar forma del paramento
19 Lindero por el orients con |a servidumbre
19 Raslizar al levantamiento de |s construccion y caloular sress
13 Cambiara 113
19 Cambiara 125
i3 Cambiara 132
19 Cambiara 142
19 Cambiara 212
19 Cambiara 222
19 Cambiara 232
13 Cambiar a 242
19 Cambiara 312
19 Cambiara 325
19 Cambiara 332
13 Cambiar a 342

OBSERVACIOMNES
GENERALES:

RECOME NDACIONES:

REWISO:

WILSON TORRES
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

-

UNIDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION

ACTUALIZACION CATASTRAL URBAMNA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE COMTROL DE CALIDAD

FECHA: 18/09/2022
CORREGIMIENTO: MANZAMNA 4 L &
TIFG DE REVISION: I l OFICINA l FLY N '*?h-{T-I catastro ._.$h - “E.nu“-l‘-“ RGA
RECONOCEDOR: OSCAR VILLA
PREDIO MEJORA | UNIDAD_P OBSERVACIOMN VISITA

19 Cambiar 3412
19 Cambiar 3422
19 Caml a431
19 Cambiar & 442
20 1 Cambiar 2212
20 1 Cambiar 2422
20 1 Cambiar 2432
20 2 Cambiar @212
20 2 Cambiar 2422
20 3 Faltan fotos internas ]
20 3 Pendiente calificacion y grabacion
20 4 Cambiar @ 212
20 4 Cambiar 2422
21 En laortofoto se ve algo como construccion en el indero con el predio 00006, revisar
22 Revisar ubicacion de construcciones y de todas s mejoras
22 ‘Cambiar a 431 en laconstruccion 0007
22 Cam @431 en laconstruccion 0008
22 Cambiar a 441 en laconstruccion D008
23 Revisar levantamiento de la construccion v de laramada
23 Cambiar a 212
23 Cambiar 8441

OBSERVACIONES
GENERALES:

RECOMENDACIONES:

REWISO:

WILSON TORRES

ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

FECHA:

20/09,2022

CORREGIMIENTO:

[ manzana |

n

TIPO DE REVISION:

FLY N&RT™ —

OFICINA UNIDOS

catastro ¢

RECONOCEDOR:

JANETH

SHESABANALARGA

PREDIO

MEJORA | UNIDAD_P

OBSERVACION

"

Unificar calificacion de las construcciones 0001 y 0002

Recalcular areas

Corregir numero de |a construccion en GDB, 0000 por 0002 (comercial)

Cambiar a 235 en la construccion 0001

Cambiar a 312 en |a construccion D001

Cambiar a 325 en |a construccion 0001

Cambiar a 431 en |la construccion 0001

Corregir area de la construccion 0001

Verificar construccion 0002, no esta calificada y figura en la GDB

Faltan fotos de la construccion 0002

Cambiar a 331 en |la construccion 0001

Cambiar a 431 en |a construccion D001

En la ortofoto se ven posibles construcciones, revisar

Faltan fotos internas

Revisar patio

Revisar levantamiento y area de la construccion 0003

Faltan fotos internas de |a construccion 0002

Faltan fotos internas de la construccion 0003

Cambiar a 142 en |la construccion 0002

Cambiar a 222 en |a construccion 0002

1001

Faltan fotos internas

Revisar posible construccion detras de la 0001

Mumero de cedula de dofia Maria Quintero Sucerguia

1001

Cambiar a 312

1001

Cambiar a 325

Verificar construccion 0002, posiblemente sea 1002

Faltan fotos de la construccion 0002 (1002) y calificarla

(LR LRI RICRIT RN S ) ) S o N [0V VR PR FR) SR ERRTEE P Pl N P P

Parte de |a construccion 0001 parece que fuera de |la construccion 0002 [1002)

M
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

UNIDOS

DE PLANEACION
ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 20,/09/2022
CORREGIMIENTO: MANZANA 5 LA - L
TIPO DEREVISION: | OFICINA I FLY I\‘\"RT—l CAtasIro gee a U‘JD’C\S ,éSﬁBAHﬁ.LﬁnGn.
RECOMOCEDOR: JANETH
PREDIO MEJORA | UNIDAD_P OBSERVACON (VISITA
6 Corregir en GDB numero de construccion 0002
6 Cambiar a 312
6 Cambiar a 323
6 Cambiar a 332
6 Cambiar a 422
6 Revisar levantamie nto
7 Revisar levantamiento
7 Faltan fotos internas sl
7 Revisar area libre en la GDB figura con area
B Revisar levantamie nto
8 Faltan fotos internas sl
9 Cambiar a 114
9 Cambiar a 422
9 Cambiar a 431
10 Faltan fotos internas sl
10 Revisar linea del paramento con el de la construccion que se ve mas adentro
10 Calificacion de la construccion 0002 (ramada) bajar a 60 puntos
11 Verificar paramentoy lindero con el predio 00012, tienen la misma foto de fachada
1z Verificar paramentoy lindero con el predio 00011, tienen la misma foto de fachada
12 Cambiar a 222
12 Cambiar a 323
12 Cambiar a 431
12 Cambiar a 441
13 Faltan fotos internas de la construccion 0002 sl
13 Revisar medida de la construccion 0002
15 Verificar que es |a construccion 0002
15 Faltan fotos de la construccion 0002
15 Cambiar a 142
15 Cambiar a 242
ACTUALIZACION CATAST RAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL D'E CALIDAD
FECHA: 20092022
CORREGIMIENTO: MANZANA 5 L L 4K
TIFOD DE REVISION: CFICINA FLY I\‘ \‘fl-{ catastro e e L -.f ,ﬁsaaﬁymcn
RECONOCEDOR: JANETH
PREDID MEORA | UNIDAD P O/BSERVACION VISITA
5 1001 Revizar medida de fachada
b3 Faltan fotosde la construccion 0002
B Revizar medida de fachads de |z costrucdon 0001
'3 ‘Cambiar ad22
B ‘Cambiar 3 432
r Revizar levantamientc de la construccion
i ‘Cambiar a 114
il ‘Cambiar a 222
iy ‘Cambiar a 422
i ‘Cambiar 3432
hrj ‘Cambiar a 442
18 Falta foto de piso
13 Revizar levantamiento de la construccion
18 Revizar area
OBSERVACIONES
GENERALES:

RECOMEMNDACIOMES:

REVISO:

WILSON TORRE:
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA ’

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE PLANEACION U N I Dos

ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

FECHA:

CORREGIMIENTO:

21/09/2022
| manzana | 4 FLY NORTH i

TIPO DE REVISION:

OFICINA catastro .

RECONOCEDOR:

JANETH

-

UNIDOS

SEsapanaLanca

PREDIO

MEJORA

UNIDAD_P

OBSERVACION

-

Falta foto de cocina

En la parte de atrds de |a construccion existe un 1P, revizar si es un vacio

Cambiar a 422

Cambiar a 431

Sacar otra construccion 0002 en GDB, segundo piso como en obra negra y calificarla

Fotos de |a construccion 0002

Ingresar construccion 0002 en el SICAFI, calcular area

Faltan fotos internas

Revisar parece todo 1P

Faltan fotos internas

1001

Revisar levantamiento

1001

En |z GDB se ve esta construcccion, pero no esta calificada, revisar si existe

1001

Si existe tomar la informacion correspondientes, fotos y calificarla

Cambiar a 412

Cambiar a 431

Cambiar a 412

Cambiar a 441

Faltan fotos internas

En |3 foto se ve posible 2P en |a parte de atrds, revizar

Cambiar a 412

Cambiar a 431

wiw|wlo|ou|~w|~w|a|la|a|a|o|n|m|s |w|w|w|ms]s

Corregir en GDB 1001 por 0001, revisar

g

Cambiar a 412

g

Cambiar a 422

g

Cambiar a 431

-
=

Cambiar a 441

K

Cambiar a 431

-
w

Revisar levantamiento

ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - MUNICIPIO DE SABANALARGA
FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD

FECHA:

21/09/2022

CORREGIMIENTO:

TIPO DE REVISION:

MANZANA | 4l FLY NORTH

OFICINA Catastro goe

RECONOCEDOR:

JANETH

> 4

wToos  UNIDOS

SESABANALARGA

PREDIO

MEJORA

UNIDAD_P

OBSERVACION

1

Faltan fotos internas

Verificar en la parte de atrés si es construccion o una ramada

Faltan fotos internas

Verificar en |a parte de atris si es construccion o una ramada

Faltan fotos internas

Faltan fotos internas

Cambiar a 441

Cambiar a 113

Cambiar a 242

Cambiar a 422

Cambiar a 432

Cambiar a 442

Faltan fotos internas

Realizar levantamiento de |a construccion 0002 que esta afuera como anexa 8932

Cambiar a 431

wlo(w|w|o|o|(o|o o v e |w|w|N(n

Cambiar a 431

=
1=}

Cambiar a 431

-
=

Cambiar a 441

-
W

Faltan fotos internas

-
W

Falta tomar volao por el oriente, revisar

-
[}

Revisar si el patio es 1P
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA ‘

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION N I D S

Anexo 7. Imagen Cufa radial y fotos

Y€sABANALARGA T % FLYNORH™

iSOMOS TODOS! GOBERNACION DE ANTIOQUIA ~ UNIDOS

Sabanalarga, 02 de septiembre de 2022

Aviso radial

Se le informa a la comunidad de la zona urbana del del municipio de Sabanalarga,
que la administraciéon municipal en convenio con la Gobernacién de Antioquia, dio
inicio al proceso de actualizacion catastral Urbana.

En los préximos dias los funcionarios de la empresa operadora FLYNORTH
estaran visitando todos los predios de la zona urbana, debidamente identificados
con chaleco y carnet.

Algunos de los datos que se solicitan son:

» Permiso para el ingreso a la propiedad.

e Los documentos que lo acrediten como propietario o poseedor

¢ Informacion de los linderos del predio.

e Autorizacion para medir las construcciones y toma de fotografia de las
mismas.

Es de anotar que estas visitas NO tienen ningin costo para los usuarios, por lo
que le pedimos abstenerse de entregar dineros al funcionario que lo visite.

Esperamos contar con toda su colaboracion.

Para mayor informacién comunicarse con el teléfono: 321 884 8296 oficina de la
actualizacion catastral, al correo electrénico catastral.sabanalarga@gmail.com, o
visitenos en la calle 16 # 17-13, en el sector Hospital.
N7
ol
L NG

Informa: | D
[0 Q A
W 0
P

Flynorth, y Administracién Municipal. L

ACTUALIZACION CATASTRAL - MUNICIPIO DE SABANALARGA
Celular: 321 884 8296

Correo:_catastral. sabanalarga@gmail.com
Direccién: Calle 16 # 17-13, Sector Hospital.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA ‘

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION

gz

Cordialmente,

an mf_

ILO VILLEGAS RESTREPO
Director de Proyecto
Actuacion catastral Urbana
Municipio de Sabanalarga
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