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Solicitud de proyeccion de actividades de los componentes de Estrategias de Cuidado y
Prevencién del Feminicidio.

Blancarlis Guillen Villalobos <blancarlis.guillen@gobiernobogota.gov.co>
Lun 24/10/2022 12:05

Para: Claudia Rueda Vargas <claudia.rueda.vargas@undp.org>

CC: Natalia Mosquera Pedreros <natalia.mosquera@gobiernobogota.gov.co>;Omar Arturo Calderon Zaque
<omar.calderon@gobiernobogota.gov.co>;Julian Andres Moreno Baron
<alcalde.suba@gobiernobogota.gov.co>

Estimada Claudia, esperando que te encuentres bien, a través de la presente me permito relacionar las
siguientes consideraciones.

En el marco del Comité Técnico del Convenio 438 de 2021 de fecha siete (07) de septiembre de 2022, se
informé a los miembros del Comité que se contrataria con la Red Prodepaz y se habian adelantados los
temas administrativos interno para contratar a los profesionales para el componente de Prevencion del
Feminicidio y Violencias contra las mujeres, y la contratacién del equipo administrativo y dinamizadoras para
los componente de Estrategias de Cuidado y prevencion del feminicidio; se envid correo el nueve(09) de
septiembre de 2022 solicitando el estado o avance de la contratacion con la Red Prodepaz, al cual no se le dio
respuesta por parte de su entidad.

Por otro lado, el dia cuatro (04) de octubre de 2022, se envi6 un correo electronico solicitando avance de la
contratacion con la Red Prodepaz y el cronograma de actividades de los componentes Estrategias de Cuidado
y Prevencion del Feminicidio, el cual no fue respondido por parte de su entidad.

El dia siete (07) de octubre de 2022 en reunién de seguimiento al Convenio 438 de 2021, se manifiesta que ya
no se contratara con la Red Prodepaz y que tenfan identificada otra organizacion para contratar, por cuanto,
el PNUD no aprob6 la contrataciéon de Prodepaz por temas administrativos internos de PNUD, se manifesto
por parte del FDLS que esto nos modificaba lo aprobado en la enmienda del 07 de septiembre de 2022, en
cuanto a tiempo de contratacioén de profesionales, dinamizadoras, equipo administrativos y los tiempos de
ejecucion de actividades. Esto se informa después de cuatro (04) semanas de acontecido el Comité Técnico del
siete (07) de septiembre de 2022.

El dia catorce (14) de octubre de 2022 en el marco del Comité Técnico para presentacion del nuevo aliado
para contratar y aprobacion de la proyeccion presupuestal para la contratacion de los profesionales del
componente de Prevencion del Feminicidio, dinamizadoras y equipo administrativo de ambos componentes,
no se presento la proyeccion o cronograma de actividades del componente de Prevencion del Feminicidio, a
la fecha no tenemos conocimiento nimero de personas inscritas por talleres, nimeros de horas que
desarrollaran los profesionales, nimero de semanas para cada uno de los talleres. Por ello, el compromiso fue
que se hiciera dicha proyeccién de actividades que nos permitiera evidenciar cual es el presupuesto
disponible, de donde se saca el presupuesto para apalancar las contrataciones previstas para cada
componente.

Es importante mencionar que, el FDLS no aprueba la subcontratacion del PNUD con los aliados que
consideren, por cuanto, sus normas y procedimientos internos lo permiten, simplemente nos informan
con quien haran la contratacioén. Tenemos conocimiento que sus procedimientos internos no han
permitido la contratacion con el aliado, teniendo en cuenta que no pudieron contratar con la Red Prodepaz lo
que implico otro tiempo para buscar otro aliado, segun lo manifestado en Comité de Seguimiento del siete
(07) de octubre de 2022 y Comité Técnico del catorce (14) de octubre de 2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, y la solicitud de realizacién de Comité Técnico para presentacion del nuevo
aliado y aprobacion de la proyeccion presupuestal, me permito solicitar la proyeccion de actividades del
componente de Prevencién del Feminicidio y Violencias contra las Mujer, indicando el nimero de personas
inscritas por talleres, cupos por grupos, nimero de grupos, sesiones semanales, numero de horas de
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formacion por personas, numero total de sesiones por personas; asi mismo, el cronograma con las fechas de
realizacion de cada una de las actividades.

De otra parte, solicito el cronograma de actividades del componente de Estrategias de Cuidado y su avance a
la fecha.

Agradezco el envio de la informacion el dia de hoy,

Cordialmente,

Blancarlis Guillén Villalobos
ALS
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