1‘ SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006 DE
2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LUZ
DARY AYALA PALACIO

No. Contrato 006 de 2022

“Prestar los servicios profesionales para apoyar al despacho de la
alcaldfa Local en la gestién de los procesos administrativos que
Objeto coadyuven al fortalecimiento institucional en torno a las
actividades que realiza el Fondo de Desarrollo Local en sus dreas,
de conformidad con los estudios previos.”

Nombre del Contratista LUZ DARY AYALA PALACIO
Identificacion 52.011.073

Fecha de Suscripcion 14 de enero de 2022

Plazo de Ejecucion 8 meses

Fecha de Inicio 17 de enero de 2022

Fecha Terminacién Inicial 16 de septiembre de 2022

Valor inicial del contrato $ 52.800.000

Prérroga No. 1 cuatro (4) meses

Adicién No. 1 $ 26.400.000

Fecha de Terminacion

Incluida Prorroga 16 de enero de 2022

Entre los suscritos, ROSA ISABEL. MONTERO TORRES, identificada con la cédula de ciudadania nimero 45.560.194
en su calidad de ALCALDESA TOCAL DE TEUSAQUILLO (E), cargo para el cual fue nombrado (a) mediante
DECRETO (E) No. 278 DEL 5 DE JULIO DE 2022 Y ACTA DE POSESION 265 DEL 6 DE JULIO DE 2022,
en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratacién de
la Administracién Publica, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015;
asi como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el articulo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la

ley 1421 de 1993 y demds normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se
denominara EL. FONDO, por una patte, y por la otra LUZ DARY AYALA PALACIO, identificada con
C.C. 52.011.073, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir Adicion
y Prorroga No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios de No. 006 de 2022, el cual se regira por las siguientes
cldusulas, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el dfa 14 de enero de 2022, se suscribié el Contrato
de Prestacion de Servicios No. 006 de 2022, que tiene por objeto: “Prestar los servicios profesionales para apoyar
al despacho de la alcaldia Local en la gestion de los procesos administrativos que coadyuven al fortalecimiento
institucional en torno a las actividades que realiza el Fondo de Desarrollo Local en sus areas, de conformidad con los
estudios previos.”2). Que el plazo de ejecucion del contrato se pactd por ocho (08) meses, contados a partir de
la suscripcion del Acta de Inicio, lo cual se surtié el dia 17 de enero de 2022, con fecha de terminacion el dia
16 de septiembre de 2022. 3). Que el valor del contrato se pacté por la suma de CINCUENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($52.800.000). 4). Que mediante la solicitud de
modificacioén contractual de fecha 29 de agosto de 2022, el apoyo a la supervisién del Fondo de Desarrollo
Local, solicita al Alcalde Local, la adiciéon y prérroga No.1 del Contrato, en atencién a la necesidad del

servicio contenida en el precitado documento. 5). Que, en atencién a lo anterior, el Alcalde Local aprueba la
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modificacion contractual solicitada y se remite la documentacion correspondiente al area de contratacion para
realizar el respectivo tramite a través de la plataforma del SECOP 1I. 6). Que los documentos que justifican
la adicién y prérroga No. 1 al Contrato, forman parte integral de la presente modificacion contractual. 7).
Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. 8). Que con fundamento en lo expuesto las partes
acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: Adicionar al Contrato de Prestacién de Servicios No. 006 de 2022, el
valor de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($26.400.000) MCTE,
amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 615 del dia 8 de septiembre de 2022 con cargo
al rubro 023011605570000002169 " FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RENDICION DE CUENTA ".
CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecucién del Contrato de Prestacion de Servicios No. 006
de 2022, por plazo de cuatro (4) meses, contados a partir del diecisiete (17) de septiembre de 2022 con nueva
fecha de terminacién el dia dieciséis (16) de enero de 2023, conforme al valor y forma de pago del contrato.
CLAUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar la garantia tnica en los términos del presente
documento y enviarla al Fondo a través del SECOP 11, para su correspondiente aprobacién. CLAUSULA
CUARTA: Las demas condiciones y obligaciones del Contrato, se mantienen sin modificacién alguna.
CLAUSULA QUINTA: La presente modificacién contractual se entiende perfeccionada con la aceptacion
de las partes, a través de la plataforma SECOP 1I.
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