K SECRETARIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

BOGOT. GOBIERNO

Area de Origen: Area Gestion de Desarrollo Local de

Fecha de Solicitud: 15 de septiembre de 2022 Teusaquillo

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Numero Contrato: 105 - 2022 | Fecha de Suscripcidn: 21 de enero | Tipo de Contrato: Prestacién de
CPS-P (71140) de 2022 servicios

. . Fecha de Terminacion Inicial: 21
Plazo Inicial: Ocho (8) meses Fecha de Inicio: 22 de enero de 2022 de septiembre de 2022

Contratista: ERIKA MILENA ESPEJO SOSA

Interventor/apoyo a la supervision: ROSA ISABEL] Valor Inicial: CUARENTA Y CUATRO
MONTERO TORRES MILLONES DE PESOS MI/CTE
($44.000.000)

I1. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA MODIFICACION No. 002

Adicién Valor Prérroaa Tiempo Modificacion o aclaracion otras
Y P Clausulas

Tiempo:

TERMINACION ANTICIPADA

Fecha Terminacion Final: 15 de
septiembre de 2022

I11. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES
MODIFICACION No. 1

Adicién Valor Prérroaa Tiemoo Modificacion o aclaracién otras
Y P Clausulas

Tiempo:

Valor: $

Fecha Terminacion Final:

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Informacion general del contrato:

“Objeto: Prestar servicios profesionales en el Area de Gestion del Desarrollo local de la Alcaldia Local de
Teusaquillo para realizar el seguimiento y apoyar los procesos pendientes a lograr el cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo local y la ejecucidn de los proyectos de inversion previstos para la vigencia”

Valor total ejecutado a la tltima factura: $ 40.150.000 al 31 agosto de 2022

Plazo de ejecucion actual: 8 meses
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Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato: $ 44.000.000
Valor ejecutado a ultima factura: $ 40.150.000,
Valor ejecutado por la contratista: $42.900.000
Valor a Adicionar: $0

Valor total (incluyendo la adicién solicitada): $ 44.000.000

Conveniencia y Justificacion de la Modificacion y/o Adicion:

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribié el Contrato de Prestacion de Servicios No.105-2022, con
la contratista ERIKA MILENA ESPEJO SOSA con el “Objeto: Prestar servicios profesionales en el Area de
Gestién del Desarrollo local de la Alcaldia Local de Teusaquillo para realizar el seguimiento y apoyar los
procesos pendientes a lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local y la ejecucion de los
proyectos de inversion previstos para la vigencia”

El contrato se encuentra vigente hasta el 21 de septiembre de 2022, en ese contexto, se solicita el tramite de
terminacion anticipada de conformidad con la solicitud elevada por la contratista mediante radicado
20226310079702, debido a que, por motivos personales, no puede continuar con la ejecucion del objeto
contractual a partir del 16 de septiembre de 2022, con fecha de terminacién el 15 de septiembre de 2022,
quedando seis (6) dias de ejecucion del contrato y el valor de $ 1°100.000.

Analisis del Porcentaje del Valor de la Adicién, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al
Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 44
Valor Maximo para Adicién en SMLV: 22

Valor Adicion Solicitada en SMLV: 0
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V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobacion de la
modificaciondel Contrato de Prestacion de Servicios No 105 de 2022.

o A =

Supervisor(a)

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDESA LOCAL (E)

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Proyectd: Jose Leonardo Galindez Rojas Abogado Contratista FDLT ==——=—
Reviso: Katherine Rocio Pefia Lozano-Abogada contratacion FDLT "= "
Revis6: Maria Magdalena Polanco — Abogada Despacho FDLT v
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