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Fecha de Solicitud: 15 de septiembre de 2022 
Área de Origen: Área Gestión de Desarrollo Local de 
Teusaquillo 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 105 - 2022 
CPS-P (71140) 

Fecha de Suscripción: 21 de enero 
de 2022 

Tipo de Contrato: Prestación de 
servicios 

Plazo Inicial: Ocho (8) meses Fecha de Inicio: 22 de enero de 2022 
Fecha de Terminación Inicial: 21 
de septiembre de 2022 

Contratista: ERIKA MILENA ESPEJO SOSA  

Interventor/apoyo a la supervisión: ROSA ISABEL 
MONTERO TORRES 

Valor Inicial: C U A R E N T A  Y  C U A T R O  

M I L L O N E S  D E  P E S O S  M / C T E  

($44.000.000) 

 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 

 

MODIFICACIÓN No. 002 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

Cláusulas 

 Tiempo:    

TERMINACION ANTICIPADA 

Fecha Terminación Final: 15 de 
septiembre de 2022 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

Cláusulas 

 

Valor: $ 

 

Tiempo:    

 

Fecha Terminación Final: 

 

“Objeto: Prestar servicios profesionales en el Área de Gestión del Desarrollo local de la Alcaldía Local de 

Teusaquillo para realizar el seguimiento y apoyar los procesos pendientes a lograr el cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo local y la ejecución de los proyectos de inversión previstos para la vigencia” 
 

 
 

Plazo de ejecución actual: 8 meses 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 
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Multas o sanciones impuestas: No 
 

 

Estado financiero del contrato 

 

Valor del Contrato: $ 44.000.000 

Valor ejecutado a última factura: 
Valor ejecutado por la contratista:                                                                         

$ 40.150.000, 

$42.900.000 
Valor a Adicionar: $ 0 

Valor total (incluyendo la adición solicitada): $ 44.000.000 

 

 

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición: 

 

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribió́ el Contrato de Prestación de Servicios No.105-2022, con 

la contratista ERIKA MILENA ESPEJO SOSA con el “Objeto: Prestar servicios profesionales en el Área de 

Gestión del Desarrollo local de la Alcaldía Local de Teusaquillo para realizar el seguimiento y apoyar los 

procesos pendientes a lograr el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo local y la ejecución de los 

proyectos de inversión previstos para la vigencia” 

El contrato se encuentra vigente hasta el 21 de septiembre de 2022, en ese contexto, se solicita el trámite de 

terminación anticipada de conformidad con la solicitud elevada por la contratista mediante radicado 

20226310079702, debido a que, por motivos personales, no puede continuar con la ejecución del objeto 

contractual a partir del 16 de septiembre de 2022, con fecha de terminación el 15 de septiembre de 2022, 

quedando seis (6) días de ejecución del contrato y el valor de $ 1´100.000.  

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al 
Contrato Inicial en SMLV:  

Valor Contrato en SMLV: 44 
Valor Máximo para Adición en SMLV: 22 

Valor Adición Solicitada en SMLV: 0  
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Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la 
modificación del Contrato de Prestación de Servicios No 105 de 2022. 

V. APROBACIONES 

Supervisor(a) 
ROSA ISABEL MONTERO TORRES 
ALCALDESA LOCAL (E) 
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

Proyectó: Jose Leonardo Galindez Rojas Abogado Contratista FDLT  

Reviso: Katherine Rocío Peña Lozano-Abogada contratación FDLT  

Revisó: María Magdalena Polanco – Abogada Despacho FDLT 
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