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DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos A CONSTRUIR S.A. c.co NIT 890115406-0 Teléfono 353855098
Clasificacion P.N N/A Dependientes NO ¢Es Pensionado? NO
Régimen NO RESPONSABLE DE IVA Pens. Voluntarias $ 0,00 ¢Es Declarante de Renta? Sl
No. Cuenta Bancaria 0303000200004774 Intereses Vivienda $ 0,00
Tipo de Cuenta AHORRO
Banco al cual Consignar BBVA COLOMBIA ¢ Sus Ingresos en el 2021 Superaron $ 50.831.000,00? Sl

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

3238, 3237,
2021013238, . L LICITACION DE OBRA
No. del contrato 2021040002 No. RP 2021013237 | Modalidad Contratacién PUBLICA Informe No. 8 de 8
9221, 9121
No. del Proceso SECOP II CO1.PCCNTR.2499104 Periodo Cobrado del 01/08/2022 al 31/08/2022 ¢ Factor Multiplicador en Retefuente? NO
Tipo de Contrato OBRA Justificacion de la Modalidad ARTICULO 30, LEY 80 DE 1993

OBJETO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL
CESAR.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

ANTICIPO: No habra lugar al desembolso de anticipo segun lo previsto en el pliego de condiciones de la licitacion. FORMA DE PAGO: El 100% mediante actas parciales o
final de obra (anexando y presentando pre actas) firmadas por el contratista, el residente y director de obra, aprobadas por el interventor, visto bueno del Supervisor y del
Secretario de Infraestructura, segun el porcentaje de las actividades ejecutadas en ese momento y que estén cumpliendo con el programa de inversion financiera y de
actividades de obra. Las obras que entregue el contratista deberan cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional.
PARAGRAFO 1: Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberan presentarse dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del Departamento las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por Departamento, y el
Departamento las pagara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de presentacién de las mismas o, si se evidencian errores en las cuentas
presentadas o insuficiencia en los soportes, los treinta (30) dias habiles para el pago se contaran a partir de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se
formulen. . Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial
o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

No. de Poliza Amparo Valor Amparado . Vigencia Desde @ Vigencia Hasta
4817 ‘ CUMPLIMIENTO . $ 41.645.300.685,00 ‘ 12/05/2021 ‘ 12/07/2023
4817 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES . $ 6.940.883.448,00 . 12/05/2021 12/03/2026
4817 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA . $ 41.645.300.685,00 ‘ 12/03/2023 12/03/2028
4817 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS . $ 16.658.120.274,00 . 12/03/2023 12/03/2026

1000834 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL . $ 6.940.883.448,00 ‘ 12/05/2021 12/03/2023
4817 | CUMPLIMIENTO . $ 41.645.300.685,00 . 12/07/2021 11/09/2023
4817 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES . $ 6.940.883.448,00 . 12/07/2021 11/05/2026
4817 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA . $ 41.645.300.685,00 . 11/05/2023 11/05/2028
4817 . CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS . $ 16.658.120.274,00 . 11/05/2023 11/05/2026

1000834 | RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL . $ 6.940.883.448,00 . 12/07/2021 11/05/2023

Valor Antes de Iva $ 2.644.180.874,95 DOCUMENTO SOPORTE DEL COBRO SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA

Mas: [VA $0,00 Cuenta de Cobro D Administracién 21,00 % $ 555.277.983,74
Valor Total $2.644.180.874.95 Factura [x] Imprevistos 4,00 % $ 105.767.235,00
Menos: Amortizacién $0,00 Inf-deActividades L] Utilidades 5,00 % $ 132.209.043,75
Menos: Glosa $ 0,00
Valor Neto a Cobrar $ 2.644.180.874,95
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Mes Cotizado No. Planilla - Salud . Pensién ' ARL Parafiscales . Total

AGOSTO - 2022 9439586886 $ 1.933.400,00 $ 7.848.000,00 | $ 3.353.500,00 $ 1.927.600,00 $ 15.062.500,00
AGOSTO - 2022 9439526006 $67.400,00 $ 269.300,00 | $ 117.200,00 | $67.400,00 $ 521.300,00
AGOSTO - 2022 9439523600 $ 3.125.000,00 | $ 4.500.000,00 | $1.740.000,00 | $ 2.986.000,00 | $ 12.351.000,00
AGOSTO - 2022 9439523600 $ 268.000,00 | $1.072.000,00 | $ 466.400,00 $ 268.000,00 | $ 2.074.400,00
AGOSTO - 2022 9439997433 $219.400,00 $ 874.900,00 | $ 376.800,00 $219.100,00 | $ 1.690.200,00
AGOSTO - 2022 7848610331 $48.000,00 $192.000,00 | $83.600,00 $48.000,00 $ 371.600,00
AGOSTO - 2022 7848610331 $80.000,00 $320.000,00 | $139.200,00 | $80.000,00 $ 619.200,00
AGOSTO - 2022 7848610331 $60.000,00 $ 240.000,00 | $104.400,00 | $60.000,00 $ 464.400,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $ 50.500,00 | $201.700,00 | $83.100,00 | $ 47.800,00 | $ 383.100,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $101.700,00 | $ 406.400,00 $176.800,00 | $101.700,00 | $ 786.600,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $49.900,00 $ 205.500,00 $ 86.900,00 $49.900,00 $ 392.200,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $141.000,00 | $ 564.000,00 | $ 245.400,00 | $141.000,00 | $ 1.091.400,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $ 68.500,00 $ 273.900,00 $119.200,00 $ 68.500,00 $ 530.100,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $66.100,00 $ 264.400,00 | $ 115.100,00 | $66.100,00 $ 511.700,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $150.000,00 | $600.000,00 $ 261.000,00 $ 150.000,00 | $1.161.000,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $71.500,00 $ 285.800,00 | $124.400,00 | $71.500,00 $ 553.200,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $ 270.000,00 | $1.079.600,00 | $469.800,00 $ 270.000,00 | $ 2.089.400,00
AGOSTO - 2022 9439742226 $ 39.400,00 | $ 157.400,00 | $ 68.600,00 $ 39.400,00 | $ 304.800,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $51.600,00 $ 206.400,00 $89.800,00 $51.600,00 $ 399.400,00
AGOSTO - 2022 9440120696 $51.700,00 | $ 206.800,00 | $90.000,00 | $51.700,00 | $ 400.200,00
AGOSTO - 2022 9440144996 $387.900,00 $1.551.500,00 | $519.200,00 $387.900,00 $ 2.846.500,00
AGOSTO - 2022 9439523600 $ 160.000,00 | $ 680.000,00 | $ 278.400,00 $ 160.000,00 | $ 1.278.400,00
AGOSTO - 2022 9439586886 $100.000,00 | $ 400.000,00 | $174.000,00 $100.000,00 | $ 774.000,00
AGOSTO - 2022 9439523600 $ 180.000,00 | $ 765.000,00 | $313.200,00 $ 180.000,00 | $ 1.438.200,00
AGOSTO - 2022 9439739010 $1.766.700,00 | $7.065.900,00 | $3.073.900,00 | $1.766.700,00 | $ 13.673.200,00
AGOSTO - 2022 9440064149 $382.800,00 $1.528.000,00 | $ 665.400,00 $382.600,00 | $ 2.958.800,00
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AGOSTO - 2022 9439540975 $ 498.800,00 $ 1.994.800,00 $ 797.000,00 $ 498.800,00 $ 3.789.400,00
PAGO DE IMPUESTOS
Impuesto . No. Liquidacién - Valor Base . Tarifa . Valor Impuesto
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | 32021012775 ' $138.817.668.949,00  05% $ 694.088.000,00
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | 32021012772 ' $138.817.668.949,00  1,0% $ 1.388.177.000,00
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | 32021012772 ' $138.817.668.949,00  1.5% $ 2.082.265.000,00
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 32021012772 ' $138.817.668.949,00  1,0% $ 1.388.177.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR | 32021012772 ' $138.817.668.949,00  0,5% $ 694.088.000,00
PARA LOS EFECTOS LEGALES Y BAJO GRAVEDAD DEL JURAMENTO, MANIFIESTO QUE '
1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual descritas en el formato anexo. RADICADO

2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensién, que los aportes FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN
Voluntarios a cuentas AFC y FVP, corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y SIRCC I
certifico que no han sido utilizados en la disminucién de la Base de Retencion en la Fuente en ningln otro contrato. #FE092122116

3. Que pertenezco a la categoria descrita en la casilla "Clasificacion P.N."

A CONSTRUIR S.A.
4. Toda la informacion aqui suministrada es veridica. CONTRATISTA
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DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos A CONSTRUIR S.A. c.co NIT 890115406-0 Teléfono 353855098
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
3238, 3237,
No. del contrato 2021040002 No. RP 2282211811??222% Modalidad Contratacién (I-Jlé:ll‘\’z\AgllJoBTI[():/l?\ Informe No. 8 de 8
9221, 9121
No. del Proceso SECOP Il CO1.PCCNTR.2499104 Periodo Cobrado del 01/08/2022 al 31/08/2022 ¢ Factor Multiplicador en Retefuente? NO
Tipo de Contrato OBRA Justificacion de la Modalidad ARTICULO 30, LEY 80 DE 1993
OBLIGACION ACTIVIDADES

ITEM

Durante la ejecucidn del contrato debera cumplir con el Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) propuesto y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal

(EPP).

Garantizar la vinculacién de mano de obra no calificada de poblacién vulnerable
perteneciente al respectivo Municipio donde se esté ejecutando la obra y
reportar mensualmente a la entidad contratante la relaciéon y duracion de los
empleos generados para la ejecucion del contrato de obra

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones y condiciones de los anexos del Pliego de Condiciones.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

Cumplir con la resolucion No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio
del Medio Ambiente, las que la modifiquen, sustituyan y/o complementen, por
medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicién final de escombros, etc

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.
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Se realizaron inspecciones de mantenimiento de las maquinarias, asi como
también la aplicacién de todas las medidas de seguridad, se hizo entrega de EPP
a todo el personal

Se diligencia formato de vinculacién de mano de obra, con el fin de presentar los
ingresos del personal durante el mes de agosto de 2022.

De acuerdo con el plan de calidad de la empresa y especificaciones del cliente
se garantiza la calidad de toda la obra desde la etapa constructiva hasta
documentaciéon requerida por el ente, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y de calidad de acuerdo a lo contratado.

Se generaron empleos en este periodo vinculando mano de obra no calificada de
la poblacién mas vulnerable del municipio de Valledupar

Se adelantaron labores de orden aseo y limpieza, delimitaciéon , sefializacion y
cubrimiento de materiales

Se ha hecho la revision y recepcion de hojas de vida del personal de la zona
procurando en lo posible la contratacion de éste y mediante comunicados en
oficios se ha informado a la entidad contratante y a la interventoria previa
aprobacién del mismo.
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