
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Fecha del Acta de 
Liquidación

Comentarios

148722 $ 2.197.102.667 1/06/2022

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                           

-$                                                                           

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538

-$                                                                           

-$                                                                           

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

07/01/2021

07/01/2021

-$                                                                           

Modificación 

Valor Total 40.597.102.667,00$                                                   

91292085

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 2.197.102.667,00$                                                     30/12/2019

Objeto: 
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                           

38.400.000.000,00$                                                   

20/07/2023

28/02/2023

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA

Otro sí 1 1/06/2022

Otro sí 1

Requiere Acta de liquidación 

17/12/2020 4 20/07/2023

JustificaciónFecha terminación

TOTALES

Terminación anticipada 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Póliza inicial N.º
Fecha de aprobación de la 

Póliza
N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 
prórrogas

N° de proceso en SECOP Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 
INTERNET NACIONAL

Legaliza Recursos Legaliza Bienes
Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

oct-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

$ 72.000.000

$ 13.096.000.000

$ 19.128.000.000

11720

52021

26/12/2019 30/12/2019

7/01/2020

27301975532

75538

27/12/2019

27/12/2019

-$                                                                           

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte No. 858 de 
2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para extender el periodo de 
operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 
2022, así como la adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalarán 

entre junio y noviembre de 2022.

13/01/2021

$ 6.104.000.00035322 17/01/2022

-$                                                                           

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 
durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por 
el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución de las obligaciones 
contractuales de comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 
mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre otros, el 
plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, con el fin de garantizar 
el tiempo mínimo 
de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en 
el proceso de selección

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Estado del Acta de Liquidación

-$                                                                           

-$                                                                               
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                        

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 23% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.912.000.000 25/07/2022 218146322 10% dd/mm/aaaa -$                        

$ 2.271.944.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

Noveno desembolso: Sujeto a: 
(i) Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 

2022 de hasta 44.850 usuarios 
(correspondiente a 42.000 

usuarios iniciales y hasta 2.850 
nuevos usuarios)*, (ii) 

presentación de la 

15/06/2022

15/12/2021

Séptimo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre de 
2021 a 42.000 usuarios

Octavo desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 2022 
al número de usuarios 

operativos, previamente 
verificados y avalados por la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$9.528.000.000
Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 222053927

15/06/2021

Quinto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 2021 
a 42.000 usuarios

15/09/2022 dd/mm/aaaa

Requisitos para el pago o 
desembolso

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.000 -$                                             15/09/2021

$3.912.000.000

Fecha real Fecha 

31/08/2020

25/01/2021

$4.800.000.000

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa -$                                             

-$                                             

Valor ($) real amortizado

-$                                             

$888.000.000

25/05/2021$7.408.000.000

15/04/2020

27/12/2019

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Segundo desembolso: El valor 
a pagar corresponde a la 

entrega del plan de 
comercialización y la 

prestación del servicio durante 
el periodo de corte, según 
metas establecidas en el 

Anexo técnico

18/12/2020

14/12/2020

Cuarto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 
usuarios

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                             

-$                                             

Tercer desembolso: Sujeto a: 
Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 
usuarios

-$                                             

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003536

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211041820

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061500

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 212113016

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

3.704.000.000$                              

4.800.000.000$                              

4.800.000.000$                              

4.800.000.000$                              

-$                                             

dd/mm/aaaa -$                                             

29/07/2021

5/11/2021

21/01/2022

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049885 el 

31/08/2020

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 211003734 el 

25/01/2021

dd/mm/aaaa

3.704.500.000$                              

Observaciones Valor ($)

71.309.442$                                   

888.190.558$                                 

dd/mm/aaaa

Solicitudes de Legalizaciones 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
40.597.102.667$                                                                                                 -$                                                                                              % del Anticipo 0%

Valor($)

$72.000.000

Recursos legalizados mediante radicado 
MinTic N° 222098907

1/06/2022

dd/mm/aaaa

29/09/2022 4.764.000.000$                              

-$                                                
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.117.158.667 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

40.597.102.667,00$                            89,19% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 16,00

0,46 16,18

0,46 16,18

0,46 16,18

0,46 16,18

1,85 80,71

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: mm/yy -$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:
-$                                    

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:
El día 27 de octubre de 2022 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de 16:00 a 16:30 horas, 
de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la 
reunión.
El día 7 de octubre se realizó mesa de trabajo para validar el tema de la información cargada en el web services Interventoría.  
El equipo de supervisión remitió a la Interventoría con el radicado N° 222108244 del 24/10/2022 el documento de Presentación Plan de mejora por 
inconsistencias presentadas con los webs servicie para el mes de septiembre - Contrato de Interventoría N° 853 de 2019. 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del 
contrato.
El equipo de Interventoría con radicado N°221080466 del 6/10/2022 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes 
parafiscales mes de septiembre 2022, para el contrato de aporte No 858 de 2019 Región Noroccidente.
Mediante radicado N° 221083334 del 14/10/2022 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 
mes de septiembre 2022.
El Interventor con radicado N°221085249 del 21/10/2022 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales correspondiente al mes de septiembre de 2022 para el contrato de aporte No 858 de 2019.
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221083819 el 18/10/2022. 
Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el 
operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones, para este periodo el 
Operador no presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los
cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el Noveno desembolso mediante radicado 221081238 y la supervisión emitió aprobación 
mediante documento con registro 222104647. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 18/10/2022 mediante 
radicado 221083815. La supervisión realizó la revisión de los documentos y registró el trámite en la Subdirección Financiera el día 21/10/2022 mediante 
registro 222107547

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

09/22RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: $ 77.681.583,45

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa -$                                             

15/12/2022

 SALDO POR GIRAR:  $                                                    4.389.102.667 10,81% ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   #¡DIV/0! SALDO POR LEGALIZAR:  $                    8.676.000.000 24%

TOTAL ACUMULADOS $36.208.000.000 -$                                             TOTAL 27.532.000.000$                            TOTAL

Décimo desembolso: Sujeto a: 
(i) Reporte de prestación del 
servicio al 30 noviembre de 

2022 de hasta 47.700 usuarios 
(correspondiente a 42.000 

usuarios iniciales y hasta 5.700 
nuevos usuarios)*, (ii) Reporte 
de la instalación y puesta en 

dd/mm/aaaa -$                                             

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual. No obstante, por instrucciones del Ministerio se está retornando gradualmente 
a la presencialidad.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el 
traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

Total 
Actividades realizadas y novedades en el período

Actividades realizadas y novedades en el período

$ 567.756.108,61

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                

$ 567.756.108,61

-$                                                
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,12% 4,04%

0,00% 1,23%

0,05% 1,62%

0,00% 2,00%

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado N°221080216 del 05/10/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del contrato de aporte 858 de 
2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221081711 del 11/10/2022 el documento de 
Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1549-22 - Informe mensual septiembre de 2022 Contrato 858.
El Operador mediante el radicado N° 221084488 del 19/10/2022 envió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de septiembre de 2022 del 
contrato 858 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual septiembre de 2022 con radicado N° 221086510 del 26/10/2022.
Con el radicado N°221080466 del 6/10/2022 la Interventoría remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes 
parafiscales mes de septiembre 2022, para el Contrato de Aporte No 858 de 2019.
Con el radicado N°221083334 del 14/10/2022 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de septiembre 2022.
El Consorcio I3 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de 
septiembre de 2022 para el contrato de aporte No 858 de 2019 con el radicado N°221085249 del 21/10/2022  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido
presentada por el proponente adjudicatario; 

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por la
firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a
través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la
fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser
transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
mediante radicado 221081629 el 10/10/2022
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/10/2022 con el radicado 221080420. Los 
rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 07/10/2022 con el comprobante de consignación directa 2140
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 
Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
La supervisión recibió el informe trimestral de la fiduciaria del segundo trimestre de 2022 de acuerdo a lo estipulado en el contrato mediante radicado 
221083787 el 18/10/2022

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria General 
del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889.
El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los términos 
en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 5,00%

0,58% 20,22%

1,16% 40,45%

0,05% 1,62%

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones: 201011193 
del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el radicado 
201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su 
concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020.  Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí 
suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del 
plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan 
de comercialización.
La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con 
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019.
El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de 
Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, 
mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de Comercialización ajustado; por 
tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación 
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253 del 
16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de 
Comercialización. 
Mediante comunicación IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los cinco mil 
setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 858 de 2019.
El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N°222082583 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de Comercialización 
Otrosí N°2 – Ejecutor Contrato de aporte N°858 de 2019 región Noroccidente – Radicado MinTIC 221062257 del 4/08/2022 y Alcance con radicado 
221064719 del 11/08/2022.

La interventoría con radicado N°221087042 del 27/10/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 
revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 
realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 de 
2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
Respecto a los accesos adicionales otrosí 2 con una meta final de 5.700 accesos, se tienen un total de 4.127 accesos entregados por el Operador para 
el periodo de este reporte.
El día 18 de octubre de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en la 
Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarcá Quindío, sin encontrar ni reportar observaciones. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones 
exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.
 
Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la 
propuesta presentada por el contratista.  

La interventoría con radicado N°221087042 del 27/10/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 
revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 
realizando las validaciones correspondientes a fin de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 de 
2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados, tanto de la meta inicial, como de los 4.127 
accesos entregados por el Operador para la meta de accesos adicionales otrosí 2.    

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de 
información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y 
teleconferencias, 
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 
contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los informes presentados.
El operador mediante radicados N°221079857 del 5/10/2022; 221081399 del 10/10/2022; 221083970 del 18/10/2022; 221087763 del 31/10/2022 remitió 
los documentos de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones Semanas 1,2,3 y 4 de octubre Contrato 858 de 2019.
El Operador mediante radicado con N°221080908 del 7/10/2022 remitió el comunicado de Notificación de Ampliación del Beneficio hasta el 31 de 
diciembre 2022 - Contrato de aporte No. 858 de 2019. 
Mediante radicados con N°221084104 del 19/10/2022; 221079865 del 5/10/2022 Comcel presentó los documentos de Reporte de Suspensión-
Reconexión de accesos para el Contrato de Aporte. 
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 
anterior mediante radicado 221083819 el día 18/10/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 1,00%

0,05% 1,62%10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Mediante radicado N°221080216 del 05/10/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de octubre del contrato de aporte 858 de 
2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 221081711 del 11/10/2022 el documento de 
Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1549-22 - Informe mensual septiembre de 2022 Contrato 858.
El Operador mediante el radicado N° 221084488 del 19/10/2022 envió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de septiembre de 2022 del 
contrato 858 de 2019. 
El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual septiembre de 2022 con radicado N° 221086510 del 26/10/2022.
Con los radicados N°221080545 del 6/10/2022; 221082960 del 13/10/2022; 221084686 del 20/10/2022; 221087042 del 27/10/2022 el Consorcio I3 
remitió a la supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la validación de las entregas realizadas por el 
Operador. 
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo especial 
énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o
por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La 
Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 
académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, 
realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la 
supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando 
Rodríguez. 
El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor con 
radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad del 
gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de 
Proyecto. Contrato de Aporte N°858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del Proyecto 
al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,09% 3,24%

2,08% 82,04%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable 
recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020
1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Plan de Alistamiento

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Productos o Servicio a entregar

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables

Total 

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 41,02%
** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

El operador con el radicado N°221080273 del 6/10/2022 remitió a la Interventoria el documento de Actualización de bases de datos 858 - Accesos en 
estado Subsanar
Con radicado N° 221080908 del 7/10/2022 el operador Comcel remitió a la Interventoria el documento de Notificación de Ampliación del Beneficio hasta 
el 31 de diciembre 2022 - Contrato de aporte No. 858 de 2019.
Mediante el radicado N°221086874 del 27/10/2022, el Operador remitió el documento de Propuesta 
Comunicación Solicitud tiempos de inactividad Compensación del servicio Contrato 858 de 2019.
Con el radicado N°221084117 del 19/10/2022 el Operador presentó el documento de Actualización de bases de datos 858 - Accesos en estado 
Subsanar. 

Observaciones por parte del Supervisor

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

87,23%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos; Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
 Firma del Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual
Causas TIPO DE Gestión Adelantada Resultados Obtenidos

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Porcentaje de Avance
%  Acumulado  Avance Entregables 43,6%

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 84,6%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO Número de contratos derivados a la fecha

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221103-181947-dd7e24-94114866

Finalizado

2022-11-03 18:19:47

2022-11-03 19:15:36

Revisión: Revisó

Maria Camila Ochoa Montesinos 
1193136971
mochoa@mintic.gov.co
Abogada

Revisión: Revisó

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Revisión: Revisó

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221103-181947-dd7e24-94114866

Finalizado

2022-11-03 18:19:47

2022-11-03 19:15:36

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20221103-181947-dd7e24-94114866

Finalizado

2022-11-03 18:19:47

2022-11-03 19:15:36

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:19:48

Lec.: 2022-11-03 18:21:29

Res.: 2022-11-03 18:21:34

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:21:34

Lec.: 2022-11-03 18:44:56

Res.: 2022-11-03 18:45:00

IP Res.: 186.86.32.113

Revisión

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:45:00

Lec.: 2022-11-03 18:45:14

Res.: 2022-11-03 18:45:21

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Maria Camila Ochoa Montesinos 

mochoa@mintic.gov.co

Abogada
Aprobado

Env.: 2022-11-03 18:45:21

Lec.: 2022-11-03 19:04:06

Res.: 2022-11-03 19:04:13

IP Res.: 186.102.6.121

Revisión

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO

agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-11-03 19:04:13

Lec.: 2022-11-03 19:08:16

Res.: 2022-11-03 19:08:28

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-11-03 19:08:28

Lec.: 2022-11-03 19:10:04

Res.: 2022-11-03 19:10:07

IP Res.: 186.84.21.123

Firma

Lacides Robles

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-11-03 19:10:07

Lec.: 2022-11-03 19:15:29

Res.: 2022-11-03 19:15:36

IP Res.: 186.102.6.121
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