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TRD- 2022-280.1.2.195

Tema: Ejecucioén del contrato MP-0945-2022 y | Fecha: 02/11/2022
’ necesidad de una adicion. Hora Inicial: 10:15 A.m.
Lugar: Virtual, a través de Meet. Hora Final: 11:40 a.m.

Participantes: Jarry Andrés Cabrera Castaiio — Director de Comunicaciones
Alcaldia de Palmira, -Edison Carvajal — Abogado contratista Alcaldia de Palmira, Luz
Karime Grajales — Comunicadora contratista Alcaldia de Palmira, Christian Ochoa —
Representante legal ADDMEDIA, Lorena Montafiez — ADDMEDIA, Andrés Moreno
— ADDMEDIA, Juan Guillermo Lopez- ADDMEDIA

ORDEN DEL DIiA

1. Apertura de la reunion
2. Campanas ejecutadas y necesidad de realizar adicion presupuestal.
3. Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Apertura de la reunién

Se da inicio a la reunion en la cual se busca analizar los avances en las campafnas y
estrategias planteadas para el plan de medios desde el inicio del contrato y que constan
en acta del 6 de junio de 2022, para implementarse en la Alcaldia de Palmira con el
propdsito de lograr una difusion acertada de los planes, programas y proyecto que tiene
planteados la administracion central en la vigencia 2022.

2. Campanas ejecutadas y necesidad de realizar adicién presupuestal.

Asi mismo se realiza un analisis de las campafa realizadas a corte del 31 de agosto
de 2022 que constan en acta No. TRD-2022-280.1.2.147, en donde se manifiesta que
a dicha fecha se habian ejecutado las siguientes campanias:

Cumpleanos de Palmira.
B) Fiesta Nacional de la Agricultura.
C) Palmira 20 dias sin homicidios.
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D) Mercado campesino

E) Revitalizacion galeria de Palmira.

F) Reduccion historica en homicidios.

G) Difusién del plan bacheo en la zona urbana de Palmira.

H) Difusion de la intervencion de infraestructura en corregimientos de Palmira.

De igual forma se menciona en el acta que la Direccion de Comunicaciones a través
del contrato del plan de medios requirié realizar las campafas de a) Convocatoria
Fondo destacados y b) La vida sube si bajas la velocidad, las cuales no estaban
previstas en la estrategia planteada desde el inicio del contrato, por lo cual el supervisor
del contrato avalado por el representante legal del contratista sugieren una adicion
presupuestal al contrato para atender adecuadamente las campanas planeadas para
la temporada de fin de afio en el municipio de Palmira.

Asi mismo la comunicadora Luz Karime Grajales contratista de la Direccion de
Comunicaciones manifiesta que desde la ultima reunion de seguimiento de la ejecucion
al contrato realizada el 31 de agosto de 2022 que consta en el acta TRD-2022-
280.1.2.147 a la fecha de firma de la presente acta, se han realizado o se encuentran
en ejecucion las siguientes campafias con los recursos asignados al contrato MP- 0945
de 2022 por medio de las cuales se han difundido los planes y proyectos de la
administracion central, entre las que se destacan las siguientes

- Nuevo camino

- Teo Bacheo

- Farra segura farra bacana
- Festival Ricardo Nieto

- Palmira Dandola Toda.

De igual forma y junto al supervisor del contrato William Mauricio Millan, manifiestan
que a traveés de la ejecucion del objeto contractual se debié responder estratégicamente
a situaciones coyunturales, concretas e imprevistas que requirieron de amplia
socializacion, divulgacion y promocion, no solo que permitieran una reaccion efectiva e
inmediata sino también una estrategia que involucrara la activacion e implementacion
de un plan de medios especial con el que se lograra difundir apropiadamente las
circunstancias de alto impacto para el conocimiento de la comunidad en general.
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Entre las campanias que fue necesario atender en toda la ejecucion contractual se
encuentran las siguientes:
a) Convocatoria Fondo destacados.
b) La vida sube si bajas la velocidad
c) Finalistas en el premio internacional de la paz CGLU
d) Implementacion de estrategia de conceptualizacion para atender la ola invernal.
e) Tercera fase programa asistencia alimentaria

Teniendo en cuenta que todas estas campafas exigieron una mayor inversion no
prevista en la estrategia de comunicaciones para la realizacion de actividades,
activaciones y pauta que permitieran un beneficio para la comunidad palmirana en
estas campafas mencionadas, se generd una disminucidén de los recursos previstos
para atender las campafias comunicativas previstas para la temporada final de la
vigencia 2022 en alrededor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA
MIL ($183.080.000) de pesos.

Por lo expuesto, tanto la entidad como el contratista representado por Cristian Ochoa
Goernitz manifiestan la necesidad de una adicion al contrato para garantizar la
adecuada difusidn de los proyectos contemplados por la Alcaldia de Palmira en lo que
resta de la vigencia 2022.

3. Modificacion al contrato

De acuerdo a lo expuesto en la reunion, el supervisor del contrato William Millan
evaluara la pertinencia de realizar una modificacion al contrato con el propdsito de
adicionar los recursos por valorde CIENTO OCHENTAY TRES MILLONES OCHENTA
MIL PESOS ($183.080.000).

Lo anterior entendiendo que el contratista ha demostrado un buen desemperfio, y que
actualmente la ejecucion contractual se encuentra en un 75,56%, y que la adicion no
supera el 50% del valor inicial.
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4. Conclusiones

En atencion a lo anterior, los integrantes de la reunion se encuentran de acuerdo con
estudiar la necesidad de adicionar el contrato para satisfacer las necesidades de
difusidn que se esperan para los meses finales de la vigencia 2022.

Leida la presente acta se somete a consideracion y es aprobada por los asistentes.
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WILLIAM MAURICIO MILLAN BONILLA LUZ KARIME GRAJALES
Supervisor del contrato Contratista comunicaciones

@7,

CRISTIAN OCHOA GOERNITZ
Representante Legal ADDMEDIA SAS

Elaboré y proyecté: Edison Carvajal — Abogado Contratista
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