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         TRD- 2022-280.1.2.195 
 

Tema:  Ejecución del contrato MP-0945-2022 y 
necesidad de una adición.  

Fecha: 02/11/2022 
Hora Inicial: 10:15 A.m. 

Lugar: Virtual, a través de Meet. Hora Final: 11:40 a.m. 
Participantes: Jarry Andrés Cabrera Castaño – Director de Comunicaciones 
Alcaldía de Palmira, -Edison Carvajal – Abogado contratista Alcaldía de Palmira, Luz 
Karime Grajales – Comunicadora contratista Alcaldía de Palmira, Christian Ochoa – 
Representante legal ADDMEDIA, Lorena Montañez – ADDMEDIA, Andrés Moreno 
– ADDMEDIA, Juan Guillermo López- ADDMEDIA  

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Apertura de la reunión 
2. Campañas ejecutadas y necesidad de realizar adición presupuestal. 
3. Conclusiones 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Apertura de la reunión 
 
Se da inicio a la reunión en la cual se busca analizar los avances en las campañas y 
estrategias planteadas para el plan de medios desde el inicio del contrato y que constan 
en acta del 6 de junio de 2022, para implementarse en la Alcaldía de Palmira con el 
propósito de lograr una difusión acertada de los planes, programas y proyecto que tiene 
planteados la administración central en la vigencia 2022.  
 

2. Campañas ejecutadas y necesidad de realizar adición presupuestal.  
 
Así mismo se realiza un análisis de las campaña realizadas a corte del 31 de agosto 
de 2022 que constan en acta No. TRD-2022-280.1.2.147, en donde se manifiesta que 
a dicha fecha se habían ejecutado las siguientes campañas:  
 
Cumpleaños de Palmira. 
B) Fiesta Nacional de la Agricultura. 
C) Palmira 20 días sin homicidios. 
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D) Mercado campesino 
E) Revitalización galería de Palmira. 
F) Reducción histórica en homicidios. 
G) Difusión del plan bacheo en la zona urbana de Palmira. 
H) Difusión de la intervención de infraestructura en corregimientos de Palmira. 
 
De igual forma se menciona en el acta que la Dirección de Comunicaciones a través 
del contrato del plan de medios requirió realizar las campañas de a) Convocatoria 
Fondo destacados y b) La vida sube si bajas la velocidad, las cuales no estaban 
previstas en la estrategia planteada desde el inicio del contrato, por lo cual el supervisor 
del contrato avalado por el representante legal del contratista sugieren una adición 
presupuestal al contrato para atender adecuadamente las campañas planeadas para 
la temporada de fin de año en el municipio de Palmira.  
 
Así mismo la comunicadora Luz Karime Grajales contratista de la Dirección de 
Comunicaciones manifiesta que desde la ultima reunión de seguimiento de la ejecución 
al contrato realizada el 31 de agosto de 2022 que consta en el acta TRD-2022-
280.1.2.147 a la fecha de firma de la presente acta, se han realizado o se encuentran 
en ejecución las siguientes campañas con los recursos asignados al contrato MP- 0945 
de 2022 por medio de las cuales se han difundido los planes y proyectos de la 
administración central, entre las que se destacan las siguientes   :  

- Nuevo camino  
- Teo Bacheo  
- Farra segura farra bacana  
- Festival Ricardo Nieto 
- Palmira Dandola Toda. 

 
De igual forma y junto al supervisor del contrato William Mauricio Millán, manifiestan 
que a través de la ejecución del objeto contractual se debió responder estratégicamente 
a situaciones coyunturales, concretas e imprevistas que requirieron de amplia 
socialización, divulgación y promoción, no solo que permitieran una reacción efectiva e 
inmediata sino también una estrategia que involucrara la activación e implementación 
de un plan de medios especial con el que se logrará difundir apropiadamente las 
circunstancias de alto impacto para el conocimiento de la comunidad en general. 
 



 
 
 

 
 
 

Alcaldía Municipal  
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
  DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 

 
ACTA DE REUNIÓN  

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP                                      
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
www.palmira.gov.co   
Teléfono: 2709500 
 
 

Entre las campañas que fue necesario atender en toda la ejecución contractual se 

encuentran las siguientes:  

a) Convocatoria Fondo destacados. 

b) La vida sube si bajas la velocidad 

c) Finalistas en el premio internacional de la paz CGLU 

d) Implementación de estrategia de conceptualización para atender la ola invernal. 

e) Tercera fase programa asistencia alimentaria 

Teniendo en cuenta que todas estas campañas exigieron una mayor inversión no 
prevista en la estrategia de comunicaciones para la realización de actividades, 
activaciones y pauta que permitieran un beneficio para la comunidad palmirana en 
estas campañas mencionadas, se generó una disminución de los recursos previstos 
para atender las campañas comunicativas previstas para la temporada final de la 
vigencia 2022 en alrededor de  CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA 
MIL ($183.080.000) de pesos.  
 
Por lo expuesto, tanto la entidad como el contratista representado por Cristian Ochoa 
Goernitz manifiestan la necesidad de una adición al contrato para garantizar la 
adecuada difusión de los proyectos contemplados por la Alcaldía de Palmira en lo que 
resta de la vigencia 2022.    
 

3. Modificación al contrato     
 
De acuerdo a lo expuesto en la reunión, el supervisor del contrato William Millan  
evaluará la pertinencia de realizar una modificación al contrato con el propósito de 
adicionar los recursos por valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHENTA 
MIL  PESOS  ($183.080.000).  
 
Lo anterior entendiendo que el contratista ha demostrado un buen desempeño, y que 
actualmente la ejecución contractual se encuentra en un 75,56%, y que la adición no 
supera el 50% del valor inicial.  
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4. Conclusiones 
 

En atención a lo anterior, los integrantes de la reunión se encuentran de acuerdo con 
estudiar la necesidad de adicionar el contrato para satisfacer las necesidades de 
difusión que se esperan para los meses finales de la vigencia 2022.  
 
Leída la presente acta se somete a consideración y es aprobada por los asistentes. 
 
 
____________________    ____________________ 
WILLIAM MAURICIO MILLAN BONILLA         LUZ KARIME GRAJALES 
Supervisor del contrato             Contratista comunicaciones 
 
 
_______________________     
CRISTIAN OCHOA GOERNITZ 
Representante Legal ADDMEDIA SAS        
 
Elaboró y proyectó: Edison Carvajal – Abogado Contratista 


