
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00013

FECHA DE EMISION: 8/9/2022

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

Acta de Obra No. 15 Periodo: Agosto de 2022 2.163.108.073,00

Valor Total Básico 2.163.108.073,00

1.663.929.287,00

A.I.U (30%) 499.178.786,00

Utilidad (3%) 49.917.879,00

Estudios y diseños 49.696.213,00          49.696.213,00

Gestión ambiental, social y predial

Protocolo COVID

IVA 19% sobre 3% de Utilidad 9.484.397,00

IVA 19% sobre Gestión ambiental, social y predial 9.442.280,00

Menos amortización del Anticipo (5%) 110.640.214,00

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 20

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVENTA MIL SUBTOTAL 2.102.164.072,00

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

IVA 18.926.677,00

TOTAL 2.121.090.749,00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________ ____________________________

FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 

BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3


