
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401

BOGOTA D.C.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 00014
FECHA DE EMISION: 4/10/2022

NIT: 800.215.807-2 FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION: Calle 25G # 73B-90

CIUDAD: Bogotá D.C.

CANT. V/UNITARIO SUBTOTAL TOTAL
Acta de Obra No. 16 Periodo: Septiembre de 2022 2.273.657.335,00

Valor Total Básico 2.273.657.335,00
1.748.967.180,77

A.I.U (30%) 524.690.154,23
Utilidad (3%) 52.469.015,42

Estudios y diseños
Gestión ambiental, social y predial
Protocolo COVID

IVA 19% sobre 3% de Utilidad 9.969.113,00
IVA 19% sobre Gestión ambiental, social y predial 0,00

Menos amortización del Anticipo (5%) 26.147.059,00

Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 11
Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 20

VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SUBTOTAL 2.247.510.276,00
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE

IVA 9.969.113,00
TOTAL 2.257.479.389,00

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Identificación: Identificación:

FECHA: FECHA:

_______________________ ___________________________ ____________________________
FIRMA EMISOR FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA  ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

FACTURA PROFORMA No. 

CONCEPTO

Costo Directo

Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL  SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE 
BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3


