
PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: BOYACA SEMANA No.: del al 26/10/22 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GABRIEL CORREDOR  

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

KM A MEJORAR: 47,00 KM A REHABILITAR: 43,70 KM A CONSTRUIR: 0,70 No. PUENTES: 7

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/08/29 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/29 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO: VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR: SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) 35,05%
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 9,53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 10,06%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA(mes):
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 0,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

0,12

0,15

Meta Física Programada % 4,83% Avance o Atraso Físico % 0,38%
Meta Física Ejecutada % 4,45%

Descripción de 
la Meta Física 
Contractual

Unidad Cantidad Vigencia 2021 Vigencia a
2022

Avance 
Físico Ruta 6008 Ruta 6009 TOTAL % Equipo 

Mínimo

Prog 152.121.980,00$                    119.131.540,00$                            1.609.861.229,00$         85,4% Planta de Concreto 1
Ejec 30.361.905,00$                      55.663.024,69$                              1.592.304.972,04$         84,4% Planta de Asfalto 1
Prog 90.754.410,00$                      221.389.874,00$                            3.054.615.394,00$         50,4% Fresadora 1
Ejec 2.135.107,70$                        115.216.845,13$                            893.153.062,41$            14,7% Terminadora de Asfalto 1
Prog 7.737.894.244,00$                 119.713.160,00$                            13.283.948.340,00$       51,5% Retroexcavadora 0
Ejec 7.364.333.433,35$                 29.959.514,52$                              11.680.350.043,96$       45,3% Excavadora sobre orugas 2
Prog 24.571.310,00$                      -$                                                24.571.310,00$              100,0% Motoniveladora 2
Ejec 19.313.866,60$                      -$                                                19.313.866,60$              78,6% Compactadores vibratorios 2
Prog 88.018.980,00$                      834.004.580,00$                            4.200.313.434,00$         50,7% Compactadores neumáticos 2
Ejec 20.462.616,90$                      272.655.569,74$                            391.940.997,80$            4,7% Minicargador 0
Prog 900.502.000,00$                    297.394.710,00$                            2.519.568.699,00$         94,1% Tractor de oruga 0
Ejec 362.827.901,82$                    468.869.406,00$                            1.198.002.685,30$         44,7% Cargador 0
Prog -$                                        10.109.470,00$                              18.194.760,00$              100,0% Volquetas 10
Ejec -$                                        -$                                                -$                                Total 22,00
Prog 198.686.800,00$                    126.940.151,00$                            1.575.000.923,00$         83,4%
Ejec 50.537.256,00$                      70.333.385,00$                              1.133.954.296,90$         60,0%
Prog -$                                        -$                                                -$                                
Ejec -$                                

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 45BY01:PUERTO BOYACÁ
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 6006: DOS Y MEDIO-OTANCHE
TRAMO Y/O SECTOR 3: RUTA 6007: OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ
TRAMO Y/O SECTOR 4: RUTA 6008: CHIQUINQUIRÁ - TUNJA
TRAMO Y/O SECTOR 5: RUTA 6009: TUNJA-PAEZ

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI x NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A x
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO x N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO x N/A
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  x NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI x NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO x N/A
EMISIONES: SI NO x N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO x N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
202 27 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
98 27 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A
104 N.A DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
102 6 Carrera 5 # 24-51, Puerto Boyacá; Barrio Acapulco Hotel del Minero, Otanche

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 229

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

200.000.000,00$           

-$                              

400.000.000,00$           

1.931.145.991,00$        

-$                              

226.798.800,00$           

1.523.972.172,00$          

5.990.593.361,00$          

25.606.195.954,00$        

24.571.313,00$               

7.890.861.101,00$          

746.129.586,00$             

18.194.760,00$               

1.662.243.960,00$          

Explanaciones 

Base, subbases y afirmados

Pavimentos Asfálticos

Pavimentos de concreto

Estructuras y drenajes

Señalización y seguridad

Obras Varias

Transportes

Precios no previstos

m3

m3

m3

m3

Und

km

m3

km-m3

Und

361.542.356,00$           

73.793.730,67$             

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

60
48
19

NINGUNO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

-$                                   

2
2.171.288.692,00$                       2.543.753.314,00$                                711.298.930,00$               
1.766.503.253,19$                       

2
2

2.502.519.258,55$                                

-$                                                       -$                                   

-$                                              574.172.090,03$                                   

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Ruta 45BY01 Ruta 6006 Ruta 6007 Descripción Total Disponible

-$                                              1.986.522.880,00$                                755.948.230,00$               
1

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:  El avance físico reportado de acuerdo al formato MEPI, corresponde realmente al avance financiero ya que el avance físico se determina con base a la programación de 
obra. Se observa modificación de los porcentajes con respecto a la semana anterior debido a reprogramación de obra de acuerdo adicción de contrato de obra.

131.313.483,00$                          270.924.230,00$                                   936.369.996,00$               0
2.054.385,16$                              1.229.200.228,38$                                275.025.428,81$               

2

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

2

N.A.

Se está trabajando en conjunto con el Contratista para la actualización del PAGA de acuerdo al nuevo manual de
interventoría 2022., Lo cual esta determinado por la expedición de los diferentes permisos ambientales.

201.629.019,55$               

* Contratista radicó el programa  de inversión y cronograma con modificación No 4,  con nuevo alcance de metas propuestas para el año 2022. 

1

17.034.584,35$                 4

-$                                              57.738.979,16$                                     
-$                                              1.006.828.969,00$                                314.843.020,00$               
-$                                              2

1

-$                                              2.296.510.750,00$                                981.779.124,00$               

5

Amortizado $ 3.375.716.249,00$                                                   Acumulado: Amortizado $ 331.697.555,00$          

Saldo $ 3.318.944.122,00$                                                   Saldo $ 34.305.440,00$            

Septiembre Septiembre
2.273.657.335,00$                                                                      264.992.881,00$                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA
36.187.253,00$                                                      

1.287.553.165,00$                                                                                        0,32%
982.273.508,90$                                                                                           0,24%

406.967.087.388,00$                                                                                    
19.652.773.692,00$                                                                                      4,83%
18.105.166.450,04$                                                                                      4,45%

4.763.946.711,00$                                                                                        1,17%

366.002.995,00$          

Valores con IVA Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ 6.694.660.371,00$                                                   En el mes: Otorgado $

1.902.501.243,77$                                                                                        0,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

32.956.228,00$                                                      
2.861.445.467,23$                                                                                        

1.387.886.771,92$                                                                                        0,34% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: 3.017.021.981,00$                                                 

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 2.860.121.886,00$                                                 

973 de 2021 358.871.764.334,00$                                                                                                                                   962 de 2021

406.967.087.388,00$                                                                                                                                   

14.864.554.754$                                                                                                                                                               

64.801.980.198$                                                                                            60.173.267.327$                                                                                                                                                               

3.712.871.287$                                                                               

RECURSOS POR VIGENCIA 2026

2024

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 2021 2022 2023
EJECUTADO DE LA VIGENCIA 1.278.403.732$                                                                                              1.856.329.972$                                                                                                                                                                 2.970.297.030$                                                                                                                           

2027 2028
3.712.871.287$                                                                                                                           

(Numeración consecutiva)

6.694.660.371,00$                                                                                                                                       

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

El presente proyecto tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico de todo el corredor vial con actividades de parcheo y demarcación horizontal en sectores en donde es necesario. Además de actividades de mejoramiento de 43 Kms en la ruta 6006, y 4 Km en la Ruta 6009, también considera la construcción del segundo carril de acceso al municipio de Puerto Boyacá (Ruta 45BY011) con una longitud de 0,7 Km.
Para la rehabilitación se tienen contempladas intervenciones de 3,7 Km en la Ruta 6006 y 40 Km en la ruta 6007 entre Pauna y Chiquinquirá. 

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

29.999.894.328,00$                                              
25/06/21 48.095.323.054,00$                                                                                                                                     FECHA DE INICIO: -$                                                                       

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA CONSORCIO ECOVISIÓN-188

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SURCURSAL COLOMBIANA

TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V 17%
GRUPO TECMEDIC S.A.S. 3%

RUTH ELENA TABARES ZULETA 20%ECG INGENIERÍA S.A.S. 40%
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. 20%

29.999.894.328,00$                                              
366.002.995,00$                                                   

PÁGINA 1

FECHA 26/10/22
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: 71 20/10/22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ)

OBRA

40.416.554.455$                                               

46.287.128.713$                                                                                                                         
VIGENCIA 2026 2027 2028 2029

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.628.498.468$                                                                                              
RECURSOS POR VIGENCIA 33.452.035.925$                                                                                            42.415.328.690$                                                                                                                                                               37.029.702.970$                                                                                                                         46.287.128.713$                                                                             

SALDO DE VIGENCIA

3.375.716.249,00$                                                                                                                                       327.864.876,00$                                                   

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2021 2022 2023 2024 2025

3.318.944.122,00$                                                                                                                                       38.138.119,00$                                                     

-$                                   

2025
4.455.445.545$                                                 

1.547.607.241,96$                                                                                        

2029

OBRA INTERVENTORÍA

SALDO DE VIGENCIA

28.823.537.457$                                                                                            27.550.773.936$                                                                                                                                                               

36.103.960.397$                                                                             RECURSOS POR VIGENCIA

-$                                              -$                                                       
-$                                              

Planta Orbeing PR 71 
Ingenieros constructores GAYCO S.A

Agregados el Triángulo

-$                                   

16.636.232,00$                 

-$                                              8.085.290,00$                                       

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

-$                                                       -$                                   

-$                                                       

-$                                              906.555.780,00$                                   342.818.192,00$               

k,m v w

20
44

96.050.444,00$                                     270.254.933,48$               

-$                                              

EJECUTADO DE LA VIGENCIA 4.290.903.199$                                                                                              4.826.732.673$                                                                                                                                                                 2.896.039.603$                                                                               

SALDO DE VIGENCIA 914.790.169$                                                                                                 2.102.231.812$                                                                                                                                                                 

SALDO DE VIGENCIA

-$                                              234.164.708,80$               

-$                                              

778.918.947,10$                                   

OBSERVACIONES: Se realizó uso de materiales suministrados por un tercero, que cuentan con los permisos ambientales y de explotación correspondientes.

OBSERVACIONES:
RUTA45BY01: 3 Permisos ambientales (Ocupación de Cauce; Aprovechamiento Forestal).
RUTA6006: Permisos de Ocupación de Cauce PR 75+697 al PR73+700 (incluye 13 alcantarillas, 1 box y 2 puentes); permisos de ocupación de cauce pr 75+697 al 
pr73+700 pr73+700 al pr65+560 (incluye 47 alcantarillas, 7 box y 4 puentes); permisos de ocupación de cauce por emergencia PR55+800 Y PR56+010; permiso de 
concesión de aguas superficiales; permiso de aprovechamiento forestal del Zodme del pr 73.
RUTA 6007: 1 Concesión de aguas superficiales en trámite.
RUTA 6009: permiso de ocupación de cauce puente Miraflores.

OBSERVACIONES: El PAGA V1 se encuentra vigente. A la fecha se trabaja conjuntamente con el Contratista en la actualización del PAGA, es decir en la consolidación de la Versión 2.

OBSERVACIONES: Las Reuniones informativas de inicio  se encuentran finalizadas (Durante la vigencia del contrato se 
realizaron un total de 5 reuniones con comunidades y autoridades locales de los municipios del AI) y se han realizado 3 reuniones de 
socialización del programa de gerencia de regiones (en los municipios de Puerto Boyacá, Pauna y Otanche). 

OBSERVACIONES: Esta aprobado el diagnóstico predial. Predios identificados dentro de las abscisas PR65+890 y PR75+890, donde se identificaron 40 predios requeridos y 12 mejoras, según diseños aprobados. Entre las abscisas  PR65+890 y PR75+890, y también el informe del sector.
Para el sector de la 45BY01,se tienen 2 predios, según diseños donde solo se va a construir la doble calzada.
Se identifico un pasivo predial PR 89, existen propietarios que no están en la zona, lo que no se puede firmar fichas de campo. Se esta atendiendo, queja de ciudadano, por presunta invasión de espacio privado por parte del contratista a nombre del Invias. Se incluye una predio en la ruta 6009 para la construcción de muro 
de contención.
Se tienen identificados fichas prediales con unas mejoras que hacen parte de un caserío el cual, se requieren varias construcciones dedicadas a la vivienda de familias, lo cual puede tener problemas a la hora de disponibilidad inmediata.



PÁGINA 1

FECHA 26/10/22
(Día / Mes / Año)

 O C Ó  G

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

  

El área SST  verifica equipos activos en obra 
 Inspección  a los preoperacionales de la maquinaria amarilla
Se comparte a todo el personal el proceso que se debe llevar en caso de un incidente o accidente de trabajo 
El componente  SST verifica que los colaboradores tengan sus EPP en las actividades a desarrollar  

Acompañamiento de visita de funcionarios de CORPOBOYACA para validación de Inventario Forestal de solicitud de Aprovechamiento Forestal de la Ruta 45BY01 - Expediente AFAA-00080-22
Preparación de documentación para Comité con Gestor Ambiental del INVIAS el día 19/10/2022 y asistencia a reunión

Se reactiva suministro e instalación de mezcla asfáltica sobre la Cra 5 entre calle 23 y 31

Continúa el cese de actividades de fresado e instalación de mezcla asfáltica MDC-19, desde el PR41+400 hasta el PR37+100.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Parcheo técnico entre PR20 y PR38 de la ruta 6008

Ambiental
Implementación de las acciones del PAGA.
Seguimiento a permisos ambientales.

Inspección de áreas para ZODME y acopios temporales de fresado en las Rutas 45BY01 y 6006.

Revisión y aprobación de actas de vecindad de inicio 

Divulgación del texto radial para los usuarios de la Transversal de Boyacá con mensajes en seguridad vial por el estado de la vía

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

subsanación de insumos técnicos
Aprobación de insumos técnicos
Aprobación de insumos jurídicos
Aprobación de avalúos
Subsanación de avalúos

Realizar inscripciones

Mantenimiento Tramo PR0+000 al PR1+600 en la ruta 45BY01: Parcheo técnico calzada derecha
Mantenimiento Tramo PR30+000 al PR60+890 en la ruta 6006
Recorrido y auscultación para identificaciones de necesidades de demarcación horizontal en la ruta 6008
Vaciado de concreto para construcción de cunetas en el Peaje Sáchica, ruta 6008

Atención de emergencias por derrumbes

Inspección equipos  de protección contra caídas

 Se verifica el debido cumplimiento de los respectivos  documentos como   permisos de trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en alturas para la actividad de amarre de aceros en  caisson 
Se inspeccionan Permisos de trabajo, equipos de protección personal y charlas diarias en actividad ejecutada en  los diferentes rutas del proyecto, se  realiza control y medición de gases para trabajo en espacios 

Foto 1. Ruta 45BY01. Fresado entre las calles 28 a 30 Foto 2.Ruta 45BY01. Instalación y suministro de mezcla asfaltica entre las calles 28 a 30 Foto 3. Ruta 45BY01. Instalación y suministro de mezcla asfaltica entre las calles 28 a 30

Seguimiento y tramite a PQRSD Abiertas

Mesa de Trabajo con el Contratista.

Recorrido en obra para inspecciones de actividades 
Revisión de preoperacionales, permisos de trabajos y ATS

Se realizo la subsanación de 5 expedientes y se solicito la firma del representante legal

Seguimiento al personal de obra 

Gestión predial

realizar 4 de ofertas de compra

Gestión social
Atención a la comunidad oficina SAU

Continuación de las actividades de construcción de los caisson para la fundación del muro de contención en el PR30+605 de la ruta 6009

Seguimiento a señalización en todas las rutas 

Etiquetado y rotulo manejo de sustancias químicas

Junto con el contratista se realizó un acercamiento con el secretario de obras públicas del municipio de Puerto Boyacá- ruta 6006, se trataron temas del material de fresado.
Junto con el contratista se realizó acompañamiento al área ambiental en visita e inspección a predios para uso temporal de la ruta 6006

Se hizo entrega de 6 avalúos para revisión y aprobación
Se esta revisando la escritura 004, para pago y registro, y sanear pasivo

Ambiental
Seguimiento a las actividades del PAGA.
Inspecciones de campo.

Se realiza inspección a puntos ecológicos en los frentes de obra 

Revisión documental y tramite de pendientes

Excavación mecánica y manual para instalación de filtro PR 75+650.
Se realiza aplicación de pintura de tráfico en reductores de velocidad y señales de prevención  horizontales.

Ruta 6007

Ruta 6008

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inspección de  fichas técnicas y de seguridad de productos químicos 

Charlas de SST diarias 

Atención a la comunidad oficina SAU

Gestión predial

Se realiza recorrido en campo  donde se lleva acabo inspecciones de PMT en obra  
Se realiza capacitación al personal del consorcio sobre las  consecuencias  del uso  excesivo del celular, capacitación medidas preventivas sobre mordedura de serpientes 
Se lleva a cabo lista de chequeo  de los equipos de primeros auxilios 

 Instalación de 27 módulos de defensa metálica doble en el PR50+000 Peaje de Sáchica.+

Ruta 45BY01

Ruta 6006
Remoción de material de derrumbe del PR 56+400, Pr 70+100, PR 86+400, PR 73+000

Se hace seguimiento a las actividades realizadas en campo

Gestión social
Se realizo acompañamiento a las notificaciones realizadas

Revisión y aprobación actas de vecindad de inicio. 
Reporte al gestor social del INVIAS de la situación del clima social en el contrato de obra, el cual presentó novedades el día 27 de septiembre de 2022, en el que la comunidad de la vereda Cunchala PR56 de la ruta nacional 6006, solicitan el cese de actividades de obra para la remoción de derrumbes de los PR55 y 56 hasta que se defina una solución definitiva en los dos puntos críticos y solicitan la presencia del INIAS.

Por causa de las lluvias se realiza limpieza de las zonas y evacuación de aguas de escorrentía en el caisson con uso de motobombas, se continúa con el corte y figurado de acero de refuerzo para estribos de pilotes. Se continua con el amarre de acero de refuerzo de estribos para pilotes en caisson 4 y 5, se amarra por completo caisson 5, el caisson 4 hace falta el acero longitudinal de 10.50m - Se realiza amarre de acero de refuerzo en caisson 3. Se amarra a su totalidad con 20 varillas 
de 1” de 10.50m, 20 varillas de 1” de longitud 11.00m sus últimos 0.50m es el bastón, y 24 estribos de 11.25m a lo largo de los 10.50m

Ruta 6009

SST

Se realizo la inscripción de 1 ofertas de compra

Demolición pavimento rígido Cra 5 entre calle 23 y 24.

Se realiza adecuación y nivelación de la vía existente en los Pr 6+200 y Pr 10+400.

Adecuación y cajeo para las aguas lluvias de la vía existe Pr 70+400 

Se realiza aplicación de pintura de trafico en reductores de velocidad y señales de prevención horizontales Pr 9+550

Foto 4 Ruta 6008- Instalación de defensa metalica - Peaje Sachica Foto 5  Ruta 6007. RiInstalación de marcas viales PR 79+840 Foro 6. Ruta 6007. RiInstalación de marcas viales PR 79+840



PÁGINA 1

FECHA 26/10/22
(Día / Mes / Año)

O C Ó  G

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

FIRMA
NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES
Matrícula Profesional No.: 68202 - 112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Revisión de insumos para aprobación dentro de los tiempos establecidos y realizar mesa de trabajo preliminar para abordar como se deben llenar los diferentes formatos según la naturaleza del predio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Emisión de comunicado con la manifestación de la premura de presentación del programa de obra y el flujo de inversiones actualizadas a las condiciones programadas vigentes. 
Seguimiento al programa de obra y al cumplimiento de especificaciones y parámetros socio ambientales
Seguimiento a la gestión predial, social y ambiental del proyecto
Identificación de las falencias que se pueden llegar a tener en el contrato
Se presentan dificultades para la consecución de áreas para los ZODME por la topografía de la zona y porque los propietarios de los predios están pidiendo, cobros excesivos al permitir la utilización de éstas áreas para zonas de depósitos.
La interventoría reitera y solicita al INVIAS la asignación de sitios de disposiciones de manejo, custodia y entrega del material fresado.

Se debe identificar todos pasivos prediales
Algunos propietarios, no quieren firmar las fichas y actas de visita de campo, se requiere dar tramite a estos predios.

Desarrollo de mesas de trabajo y generación de requerimientos.
Seguimiento al funcionamiento y atención del SAU
Seguimiento y tramite a PQRSD abiertas
Acompañamiento a predios ubicados en el sector de Sáchica- ruta 6008 con el objeto de socializar la instalación de la baranda de seguridad vial en el Peaje
Acompañamiento al levantamiento de actas de vecindad en la ruta 6007- en el tramo de Pauna

Solicitud de aplicación del plan de información y divulgación 
Dar cumplimiento a las actividades relacionadas en SST como: Charlas diarias, inspecciones de campo, entrega de EPP  al personal, seguimiento al PMT, capacitación a los operadores de maquinaria,  propender por el uso de orden y aseo en el lugar de trabajo, inspeccionar herramientas y equipos antes de iniciar actividades, seguimiento  a los equipos de primeros auxilios, revisión ATS, permisos de trabajo ( actividades realizadas espacios confinados, trabajo en alturas),  verificar 

Realizar seguimiento de cantidades de obra y de calidad con respecto a lo que se va ejecutando en campo.

 Foto 7.Ruta 6006. Remoción de derrumbe PR 55+300  Foto 8. Ruta 45BY01. Verificación Inventario Forestal  Foto 9. Ruta 45BY01, Reunión con secretario de obras publicas, autorización acopio de 
fresado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, pueden variar dependiendo la conciliación de cantidades mensual que se realiza entre Interventoría y contratista.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar seguimiento y verificación a todas las actividades realizadas por el contratista tanto en campo como gestión administrativa en aras de hacer cumplir con el objeto contractual de los contratos de obra e interventoría.
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