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Correo de ENERGUAVIARE - Compromisos Reunién 25y26/01/2022 de Seguimiento Avance Ejecucion de actividades C_IA 144-2021

PROYECTOS ENERGUAVIARE <proyectos@energuaviare.com.co>

Compromisos Reunion 25y26/01/2022 de Seguimiento Avance Ejecucion de actividades C_IA 144-2021

1 mensaje

NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>
Para: "financiera@energuaviare.com.co" <financiera@energuaviare.com.co>, "diewiskey@hotmail.com" <diewiskey@hotmail.com>, "juridica@energuaviare.com.co" <juridica@energuaviare.c
<proyectos@energuaviare.com.co>, "yulip0499@gmail.com" <yulip0499@gmail.com>, "distribucion@energuaviare.com.co" <distribucion@energuaviare.com.co>

Cc: DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA <davidgiraldo@ipse.gov.co>, JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ <jorgevega@ipse.gov.co>, JOSE LEONARDO CABEZAS MEJIA <josecabezas

<lisbethvilla@ipse.gov.co>

Cordial saludo.

Hago envié para su revision, comentarios y respectiva ejecucion o seguimiento de los compromisos pactados en la reunién del asunto:

TEMA

OBSERVACIONES / ACUERDOS

COMPROMISOS 25/26-01-22

1. Acciones frente a
manifestacién de cambios en

parametros que  pueden
materializar riesgos de
afectacion de la ecuacién
economica de los

presupuestos - balances de
los proyectos

TRM: Estudios de mercado de los proyectos del C_IA son a fecha
septiembre y noviembre 2021

La TRM diaria no es un indicador predictivo o de tendencia, debe
hacerse con promedios mensuales, bimestrales, trimestrales,
semestrales, que muestran tendencias reales. (Banco de la
republica; IPP)

Contexto real que afecta los costos: (deben ponderarse y hacer
andlisis de sensibilidad) (IPC — SMMLV — Mercado)

o Transporte

o Mano de obra

o Variacion en costos de commodities

ENERGUAVIARE:

Estudio de Mercado Relevante y evaluacion integral de presupuesto de cada proyectc
determinar afectacion de ecuacion econémica

Segun acuerdos de la reunion del 20/01/2022

Fecha de entrega estudios:

10/02/2022
Para todos los proyectos cuya convocatoria a presentacion de ofertas para suscribir
contratos derivados estan suspendidos por decision de ENERGUAVIARE

2. Aspectos precontractuales
a establecer con base en
obligaciones del C_IA

Acumulacion de proyectos conlleva:

o Acumulaciéon de requerimientos de capacidad técnica,
financiera, juridica y experiencia (Suma de lo pertinente de los
proyectos acumulados).

o Establecer un cronograma para el proceso que conlleve la
sincronizacion y armonizacion de los proyectos que acumula

o Dejar claro que el plazo de ejecucion es el mismo y no implica
acumular tiempos para hacerlos consecutivos, es obligatorio que el
despliegue operativo y administrativo asegure su ejecucion
simultanea.

o El Supervisor IPSE manifiesta preocupaciones frente al
cumplimiento de obligacion de amplia publicidad a procesos
precontractuales

IPSE:

Se recibié comunicacion con adendas a los procesos.

3. Andlisis Objetivo de ajustes
necesarios a los proyectos en
el contexto vigente

Corresponde a ENERGUAVIARE realizar la asistencia técnica
correspondiente y presentar los resultados para acordar acciones
conjuntas

ENERGUAVIARE:

Entrego documento aceptacion de especificaciones técnicas y disefios, queda pendier
ajuste sustentado del presupuesto de los de implementacion de SISFV de conformidac
lo requerido segun la jurisprudencia, comunicado en reunién del 20/01/2022

4. Avances contratos

derivados

en

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=65b4c8e7d5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1723071610258407237&simpl=msg-f%3A1723071610...

ENERGUAVIARE:

Interventoria: 4 procesos, recibidos propuestas, evaluados y en comunicacion de
adjudicacion.

Obra: Recepcion de ofertas de los 4 procesos hoy 26/01/2022
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ENERGUAVIARE +IPSE

Contenido del informe: Formato + Informe Ejecutivo
5. Informes mensuales !

Se trabajara de manera conjunta para lograr un modelo adecuado y util para los fines
contractuales

ENERGUAVIARE:
Consulta frente a exenciones de GMF
6. Ejecucion Financiera

IPSE:

Recibira y dara tramite a GRF de la consulta de la fiduciaria

Resumen de la reunién

Numero total de participantes 7

Titulo de la reunion Reunién Seguimiento C_IA 143-2021

Hora de inicio de la reunién 25/01/2022 8:59

Hora de finalizacién de la reunién 25/01/2022 9:36

ID. de reunién db204613-48ba-478a-a882-0f04364d01d6

Nombre completo Hora de Unién Hora de salida Duracién  Correo electrénico Rol
25/01/2022 33 min 21

DAVID ANDRES GIRALDO UMBARILA 25/01/2022 8:59 9:32 s davidgiraldo@ipse.gov.co Moderado
25/01/2022 36 min 36

NELSON MARIN RAMOS CUADROS 25/01/2022 8:59 9:36 s nelsonramos@ipse.gov.co Organizac
25/01/2022

JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ 25/01/2022 9:01 9:32 31 min7s jorgevega@ipse.gov.co Moderado
25/01/2022

LEIDY RIVERA 25/01/2022 9:03 9:32 29 min leidyriv@energuaviareco.onmicrosoft.com Moderado
25/01/2022

Omar Blandon Financiera Energuaviare (Invitado) 25/01/2022 9:04 9:33 29min4s Moderado
25/01/2022 27 min 25

Eidi Yuliana Pefia Leon (Invitado) 25/01/2022 9:05 9:32 s Moderado
25/01/2022 25 min 27

LISBETH VILLA CARPIO 25/01/2022 9:07 9:32 s lisbethvilla@ipse.gov.co Moderado

Estamos en contacto.

Atte.,

El futuro . [
es de todos Minenergia : I, S e
| energia que nos conecta
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NELSON MARIN RAMOS CUADROS
nelsonramos@ipse.gov.co

Teléfono: 6397888 Ext.: 1506

Teléfono Opcional: 2575718

Direccién: Calle 99 No. 9 A — 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

WWW.ipse.gov.co

Antes de imprimir este mensaje, asegurese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.

La informacién contenida en este mensaje y sus anexos es de caracter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones E
Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso exclusivo del destinatario.

El IPSE esta comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolucion 20181000002685 de 2018

Si el lector de este correo electrénico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revision no autorizada, retencion, distribucion, divulgacion, reenvio,
informacién se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erréneamente por favor eliminelo.

Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la informacién difundida que no corresp
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NELSON MARIN RAMOS CUADROS

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

nelsonramos@ipse.gov.co

Telefono: 6397888 Ext: 1506

Telefono Opcional: 2575718

Direccién: Calle 99 No. 9 A — 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street
VISITA NUESTRO SITIO IPSE.GOV.CO

Antes de imprimir este mensaje, asegurese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso renovable.

La informacién contenida en este mensaje y sus anexos es de caracter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas No Inter
para uso exclusivo del destinatario.

El IPSE esta comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolucion 20181000002685 de 2018

Si el lector de este correo electronico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revision no autorizada, retencién, distribucién, divulgacioén, reenvic
informacién se encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje erréneamente por favor eliminelo.

Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como tampoco la informacién difundida que no corresp
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