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San José del Guaviare, Enero 31 de 2022

Ingeniero

NELSON MARIN RAMOS CUADROS

Supervisor Contrato Interadministrativo 143 de 2021

Instituto de Planificacion y Promociéon de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas —
IPSE

Calle 99 # 92 — 54 Edificio Street 100 (Seguros la Equidad)

Bogota D.C.

Asunto: Informe Ejecutivo — IPSE 143 de 2021.
Respetado Ingeniero;

Comedidamente nos permitimos enviar el Informe No. 1 del mes de diciembre de 2021, el cual respecta a
las Obligaciones Generales de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en el numeral 12 “ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P, debera remitir a la supervision del IPSE los informes sobre el avance del proyecto con corte al dia
treinta (30) del mes en curso, dentro de los primeros diez (10) dias habiles del siguiente mes o en el
momento que sea requerido, el cual debe contener los siguientes capitulos como minimo: Técnico, con las
caracteristicas técnicas de los equipos comprados e instalados, con el cronograma de ejecucion de
actividades con su respectivo avance y los pormenores de la ejecucion; Financiero, con el avance de la
gjecucion financiera del contrato interadministrativo y de los contratos suscritos para la ejecucion del
objeto, Contractual, con la actualizaciéon de cada una de las pélizas suscritas por ENERGUAVIARE S.A.
E.S.P. y sus contratistas las cuales amparan la ejecucion del contrato; Capitulo ambiental con el avance en
las gestiones y avales ambientales y sociales desarrollados durante el contrato, en caso de requerirse con
los pormenores de esta actividad; Capitulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el detalle de charlas,
capacitaciones y cumplimiento normativo, conclusiones y recomendaciones y por ultimo, copia del informe
de interventoria.”

Adicionalmente se adjuntan los siguientes anexos:

Anexo 1: Informe ejecutivo 1 — IPSE — 143 DE 2021.
Anexo 2: Informe de ejecucion contrato IPSE No. 143 DE 2021 — Formato Excel.
Anexo 3: Listado de Usuarios — 16 Proyectos.

Cordialmente

DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS
Gerente ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.
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4 adjuntos

OFICIO REMISORIO INFORME 1.pdf
ﬂ 245K

@ 3 - LISTADO DE USUARIOS - 16 PROYECTOS..xIsx
276K

ﬂ 1 - INFORME EJECUTIVO 1 - IPSE - 143 DE 2021.pdf
1082K

@ 2 - INFORME 1 - CTO- IPSE-143-2021 (GENERAL).xIsx
751K
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