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Eidi Yuliana Peña León <yulip0499@gmail.com>

Compromisos Reunión de Seguimiento en Avance Ejecución de actividades C_IA 143-
2021 del 22/02/2022

1 mensaje

JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ <jorgevega@ipse.gov.co> 22 de febrero de 2022, 11:01
Para: "financiera@energuaviare.com.co" <financiera@energuaviare.com.co>, "diewiskey@hotmail.com" <diewiskey@hotmail.com>,
"juridica@energuaviare.com.co" <juridica@energuaviare.com.co>, "proyectos@energuaviare.com.co"
<proyectos@energuaviare.com.co>, "yulip0499@gmail.com" <yulip0499@gmail.com>, "distribucion@energuaviare.com.co"
<distribucion@energuaviare.com.co>
CC: LISBETH VILLA CARPIO <lisbethvilla@ipse.gov.co>, NELSON MARIN RAMOS CUADROS <nelsonramos@ipse.gov.co>, DAVID
ANDRES GIRALDO UMBARILA <davidgiraldo@ipse.gov.co>, JOSE LEONARDO CABEZAS MEJIA <josecabezas@ipse.gov.co>

Cordial saludo.

 
La Supervisión comparte para su revisión, comentarios y respectiva ejecución o seguimiento de los compromisos
pactados en la reunión del asunto:
 


TEMA COMPROMISOS 22-02-22

1. Acciones frente a manifestación de
cambios en parámetros que pueden
materializar riesgos de afectación de
la ecuación económica de los
presupuestos - balances de los
proyectos

ENERGUAVIARE:
Mesas de Trabajo con el IPSE
Cronograma de trabajo: propuesta de Energuaviare para finiquitar este
aspecto de ecuación económica de proyectos, 25/02/2022

Se requiere agilizar resultados dado el retraso en la ejecución del plan de
trabajo por la suspensión en el proceso de establecimiento de contratos
derivados para la implementación de estos proyectos.

2. Aspectos precontractuales a
establecer con base en obligaciones
del C_IA

IPSE:

Solicita la relación de profesionales a cargo de los procesos para establecer
las respectivas mesas de trabajo

3. Análisis Objetivo de ajustes
necesarios a los proyectos en el
contexto vigente

ENERGUAVIARE:
A la espera de justificación objetiva de suspensión de convocar a ofertantes
para los proyectos de SISFV

4. Avances en contratos derivados

ENERGUAVIARE:
Interventoría Contratada - Documentación del contrato: 22/02/2022

Programación y Logística Socialización Proyectos Híbridos
Evaluación de Oferta ampliada hasta el 04 de febrero

5. Informes mensuales
ENERGUAVIARE +IPSE
Informe entregado 31/01/2022
Hará retroalimentación para mejora

6. Ejecución Financiera

ENERGUAVIARE:
Consignación RF y envío de soportes
IPSE:
Hará seguimiento a Informes y cumplimiento compromisos

7. Próxima reunión 08/03/2022

Se agradece que por favor en las comunicaciones enviadas al Supervisor se incluya como copia el correo:
jorgevega@ipse.gov.co
 
Atentamente,

mailto:jorgevega@ipse.gov.co
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JORGE ERNESTO VEGA SUAREZ

CONTRATISTA

jorgevega@ipse.gov.co

Telefono: 6397888 

Telefono Opcional: 2575718 

Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street

VISITA NUESTRO SITIO IPSE.GOV.CO

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea estrictamente necesario. En caso de que lo sea, recicle papel: Es un recurso
renovable.



La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del IPSE -Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-, se encuentra protegida por la Ley y es para uso
exclusivo del destinatario.



El IPSE está comprometido con el tratamiento correcto de los datos personales Resolución 20181000002685 de 2018



Si el lector de este correo electrónico no es el destinatario, se le notifica que cualquier revisión no
autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvió, copia, impresión o reproducción de esta
información se
 encuentra prohibida y es sancionada legalmente. Si usted ha recibido este mensaje
erróneamente por favor elimínelo.



Las opiniones personales expresadas en canales institucionales NO son responsabilidad del IPSE como
tampoco la información difundida que no corresponda al Objeto de la entidad.



mailto:jorgevega@ipse.gov.co
https://ipse.gov.co/
http://www.ipse.gov.co/attachments/article/104/Resolucion%2020181000002685.pdf

