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Referencia: Contrato Nº 4600094290, Cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD 

VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 

 

 
Asunto: Aceptación de solicitud de ampliación en plazo del contrato de obra. 

 
 

 
Cordial saludo. 

 
 

Hemos recibido el oficio por parte del contratista No EXP-SIF-040-2022, el cual 

solicita ampliación de plazo en 15 días el contrato de obra. Luego de analizar los 

puntos expuestos en él, estamos de acuerdo con ellos y el plazo solicitado, pues 

consideramos que el alto nivel de lluvias ha generado retrasos en la ejecución del 

contrato, debido a que las actividades a realizar se ven afectadas por ser trabajos 

a la intemperie y cuya fuente principal es la conexión de elementos eléctricos como 

son equipos de soldadura, pulidora, tronzadora, por esta razón, se genera un riesgo 

eléctrico que implica suspender las actividades mientras haya contacto con la lluvia. 

 
Por tal razón se remite esta solicitud, con el fin de ser considerada por usted, para 
aprobación si lo estima conveniente, asimismo en los próximos días se evaluará la 
afectación del estado de ejecución, supeditada a la continuación de la ola invernal. 

 
Así mismo certificamos que se han revisado y verificado todos los aspectos técnicos, 
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administrativos, ambientales, financieros, contables y jurídicos, de conformidad con 
el alcance del presente contrato, impartiendo aval a los documentos y elementos que 
conforman la solicitud, dando cumplimiento a los requisitos legales para la 
suscripción de la presente modificación. 
 

 
 

Atentamente, 
 

 

 
 

JORGE ENRIQUE LORA GORDON 
Director de Interventoría. 
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