PEREIRA INFORME DE SUPERVISION

Gobierno de la Civdad
CAPITAL DEL EJE

Versién: 02 Fecha de Vigencia: 26 de mayo de 2020
Pereira, 08 de noviembre de 2022

Doctor(a)

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ
Secretaria de Salud Publica y Seguridad Social
Presente

Asunto: Informe de ejecucion del contrato No. 3573 de 28 de enero de 2022 de Prestacion de
Servicios de Apoyo a la Gestion suscrito con ERIKA TATIANA VALENCIA MONTOYA.NO.
1.088.335.934.

Cordial saludo, en calidad de supervisor(a), presento informe de ejecucién del contrato del asunto:

Contrato: No. 3573 de 28 de enero de 2022
Nombre e identificacion del Erika Tatiana Valencia Montoya. No. 1.088.335.934 de Pereira
Contratista: (Risaralda)

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA CONTRIBUIR
AL  FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
FISCALIZACION SANITARIA Y ASEGURAMIENTO SANITARIO
DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS OBJETOS DE

Objeto: INTERES SANITARIO ASOCIADOS A LA PRODUCCION,
ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION, MANIPULACION Y
USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y PLAGUICIDAS QUE
AFECTAN LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Valor inicial Dieciséis millones cuatrocientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y ocho pesos M/Cte. ($16.493.578)

Adicién Seis millones siento ochenta y cinco mil ochenta y ocho pesos
$ 6.185.088

Total $ 22.678.666

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2022

Plazo inicial: Ocho (8) meses

Fecha terminacion inicial 30 septiembre de 2022

Prérroga: Noventa (90) dias

Plazo final: Once (11) meses

Fecha de terminacion final: 30 de diciembre de 2022

Ocho por dieciséis millones cuatrocientos noventa y tres mil
quinientos sesenta y ocho pesos M/Cte. ($16.493.578)

Seis millones siento ochenta y cinco mil ochocientos ocho pesos
6.185.088,00

Pagos realizados a la fecha

Saldo pendiente por ejecutar:

Adiciones: Se adiciona en tiempo y valor a partir del 01 de octubre de 2022 y hasta el 30 de diciembre
de 2022 segun Compromiso presupuestal No. 10234 del 30/09/2022.

Cumplimiento Obligaciones Contratista: Certifico que el contratista cumplié con las actividades
programadas desde su area técnica y segun las metas establecidas por el Programa de Riesgo
Quimico, durante el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2022 segun consta en el informe
presentado por la contratista y los cuales son verificados a través de las actividades ya ejecutadas y
validadas por el coordinador del programa. Mediante este informe se autoriza el noveno pago por
valor de $2.0 9
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