CONTRATISTA
CONTRATO

CONTRATANTE:

No

Bitacora de Obra
RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

CO1.PCCNTR.3996477
SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA

DIA DE OBRA No

0008

FECHA Iunes, 3 de octubre de 2022

OBRA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA
REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
TIEMPO SECO TEMPERATURA 24°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS
Personal presente:
Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO
ipervicion y/o Supervicién : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA
Personal de obra Cantidad 6 Horas hombre 40
No Cantidad Tareas realizadas Personal Horas-homb
1 1 MAESTRO DE OBRA 8
2 1 OFICIAL DE OBRA 8
3 2 AYUDANTE DE OBRA 8
4 1 SISO 8
5 1 INGENIERO AUXILIAR 8

Breve Resumen de actividades:

Fundicion de alistados de piso consultorio 2 - Retiro escombros

Observacion:

El espesor de los alistados son de aproximadamente 7 cm, mas de los que estaba presupuestado 3 cm, esto debido
a que el piso exitente, tenia tableta, en algunas partes marmol, asi mismo, los espesores del alistado existente era
mayor del supuesto instalado, puede ser porque la placa de entrepiso es aligerada y posiblemente quedaron
mayores porfundidades en algunos lugares.

Materiales:
Material cantidad Unidad Uso
Cemento 12|Bultos Alistados
Arena 1.1({m3 Alistados
Agua 270]lts Alistados
Malla de gallinero 14[m2 Alistados
Polietileno 14|m2 Alistados
Magquinaria:
Equipo, Maquina Uso Entrada Salida Pausa Causa pausa
Carretilla Alistado de pisos 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa

Vo Bo Interventoria y/o supervision




Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477

CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0008 FECHA 1lunes, 3 de octubre de 2022

OBRA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA

REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Estado de avance de la obra

Se realiza el 100% de Alistados de pisos consultorio 2 - se Retira los escombros de la zona de esterilizacion.

Registro Fotografico:

Polietileleno - malla de gallinero

Fundicion de mortero de piso, espesor Espesoor de alistado

Terminado

Raimuf Aguirre VoBo Interventoria y/o supervision




