Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA
DIA DE OBRA No 0002 FECHA 27/09/(2022
OBRA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA
REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
TIEMPO SECO TEMPERATURA 23°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS

Personal presente:

Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO
ipervicion y/o Supervicion : ENCARGADO DE SSGT SENA
INTERVENTORA
Personal de obra Cantidad 6 Horas hombre 40
No Cantidad Tareas realizadas Personal Horas-homb
1 1 MAESTRO DE OBRA 8
2 1 OFICIAL DE OBRA 8
3 2 AYUDANTE DE OBRA 8
4 1 SISO 8
5 1 INGENIERO AUXILIAR 8

Breve Resumen de actividades:

Continua el desmonte y translado de mobiliario, se inicia labores de demolicién de muros en el area de residuos,
asi como el desmonte del piso en cuacho, se realiza el desmonte de divisiones, se retiran los lavamanos en
porcelana

Impedimentos:
En la zona de Resuduos y Aseo los enchapes de los muros salieron dobles.

Materiales:
Material cantidad Unidad Uso
Maquinaria:

Equipo, Maquina Uso Entrada Salida Pausa Causa pausa
Destornillador Desmonte de mobiliario 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa
taladro Desmonte de mobiliario 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa

Jpulidora cortes de muros 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa
rotomartillo Demolicién de murios 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa

Residente de Obra Vo Bo Interventoria y/o supervision




Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477

CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0002 FECHA 27/09/(2022

OBRA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA

REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIJE SENA.

Estado de avance de la obra

Se completa el desmonte y translado de inmobiliario par aun 100% de la actividad. Se realiza el cerramiento para
un total del 100% de la Actividad. Se desarrolla el desmonte de divisiones sencillas o dobles en paneles en un 100%
la actividad. Se realiza Cortes con pulidora y disco en muros de la zona de residuos y aseo. Se demuele pafiete,
enchapes y acabados de muro en la zona de residuos y aseo. Se realiza el 100% de Desmonte de marco y hoja(s) de
puertas. Se realiza el 100% del Desmonte de hoja(s) de puertas. Se realiza el 100% de Desmonte de aparatos
sanitarios, orinales, lavamanos o similares. Se realiza el 100% de Demolicién de poceta con poyo fundida en sitio. Se
realiza el 100% de Desmonte de mobiliario anclado, indiferente de la medida, tipo mesén en acero inoxidable con
gabetas en parte baja y gabinetes aereos

Registro Fotografico:
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Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA
CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477
CONTRATANTE: SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ANTIOQUIA

DIA DE OBRA No 0001 FECHA 26/09/(2022

OBRA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA
REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
TIEMPO SECO TEMPERATURA 24°C
PRECIPITACIONES SIN LLUVIAS
Personal presente:
Contratista: INGENIERO AUXILIAR
SISO
Interventoria y/o supervision: ENCARGADO DE SSGT SENA
AMBIENTALISTA SENA
INTERVENTORA
Personal de obra Cantidad 6 Horas hombre 40
No Cantidad Tareas realizadas Personal Horas-homb
1 1 MAESTRO DE OBRA 8
2 1 OFICIAL DE OBRA 8
3 2 AYUDANTE DE OBRA 8
4 1 SISO 8
5 1 INGENIERO AUXILIAR 8

Breve Resumen de actividades:

En horas de la mafiana se entregaron los EPP, se realizo charla por parte del Sena en SSGT y Ambiental. En horas de
la tarde se realizé un replanteo y el Traslado, proceso de almacenamiento y mobiliario hasta el sitio designado por la
Entidad Contratante dentro de la edificacidon. Se realizé desmonte de puertas

Impedimentos:

Materiales:
Material cantidad Unidad Uso
Maquinaria:
Equipo, Maquina Uso Entrada Salida Pausa Causa pausa
Destornillador Desmonte de mobiliario 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa
taladro Desmonte de mobiliario 02:00:00 p. m. 05:00:00 p. m.|20 minutos pausa activa

Residente de Obra

Vo Bo Interventoria y/o supervision




Bitacora de Obra

CONTRATISTA RAIMUR AGUIRRE ZAPATA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.3996477

CONTRATANTE: SENA

DIA DE OBRA No 0001 FECHA 26/09/(2022

OBRA PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA

REGIONAL ANTIOQUIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Estado de avance de la obra

Para realizar desmonte y translado de mobiliario se hizo con 4 personas, para un total de 4 jornales el dia de hoy

Registro Fotografico:

Vo Bo Interventoria y/o supervision




